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 Vorwort des Erstreferenten 
Der Brandschutz bildet eines der Basiselemente der Sicherheitskonzepte von Bauwer-
ken. Durch konzeptionelle und konstruktive Gestaltung von Bauwerken sind Brand-
schutzziele in Bezug auf Personen-, Sach- und Umweltschutz, die in jeweiligen 
Bauordnungen verankert sind, zu realisieren. Darüber hinaus können besondere 
Brandschutzziele an ein Bauobjekt formuliert werden, die unter anderem aus den in-
dividuellen Anforderungen des Bauherrn resultieren wie zum Beispiel erhöhter be-
triebsinterner Sachschutz. In Analogie zum Arbeitsschutz ist auch im Falle des 
Brandschutzes ein stetiger Rückzug des Staates aus der Prüfung und Überwachung 
von Bauvorhaben festzustellen, der in den Bestimmungen der novellierten Muster-
bauordnung 2002 erkennbar ist. Damit werden dem Bauherrn und den weiteren Pro-
jektbeteiligten entsprechende Pflichten auferlegt, die den Planungsprozess in Bezug 
auf den Brandschutz maßgeblich beeinflussen. Für den Planungsprozess ist die Pla-
nungsleistung Brandschutz demnach explizit zu definieren. Daher ist es nur richtig, 
dass der AHO im Heft 17 ein Leistungsbild und ein Vergütungsmodell hierfür aufge-
stellt hat, in Abgrenzung zur Verordnung über die Honorare für Architekten- und In-
genieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI, zuletzt 
2009). In der Forschung am Institut für Baubetrieb der TU Darmstadt wurde heraus-
gearbeitet, dass etwa ein Drittel der Mängel in Bauobjekten in Bezug auf den Brand-
schutz auf Planungsfehler zurückzuführen sind (Arbeit Stürmer, 2006). Diese 
Erkenntnis nimmt Herr Dipl.-Ing. Leif Pallmer in der vorliegenden Dissertation auf, 
erweitert diese um die aktuellen Aspekte des Lebenszyklus sowie weitere privatrecht-
liche und projektspezifische Schutzzielvorgaben. Ziel ist die Formulierung eines ganz-
heitlich ausgerichteten Prozessmodells für die Brandschutzplanung. Im Ergebnis soll 
der Planungsprozess qualitativ verbessert werden, was zu einer Qualitätssteigerung 
von Immobilien führen wird. Das Planungskonzept Brandschutz, in der bisherigen 
Ausprägung im Wesentlichen auf die Leistungsphasen 1 bis 4 HOAI beschränkt, er-
fährt eine deutliche Ausweitung. Zunächst wird die Bedarfsplanung als Auslöseprozess 
in Bezug auf den Brandschutz gründlich aufbereitet. Dieses ist neu, denn bisher gibt 
es in dem relevanten Normenwerk (DIN 18205) keinen Bezug zum Brandschutz. Im 
Rahmen der weiteren Modellbildung erfolgt eine Integration der Erkenntnisse aus den 
von Herrn Pallmer durchgeführten umfangreichen empirischen Studien mit den theo-
riegeleiteten Ergebnissen. Es entsteht ein hierarchisches Prozessmodell, welches die 
Brandschutzplanung detailliert analog bis hin zur Leistungsphase 7 HOAI erfasst. Die 
Güteprüfung des Prozessmodells erfolgt über eine Kombination aus Triangulation und 
IV Vorwort des Erstreferenten 
 
 
Praxistauglichkeitstest: Modellansatz, Dokumentenanalyse und Experteninterviews als 
Theoriebeweis sowie der Nachweis der Viabilität durch die Tatsache, dass das Pro-
zessmodell in einem Baukonzern zur Implementierung in die Projektabwicklung emp-
fohlen wurde. 
Die von Herrn Dipl.-Ing. Leif Pallmer vorgelegte Dissertation bildet einen außeror-
dentlich interessanten und wertvollen Beitrag in der Forschung zum Themenkomplex 
Brandschutz, hier zur Qualitätssteigerung der Planungsprozesse. Herr Pallmer hat um-
fangreich recherchiert und methodisch korrekt gearbeitet. Die Ergebnisse zeichnen 
sich durch einen hohen wissenschaftlichen Wert gekoppelt mit einem intensiven Pra-
xisbezug aus. Für diese Leistung danke ich dem Verfasser ganz herzlich.  
Die Dissertation ist entstanden im Rahmen eines Forschungsvorhabens mit der Bilfin-
ger Berger SE. 
 
Darmstadt, im Dezember 2011 
 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko 
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 Kapitel 1  
Einleitung 
1.1 Motivation 
Der in den vergangenen Jahrzehnten über einen exzessiven Preiswettbewerb geführte 
Verdrängungswettbewerb in der inländischen Baubranche hat die Unternehmen und 
deren Nachunternehmen zu fortwährenden Verzichten bei Margen, Zuverlässigkeit 
und Qualität von Immobilienplanung und -ausführung veranlasst.1 Trotz einer gene-
rell anhaltenden hohen Insolvenzquote im Bauhauptgewerbe ist eine Marktbereini-
gung nicht abzusehen.2 Verstärkt wird diese Entwicklung durch öffentlich bekannt 
gewordene Schadensereignisse aufgrund von Qualitätsmängeln und Fehlverhalten von 
Erfüllungsgehilfen, die die Reputation von Firmen und Branchen beschädigen.  
Um sich aus dieser Falle zu befreien und zu auskömmlichen Aufträgen in Deutschland 
zurückzukehren, findet in der Baubranche sukzessive ein Paradigmenwechsel statt. 
Die Beurteilung der Qualität wird neben den technischen und wirtschaftlichen Kom-
ponenten zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zunehmend auf eine lebenszyklusorien-
tierte Sichtweise ausgeweitet. Ergänzend gewinnt die Qualität spezifischer 
Leistungsprofile als Abgrenzungs- und Wettbewerbsmerkmal neue Bedeutung.3 Durch 
eine strikte Ausrichtung der Unternehmen auf qualitätsbasierende Kernkompetenzen 
in Einklang mit den aktuellen und künftigen Kundenanforderungen werden vorhan-
dene Märkte sondiert und neu umworben sowie neue Märkte erschlossen. Insbesonde-
re im Bereich des Brandschutzes, als Bestandteil des Sicherheitskonzeptes von 
Immobilien, ist die ganzheitliche lebensphasenübergreifende Betrachtung der Qualität 
der Planung, Umsetzung und Aufrechterhaltung brandschutztechnischer Anforderun-
gen von elementarer Bedeutung. Im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Vorstudien 
                                            
1
  Vgl. ZDB: Leitbild Bau – Zur Zukunft des Planens und Bauens in Deutschland, 2009, S. 10. 
2
  Vgl. Giesa, I.: Prozessmodell für die frühen Bauprojektphasen, 2010, S. 107 ff. 
3
  Vgl. Giesa, I.: Prozessmodell für die frühen Bauprojektphasen, 2010, S. 113 ff. 
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haben bestätigt, dass der Brandschutz nach der Standsicherheit eines Gebäudes den 
wohl wichtigsten technischen Einfluss auf das Gebäude darstellt. Bereits geringfügige 
Qualitätsverluste können im Schadensfall katastrophale Auswirkungen mit sich führen 
und sind unbedingt zu vermeiden.4/5 Brandschutz ist somit ein die Immobilie stark 
und dauerhaft beeinflussendes Qualitätsmerkmal. Die Investitionskosten stehen hier 
hypothetisch der Qualität nach.  
Begünstigt durch eine in Deutschland hohe Regelungsdichte rechtswirksamer Vor-
schriften zur Sicherstellung eines einheitlichen Brandsicherheitsniveaus wird der 
Brandschutz in der Projektphase gewöhnlich mit dem Ziel der erfolgreichen baube-
hördlichen Abnahme und der Inbetriebnahme gehandhabt. Der Berücksichtigung von 
über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehenden Maßnahmen zum 
Brandschutz wird in der Gebäudeplanung zwar eine prozentual akzeptable Relevanz 
zugesprochen, im direkten Vergleich mit anderen Einflussfaktoren nimmt diese aller-
dings eine eher untergeordnete Stellung ein – siehe Abbildung 1.  
 
Abbildung 1: Bedeutung des Brandschutzes für die Immobilie6 
Aus den Erfahrungen des Verfassers beschränken sich diese Maßnahmen jedoch meist 
auf die zusätzlichen Anforderungen der Brandschutzversicherer. An dieser Stelle 
bleibt das Potential unberücksichtigt, welches sich durch eine ganzheitliche Optimie-
rung der Brandschutzplanung ergeben kann.7 Innovative Planungslösungen im Brand-
schutz können, wenn sie rechtzeitig in die Planung eingebracht werden, für den 
                                            
4
  Kaiser, K.-O.: Haustechnik – Brandschutztechnische Bauüberwachung, 2008, S. 15 f, 25. 
5
  Motzko, C.; Stürmer, M.; Pallmer, L.: Brandschutzmängel im Trockenbau aus baubetrieblicher 
Sicht, 2004, S. 87 f. 
6
  Fladung, A.; Pallmer, L.: Kollisionsplanung im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 2010, S. 19 f. 
7
  Vgl. BMVBS (Hrsg.): Brandschutzleitfaden für Gebäude des Bundes, 2006, S. 8, 11. 
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Bauherrn Termin- und Betriebssicherheit steigern, die Nutzungsflexibilität erhöhen 
und gleichzeitig Investitionskosten senken. Dies sind eindeutige Wertschöpfungspo-
tentiale, welche im Brandschutz bislang überwiegend unausgeschöpft bleiben.8 Hier 
stellt sich die Frage, wie zukünftig der ganzheitliche Lebenszyklusansatz in die Brand-
schutzplanung sowie in die Prozessabläufe der Projektabwicklung integriert werden 
kann, um systemisch eine Verbesserung der Brandschutzqualität zu erreichen. Weiter-
hin ist zu klären, welche Projektabwicklungsformen zur Umsetzung geeignet sind. 
Obwohl breite Einigkeit darüber besteht, dass dem Brandschutz eine überaus wichtige 
Bedeutung in der Projektphase und insbesondere in der Planungsphase beizumessen 
ist, haben wissenschaftliche Studien ergeben, dass ca. 33 % der in der Ausführungs-
phase aufgedeckten Mängel auf die Sphäre der Planung zurückzuführen sind. 
 
 
Abbildung 2: Verteilung von Mangelursachen in der Ausführung9 
Brandschutztechnische Mängel10 stellen in vielerlei Hinsicht ein erhebliches Risiko 
dar. Zum einen gefährden sie, sofern sie unentdeckt bleiben, die Sicherheit der Im-
mobilien, zum anderen sind sie je nach Zeitpunkt der Detektion mit zunehmenden 
Kostenrisiken verbunden.11 Diese Ergebnisse bestätigen sich in praxi. Aufgrund der 
aufgezeigten Ursache-Wirkungs-Beziehung besteht der dringende Handlungsbedarf 
nach einer zielorientierten Verbesserung und Qualitätssicherung der Brandschutzpla-
nungsprozesse als erste Phase im Lebenszyklus einer Immobilie.12 
                                            
8
  Vgl. Klingsch, W.: Qualitätssicherung in der Brandschutzplanung, in: Beratende Ingenieure, 01-
02/2005, S. 39. 
9
  Stürmer, M.: Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 
2006, S. 160.  
10
  Eine Beschreibung des Mangelbegriffes für den Brandschutz findet sich in:  
 Bothmann, F.; Motzko, C.: Technical Due Diligence – Die Bestandsaufnahme als Grundlage ganz-
heitlicher Brandschutzkonzepte für Bestandsgebäude, 2009, S. 434 f. 
11
  Vgl. Stürmer, M.: Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 
2006, S. 167 ff. 
12
  Vgl. Klingsch, W.: Qualitätssicherung in der Brandschutzplanung, in: Beratende Ingenieure, 01-
02/2005, S. 37. 
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1.2 Zielsetzung 
Wie im vorangegangenen Abschnitt bereits aufgezeigt wurde, führen Defizite im 
Brandschutzplanungsprozess zur Minderung der Brandschutzqualität und Optimie-
rungspotentiale bleiben ungenutzt. 
Durch eine Optimierung des Bauprozessmanagements können allgemein Kosten redu-
ziert, Termine gesichert und Qualitäten erhöht werden. Zur Effizienzsteigerung der 
Projektabwicklung steht die Wertschöpfungskette im Mittelpunkt. Sie bestimmt die 
Zulieferprozesse, unter welchen auch der Brandschutz anzusiedeln ist. 
Als Beitrag zur Verbesserung der Prozessqualität in der Planungsphase einschließlich 
des Schnittstellenmanagements ergibt sich folgernd die Notwendigkeit der Erfassung, 
Verknüpfung und Strukturierung der Prozesse und deren Abläufe als Grundlage eines 
systematisch geordneten Handelns sowie einer geplanten Schwachstellen- und Fehler-
analyse gemäß dem Ursache-Wirkungs-Prinzip.  
 
Die Zielaufgabe dieser Forschungsarbeit wird formuliert als Entwicklung eines ganz-
heitlich ausgerichteten Prozessmodells zur Qualitätsverbesserung der Brandschutzpla-
nung einer Immobilie. 
 
 
Hierzu sind alle bestimmenden Prozesse und Einflussfaktoren der Brandschutzpla-
nung zu erfassen und in eine allgemeingültige und umfassende Prozesskette zu über-
führen. Weiterhin sind Schwachstellen bestehender Prozesse und Prozessabläufe der 
Praxis zu identifizieren und zu bewerten. Zur Qualitätssicherung sind geeignete In-
strumente und Werkzeuge zu entwickeln und in das Prozessmodell zu implementie-
ren. 
Die primären Zielfunktionen der Zielaufgabe sind: 
Zielfunktion 1:  Sicherstellung der öffentlich-rechtlichen Vorgaben. 
 
Zielfunktion 2:  Verbesserung der Brandschutzqualität. 
 
Zielfunktion 3: Adaption an die Lebenszyklusbetrachtung. 
 
Zielfunktion 4: Fähigkeit zur Implementierung in die Projektabwicklung.  
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1.3 Forschungsvorgehen 
Die Konzeption und Umsetzung theoretischer und empirischer Forschung ist zunächst 
charakterisiert durch die Definition des Realitätsausschnittes mit der dazugehörigen 
Problembeschreibung sowie der Festsetzung der Zielaufgabe – vgl. Kapitel 1.1 und 
1.2. Anschließend ist im Zuge des Forschungsprozesses die theoretische Fragestellung 
auf Grundlage der Zielaufgabe zu formulieren und unter Anwendung einer definierten 
Forschungsmethodik basierend auf methodologischen Prinzipien13 zu überprüfen. 
Alle methodologischen Prinzipien folgen, mehr oder weniger ausgeprägt, allgemeinen 
Grundprinzipienansätzen, aus denen sich weitere wissenschaftsspezifische Grundsätze 
ableiten lassen:14 
 Prinzip der Offenheit 
„Der Forschungsprozess muss so offen dem Gegenstand gegenüber gehalten wer-
den, dass Neufassungen, Ergänzungen und Revisionen sowohl der theoretischen 
Strukturierungen und Hypothesen als auch der Methoden möglich sind, wenn der 
Gegenstand dies erfordert.“ 15 Mangelnde Offenheit birgt hierbei die Gefahr, 
dass durchgeführte Beobachtungen in vorgefertigte Kategorien gepresst und 
Unerwartetes ausgeschlossen wird. 
 
 Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens 
Das Prinzip betont die Notwendigkeit, an vorhandenes theoretisches Wissen 
über den Untersuchungsgegenstand anzuschließen, da nur so auch zu diesem 
Wissen beigetragen werden kann. 
 
 Prinzip des regelgeleiteten Vorgehens 
Das Prinzip fordert, dass die Wissensproduktion expliziten Regeln folgen muss. 
Nur so können andere Wissenschaftler rekonstruieren und verifizieren. 
 
Das vorliegende Untersuchungsfeld ist Bestandteil der Baubetriebswissenschaft16/17. 
Zur Aufdeckung von Kausalzusammenhängen und -mechanismen (Ursache-Wirkungs-
                                            
13  
Methodologische Prinzipien sind allgemeine Anforderungen an die Untersuchungsstrategie und 
Methoden eines Wissenschaftsgebietes. 
14  
Vgl. Gläser, J.; Laudel, G.: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 2009, S. 30 ff.
 
15  
Mayring, P.: Einführung in die qualitative Sozialforschung, 2002, S. 28.
 
16  
Vgl. Ulrich, P.; Hill, W.: Wissenschaftliche Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 1976, S. 305:  
 Die Baubetriebswissenschaft ist Bestandteil der Ingenieurwissenschaft, welche wiederum den 
Handlungswissenschaften zuzuordnen sind. Die Handlungswissenschaften beschreiben eine Unter-
gruppe der angewandten Realwissenschaften, welche empirisch wahrnehmbare Wirklichkeitsaus-
schnitte beschreiben, erklären und gestalten. 
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begründung) finden die soziologischen Forschungsstrategien Anwendung. Auf deren 
Ergebnissen aufbauend wird gemäß des handlungsorientierten Forschungsansatzes 
die praxisverändernde Umsetzung und somit Verbesserung der Realität durch abgelei-
tete Handlungs- und Gestaltungsmodelle sowie Strategieansätze vollzogen.  
Die Kombination der beiden Wissenschaftsansätze führt zur Bildung von Sollvorstel-
lungen, welche den folgenden Bedingungen zu unterwerfen sind: 
1.   Räumliche und zeitliche Gültigkeit.   
2.   Ziel-Mittel-Beziehung. 
3.   Realisierbarkeitstest. 
 
Zur Erfüllung der Zielaufgabe sind zunächst die wissenschaftlich vakanten Fragstel-
lungen zu konkretisieren und zu formulieren. Sie bilden die Grundlage der zu wäh-
lenden Erklärungsstrategie. 
Frage 1: Prozesskette der Brandschutzplanung 
Wie gestalten sich die Prozesse und Prozessabläufe der Brandschutzplanung 
unter Berücksichtigung der Einbindung in die Projektabwicklung? Welche 
Beteiligten, Informationen und Werkzeuge sind zur Umsetzung respektive 
Unterstützung dieser Prozesse vorhanden oder erforderlich? 
Frage 2: Verbesserung der Brandschutzqualität 
Welche Auswirkungen zeigen die projektspezifischen Abläufe auf die Brand-
schutzqualität und was sind die Ursachen hierfür? Welche Maßnahmen kön-
nen zur Verbesserung der Planungsqualität eingesetzt werden? 
Frage 3: Beachtung der integralen Planung 
Wie können normative Anforderungen des Baurechts, Wünsche und Ziele 
des Bauherrn sowie Erkenntnisse aus der Lebenszyklusbetrachtung in die 
Brandschutzplanung vereint und integriert werden. Welche Folgen ergeben 
sich hieraus für die Prozesskette? 
 
                                                                                                                                        
17
  Vgl. Thommen, J.-P.: Betriebswirtschaftslehre, 2007, S. 147: 
 Bei der angewandten Forschung ist es das wissenschaftliche Ziel, die Realität nicht zu erklären, 
sondern durch den Nutzen entworfener Modelle und Regeln positiv zu verändern, zu gestalten und 
zu lenken. Abzuprüfende Nutzkriterien hierfür sind „Problemlösungen“, „Leistungsgrad“, „Zuverläs-
sigkeit“ und „Anwendbarkeit“. 
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Nach GLÄSER (2009) und LAUDEL (2009) sind grundsätzlich zwei Forschungsstrategien 
zum Schließen auf Kausalzusammenhänge von Prozessen sowie zur Suche nach Kau-
salmechanismen im zu bestimmenden Geltungsbereich geeignet: 
 Die relationsorientierte Erklärungsstrategie sucht nach Kausalzusammenhän-
gen. Sie wird mit den Attributen „quantitativ“, „deduktiv“ oder „theorietestend“ 
verbunden. Die Datenerhebung erfolgt hierbei durch standardisierte Verfahren 
und die Anwendung statistischer Tests auf die Daten. Die Tests gestatten die Iden-
tifizierung signifikanter – nicht zufälliger – Zusammenhänge zwischen einzelnen 
Phänomenen. Die empirische Untersuchung liefert weder die Richtung des Kau-
salzusammenhanges (was ist Ursache, was ist Wirkung), noch den Kausalmecha-
nismus, der zwischen Ursachen und Wirkung vermittelt. Diese beiden Aspekte der 
Erklärung müssen als zusätzliche Annahmen aus anderen empirischen Untersu-
chungen oder aus der Theorie eingeführt werden.18 
 
 Die mechanismenorientierte Erklärungsstrategie hingegen sucht nach den Kau-
salmechanismen, die unter bestimmten Bedingungen bestimmte Effekte hervor-
bringen. Sie wird mit den Attributen „qualitativ“, „induktiv“ oder 
„theoriegenerierend“ verbunden. Das schließt die Identifizierung von Ursachen und 
Wirkungen ein. Die Suche nach Kausalmechanismen beruht auf der detaillierten 
Analyse eines oder weniger Fälle. Diese Strategie liefert deshalb keine genauen In-
formationen über den Bereich, in dem der Mechanismus auftritt. Eine mechanis-
menorientierte Strategie bietet somit einen direkten Zugang zu 
Kausalmechanismen, ist aber unsicher bei der Abgrenzung von deren Geltungsbe-
reich.19 
In Korrelation zu den Fragestellungen handelt es sich um eine in der Ausgangssituati-
on rekonstruierende Untersuchung der Prozesse und deren kausaler Mechanismen. 
Als anzuwendende zentrale Forschungsstrategie steht hierfür die mechanismenorien-
tierte Erklärungsstrategie zur Verfügung, weil ausschließlich durch diese eine mög-
lichst vollständige Untersuchung ausgesuchter Fälle mit tiefgehender Analyse des 
speziellen Wissens der Experten möglich ist. Zudem werden durch die gewählte Erklä-
rungsstrategie einmalige oder selten erscheinende Sachverhalte und Prozesse erfasst 
und bewertet. Auf den Ergebnissen aufbauend erfolgt die Konstruktion eines abgelei-
teten Handlungsmodells durch Gestaltung einer Prozesskette Brandschutz mit dem 
Ziel, verändernd in die Praxis einzugreifen. Das detaillierte Untersuchungsvorgehen 
zur Erstellung der Prozesskette Brandschutz in der Planungsphase ist Abbildung 3 zu 
entnehmen. 
                                            
18 
 Vgl. Gläser, J.; Laudel, G.: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 2009, S. 26 f.
 
19 
 Vgl. Gläser, J.; Laudel, G.: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 2009, S. 26 f.
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Abbildung 3: Untersuchungsvorgehen zur Erstellung einer Prozesskette Brandschutz 
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1.4 Aufbau der Arbeit 
 
Abbildung 4: Aufbau der Arbeit 
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1.5 Abgrenzung 
Im Rahmen dieser Arbeit wird der konzeptionelle Brandschutz einer Immobilie in 
Hinblick auf den Lebenszyklus betrachtet (vgl. Kapitel 3.1.1 Allgemeine Aufgabe der 
Brandschutzplanung). Hierzu wird das Untersuchungsfeld thematisch auf den vorbeu-
genden Brandschutz begrenzt, da dieser durch seine normativen Vorgaben für Pla-
nung, Ausführung und Betrieb bestimmend ist. Der abwehrende Brandschutz 
hingegen beschreibt ein eigenständiges Teilsystem des Brandschutzes und ist prinzi-
piell objektunabhängig (vgl. Kapitel 2.1.4 Maßnahmen des Brandschutzes). 
Nachdem durch die Dissertation von STÜRMER (2006) die Ausführungsphase der Pro-
jektphase Neubau beleuchtet wurde, wird mit dieser Arbeit durch die Untersuchung 
der vorangehenden Planungs- und Arbeitsvorbereitungsphase an die bestehenden For-
schungsergebnisse angeknüpft. Diese Phase ist als Ausgangspunkt des konzeptionellen 
Brandschutzes mit den größten planerischen und wirtschaftlichen Freiheitsgraden und 
Wirkungspotentialen zu sehen (vgl. Kapitel 3.2.5 Prospektive Betrachtung der Brand-
schutzqualität über das Optimierungspotential).  
Bei der Untersuchung konzentriert sich diese Arbeit auf Gebäude des Hochbaus im 
Sinne der Musterbauordnung. Hier stehen insbesondere die komplexen Bauwerke, wie 
sie zumeist bei Gebäudeklasse 5 sowie bei Sonderbauten vorliegen, im Fokus. Mit die-
ser Fallauswahl wird sichergestellt, dass die anspruchsvollste Fallausprägung durch 
das Prozessmodell abgedeckt wird. Eine Übertragung des Prozessmodells auf Gebäu-
deklassen 1-4 ist durch gezielte Reduzierung von Teilprozessen möglich. 
Den Betrachtungsgegenstand des Prozessmodells bildet der Prozessverlauf innerhalb 
der Projektabwicklung aus Sicht des Brandschutzes der Immobilie. Das bedeutet, dass 
alle wesentlichen Prozesse und Teilprozesse behandelt werden, welche den Brand-
schutzplanungsprozess direkt oder indirekt beschreiben und beeinflussen. Um zum 
einen die Kompatibilität mit der Projektabwicklung zu gewährleisten und zum ande-
ren Erfahrungen und Anforderungen der Objektphase frühzeitig einzubinden, werden 
der Prozessverlauf und das Prozessgeschehen des Brandschutzes ausschließlich aus 
Sicht derjenigen Bauunternehmen aufgenommen, welche in allen Lebensphasen aktiv 
tätig und bewandert sind sowie u. a. Brandschutzplanungsleistungen im eigenen Un-
ternehmen erbringen und koordinieren (im Rahmen dieser Arbeit als „Know-how-
Träger“ bezeichnet). Durch diese Vorgehensweise werden insbesondere die Schnitt-
stellen zwischen der einzelnen Planungsdisziplin und der übergeordneten Projektab-
wicklung berücksichtigt. 
  
Kapitel 2  
Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie 
2.1 Ziele und Maßnahmen des Brandschutzes 
2.1.1 Folgen eines Schadensfeuers 
Durchschnittlich alle 3 Minuten entsteht in Deutschland ein Brand respektive es findet 
ein Explosionsereignis statt.20 Die Folgen durch direkte und indirekte Wirkungsein-
flüsse nehmen hierbei für Menschen, Tiere und Sachwerte zum Teil verheerende For-
men an.  
Personen können bereits innerhalb kürzester Zeit durch Wärmeeinwirkungen, Druck-
wellen oder das Einatmen toxischer Rauchgase schweren Schaden bis hin zum Tod 
nehmen. Eigene wie auch fremde Sachwerte werden ebenfalls durch das Feuer und 
die Druckwellen zerstört. Über den Rauch werden große Mengen chemisch aggressi-
ver und toxischer Rußpartikel im gesamten Gebäude verteilt und verursachen einen 
immensen Sachschaden an Gebäuden sowie technischen Anlagen und Einrichtungen. 
Das Löschwasser führt zu weiteren Sach- und Umweltschäden. Die entstandenen kon-
taminierten Brand- und Rauchrückstände bedürfen der Sonderentsorgung.21 
An den Folgen eines Brandes oder einer Explosion starben in den letzten 10 Jahren im 
Durchschnitt jährlich ca. 450 Menschen; tausende werden jährlich schwer verletzt.22 
Die Höhe der direkten und indirekten Kosten aus den Schadensereignissen gehen da-
bei in die Milliarden.23 
                                            
20
  Vgl. CTIF, Center of Fire Statistics (Hrsg.): World fire statistics No 13, Moskau, 2008, Tabelle 11. 
21
  Vgl. Mayr, J.; Battran, L.: Brandschutzatlas, Kapitel 4.1, Grundlagen des Brennens und der Explo-
sion, 2010, S. 24-28. 
22
  Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Todesursachenstatistik, Wiesbaden, Stand: 31.01.2011. 
23
  Vgl. CTIF, Center of Fire Statistics (Hrsg.): World fire statistics No 13, Moskau, 2008, Tabelle 15. 
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Abbildung 5: Folgen eines Schadensfeuers 
2.1.2 Brandsicherheit und Brandrisiko 
Sicherheit oder auch Sicherheitsempfinden bezüglich des Brandschutzes ist das Maß 
an Gewissheit, dass Personen- und Sachschäden nicht in einem überhöhten und un-
erwarteten Maße auftreten. Das tolerierte Sicherheitsniveau wird wesentlich durch 
psychologische, physiologische und ökonomische Einflussfaktoren bestimmt. Grund-
sätzlich gilt, dass eine optimale Sicherheit erreicht ist, wenn das Objekt mit hoher 
Wirksamkeit gegen einen Großschaden abgesichert ist und die Auftretenswahrschein-
lichkeit von Teilschäden akzeptiert wird.24 
Die Brandsicherheit eines Gebäudes ist die Summe der Wirksamkeit aus vorbeugen-
den (präventiven) und abwehrenden Brandschutzmaßnahmen – siehe Kapitel 2.1.4.25 
In der Vergangenheit wurde von der Annahme ausgegangen, dass diese beiden Teil-
systeme nicht losgelöst voneinander betrachtet werden könnten und wechselseitige 
Kombinationsmöglichkeiten der jeweiligen Maßnahmen bestünden. Die Verminderung 
einer der beiden Maßnahmen müsste folgerichtig eine Erhöhung der anderen erfor-
derlich machen, um das gleiche Maß an Sicherheit zu bewirken. In der Praxis und in 
Studien hat sich diese These jedoch nicht verifizieren lassen.26 Allerdings sind Abhän-
                                            
24
  Vgl. Hagebölling, D.: Taschenbuch betrieblicher Brandschutz, 1999, S. 8 f. 
25
  Vgl. Hagebölling, D.: Taschenbuch betrieblicher Brandschutz, 1999, S. 8. 
26
  Vgl. vfdb; Mamrot, D. (Hrsg.) et al.: Zukunftsworkshop - Abschlussbericht, 19.06.2002, S. 15-18. 
 Vgl. Brunner, U.: Brandschutz zwischen Politik und Technik, 1996, S. 5. 
 Vgl. Famers, G.; Messerer, J.: Grundsatzpapier der Fachkommission Bauaufsicht, 17.12.2008. 
Personenschaden Sachschaden
Druckwelle
Rückzündung
Schwaden WärmeRauchRückstände Wärme
Brand Explosion
Zündenergie
Brennstoff
Wärme
Sauerstoff
Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie 13 
 
 
gigkeiten und Wechselwirkungen vorhanden, welche auf den Schutzzielen der Bau-
ordnungen begründet sind. 
Als Mittel zur Bewertung der Brandsicherheit kann der über definierbare Risikoklas-
sen oder durch Ingenieurmethoden bestimmbare reziproke Wert, das vorhandene 
Brandrisiko27 einer Immobilie, herangezogen werden.28 „Das Brandrisiko stellt die 
Wahrscheinlichkeit dar, dass ein Brand entstehen, sich zu einem Schadensfeuer entwi-
ckeln und die gesetzlich vorgeschriebenen Schutzziele beeinträchtigen kann.“ 29  
Zu beachten hierbei ist stets, dass das vorhandene Brandrisiko einer Immobilie das 
akzeptierte Brandrisiko nicht unterschreiten darf. Das akzeptierte Brandrisiko wird 
durch den Gesetzgeber und durch die durch ihn erlassenen Vorschriften bestimmt re-
spektive im Einzelfall mit diesem festgelegt. „Die Regulierung der gesetzlichen Vorgaben 
zur Einhaltung eines bestimmten Maßes an Brandsicherheit wird durch die Risiko-
Akzeptanz des Gemeinwesens und seiner gesetzgebenden und verwaltenden Körperschaf-
ten bestimmt. Dies ist ein langsam fortschreitender iterativer, oft auch einzelereignisbe-
einflusster Prozess. Mit steigendem Brandrisiko wachsen mit dem Bedürfnis nach erhöhter 
Brandsicherheit somit auch die präventiven Anforderungen an das Gebäude.“ 30/31 
Aufgrund der Fehlbarkeit des Menschen, der Möglichkeit technischen Versagens und 
der begrenzten Beherrschbarkeit von Naturvorgängen gibt es grundsätzlich keine ab-
solute Sicherheit gegen den Ausbruch eines Schadensfeuers. Stets ist mit einer, wenn 
auch häufig geringen, Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadensfeuers zu rechnen.  
„Der Umstand, dass in einem Gebäude jahrelang kein Brand ausbricht, beweist 
nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall 
dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.“  
(OVG Münster 10A 363/86 vom 11.12.1987) 
Die Bestimmung der objektspezifischen Brandsicherheit sowie die Beurteilung verblei-
bender Restrisiken erfolgt im Rahmen einer ganzheitlichen Sicherheitskonzeptbe-
trachtung. Dieses ist auf die weiteren Sicherheitskomponenten der Immobilien 
abzustimmen. 
                                            
27
  Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensausmaß 
28
  Vgl. vfdb; Hosser, D. (Hrsg.): Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes, Technischer Be-
richt 04-01, 2009, S. 24 f. 
29
  Pallmer, L.: Vorbeugender baulicher Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie, 2009, S. 608. 
30
  Pallmer, L.: Vorbeugender baulicher Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie, 2009, S. 608. 
31
  Die Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes haben die derzeitige Grenze erreicht.  
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 „Ein ganzheitliches Brandsicherheitskonzept einer Immobilie wird vornehmlich 
durch die Summe der ineinandergreifenden und aufeinander abgestimmten Komponenten 
Prävention, Versicherung und Eigenrisiko beschrieben – siehe Abbildung 6. 
 
Abbildung 6: Bausteine des Brandsicherheitskonzeptes einer Immobilie 
Die Prävention umfasst den vorbeugenden Brandschutz mit seinen baulichen, techni-
schen und betrieblichen Maßnahmen. Für eine Vielzahl von reversiblen und irreversiblen 
Schadensereignissen und den hieraus als direkte oder indirekte Folge entstehenden Notsi-
tuationen stehen dem Eigentümer/Nutzer Versicherungen zur Verfügung. Jedoch ist zu 
beachten, dass das Risiko weder durch überzogene Präventionsmaßnahmen noch durch 
Überversicherung vollständig eliminiert werden kann. Eine absolute Sicherheit gegen den 
Ausbruch eines Schadensfeuers gibt es nicht.  
Die durch den Gesetzgeber vorgegebenen Mindestbrandschutzanforderungen dienen 
ausschließlich der Sicherstellung einheitlicher, konzeptioneller und infrastruktureller 
Strukturen, durch welche Personenschäden vermieden und Sachschäden insbesondere im 
Bereich des Nachbarschutzes auf ein noch vertretbares Ausmass beschränkt werden sollen. 
Reversiblen Schäden kann der Eigentümer einer Immobile wirtschaftlich durch den 
Abschluss entsprechender Versicherungen begegnen, während für irreversible Schäden 
eine Versicherung meist nicht wirtschaftlich ist. Die existentiellen Konsequenzen als Folge 
verschiedener irreversibler Schadenszenarien sind aus diesem Grunde sorgsam zu 
betrachten und gegeneinander abzuwägen.  Es verbleibt das Eigenrisiko als dritter Bau-
stein des Sicherheitskonzeptes, welcher in der Planung zu berücksichtigen ist.“ 32/33 
                                            
32
  Pallmer, L.: Vorbeugender baulicher Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie, 2009, S. 608 f. 
33
  Vgl. Brunner, U.: Brandschutz zwischen Politik und Technik, 1996, S. 19-25. 
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2.1.3 Ziele des Brandschutzes 
Der Gesetzgeber schreibt die „Allgemeinen Schutzziele“ des Brandschutzes in den obli-
gatorisch öffentlich-rechtlichen Grundsatzanforderungen der Musterbauordnung wie 
folgt fest: 
 
Mit Hilfe von konkreten funktionalen und materiellen Anforderungen an den 
 Personenschutz, 
 Sachschutz (Nachbarschaftsschutz) und 
 Umweltschutz im weiteren Sinne 
wird der Rahmen für das akzeptable Brandrisiko vorgegeben. 
Ergänzung erfahren diese zum einen durch fakultativ privatrechtliche Schutzzielvor-
gaben („Besondere Schutzziele“) des Bauherrn: 
 Erhöhter betriebsinterner Sachschutz. 
 Schutz von Unternehmenswerten (Betriebs-, Produktions- und Arbeitsplatzsi-
cherheit, Datensicherung). 
 Wirtschaftlicher Versicherungsschutz. 
 Umweltschutz im engeren Sinne. 
 Erhalt von Volksvermögen. 
 Erhalt von Kulturvermögen. 
 Erhalt der Bausubstanz und der Struktur des Gebäudes (Denkmalschutz). 
 Funktionserhalt militärischer Anlagen. 
 
sowie zum anderen durch privatrechtliche Zielvorgaben an die Konzeptplanung: 
 Berücksichtigung nutzungsspezifischer Brandrisiken und Betriebsabläufe. 
 Betrachtung der Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus. 
 Sicherstellung der technischen und (bau)betrieblichen Ausführbarkeit und 
Nachrüstbarkeit. 
 Einbettung des Brandschutzes in den Baustellenbetrieb. 
 Besondere Dokumentations- und Kennzeichnungsanforderungen. 
§ 3 MBO – Allgemeine Anforderungen 
„Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, 
zu ändern und instand zu halten, dass die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbe-
sondere Leben, Gesundheit und die natürli-
chen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet 
werden.“ 
 
 
§ 14 MBO – Brandschutz 
„Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu 
errichten, zu ändern und instand zu halten, 
dass  
- der Entstehung eines Brandes und 
- der Ausbreitung von Feuer und Rauch  
  (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und  
- bei einem Brand die Rettung von  
  Menschen und Tieren sowie 
- wirksame Löscharbeiten möglich sind.“ 
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2.1.4 Maßnahmen des Brandschutzes 
Durch das Zusammenspiel präventiver Brandschutzmaßnahmen sowie im Ernstfall 
wirksam werdender Bekämpfungsmaßnahmen kann die dauerhafte Einhaltung der 
Zielanforderungen und damit die normativ geforderte Brandsicherheit sichergestellt 
werden. Zur Klassifizierung wird hierzu in Deutschland grundsätzlich zwischen zwei 
dem Grunde nach unabhängigen jedoch sich ergänzenden Teilsystemen unterschie-
den: dem „Vorbeugenden Brandschutz“ und dem „Abwehrenden Brandschutz“.   
 Der vorbeugende Brandschutz hat zunächst das Ziel, präventiv der Entstehung 
und Ausbreitung von Feuer und Rauch vorzubeugen. Der Ausschluss eines Brand-
falls kann durch diese Maßnahmen jedoch nicht erreicht werden. Für den Fall des 
Eintritts eines Schadensereignisses ist ein allseits wirksames Flucht- und Ret-
tungswegekonzept vorzuhalten und ausreichend lange sicherzustellen. Dies ist 
zentrales Element des vorbeugenden Brandschutzes. 
 
 Der abwehrende Brandschutz umschreibt die zur Verfügung stehenden Maß-
nahmen und Ressourcen des öffentlichen Brandschutzes zur wirksamen Brandbe-
kämpfung und Fremdrettung im Falle eines Schadensereignisses. Der abwehrende 
Brandschutz kann bei einem Einsatzfall seine Aufgaben lediglich erfüllen, wenn 
die betroffene Immobilie über einen ausreichend langen Zeitraum über eine auf-
einander abgestimmte Infrastruktur verfügt. 
Während die Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz an die bauliche Anlage 
gebunden sind und vor dem eigentlichen Schadensereignis umgesetzt werden, setzen 
die abwehrenden Brandschutzmaßnahmen erst im Ereignisfall mit der konkreten 
Brandbekämpfung und Fremdrettung ein. Die Aufrechterhaltung des abwehrenden 
Brandschutzes erfolgt in der Regel weitgehend objektunabhängig.  
Folglich ist für die Planung, Errichtung und den Betrieb einer baulichen Anlage das 
Teilsystem des vorbeugenden Brandschutzes mit seinen ihn untergliedernden Teil-
segmenten die bestimmende Einflussgröße – vgl. Abbildung 7:  
 Der bauliche Brandschutz beinhaltet die Schaffung von Brandabschnitten und 
von Flucht- und Rettungswegen sowie Maßnahmen zur Rauchfreihaltung unter 
Vorgabe der zu verwendenden Baustoffe. Diese oftmals als statische oder kon-
struktive Maßnahmen bezeichneten Vorkehrungen erfordern in der Regel nur ei-
nen geringen Wartungs- und Instandhaltungsaufwand. Sie sind von hoher 
Lebensdauer, oft auch bis zum Abriss eines Objektes. Defizite im hoch wirksamen 
und zumeist effizienten baulichen Brandschutz sind in der Regel nur mit einem 
verhältnismäßig hohen Aufwand kompensierbar. Technische und organisatorische 
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Brandschutzmaßnahmen können überwiegend nur ergänzende Beiträge zum bau-
lichen Brandschutz liefern.34  
 
 Demgegenüber ist der technische Brandschutz mit seinen mannigfaltigen Maß-
nahmen stets mit einem sehr hohen Betriebsaufwand verbunden. Erneuerungen 
von Verschleißteilen bis hin zu ganzen Anlagenkomponenten werden bereits nach 
kurzer Betriebszeit und teils in regelmäßig wiederholenden Abständen erforder-
lich. Hinzu kommt die schnelle Entwicklung neuer Technologien, welche die ein-
gebauten technischen Bauteile zusätzlich künstlich altern lassen. 
 
 Mit dem organisatorischen Brandschutz wird in erster Linie der Betrieb eines 
Gebäudes angesprochen. Darunter fallen Unterhalt und Funktionserhalt der jewei-
ligen Maßnahmen sowie auch Unterweisung und Training der Nutzer. Maßnah-
men zum organisatorischen Brandschutz sind als unbestimmte Größe zu 
betrachten und können nur ergänzend zu baulichen oder technischen Vorkehrun-
gen angesetzt werden.35 
 
 
Abbildung 7: Gliederung der Brandschutzmaßnahmen36 
                                            
34
  Vgl. Brunner, U.: Brandschutz zwischen Politik und Technik, 1996, S. 5 f. 
35
  Pallmer, L.: Vorbeugender baulicher Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie, 2009, S. 611. 
36
  Stürmer, M.: Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 
2006, S. 30. 
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2.2 Der Begriff der Immobilie 
Der Begriff der Immobilie37 wird in Theorie und Praxis sehr unterschiedlich eingesetzt 
und dargestellt. Eine einheitliche Definition ist bis dato nicht gegeben. Im allgemeinen 
deutschen Sprachgebrauch wird die Immobilie zumeist mit verschiedenen Synonymen 
belegt und als „Grundstück“, „Grundbesitz“, „Grund und Boden“, „Gebäude“, „Anwesen“, 
„Liegenschaft“ u. a. bezeichnet.38 
In den betriebswirtschaftlichen Wissenschaften werden aufgrund des nicht eindeuti-
gen Sprachgebrauches Differenzierungen vorgenommen. So wird in der einschlägigen 
Fachliteratur zwischen den juristischen, physischen und ökonomischen Betrachtungs-
ebenen unterschieden.39 
 
Abbildung 8: Betrachtungsebene zur Definition des Immobilienbegriffes 
2.2.1 Der juristische Immobilienbegriff 
In den gesetzlichen Bestimmungen, wie zum Beispiel dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB), dem Baugesetzbuch (BauGB), der Musterbauordnung (MBO) sowie den lan-
desrechtlichen Bauordnungen und Bestimmungen findet der Begriff „Immobilie“ keine 
Verwendung. Eine allgemeingültige Legaldefinition des Immobilienbegriffes liegt bis 
dato nicht vor. Stattdessen wird in den öffentlich-rechtlichen Vorschriften auf den 
Begriff „Grundstück“ Bezug genommen.40 Gemäß BGB erstreckt sich ein Grundstück 
                                            
37
  Duden – Das große Fremdwörterbuch, 2007, S. 596:  
 lat. Im-mobilia (bona) „unbewegliche (Güter)“: unbewegliches Vermögen, Gebäude, Grundstücke 
(einschließlich fest verbundener Sachen). 
38
  Vgl. Bone-Winkel, S.; Schulte, K.-W.; Focke, C.: Begriff und Besonderheiten der Immobilie als 
Wirtschaftsgut, in: Immobilienökonomie; Band 1 Betriebswirtschaftliche Grundlagen, Hrsg.: Schul-
te, K.-W., 2008, S. 5. 
39
  Vgl. Bone-Winkel, S.; Schulte, K.-W.; Focke, C.: Begriff und Besonderheiten der Immobilie als 
Wirtschaftsgut, in: Immobilienökonomie; Band 1 Betriebswirtschaftliche Grundlagen, Hrsg.: Schul-
te, K.-W., 2008, S. 7 f. 
40
  Vgl. Mehlis, J.: Lebenszyklusorientierte Immobiliendatenerfassung und -pflege, 2005, S. 9. 
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auf den Raum über der Oberfläche und auf den Erdkörper unter der Oberfläche.41 Zu 
seinen wesentlichen Bestandteilen zählen „(...) die mit dem Grund und Boden fest ver-
bundenen Sachen, insbesondere Gebäude, (...).“ 42 Der Grundstücksbegriff findet in den 
weiteren gesetzlichen Bestimmungen analoge Anwendung – wobei zu beachten ist, 
dass die Zugehörigkeit der Bestandteile nicht eindeutig übertragen wird.43 Es wird 
differenziert zwischen bebauten und unbebauten Grundstücken.44 Abbildung 9 gibt 
einen Überblick über die Verknüpfung des Immobilienbegriffes mit den juristischen 
Auslegungen. 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 9: Übersicht über die Hauptbestandteile einer Immobilie 
2.2.2 Der physische Immobilienbegriff  
Die physische Betrachtungsweise des Immobilienbegriffes beschreibt eine Immobilie 
allein durch ihre materiellen Eigenschaften im 3-dimensionalen Raum. Durch Funda-
mente, Bodenplatte, Außenwände, Decken und Dächer wird auf einer festgelegten 2-
                                            
41
  Vgl. Bürgerliches Gesetzbuch, Stand: 17.01.2011, § 905. 
42
  Vgl. Bürgerliches Gesetzbuch, Stand: 17.01.2011, § 94 Abs. 1. 
43
  Vgl. exemplarisch ImmoWertV, Stand: 19.05.2010, § 1: „Bei der Ermittlung des Verkehrswertes (...) 
von  Grundstücken, ihrer Bestandteile sowie ihres Zubehörs (...).“ 
44  
Vgl. exemplarisch BauGB, Stand: 31.07.2009, § 9 Abs. 1: „Im Bebauungsplan können (...) festgesetzt 
werden: (...) die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen (...).“
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dimensionalen Teilfläche der Erdoberfläche45 ein Teil des darüber liegenden Luftrau-
mes künstlich abgegrenzt. „Die Immobilie ist also ein 3-dimensionales Gebilde, das Flä-
chen und Räume schafft, indem es ,innen‘ und ,außen‘ durch eine künstliche materielle 
Barriere trennt.“ 46 
2.2.3 Der ökonomische Immobilienbegriff 
Durch die Verknüpfung von Raum, Zeit und Nutzung sowie der Möglichkeit der ent-
geltlichen zeitlich begrenzten (Vermietung/Verpachtung) oder der dauerhaften (Ver-
kauf) Überlassung an Dritte47 wird die Voraussetzung für eine wirtschaftliche 
Betrachtungsebene geschaffen.48 Dem statisch geprägten, physischen Immobilienbeg-
riff sind die auf die Immobilie dynamisch wirkenden Variablen „Zeit“ und „Nutzung“ 
hinzuzufügen. 
Aus ökonomischen Gesichtspunkten nimmt die Immobilie im Vergleich zu sonstigen 
gehandelten Wirtschaftsgütern eine besondere Stellung ein. Als charakteristische 
Merkmale einer Immobilie sind zu nennen:49 
 Grundstück ist ökonomisch betrachtet der „Standort“ mit folgenden Eigenschaf-
ten: 
- Das Grundstück ist dauerhaft statischer Bezugspunkt (Immobilität). 
- Das Grundstück ist einzigartig – eine bauliche Anlage hingegen kann dupli-
ziert werden (Heterogenität). 
- Die räumliche Lage des Grundstücks ist eine langfristig dynamische Größe 
und wirkt auf die Nutzbarkeit (gesetzliche Vorgaben, Grund und Boden, Inf-
rastruktur, lokales Umfeld sowie Nutzungsbedarf) sowie auf den Wert (Ver-
kehrswert). 
 Dauer des Entwicklungs- und Herstellungsprozesses ist zeitlich sehr ausgedehnt. 
 Lange Zeitdauern von Projektphasen wirken als träges System auf die Immobilie. 
 Sehr hoher Kapitaleinsatz mit langfristiger Bindung erforderlich. 
                                            
45
  Die örtliche Feststellung, Abgrenzung und Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch 
Vermessung der Flurstücke obliegt der Katastervermessung. 
46
  Vgl. Bone-Winkel, S.; Schulte, K.-W.; Focke, C.: Begriff und Besonderheiten der Immobilie als 
Wirtschaftsgut, in: Immobilienökonomie; Band 1 Betriebswirtschaftliche Grundlagen, Hrsg.: Schul-
te, K.-W., 2008, S. 7. 
47
  Vgl. Bürgerliches Gesetzbuch, Stand: 17.01.2011, § 535. 
48
  Vgl. Mehlis, J.: Lebenszyklusorientierte Immobiliendatenerfassung und -pflege, 2005, S. 10 f. 
49
  Vgl. Bone-Winkel, S.; Schulte, K.-W.; Focke, C.: Begriff und Besonderheiten der Immobilie als 
Wirtschaftsgut, in: Immobilienökonomie; Band 1 Betriebswirtschaftliche Grundlagen, Hrsg.: Schul-
te, K.-W., 2008, S. 16 ff. 
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 Hohe Transaktionskosten fallen an. 
 Ökonomische Lebensdauer eines Gebäudes ist sehr lang, befindet sich jedoch heu-
te in der Regel unterhalb der physischen Lebensdauer. Die Lebensdauer von 
Grund und Boden kann im Modell als unendlich angesehen werden. 
 Substituierbarkeit ist stark begrenzt. 
Weitere Merkmale und Erläuterungen sind in der betriebswissenschaftlichen Fachlite-
ratur hinreichend beschrieben und können dieser entnommen werden. 
Für die vorliegende Arbeit werden folgende Definitionen vorgenommen: 
Immobilie – Eine Immobilie umschreibt ein für Wohn-, Produktions-, Handels-, 
Dienstleistungs- und Konsumzwecke genutztes Wirtschaftsgut, bestehend aus ei-
nem unbebauten oder bebauten Grundstück einschließlich der mit Grund und 
Boden fest verbundenen Bestandteile, insbesondere der baulichen Anlagen und 
der Vegetation. 
Grundstück – Ein Grundstück bezeichnet eine auf der Erdoberfläche virtuell ab-
gesteckte und juristisch festgeschriebene Teilfläche; ferner den Raum über dem 
Erdkörper und unter der Oberfläche. Der Eigentümer kann Einwirkungen nicht 
verbieten, die in solcher Höhe oder Tiefe vorgenommen werden, dass er an der 
Ausschließung der Einwirkungen kein Interesse haben kann. 
Bauliche Anlage – Bauliche Anlagen oder Bauwerke sind mit dem Erdboden fest 
verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen (vgl. § 2 (1) MBO). 
Gebäude – Gebäude sind selbstständig benutzbare überdeckte bauliche Anlagen, 
die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, 
dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen (vgl. § 2 (2) MBO). 
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2.3 Lebenszyklus einer Immobilie im Hochbau 
Das Streben nach Optimierung von Prozessen und Lösungen mit Fokus auf den Le-
benszyklus von Immobilien hat in den vergangenen Jahren in hohem Maße an Bedeu-
tung gewonnen.50 Trotz dieser sich verstärkenden Strömungsrichtung aus Industrie 
und Politik sowie Forschung und Entwicklung existiert bis dato keine allgemeingültige 
und einheitliche Definition der Begrifflichkeit der Modelle und Phasen sowie der in-
haltlichen, logischen und zeitlichen Abgrenzungen. 
In der Literatur und im allgemeinen Sprachgebrauch werden diverse Modelle je nach 
Sichtweise mit Synonyma wie „Lebenszyklus eines Gebäudes“, „Immobilienlebenszyklus“, 
„Lebenszyklus aus Sicht der Projektentwicklung (PE), des Projektmanagements (PM) oder 
des Facility Managements (FM)“, „Immobilienlebenszyklus i.e.S. und i.w.S.“ u. a. be-
nannt und mit unterschiedlichsten visuellen und inhaltlichen Schwerpunkten und 
Ausprägungen dargestellt.51  
2.3.1 Dimensionale Analyse der Begrifflichkeit 
Jedes Produkt, so auch die Bauprodukte, hat sowohl eine Entstehungsgeschichte als 
auch einen Werdegang. In der Betriebswirtschaftslehre wird dieses Phänomen als 
Produktlebenszyklus bezeichnet. Das Konzept beruht „in seiner allgemeinsten Form auf 
der Vorstellung, dass ebenso wie die natürlichen Organismen auch künstlich geschaffene 
Systeme dem Gesetz des Werdens und Vergehens unterliegen und dabei bestimmte Ent-
wicklungsstadien durchlaufen.“ 52 Der Lebenszyklus eines technischen Produktes er-
streckt sich über die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Vertrieb, Nutzung bis hin 
zur Entsorgung. Auf die sogenannte Produktlebenszyklus-Theorie wird in dieser Arbeit 
nicht näher eingegangen. Es wird auf die betriebswirtschaftliche Literatur verwiesen, 
in welcher diese hinreichend beschrieben und definiert ist.53/54  
Der Schöpfungsprozess sowie der Werdegang einer baulichen Anlage respektive eines 
Gebäudes unterliegen in Ableitung vom Produktlebenszyklus einer Abfolge von unter-
schiedlich definierbaren Entwicklungsstadien (Lebensphasen), welche im allgemeinen 
                                            
50
  Vgl. ZDB: Leitbild Bau – Zur Zukunft des Planens und Bauens in Deutschland, 2009, S. 5, 8, 11. 
51
  Lebenszyklusmodelle nach Kahlen (1999), Schalcher (1997), Diederichs (1999), Motzko (2001), 
Bruhnke/Kübler (2003), GEFMA (2004), Schetter (2006), Klingenberger (2007).  
52
  Pinnekamp, zitiert bei: Wübbenhorst, K.: Konzept der Lebenszykluskosten, 1984, S. 50. 
53
  Vgl. Mehlis, J.: Lebenszyklusorientierte Immobiliendatenerfassung und -pflege, 2005, S. 20. 
54
  Die Produktlebenszyklus-Theorien, die auf die Arbeiten von Vernon (1966) und Hirsch (1967) 
zurückgehen, unterteilen das „Leben“ eines Produktes auf dem Markt in vier Phasen: Entwicklung 
und Einführung, Wachstum, Reife/Sättigung und Schrumpfung/Degeneration. 
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Sprachgebrauch als Lebenszyklus bezeichnet werden. Dies entspricht dem derzeitigen 
Konsens der Fachwelt. 
„Zyklus“ wird als „periodisch ablaufendes Geschehen“  55 beschrieben. Diese Bezeichnung 
ist bei der klassischen Betrachtungsweise des Lebenszyklus (Lebenskreislauf) jedoch 
aus Sicht des Verfassers nicht zutreffend und missverständlich. Geläufig wird unter 
dem Lebenszyklus eines Gebäudes vornehmlich die Abfolge der einzelnen Lebenspha-
sen verstanden.56 Dies ist formal korrekturbedürftig, da es sich bei einem Prozess mit 
Anfang und Ende nicht um einen Zyklus handeln kann. In dem Modell können ledig-
lich Teilzyklen bei den Unterprozessen Umbau, Umnutzung oder Revitalisierung aus-
gemacht werden. Der Verfasser schließt sich hier der Deklaration der „Lebensspanne“ 57 
an und setzt diese gleich mit der Bezeichnung „Lebenszyklus einer Immobilie im enge-
ren Sinne“.  
Lebenszyklus i.e.S. – Den „Lebenszyklus einer Immobilie im engeren Sinne (i.e.S.)“ 
oder auch die „Lebensspanne einer baulichen Anlage“ definiert der Verfasser als 
Summe von logisch aufeinander folgenden, zeitlich begrenzten Lebensphasen einer 
baulichen Anlage. Der Prozess ist durch einen Anfang und ein Ende definiert und 
beschreibt die stetige und gelegentliche Veränderung im Verlauf des Daseins einer 
baulichen Anlage.  
Ein von Inhalt und Begrifflichkeit stimmiges Modell des Lebenszyklus einer Immobilie 
fungiert dagegen als dynamischer Prozess um einen statischen Mittelpunkt. Betrachtet 
man die Immobilie als Summe aus Grundstück und Gebäude, so verkörpert die Wert-
schöpfung des Grundstücks durch eine unendliche Abfolge potentieller Bauwerke, 
respektive Gebäude, unterschiedlich langer Lebensspannen den dynamischen Prozess. 
Den statischen Mittelpunkt im System bildet hierbei das Grundstück. Der Zyklusge-
danke kommt formal exakt zum Tragen, da die Immobilie nicht vergänglich ist, son-
dern immer wieder aufs Neue den klassischen Lebensprozess durchläuft. Ein Anfang 
und ein Ende sind, die Endlichkeit der Erdkugel unberücksichtigt, nicht existent.  
Durch o. g. Transformation des betriebswirtschaftlichen Lebenszykluskonzeptes vom 
einzelnen Bauwerk mit den jeweiligen Lebensphasen innerhalb einer Lebensspanne 
wie z. B. Entstehung – Nutzung – Verwertung auf die gesamte Immobilie wird der for-
mal korrekte Ansatz einer systematisch ganzheitlichen Betrachtung einer Immobilie 
                                            
55
  Duden – Das große Fremdwörterbuch, 2007, S. 1431. 
56  
GEFMA 100, Teil 1, definiert den Lebenszyklus als: „Sich wiederholende Abfolge zeitlicher Abschnitte 
(Lebenszyklusphasen) in der Entstehung, Nutzung und Verwertung von Facilities.“ 
57
  Vgl. Riegel, G. W. et al: Ein softwaregestütztes Berechnungsverfahren zur Prognose und Beurtei-
lung der Nutzungskosten von Bürogebäuden, 2004, S. 8. 
 Vgl. Klingenberger, J.: Ein Beitrag zur systematischen Instandhaltung von Gebäuden, 2007, S. 34. 
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ermöglicht. Man kann dies als „Lebenszyklus einer Immobilie im weiteren Sinne“ be-
zeichnen. 
Lebenszyklus i.w.S. – Der Verfasser definiert den „Lebenszyklus einer Immobilie im 
weiteren Sinne (i.w.S.)“ als Summe aller vergangenen, gegenwärtigen und zukünf-
tigen Lebenspannen von baulichen Anlagen bezogen auf ein bestimmtes Grund-
stück auf der Erdoberfläche. Der Prozess besitzt entgegen dem Lebenszyklus i.e.S. 
keinen Anfang und kein Ende und ist somit in seiner zeitlichen Ebene unendlich. 
 
Begriffsverwendung in dieser Arbeit: 
Der vorbeugende Brandschutz einer Immobilie erfordert sowohl brandschutztechni-
sche Maßnahmen in und an baulichen Anlagen als auch auf dem jeweiligen Grund-
stück selbst. Allerdings entspringen die Maßnahmen auf dem Grundstück stets aus 
der Sphäre der baulichen Anlage. Der vorbeugende Brandschutz ist somit an die 
Lebensspanne der baulichen Anlage respektive den Lebenszyklus i.e.S. gekoppelt 
und für die weitere Betrachtung maßgebend.  
 
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird – sofern nicht näher beschrieben – der Beg-
riff „Lebenszyklus“ als Synonym für den Lebenszyklus i.e.S. verwendet. 
 
 
2.3.2 Lebenszyklusmodell für den Hochbau 
Als Lebenszyklusmodell für den Hochbau dienen in Anlehnung an das Lebenszyklus-
modell von MOTZKO (2001)58 die in Abbildung 10 weiterentwickelten Modelle.  
Als Grundmodell fungiert ein allgemeingültiges, logisch verkettetes, zyklisches Drei-
Phasen-Modell aus den Phasen Projektphase Neubau, Objektphase und Revitalisierung. 
Die Immobilie, bestehend aus Grundstück und baulicher Anlage, steht hierbei im Be-
trachtungsmittelpunkt. Dieses wird in das Lebenszyklusmodell zur Wertschöpfungs-
kette Bau überführt, in welchem die baubetrieblichen Projekte im Vordergrund 
stehen. 
„Das Projekt ist ein zeitlich abgestecktes und komplexes Vorhaben, welches im Wesentli-
chen durch Einmaligkeit der Bedingungen bezogen auf bestimmte Merkmale in ihrer Ge-
samtheit gekennzeichnet ist.“  59 Bezogen auf die Wertschöpfungskette Bau im Leben-
                                            
58
  Vgl. Girmscheid, G.; Motzko, C.: Kalkulation und Preisbildung in Bauunternehmen, 2007, S. 10. 
59
  Girmscheid, G.; Motzko, C.: Kalkulation und Preisbildung in Bauunternehmen, 2007, S. 9. 
 Vgl. DIN 69901, Teil 5: Projektmanagement/-systeme – Begriffe, 2009, S. 11. 
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szyklus einer Immobilie tritt ein (baubetriebliches) Projekt immer dann ein, wenn die 
Idee für eine signifikante (bauliche) Veränderung des unbebauten oder bebauten 
Grundstückes entsteht und findet seinen Abschluss darin, dass das Vorhaben nach 
Prüfung entweder aufgegeben oder in die Planungsphase überführt und mit der Fer-
tigstellung des Projektgegenstandes abgeschlossen wird. Projektphasen können im 
Lebenszyklus einer Immobilie mehrfach auftreten.60  
Die Projekte in der Wertschöpfungskette Bau sind insbesondere 
 der Neubau, 
 die Modernisierung, der Umbau, der Erweiterungsbau in der Objektphase und 
 die Revitalisierung (Sanierung).61 
Die Projektphasen sind im polyzyklischen Lebenszyklusmodell zur Wertschöpfungsket-
te Bau (Abbildung 10) anschaulich hervorgehoben und in den Kontext der Interaktion 
einer ganzheitlichen Betrachtungsweise mittels einer strategischen Planung der Im-
mobilie gesetzt. Hierdurch wird ein lebensphasenübergreifender Ansatz zur Betrach-
tung und Beurteilung des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie geschaffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 10: Lebenszyklusmodell einer Immobilie im Hochbau62 
                                            
60
  Vgl. Girmscheid, G.; Motzko, C.: Kalkulation und Preisbildung in Bauunternehmen, 2007, S. 10. 
61
  Vgl. Klingenberger, J.: Ein Beitrag zur systematischen Instandhaltung von Gebäuden, 2007, S. 30 ff. 
62
  Pallmer, L.: Vorbeugender baulicher Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie, 2009, S. 606. 
Oben:  Allgemeingültiges Grundmodell 
Rechts: Überführtes Lebenszyklusmodell  
zur „Wertschöpfungskette Bau“ 
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Die Projektphase Neubau findet ihren Anstoß in der Projektidee. Sie unterteilt sich in 
die Unterphasen Entwicklung, Planung und Bau. Anzustreben sind klare zeitliche Ab-
grenzungen der Unterphasen, da Überlappungen, insbesondere der Phasen Planung 
und Bau unweigerlich zu Qualitätseinbußen und in aller Regel zu Mehrkosten führen. 
Der Abschluss der Phase erfolgt mit der Übergabe an den Gebäudebetrieb.  
Die Objektphase, als die Sinnphase einer Immobilie, strebt als Optimum eine durch-
gängige Nutzung an. Leerstand bedeutet Aufrechterhaltung des Betriebes bei ausblei-
benden Einnahmen und somit zusätzliche Kosten. Im Zuge des Betriebes auftretende 
bauliche Veränderungen, wie Modernisierungen, Umbauten und Erweiterungsbauten, 
unterliegen wiederum der Wertschöpfungskette Bau. Die Maßnahmen stellen Projekte 
dar und untergliedern sich analog dem Projekt Neubau in die Unterphasen Entwick-
lung, Planung und Bau. Die Bauphase kann sowohl bei laufender Nutzung erfolgen als 
auch diese zeitweise unterbrechen. Es besteht ein integraler polyzyklischer Prozessab-
lauf. Bei den genannten Maßnahmen handelt es sich um solche, welche nicht in Zu-
sammenhang mit der Funktionsfähigkeit eines Gebäudes zu erbringen sind, sondern 
aus gesetzlichen oder nutzerspezifischen Änderungswünschen resultieren. 
Die Revitalisierungsphase beginnt nach erfolgter Veränderungsidee mit der Entwick-
lung und Planung bei laufendem Betrieb und Nutzung. Eine stringente Abgrenzung 
analog den sonst gängigen Lebenszyklusmodellen wird an dieser Stelle der Praxis 
nicht gerecht. Nach Abschluss der Entwicklungsphase entscheidet sich, ob ein Abbruch 
und Neubau oder eine Revitalisierung umgesetzt wird. Im Falle der Revitalisierung 
wird der Lebenszyklus der baulichen Anlage fortgeführt. Die Objektphase wird erneut 
gestartet. Im Falle eines Abbruches ist die Lebensdauer der baulichen Anlage beendet, 
symbolisiert durch die Systemgrenze. Das Grundstück steht für eine neue Projektidee 
zur Verfügung.  
2.3.3 Einbindung des Brandschutzes in das Lebenszyklusmodell 
Zur systemgerechten und prozessorientierten Anwendung und Weiterverarbeitung in 
der Bauprozesssteuerung wurde das Publikationsmodell auf der Grundlage des Pro-
zessmodells von KLINGENBERGER (2007)63 in ein prozessorientiertes Arbeitsmodell 
überführt. Die Einbindung des Brandschutzes in den Lebenszyklus wurde in einem 
ersten Schritt auf Grundlage der übergeordneten Ziele und Maßnahmen des Brand-
schutzes in abstrakter Form eingebunden. Im weiteren Verlauf dieser Forschungsar-
beit wird für den Bereich der Brandschutzplanung eine differenzierte Zuordnung der 
Hauptprozesse sowie des Leistungsbildes erfolgen. 
                                            
63
  Vgl. Klingenberger, J.: Ein Beitrag zur systematischen Instandhaltung von Gebäuden, 2007, S. 47. 
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 Abbildung 11: Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie 
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2.3.4 Brandschutzrelevante Interaktionen der Lebensphasen 
Ein technisch optimaler und wirtschaftlich sinnvoller sowie lebenszyklusgerechter 
Brandschutz einer Immobilie im Hochbau kann durch schutzzielorientierte und risiko-
gerechte Kombinationen der genannten Maßnahmen im Rahmen einer ganzheitlichen 
Betrachtung erreicht werden, indem auf konzeptioneller Basis Brandschutzmaßnah-
men abgeleitet werden aus 64 
 den allgemeinen Schutzzielen der Musterbauordnung, 
 den besonderen Schutzzielen des Bauherrn, 
 den nutzungsspezifischen Brandgefahren und Brandauswirkungen, 
 den sonstigen privatrechtlichen Zielvorgaben und Anforderungen an den 
Brandschutz respektive die Brandschutzplanung und -umsetzung. 
Die ganzheitliche Berücksichtigung des Brandschutzes und der Belange der Immobilie 
erfolgt hierbei durch eine übergreifende Betrachtung der Ein- und Rückflüsse zwi-
schen den einzelnen Lebensphasen eines Gebäudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Veränderungen innerhalb einer Lebensphase können Auswirkungen auf nachfolgende 
Phasen haben. Eine solche Kausalität kann z. B. qualitativer oder wirtschaftlicher Art 
sein. So können Handlungsoptionen in späteren Phasen durch Veränderungen in früheren 
Phasen erst ermöglicht, erleichtert oder auch erschwert und unmöglich gemacht wer-
den.“i65 
                                            
64
  Vgl. BMVBS (Hrsg.): Brandschutzleitfaden für Gebäude des Bundes, 2006, S. 10. 
65
  GEFMA 100, Teil 1, Entwurf 2004-07, S. 4. 
Abbildung 12: Interaktion im Lebenszyklus einer Immobilie 
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Im Lebenszyklus einer Immobilie ergeben sich lebensphaseninterne und lebenspha-
senübergreifende Primärinteraktionen, welche es im konzeptionellen Brandschutz zu 
beachten gilt: 
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Abbildung 13: Brandschutzrelevante Interaktionen der Lebensphasen 
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Kapitel 3  
Brandschutzplanung: Aufgabenstellung und 
Qualitätsaspekte 
3.1 Planung des Brandschutzes 
3.1.1 Allgemeine Aufgabe der Brandschutzplanung 
Die Aufgabe der Planung von Brandschutzmaßnahmen bei Hochbauimmobilien 
(Brandschutzplanung) ist es, durch konzeptionelle und konstruktive Planungslösun-
gen des baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutzes die Umsetzung 
der in den Landesbauordnungen definierten Schutzziele und öffentlich-rechtlichen 
Mindestanforderungen im Zusammenwirken mit dem öffentlichen Brandschutz dau-
erhaft sicherzustellen.66 Dabei sind auch die privaten Anforderungen des Bauherrn, 
Betreibers und Nutzers zu berücksichtigen.67 
Brandschutztechnische Anforderungen ergeben sich allgemein durch: 
 Rechtliche Vorgaben (Rechtsgrundlagen, Baugenehmigung). 
 Private Vorgaben (erweiterte Schutzziele, Auflagen der Versicherung, Parame-
ter aus Nutzung und Betrieb, Produktmarkt, Kostenoptimierung, Vertragssoll). 
 Ganzheitliche Betrachtung aus der Anforderung einer wirtschaftlichen Planung 
(Gebäude-/Brandsicherheitskonzept ≠ Brandschutzkonzept). 
                                            
66  
Der Begriff der Dauerhaftigkeit impliziert in diesem Kontext nicht, dass das Sicherheitsniveau den 
sich während der Lebensdauer der Immobilie verändernden gesetzlichen Anforderungen anzupas-
sen ist; unabhängig davon, ob die gesetzlichen Mindestanforderungen sich verschärfen oder ab-
schwächen. Für die Immobilie und ihr Brandschutzsicherheitsniveau gilt bei Einhaltung 
bestimmter Randbedingungen Bestandsschutz.
 
67
  Pallmer, L.: Vorbeugender baulicher Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie, 2009, S. 610 f. 
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Die Aufgabenerfüllung erfolgt innerhalb des Planungsprozesses der Projektphase un-
ter der Führung des „konzeptionellen Brandschutzes“ 68 und unter Einbindung der in-
terdisziplinären Fachplanungen – siehe Abbildung 14. In der Betriebsphase wird der 
konzeptionelle Brandschutz lediglich durch die Ausübung organisatorischer Maßnah-
men aufrechterhalten, erfährt aber außerhalb von „baulichen“ Projekten keinerlei sig-
nifikante Veränderung. 
 
Abbildung 14: Einbindung des konzeptionellen Brandschutzes 
3.1.2 Planungsgrundsätze 
Zur Ermöglichung einer ganzheitlichen und wirtschaftlichen Brandschutzplanung sind 
allgemeine Planungsgrundsätze zu wahren:69 
 Baurechtliche Schutzzielerfüllung. 
 Genehmigungsfähigkeit der Planungsleistungen. 
 Interdisziplinäre Kompatibilität. 
 Technisch „normale“ Ausführbarkeit im Baustellenbetrieb. 
 Eindeutigkeit und Transparenz in der Dokumentation. 
 Verfolgung von Optimierungszielen. 
 Wirtschaftlichkeit über den Lebenszyklus. 
                                            
68
  Umfang, Art und  Dokumentation des „konzeptionellen Brandschutzes“  sowie die Verantwortlich-
keiten ergeben sich aus den jeweiligen baurechtlichen Landesvorschriften.  
69
  Abgeleitet aus BMVBS (Hrsg.): Brandschutzleitfaden für Gebäude des Bundes, 2006, Teil 1. 
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3.1.2.1 Baurechtliche Aspekte  
Das Bauordnungsrecht gibt allgemeine Schutzziele vor, welche beim Anordnen, Ent-
wickeln, Erstellen und Betreiben baulicher Anlagen zu erfüllen sind. Diese können 
unter bestimmten Umständen durch besondere Schutzziele, wie exemplarisch den 
Denkmalschutz, ergänzt werden. Weiterhin werden sowohl für Standardgebäude wie 
auch für ausgewählte Sonderbauten materielle Anforderungen vorgegeben. Werden 
diese Anforderungen vollumfänglich erfüllt, gelten die Schutzziele als erfüllt. Von den 
baurechtlichen Vorgaben kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass 
die Schutzziele auf eine andere Art und Weise eingehalten werden. Einer Abweichung 
ist durch die Genehmigungsbehörde zuzustimmen. 
3.1.2.2 Wirtschaftliche Aspekte 
Ziel der Brandschutzplanung ist es, einen über den gesamten Lebenszyklus technisch 
optimalen und wirtschaftlich sinnvollen Brandschutz für die zu erstellende bauliche 
Anlage zu erlangen. Dabei liegt der Großteil der vermeidbaren Bau- und Betriebskos-
ten bereits in der Vor- und Entwurfsplanungsphase begründet. Zu berücksichtigen 
sind alle Anteile aus Präventionsmaßnahmen, Versicherungsschutz und verbleiben-
dem Restrisiko. Maßnahmen, welche im Allgemeinen zu einem wirtschaftlichen 
Brandschutzkonzept führen, sind:  
 Präferieren der baulichen vor den technischen und organisatorischen Maß-
nahmen. 
 Reduzierung von besonderen brandschutztechnischen Maßnahmen sowie von 
Baustoffen und Bauteilen, welche über das „normale Maß“ hinausgehen. 
 Klare An- und Zuordnung von Nutzungsabschnitten mit jeweils zugeordneten 
Flucht- und Rettungswegen. 
 Brand- und Nutzungsabschnitte auf eine beherrschbare Fläche respektive Vo-
lumina begrenzen. 
 Begrenzung anlagentechnischer Brandschutzeinrichtungen auf wenige Nut-
zungs- oder Teilnutzungsabschnitte. 
 Konzentration von Öffnungen und Durchdringungen zwischen Nutzungseinhei-
ten und Begrenzung auf ein Mindestmaß. 
 Verwendung von Standardprodukten, z. B. bei Abschottungen. 
 Identifizierung potentieller Kostentreiber und -risiken. 
 Beachtung besonderer Risiken während der Bauphase. 
 Beachtung besonderer Anforderungen des Feuerversicherers. 
Einzelne Nutzungsabschnitte können aufgrund besonderer Nutzungsanforderungen 
oder aus architektonischen Gründen erhöhte Risiken mit sich führen. Diesen besonde-
ren Brandrisiken kann durch erhöhte Anforderungen an den baulichen und anlagen-
technischen Brandschutz sowie teilweise durch besondere betriebliche Maßnahmen 
34 Kapitel 3 
 
 
wirtschaftlich begegnet werden. Hierbei kann exemplarisch die Technik zur Brandde-
tektion und -meldung im Entstehungsstadium wirtschaftlicher sein, als aufwendige 
bautechnische Lösungen. Der Nachweis kann ausschließlich durch eine Betrachtung 
der Lebenszykluskosten im Rahmen eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches erfolgen. 
3.1.2.3 Baubetriebliche Aspekte 
Brandschutzmaßnahmen unterliegen bei der Herstellung oder Änderung von bauli-
chen Anlagen baubetrieblichen Randbedingungen. Diese nehmen maßgebend Einfluss 
auf die Ausführungsqualität und damit auch auf die Produktqualität. Zum einen be-
trifft dies die Baustelle als Arbeitsstätte, zum anderen den eigentlichen Umsetzungs-
prozess der Brandschutzplanung innerhalb der Wertschöpfungskette Bau. Bereits bei 
der Planung der Brandschutzmaßnahmen und deren Einbindung in die einzelnen 
Fachplanungen sind deshalb die Anforderungen von Baustellenbetrieb und Herstel-
lungsprozess einzubinden und zu berücksichtigen.  
Die Baustelle stellt eine Betriebs- und Arbeitsstätte dar, welche den gesetzlichen An-
forderungen nach Arbeitsschutzgesetz u. a. unterliegt. Ziel ist es hierbei, die Beschäf-
tigten an ihren Arbeitsplätzen keinen potentiellen Gefahren auszusetzen. 
Entsprechende Maßnahmen werden von arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogenen Ge-
fährdungsbeurteilungen abgeleitet. Hieraus resultieren auch Maßnahmen zum Brand-
schutz, welche im Zusammenhang mit den baulichen Maßnahmen des Gebäudes 
abzustimmen sind, um Synergien auszuschöpfen. 
Der Umsetzungs- respektive Herstellungsprozess der brandschutztechnischen Maß-
nahmen unterliegt technischen und kapazitativen Abhängigkeiten, welche es unter 
dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit stets zu optimieren gilt. Für den ungestörten 
Baubetrieb sind erforderlich: 
 Vollständige, ausführungsreife und transparente Planung muss vorliegen. 
 Kollisionsschwerpunkte müssen bekannt und einer Detailplanung unterzogen 
worden sein.  
 Schnittstellen müssen definiert und planungskonform sein. 
 Der eigentliche Herstellungsprozess respektive Arbeitsablauf muss beachtet 
werden (Arbeitsumfeld, Abfolge der Gewerke, Zugänglichkeit, Produkteigen-
schaften, Einarbeitungseffekt, Ergonomie). 
 Leistungen müssen in einen Termin- und Ablaufplan überführt sein. 
 Leistungen müssen eindeutig und vollumfänglich an qualifizierte Firmen ver-
geben sein bzw. von qualifizierten Firmen ausgeführt werden. 
 Der Arbeitsplatz muss für den jeweiligen Herstellungsprozess hergerichtet sein. 
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3.1.2.4 Gebäudebetriebliche Aspekte 
Die baurechtlichen Schutzziele berücksichtigen vornehmlich diejenigen Brandrisiken, 
welche sich aus der Nutzungsart der baulichen Anlage ableiten lassen. Es können sich 
jedoch weitergehende Anforderungen aus dem Gebäudebetrieb ergeben, welche ein-
zubeziehen sind: 
 Anforderungen aus der Feuerversicherung. 
 Flexibilität der Gebäudestruktur innerhalb von Nutzungseinheiten. 
 Vorkehrungen für Nachrüstungen der Gebäudetechnik (Platzreserve, Leitungs-
wege, Zugänglichkeit, Abschottungssysteme). 
 Verwendung von Standardprodukten. 
 Einschränkung der Produktvielfalt. 
 Nachrüstbarkeit von Bauprodukten. 
 Reduzierung des Wartungs- und Instandsetzungsaufwandes sicherheitstechni-
scher Anlagen. 
 Zugänglichkeit zu Wartungsbauteilen. 
 Kennzeichnung von Bauteilen mit Brandschutzanforderung (Schilder, RFID). 
 Dokumentation. 
3.1.2.5 Ökologische Aspekte 
In wenigen Teilbereichen sind ökologische Aspekte bereits in den baurechtlichen An-
forderungen enthalten. So sind exemplarisch bei dem Vorhandensein wassergefähr-
dender Stoffe Maßnahmen zur Löschwasserrückhaltung zu treffen. Der Umweltschutz 
kann im Brandschutz vor allem durch die Produktwahl unterstützt werden. Produkte 
mit folgenden Eigenschaften sind hier zu favorisieren: 
 Reduzierung des Ressourceneinsatzes. 
 Hohe technische Lebensdauer. 
 Nachrüstbarkeit. 
 Recyclingfähigkeit. 
 Geringe Emissionen im Brandfall (toxische Gase, Rußpartikel).  
 Geringer Primärenergieeinsatz bei der Herstellung. 
 Geringe Abfälle bei der Herstellung. 
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3.1.3 Administrative Anforderungen gemäß Musterbauordnung 
Im Bereich der öffentlichen Rechtsvorschriften geben die Musterbauordnung und die 
jeweiligen Landesbauordnungen in allgemeiner Form die grundlegenden administra-
tiven Anforderungen an den Brandschutz wieder. Sie beschreiben zugleich die öffent-
lich-rechtliche Zielfunktion des Systems Brandschutz – vgl. Kapitel 2.1.3. 
Mit den aufgezeigten Forderungen aus §§ 3 und 14 MBO wird prinzipiell manifestiert, 
dass der Brandschutz über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie hinweg zu 
betrachten ist und deren Aufrechterhaltung stets sicherzustellen ist. Die Verantwor-
tung innerhalb der Projektphase obliegt hierfür dem Bauherrn sowie allen am Bau 
Beteiligten. Dies ergibt sich aus §§ 52-56 MBO wie folgt: 
§ 52 Grundpflichten 
„Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der Beseitigung von Anlagen sind der 
Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten dafür ver-
antwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.“ 
 
§ 53 Bauherr 
„(1) Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines nicht verfah-
rensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Maß-
gabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, soweit er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen 
nach diesen Vorschriften geeignet ist. Dem Bauherrn obliegen außerdem die nach den öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anträge, Anzeigen und Nachweise. (...)“ 
 
§ 54 Entwurfsverfasser 
„(1) Der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfahrung zur Vorbereitung des jewei-
ligen Bauvorhabens geeignet sein. Er ist für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit seines 
Entwurfs verantwortlich. Der Entwurfsverfasser hat dafür zu sorgen, dass die für die Ausfüh-
rung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen. 
(2) Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde 
und Erfahrung, so sind geeignete Fachplaner heranzuziehen. Diese sind für die von ihnen ge-
fertigten Unterlagen, die sie zu unterzeichnen haben, verantwortlich. Für das ordnungsge-
mäße Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt der Entwurfsverfasser verantwortlich.“ 
 
§ 55 Unternehmer 
„(1) Jeder Unternehmer ist für die mit den öffentlich-rechtlichen Anforderungen überein-
stimmende Ausführung der von ihm übernommenen Arbeiten und insoweit für die ordnungs-
gemäße Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. (...)“ 
 
§ 56 Bauleiter 
„(1) Der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme entsprechend den öffent-
lich-rechtlichen Anforderungen durchgeführt wird und die dafür erforderlichen Weisungen zu 
erteilen. (...) 
(2) Der Bauleiter muss über die für seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung 
verfügen. Verfügt er auf einzelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche Sachkunde, so 
sind geeignete Fachbauleiter heranzuziehen. (...)“ 
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Für die Projektphasen ergeben sich neben den allgemeingehaltenen personengebun-
denen Verpflichtungen konkrete Vorgaben zur Nachweisführung der Einhaltung des 
Brandschutzes70 im Rahmen des Genehmigungsvorganges, zur Bindung an die be-
hördlichen Auflagen und Bestimmungen sowie zur Konformitätsbescheinigung der 
Ausführung mit den öffentlich rechtlichen Vorgaben. An die Ausführungsplanung 
werden keine konkreten Anforderungen gestellt. 
Genehmigung 
Brandschutz-
nachweis
(MBO §§ 66, 72)
Konformitäts-
bescheinigung 
zur Ausführung
(MBO §§ 80, 82)
Einreichung 
Brandschutz-
nachweis
(MBO §§ 66, 68)
Bauüberwachung
(MBO § 81)
 
Abbildung 15: Pflichten nach MBO zum Brandschutz in der Projektphase  
Für den Entwicklungs- und Planungsprozess ergeben sich die Aufgaben respektive die 
Prozesse „Einreichung Brandschutznachweis“ und „Genehmigung Brandschutznachweis“ 
aus: 
§ 66 Bautechnische Nachweise 
„Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Schall-, Wärme- und 
Erschütterungsschutz ist nach näherer Maßgabe der Verordnung aufgrund § 85 Abs. 3 nach-
zuweisen (bautechnische Nachweise); dies gilt nicht für verfahrensfreie Bauvorhaben, ein-
schließlich der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der 
Rechtsverordnung aufgrund § 85 Abs. 3 anderes bestimmt ist. (...)“ 
 
Gebäudeklasse Ersteller Bescheinigung Prüfung 
1-3 Bauvorlagenberechtigter 
MBO § 66, Abs. 1 
keine Bescheinigung  
erforderlich 
MBO § 66 Abs. 4 
ohne Prüfung 
4 Bauvorlageberechtigter mit 
nachgewiesenen Brand-
schutzkenntnissen 
oder 
Prüfsachverständiger
1)
 
MBO § 66 Abs. 2 
5 
 
Bauvorlagenberechtigter 
MBO § 66, Abs. 1 
Prüfsachverständiger
1)
 
MBO § 66 Abs. 3 Satz 2 
oder 
Bauaufsichtsbehörde
1)
 
MBO § 66 Abs. 3 Satz 2 
Sonderbauten 
Mittel- und 
Großgaragen 
1)
 in Abhängigkeit vom jeweiligen Landesrecht 
Tabelle 1: Brandschutznachweis: Erstellung, Bescheinigung und Prüfung nach MBO 
                                            
70
  In der MBO werden ausschließlich Vorgaben zu Erfordernis, Zeitpunkt der Einreichung und Erstel-
lungsberechtigung gemacht. Angaben zu Aufbau und Umfang des Brandschutznachweises erfolgen 
in ergänzenden Vorschriften der Länder (z. B. Bauvorlageverordnung mit Verweis oder in Anleh-
nung an die vfdb-Richtlinie 01/01). 
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§ 68 Bauantrag, Bauvorlagen 
„Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des 
Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. (...)“ 
 
§ 72 Baugenehmigung, Baubeginn 
„Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen 
sind. (...)“ 
 
und für die Ausführungsphase die Prozesse „Bauüberwachung“ und „Konformitätsbe-
scheinigung zur Ausführung“ aus: 
§ 80 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung 
„Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geän-
dert, kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung der Anlagen 
anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. 
Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, kann diese 
Nutzung untersagt werden.“ 
 
§ 81 Bauüberwachung 
„[Die Bauaufsichtsbehörde/Der Prüfsachverständige] (nach Landesrecht) überwacht (...) die 
Bauausführung bei baulichen Anlagen (...) nach § 66 Abs. 3 Satz 2 hinsichtlich des von [ihr 
bauaufsichtlich geprüften/ihm bescheinigten] (nach Landesrecht) Brandschutznachweises.“ 
 
Gebäudeklasse ausführende Überwachung hoheitliche Überwachung 
1-3 
Bauleiter 
MBO § 56 Abs. 1 
respektive 
Fachbauleitung bei unzureichender 
Sachkunde und Erfahrung des Bau-
leiters 
MBO § 56 Abs. 2 
keine Überwachung 
4 
Nachweisersteller  
oder anderer Nachweisberechtigter 
MBO § 81 Abs. 2 Nr. 3 
5 
Bauaufsichtsbehörde
1)
 
oder 
Prüfsachverständiger
1)
 
MBO § 81 Abs. 2 Satz 1+3 
Mittel- und  
Großgaragen 
Sonderbauten Fachbauleiter  
nach bauaufsichtlicher Forderung 
MBO § 51 Satz 3 Nr. 21 
MBO § 56 Abs. 2 
1)
 in Abhängigkeit vom jeweiligen Landesrecht 
Tabelle 2: Brandschutznachweis: Überwachung der Ausführung nach MBO 
 
§ 82 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung 
„Der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht verfahrensfreien bauli-
chen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Mit der 
Anzeige nach Satz 1 sind vorzulegen 
1.  bei Bauvorhaben nach § 66 Abs. 3 Satz 1 eine Bescheinigung des Prüfsachverständigen 
über die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich der Standsicherheit, 
2.  bei Bauvorhaben nach § 66 Abs. 3 Satz 2 eine Bescheinigung des Prüfsachverständigen 
über die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich des Brandschutzes (...).“ 
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3.1.4 Leistungsbilder der HOAI und des AHO 
Die HOAI gliedert ihre Leistungsbilder und deren Inhalte zur Vergütungsbestimmung 
der Planungs- und Beratungsleistungen in neun Leistungsphasen, welche zeitlich und 
inhaltlich linear ausgerichtet und zu durchlaufen sind – siehe Abbildung 16.71 Diese 
Phasenfolge findet u. a. Anwendung bei Neubauten, Umbauten, raumbildenden Aus-
bauten sowie Modernisierungen von Hochbauimmobilien. 
 
Abbildung 16: Leistungsphasen der HOAI 
Durch die gesetzliche Anwendungsverpflichtung der HOAI zur Vergütungsregelung 
hat deren Strukturaufbau zwangsläufig auch Auswirkungen auf das interdisziplinäre 
Prozessgeschehen der Planung. „Die HOAI kann als Versuch bezeichnet werden, Pla-
nungsprozesse allgemein zu strukturieren, zu formalisieren und gleichzeitig die Vergütung 
zu regeln.“ 72 Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die HOAI ausschließlich die Honorie-
rung von Architekt und Planer obligatorisch regelt. Die inhaltlichen Leistungsbilder 
weisen hingegen keinen bindenden Normativcharakter auf. Hierzu bedarf es explizit 
der Verankerung innerhalb des jeweiligen Werkvertrages. Bleibt dies aus, so wird 
nach geltender Rechtsprechung basierend auf § 631 BGB eine mangelfreie und funkti-
onstaugliche Planung geschuldet.73 
                                            
71
  HOAI, Stand: 2009-08, Teil 1, § 3. 
72
  Koch, J. P.: Integrale Planungsprozesse, 2010, S. 103. 
73
  Vgl. Motzko, C.; Kochendörfer, B.: Gutachten zur HOAI 2009, 2010, S. 18 f. 
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In der derzeit aktuell gültigen Fassung der HOAI vom 11.08.2009 ist der Brandschutz 
weder als eigenständiges Leistungsbild vorgesehen, noch als Beratungsleistung74 an-
erkannt und aufgeführt.75 Weiterhin ist festzustellen, dass der Brandschutz innerhalb 
der einzelnen Leistungsbilder keine direkte Ansprache erhält. Ausnahme hierzu bietet 
das „Leistungsbild Tragwerksplanung“, in welchem zum ingenieurmethodischen Nach-
weis der Feuerwiderstandsfähigkeit statisch-konstruktiver Bauteile die bauphysikali-
schen Nachweise zum Brandschutz als besondere Leistungen ausgewiesen werden.  
Der AHO ergänzt die aufgezeigte Leistungslücke mit dem im Heft 1776 fakultativ be-
schriebenen Leistungs- und Vergütungsbild. Hierbei ist das Leistungsbild Brandschutz 
des AHO an die Struktur der neun Leistungsphasen der HOAI angelehnt und mit kon-
kreten Leistungen zum Brandschutz hinterlegt. Anwendung findet das Leistungsbild 
insbesondere bei komplexen Projekten, wie dies bei Sonderbauten vorausgesetzt wer-
den kann. Zur Veranschaulichung werden in Abbildung 17 die Leistungen zum Brand-
schutzprozess nach Musterbauordnung, HOAI und Heft 17 des AHO vergleichend 
gegenübergestellt.  
Aus der Grafik wird die aktuell praktizierte formale Eingrenzung der Brandschutzpla-
nung auf die Erstellung des Brandschutznachweises in den Leistungsphasen 1 bis 4 
deutlich. Sonstige Leistungen zum Brandschutz, wie exemplarisch die Einbindung in 
die Ausführungsplanung, werden als implizit integrierter Bestandteil der Planungsleis-
tungen des Objektplaners sowie der jeweiligen Fachplaner verstanden. Brandschutz-
technische Fachkompetenzen können zum Planungsprozess fakultativ in beratender 
Funktion hinzugezogen werden. 
Hier besteht ein formaler Widerspruch zum konzeptionellen Brandschutz, welcher mit 
seiner Aufgabenerfüllung bis in die Phasen der Ausführungsplanung und der Vergabe 
hineinreicht. Dieser Widerspruch löst sich durch die Generalverpflichtung des Ent-
wurfsverfassers nach § 54 MBO auf. Der Entwurfsverfasser übernimmt somit die über-
geordnete Führung des konzeptionellen Brandschutzes, soweit er diese 
Verantwortung nicht auf Dritte überträgt.77 
                                            
74
  Motzko, C.; Kochendörfer, B.: Gutachten zur HOAI 2009, 2010, S. 56. 
„Die Abgrenzung der Begriffe Planung, Beratung und Gutachten brachte die wesentliche Er-
kenntnis, dass der Teil der Beratung, der Daten und Informationen für den Entscheidungsprozess 
des konkreten Objekts liefert, als entscheidungsunterstützende Planungsleistung einzustufen und 
damit Teil der Gesamtplanung ist. Die Interaktion der Planungsdisziplinen im Planungsprozess 
bildet eine Einheit, denn alle beteiligten Planungsdisziplinen leisten einen gleichwertigen Input in 
den Planungsprozess.“ 
75
   HOAI, Stand: 2009-08, Anlage 1. 
76
   Vgl. AHO, Heft 17, Stand: 2009-08. 
77
  Urteil 10 U 118/7 vom 11.03.2008, OLG Frankfurt/M. – BGB §§ 633, 634 Abs. 2, 635; HOAI § 15. 
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Zur Beantwortung der sich hieraus stellenden Frage, ob die derzeitige Auslegung und 
Verankerung des Brandschutzes in der HOAI sowie im Heft 17 des AHO zur Umset-
zung der baurechtlichen Anforderungen nach MBO sowie weitergehender privatrecht-
licher Anforderungen geeignet ist, wird die empirische Untersuchung dieser For-
schungsarbeit einen wichtigen Beitrag leisten können. 
 
Abbildung 17: Leistungen zum Brandschutz im Vergleich: MBO, HOAI und AHO  
Projektphase „Neubau“
Entwicklung
Planung
Bau
Projektentwicklung
LP 1: 
Grundlagen-
ermittlung
P
ro
je
k
t-
v
o
rb
e
re
it
u
n
g
P
la
n
u
n
g
A
rb
e
it
s
v
o
rb
e
re
it
u
n
g
A
u
s
fü
h
ru
n
g
LP 2:
Vorplanung
LP 3: 
Entwurfs-
planung
LP 4:
Genehmigungs-
planung
LP 8:
Objekt-
überwachung
LP 9:
Dokumentation
LP 7:
Mitwirkung bei
der Vergabe
LP 5:
Ausführungs-
planung
LP 6:
Vorbereitung
der Vergabe
- Ermittlung der Rechtsgrundlagen
- Feststellen wesentlicher materiell-
  rechtlicher Anforderungen
- Grundzüge des Brandschutzkonzeptes
- Aufgabenstellung/-verteilung
- ggf. Bestandserfassung vor Ort
- ggf. Dokumentenauswertung
- Erarbeitung des Brandschutzkonzeptes
- Konkretisieren von Brandschutz-
  anforderungen
- behördliche Abstimmungen
- Aufstellung des Erläuterungsberichtes
- Aufstellung der Brandschutzpläne
- Begründung der Abweichungen
- Fachberatung
- Mitwirkung der Koordination der 
  Fachplaner an brandschutz-
  relevanten Schnittstellen
- Fachberatung
- Fachberatung
- Qualitätsüberwachung Brandschutz
- ggf. Fachbauleitung Brandschutz
- Beurteilung von Abweichungen
- Prüfung der Verwendbarkeits-
  nachweise
- Vorbereitung und Begleitung der
  Behördenabnahme
- Aktualisierung des Erläuterungs-
  berichtes
- Aktualisierung der Brandschutzpläne
Konformitäts-
bescheinigung 
zur Ausführung
(MBO § 82)
Einreichung 
Brandschutz-
nachweis
(MBO §§ 66, 68)
Bauüberwachung
(MBO § 81)
MBOAHOHOAI
Brandschutzleistungen im Vergleich
Tragwerksplaner:
- statisch-konstruktiver Nach-
  weis der Feuerwiderstände
- ggf. bauphysikalische 
  Nachweise zum Brandschutz
Genehmigung 
Brandschutz-
nachweis
(MBO §§ 66, 72)
P
la
n
u
n
g
B
e
ra
tu
n
g
42 Kapitel 3 
 
 
3.2 Aspekte zur Brandschutzqualität 
3.2.1 Allgemeine Betrachtung des Qualitätsbegriffes 
Obwohl der Begriff „Qualität“ in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen Anwendung 
findet, ist festzustellen, dass dieser gegenwärtig, je nach Anwendungsbereich oder 
Betrachter, sehr unterschiedlich und facettenreich verstanden wird. In der einschlägi-
gen Fachliteratur existiert hierzu keine einheitliche und bereichsübergreifende Defini-
tion. 
Für den technischen Sektor beschreibt die DIN EN ISO 9000 „Qualität“ im Rahmen 
eines Qualitätsmanagementsystems als den „Grad, in dem eine Satz inhärenter Merk-
male Anforderungen erfüllt“ 78. Folglich ist es entscheidend, dass die festgesetzten, üb-
licherweise vorausgesetzten oder verpflichtenden Erfordernisse und Erwartungen (des 
Kunden) an ein Produkt, einen Prozess oder ein System erfüllt werden.  
Auf den Brandschutzplanungsprozess bezogen, bemisst sich die Qualität somit zu-
nächst abstrakt an dem Zielerreichungsgrad der Anforderungen des Bauherrn sowie 
an der Erfüllung der normativ festgelegten technischen Anforderungen.  
FECHNER (2009) beschreibt einen erweiternden Aspekt des Qualitätsbegriffes, welcher 
die Anforderungen aus einer ganzheitlichen Betrachtungsweise (Nutzerverhalten, 
Funktionalität, Ökonomie, Ökologie, Gesellschaft, ...) einbezieht und somit die Beur-
teilung der Zielerfüllung auf den gesamten Lebenszyklus einer baulichen Anlage aus-
weitet.79 
Damit kommt der Festlegung der Anforderungen durch den Bauherrn implizit eine 
besondere Bedeutung zu. Diese beinhalten u. a. die Bestimmung der Qualitätskrite-
rien, die Auswahl der Projektabwicklungsform und der am Planungsprozess beteilig-
ten Akteure sowie die Initiierung der Maßnahmen zur zielorientierten 
Qualitätssicherung, welche letztendlich erst die Brandschutzplanung zu einem In-
strument der Wertschöpfung werden lässt.80  
Dem erweiterten Ansatz folgt auch diese Forschungsarbeit. 
                                            
78
  DIN EN ISO 9000: Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe, 2005, S. 18. 
79
  Vgl. Fechner, O. et al.: Analyse der Rolle der Architekten und Ingenieure in Abhängigkeit von un-
terschiedlichen Auftraggebermodellen, 2009, S. 75 f. 
80
  Vgl. Klingsch, W.: Qualitätssicherung in der Brandschutzplanung, Beratende Ingenieure, 01-
02/2005, S. 37 ff. 
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3.2.2 Merkmale der Brandschutzqualität 
Der Gesamterfolg des Brandschutzes lässt sich maßgebend über das Qualitätsmerkmal 
als Beurteilungskriterium bestimmen. Die Qualität des Brandschutzes setzt sich dabei 
aus der Summe der einzelnen Produkt- und Prozessqualitäten zusammen. Neben dem 
Optimierungspotential der Produktqualität durch Verbesserung der produktbezoge-
nen, der wirtschaftlichen und der umweltbezogenen Qualität oder der Qualität der 
Lebensdauer kann die Prozessqualität in allen Lebensphasen eines Gebäudes als direkt 
wirkender Hebel zur Steigerung der Brandschutzqualität genutzt werden. Produktqua-
lität und Prozessqualität müssen jedoch stets kontextuell betrachtet werden, da nur 
ein ausgewogenes Verhältnis eine ganzheitliche und wirtschaftliche Verbesserung der 
Brandschutzqualität bewirkt.81  
Das Wirken zwischen Produkt- und Prozessqualität ist in Abbildung 18 dargestellt. 
 
Abbildung 18: Merkmale der Brandschutzqualität82 
3.2.3 Schnittstellenmanagement 
„Der gesamte Lebenszyklus, insbesondere die Phasen der baulichen Veränderungen, sind 
von zahlreichen und mit der Projektkomplexität stetig zunehmenden Schnittstellen 
geprägt und dadurch störanfällig.“ 83 Hierbei ist die Prozessqualität ausgeprägt von 
Schnittstellen betroffen und durch ein Schnittstellenmanagement beeinflussbar. 
Schnittstellen lassen sich definieren als die Berührungspunkte oder -flächen mindes-
                                            
81
  Pallmer, L.: Vorbeugender baulicher Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie, 2009, S. 613. 
82
  Abgeleitet nach Streck, S.: Qualität und Lebenszyklus, in: Materialband zum Leitbild Bau, Hrsg.: 
Streck, S.; Wischof, K., 2009, S. 83. 
83
  ZDB: Leitbild Bau – Zur Zukunft des Planens und Bauens in Deutschland, 2009, S. 4. 
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tens zweier gleich- oder auch verschiedenartiger Stellen, Einheiten, Bereiche, Leistun-
gen oder Prozesse. BUBENIK (2001) definiert Schnittstellen für die Anwendung im 
Bauwesen weitergehend als „(...) Berührungspunkte von Teilleistungen oder Teilprozes-
sen, an denen gewerkübergreifende Zusammenhänge zu berücksichtigen sind, um eine in 
ihrer Gesamtheit qualitativ einwandfreie Bauleistung zu erbringen.“ 84 
An jeder Schnittstelle findet an der Berührungsfläche ein ständiges Agieren und Rea-
gieren und somit ein kontinuierlicher Austausch von Informationen, Anweisungen 
und/oder Materialien statt. Die Prozesse stehen durch Ein- und Rückflüsse in Interak-
tion zueinander und können hierdurch zeitnah auf Veränderungen der Projektrandbe-
dingungen reagieren. Sind weder die Prozesse aufeinander programmiert und abge-
abgestimmt noch deren Schnittstellen definiert, so ist der Austausch gestört, beliebig 
oder unterbrochen und es kommt zur Kollision.85 
3.2.4 Retrospektive Betrachtung der Planungsqualität über das 
Mängelaufkommen 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben bestätigt, dass gut ein Drittel der in der Aus-
führungsphase erkannten Brandschutzmängel auf den Ursachenbereich der Planung 
zurückzuführen sind – siehe Abbildung 19.  
 
Abbildung 19: Verteilung der Mangelursachen im baulichen Brandschutz86  
                                            
84  
Bubenik, A.: Die Fassade und ihr Einfluss auf die schlüsselfertige Bauausführung, 2001, S. 84. 
85
  Pallmer, L.: Vorbeugender baulicher Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie, 2009, S. 613 f. 
86
  Vgl. Stürmer, M.: Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 
2006, S. 160. 
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Erkenntnisse zur technischen und organisatorischen Mangelverteilung sind nicht be-
kannt. Zumindest für den technischen Brandschutz kann von einer analogen Vertei-
lung ausgegangen werden, weil die Systeme in Planung und Ausführung konkludent 
sind. Der organisatorische Brandschutz hingegen unterliegt abweichenden Randpara-
metern; dieser nimmt innerhalb des Planungsprozesses jedoch einen eher untergeord-
neten Stellenwert ein. Weiterhin sind verdeckte Mängel sowie konzeptionelle 
Planungsmängel zu berücksichtigen, so dass von einer höheren Verteilung zu Lasten 
der Planung auszugehen ist. 
Im Zuge dieser Forschungsarbeit wurden die Forschungsergebnisse von STÜRMER 
(2006) aufgegriffen, für den Planungsprozess konkretisiert und im Rahmen einer Ex-
pertenumfrage verifiziert – siehe Abbildung 20.  
 
Abbildung 20: Potentielle Mangelursachen mit Rückfluss auf die Planung87 
                                            
87
  Fladung, A.; Pallmer, L.: Kollisionsplanung im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 2010, S. 27. 
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Aus den Umfrageergebnissen ist abzulesen, dass alle im Vorfeld eruierten potentiellen 
Mangelursachen durch die Experten eine breite Zustimmung im oberen Relevanzbe-
reich erhalten. Die Abstände der einzelnen Mangelursachen zueinander sind in Teilbe-
reichen allerdings minimal und unter der Berücksichtigung von Unsicherheiten des 
Erhebungsverfahrens kritisch zu bewerten. 
Dennoch können folgende Ursachengruppen aus Abbildung 20 gebildet werden:  
Zu spätes Einbeziehen einer brandschutztechnischen Fachplanung 
bei zugleich mangelhafter Qualifikation des Objektplaners. 
 
Mangelhafte Umsetzung des konzeptionellen Brandschutzes in der Ausfüh-
rungs- und Detailplanung bei unzureichender Beachtung der technischen 
Schnittstellen. 
Unzulängliche Qualitätssicherung der Planungsleistungen. 
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Planungsqualität primär von der 
fachlichen Qualifikation der Planungsbeteiligten abhängig ist. Ferner ist abzuleiten, 
dass aus Sicht der Ausführung nicht die Gestaltungs- und Konstruktionsqualität in 
Form von Konzeptinhalten, sondern primär die Planungsqualität hinsichtlich brauch-
barer und praxisnaher Planungsvorgaben zur reibungslosen Umsetzbarkeit von Bedeu-
tung scheint. Hier sind in praxi diverse Schwachstellen erkennbar, für welche es gilt, 
neben der Verbesserung planerischer Fähigkeiten von Planern auch professionelle In-
strumentarien für den Planungsbetrieb mit starkem organisatorischem Bezug zu ent-
wickeln.88 Diese Erkenntnisse sind konform mit den Ergebnissen von STÜRMER (2006). 
Ein hiervon leicht abweichendes Bild zeigt eine retrospektive Betrachtung zum Zeit-
punkt der Objektphase. Eine Voruntersuchung an 9 Bestandsobjekten im Alter über 10 
Jahren hat ergeben, dass bei nahezu allen Objekten eine Vielzahl der in der Betriebs- 
und Nutzungsphase festgestellten Mängel letztendlich auf bis dahin unentdeckte 
Mängel der Planung und Umplanung zurückzuführen sind und diese damit die sicher-
heitstechnische Produktqualität zum Teil erheblich herabsetzen. Gründe hierfür sind 
wiederum in einer mangelhaften Prozessqualität zu sehen. 
 Als Beispiel seien hier angeführt: 
 Fehlende respektive nicht auf den Betrieb abgestimmte Systeme zur Offenhal-
tung von Brandschutztüren. 
 Defizite in Anzahl, Lage und Zugänglichkeit von Brandschutzklappen und Lei-
tungsabschottungen. 
                                            
88
  Vgl. Fechner, O. et al.: Analyse der Rolle der Architekten und Ingenieure in Abhängigkeit von un-
terschiedlichen Auftraggebermodellen, 2009, S. 161. 
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 Mangelhafte Berücksichtigung von Erfordernissen aus zu erwartenden Nach-
rüstungen gebäudetechnischer Anlagen im Zuge von Flucht- und Rettungswe-
gen, Installationsschächten und Technikzentralen (Instandsetzung, Verbes-
serung, Bedarfsänderung). 
 Unvollständige und zum Teil widersprüchliche Planungsvorgaben zur Brand-
fallsteuerung sicherheitstechnischer Anlagen. 
 Fehlende respektive nicht schlüssige Konzepte zur Vermeidung einer Heiß- und 
Kaltrauchausbreitung. 
3.2.5 Prospektive Betrachtung der Brandschutzqualität über das 
Optimierungspotential 
„Veränderungen innerhalb einer Phase können Auswirkungen auf nachfolgende Phasen 
haben. Eine solche Kausalität kann z. B. qualitativer oder wirtschaftlicher Art sein. So 
können Handlungsoptionen in späteren Phasen durch Veränderungen in frühen Phasen 
erst ermöglicht, erleichtert oder auch erschwert und unmöglich gemacht werden.“ 89  
Mit der Verbesserung der Produktqualität wird eine Optimierung der Planungsinhalte 
gemäß geltender Planungsgrundsätze sowie definierter Zielvorgaben des Bauherrn 
angestrebt. Der vielmals auf die Baukosten gesetzte Fokus verdeckt hierbei die Wahr-
nehmung auf die resultierenden Betriebskosten und entspricht nicht dem ganzheitlich 
wirtschaftlichen und nachhaltigen Ansatz der zukunftsgerichteten Immobilienentwick-
lung. Aus diesem Grunde sind Brandschutzleistungen mit ihren Wechselwirkungen 
derart zu planen und zu steuern, dass sich für den Auftraggeber über die Lebenspha-
sen eines Gebäudes hinweg ein Optimum der Brandschutzqualität einstellt. Hierzu 
sind kontinuierlich Optimierungspotentiale der Prozesse und Prozessabläufe zu su-
chen. Die Verbesserung der einzelnen Arbeitsprozesse kommt implizit der Produkt-
qualität zugute.  
Prospektiv ausgerichtete Voruntersuchungen haben bekräftigt, dass die größte Ein-
flussnahme auf die Brandschutzqualität unter Berücksichtigung von Effektivität und 
Effizienz in der Planungsphase eines Neubauprojektes90 stattfindet – siehe Abbildung 
21.91  
 
                                            
89
  GEFMA 100, Teil 1, Entwurf 2004-07, S. 4. 
90  
Analoges gilt für die Revitalisierungsphase, in welcher eine vollständige Neuplanung über die bau-
liche Anlage angelegt wird. 
91
  Fladung, A.; Pallmer, L.: Kollisionsplanung im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 2010, S. 23  ff. 
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Abbildung 21: Zeitpunkt einer effektiven Beeinflussbarkeit der Brandschutzqualität 
Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den wissenschaftlichen Publikationen zum 
Grad der Beeinflussbarkeit der übergeordneten Planung im allgemeinen Projektab-
wicklungsverlauf.92  
Zu begründen ist dies mit der Tatsache, dass in dieser frühen Phase die größten pla-
nerischen Freiheitsräume bestehen. Diese nehmen aufgrund kumulierend einschrän-
kender Planungsentscheidungen mit Fortschreiten des Projektes rapide ab – siehe 
Abbildung 22.  
3.3 Einflüsse der Projektabwicklungsform 
Die Qualität des Brandschutzplanungsprozesses und dessen Einbindung in die Pro-
jektabwicklung wird überwiegend durch die am Planungsprozess beteiligten Perso-
nen, Gruppen und Institutionen beeinflusst. Daneben wird aber auch die gewählte 
Projektabwicklungsform wirksam.  
In Abhängigkeit der Komplexität eines Bauprojektes sowie den primären Interessen 
des Bauherrn sind in praxi zur Erfüllung der anfallenden Bauaufgaben unterschiedli-
che Projektabwicklungsformen in der Anwendung.  
                                            
92
  Girmscheid, G.: Angebots- und Ausführungsmanagement, 2005, S. 18. 
 Streck, S.: Qualität und Lebenszyklus, in: Materialband zum Leitbild Bau, Hrsg.: Streck, S.; 
Wischof, K., 2009, S. 87. 
39%
17%
44%44%
Einfluss der Lebensphasen auf die 
Brandschutzqualität
Revitalisierungsphase
Betriebsphase
Projektphase Neubau 20%
57%
23%
39%
17%
44%44%
Einfluss der Lebensphasen auf die 
Brandschutzqualität
Revitalisierungsphase
Betriebsphase
Projektphase Neubau 20%
57%
23%39%
17%
44%44%
Einfluss der Lebensphasen auf die 
Brandschutzqualität
Revitalisierungsphase
Betriebsphase
Projektphase Neubau 20%
57%
23%
Entwicklung  
und Planung 
Arbeitsvorbereitung 
Ausführung 
Projektphase 
Neubau 
39%
17%
4444%
Einfluss der Lebensphasen auf die 
Brandsch tzqualität
R vitali ierungsphase
Betriebsphase
Proj ktphase Neubau 20%
57
23%
39%
17
4444%
Einfluss der Lebensphasen auf die 
Brandschutzqualität
Revitalisierungsphase
Betriebsphase
Projektphase Neubau 20%
57
23%
Brandschutzplanung: Aufgabenstellung und Qualitätsaspekte 49 
 
 
Es kann unterschieden werden zwischen: 
Einzelleistungsanbieter Kumulativleistungsanbieter 
- Einzelplaner respektive 
-unternehmer mittels  
Einzelvergabe 
 
- Generalplaner 
- Generalunter-/-übernehmer 
- Totalunter-/-übernehmer 
- Partnering 
- Öffentlich-Private Partnerschaft 
In Abbildung 22 sind die optionalen Projektabwicklungsformen den wesentlichen Le-
bensphasen eines Gebäudes zugeordnet. Weiterhin werden der Einflussgrad auf die 
Brandschutzqualität sowie das hieraus ableitbare Optimierungspotential des Brand-
schutzes mit seinen relevanten Leistungen qualitativ dargestellt. 
 
Abbildung 22: Einflussbereiche der Projektabwicklungsformen93 
Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass das größte Optimierungspotential in der Erstel-
lung des Brandschutzkonzeptes zu finden ist. Mit der Legitimation durch die Bauge-
nehmigung sinken die Eingriffsmöglichkeiten in die konzeptionellen Planungsinhalte 
                                            
93
  Abgeleitet nach: Girmscheid, G.: Angebots- und Ausführungsmanagement, 2005, S. 18. 
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schlagartig. Während der Arbeitsvorbereitung und Ausführung kann auf die Brand-
schutzqualität lediglich innerhalb der Detailplanung der Konzeptumsetzung sowie der 
interdisziplinären Schnittstellen, der Produktwahl, der Planung von Arbeitsverfahren 
und Bauabläufen sowie der Qualitätsüberwachung und -sicherung Einfluss genommen 
werden. Änderungen der konzeptionellen Planung bedürfen eines Rückgriffes in die 
Planungsphase und zumeist einer Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde. In der 
Objektphase besteht im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen sowie von baulichen 
Verbesserungs- und Umbaumaßnahmen erneut ein erhöhter Einfluss auf die Brand-
schutzqualität. Dies entspricht den Erkenntnissen aus der prospektiven Betrachtung in 
Kapitel 3.2.5. 
Folgend werden die jeweiligen Projektabwicklungsformen mit ihren charakteristischen 
Merkmalen bezüglich des Brandschutzplanungsprozesses vorgestellt. 
3.3.1 Einzelvergabe von Planungsleistungen 
Bei der Einzelvergabe (EP/EU) werden die erforderlichen Planungs- und Beratungs-
leistungen direkt durch den Bauherrn (BH) beauftragt. Hinsichtlich der Fachdisziplin 
Brandschutz ergeben sich hieraus folgende charakteristische Merkmale: 
 Dem BH bzw. dem Entwurfsverfasser als dessen Erfüllungsgehilfe obliegt die 
zentrale Koordination, Überwachung und Dokumentation der Brandschutzpla-
nung. Somit besteht ein hoher Bedarf fachlicher und personeller Kapazitäten 
und Kompetenzen. 
 Der BH übernimmt die Verantwortung für das Projektmanagement sowie der 
damit verbundenen organisatorischen Risiken für die Einhaltung von Qualität, 
Kosten und Terminen. 
 Der BH kann seinen Planungspartner frei und unabhängig auswählen. 
 Die frühzeitige Einbindung des Brandschutzes in den Planungsprozess liegt al-
leinig im Verantwortungsbereich des BH und seiner Berater. 
 Es besteht für den BH eine hohe Einflussmöglichkeit auf die Planungsbeteilig-
ten, den Planungsverlauf sowie die Entscheidungsfindung. 
 Das Leistungssoll ist durch eine Bedarfsplanung des BH festzuschreiben. 
 Über den gesetzlichen Brandschutz hinausgehende Anforderungen sind durch 
den BH zu motivieren (ökonomische, technische, baubetriebliche, gebäudebe-
triebliche und ökologische Zielvorgaben). 
 
Anstelle der Einzelvergabe der jeweiligen Leistungen werden in der Praxis sehr häufig 
Leistungsbereiche zu Leistungspaketen zusammengeführt und zu Gesamtpreisen, d. h. 
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mit Pauschal- bzw. Globalpreisvereinbarungen beauftragt.94 Im Bereich der Planung 
erfolgt dies in Form der pauschalen Vergabe an einen Generalplaner. 
3.3.2 Generalplanung 
Unter einer Generalplanung ist die Zusammenfassung mindestens zweier Planungs-
leistungen zu verstehen.95 Der Generalplaner (GP) übernimmt mehrere oder sogar alle 
Fachdisziplinen der Planung und damit die gebündelte Planungs- und Koordinations-
verantwortung. Hinsichtlich der Fachdisziplin Brandschutz ergeben sich hieraus fol-
gende charakteristische Merkmale: 
 Es findet eine Verantwortungsverschiebungen vom BH zum GP statt. Dem GP 
obliegt die zentrale Koordination, Erstellung, Überwachung und Dokumentati-
on der Brandschutzplanung. Somit wird der BH hinsichtlich der Bereitstellung 
fachlicher und personeller Kapazitäten und Kompetenzen entlastet. 
 Der BH übernimmt die Verantwortung für das Projektmanagement. Organisa-
torische Risiken für die Einhaltung von Qualität, Kosten und Terminen können 
in Teilen an den GP übertragen werden. 
 Der BH hat keinen direkten Einfluss auf die Auswahl des Planungspartners für 
die Brandschutzleistungen. Durch die Übertragung der Brandschutzleistungen 
auf den GP kann jedoch sichergestellt werden, dass der Brandschutz frühzeitig 
und planungsübergreifend in den Planungsprozess eingebunden wird. 
 Der GP ist zentraler Ansprechpartner für alle planerischen Brandschutzbelange 
und deren interdisziplinären Einbettung in die Planung. Es besteht für den BH 
eine mittlere Einflussmöglichkeit auf die Planungsbeteiligten, den Planungsver-
lauf sowie die Entscheidungsfindung.  
 Das Leistungssoll ist durch eine Bedarfsplanung des BH festzuschreiben. 
 Über den gesetzlichen Brandschutz hinausgehende Anforderungen sind durch 
den BH zu motivieren (ökonomische, technische, baubetriebliche, gebäudebe-
triebliche und ökologische Zielvorgaben). Das Know-how des zumeist breit 
aufgestellten Planers kommt dem integralen Planungsprozess zugute. 
3.3.3 Generalunternehmer oder Generalübernehmer 
Dem Generalunternehmer werden durch den Bauherrn unter Termin-, Kosten- und 
Qualitätsgarantieauflagen alle für die schlüsselfertige Herstellung einer baulichen An-
                                            
94
  Vgl. Girmscheid, G.; Motzko, C.: Kalkulation und Preisbildung in Bauunternehmen, 2007, S. 275. 
95
  Vgl. AHO – Der Generalplaner, eine Organisationsform nicht nur für große Ingenieurgesellschaf-
ten, S. 1. 
52 Kapitel 3 
 
 
lage erforderlichen Bauleistungen übertragen.96 Sofern lediglich Teilleistungen (Bau-
teile oder Gewerkepakete) übertragen werden, spricht man auch vom Teil-
Generalunternehmer.  
Charakteristisch für den Generalunternehmer (GU) ist die Eigenschaft, dass er die we-
sentlichen Teile der Bauleistungen für die Errichtung eines Bauwerkes im eigenen Be-
trieb erbringt. Der Generalübernehmer (GÜ) hingegen unterscheidet sich dahin-
gehend, dass dieser die Ausführung sämtlicher Bauleistungen durch Nachunternehmer 
erbringen lässt.97 Der Generalübernehmer übernimmt somit lediglich Projektmanage-
mentaufgaben. Die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist dadurch ge-
ringer anzusetzen als bei Generalunternehmern. 
Hinsichtlich der Fachdisziplin Brandschutz ergeben sich hieraus folgende charakteris-
tische Merkmale: 
 Der GU/GÜ übernimmt keine Planungsleistungen am Objektgegenstand. Somit 
ist dieser lediglich Nutznießer, da er mit der Arbeitsvorbereitung im engeren 
Sinne (Planung von Arbeitsabläufen und Bauverfahren, Bemusterung von Bau-
produkten) sowie der Vergabe von Teilleistungen an Nachunternehmern auf 
den Vorleistungen der Ausführungsplanung aufbaut.  
 Defizite der Planung gehen somit zu Lasten des BH und gefährden die Einhal-
tung von Qualität, Kosten und Terminen. 
 Das Brandschutzkonzept und die Ausführungsplanung sind Vertragsgrundlage. 
Eine nachträgliche Änderung von Planungsausschnitten und -details zur Opti-
mierung der Verfahrensabläufe und Produktwahl greift in die Sphäre des BH 
ein und ist oft nur mit erhöhtem Aufwand durchsetzbar. 
 Eine integrale Systemoptimierung für die Objektphase, welche ausschließlich 
dem BH zugute kommt, ist kein Motivator des GU/GÜ. Das potentielle Know-
how des Unternehmens bleibt für die Brandschutzplanung ungenutzt. 
3.3.4 Totalunternehmer oder Totalübernehmer 
Der Totalunternehmer erbringt im Gegensatz zum Generalunternehmer neben den 
Bauleistungen auch definierte Planungsleistungen und trägt somit Verantwortung für 
Planungs- und Ausführungsleistungen. Der Umfang der Planungsleistungen kann 
hierbei unterschiedlich ausfallen – wenigstens jedoch ist die vollständige Ausfüh-
rungsplanung Bestandteil des Leistungssolls.98 Beim Totalunternehmer (TU) werden 
                                            
96
  Vgl. Girmscheid, G.: Angebots- und Ausführungsmanagement, 2005, S. 1. 
97
  Vgl. Diederichs, C. J.: Immobilienmanagement im Lebenszyklus, 2006, S. 47 f. 
98
  Vgl. Diederichs, C. J.: Immobilienmanagement im Lebenszyklus, 2006, S. 51. 
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die Leistungen zumindest partiell im eigenen Betrieb ausgeführt, während der Total-
übernehmer (TÜ) analog zum Generalübernehmer die gesamte Ausführung der Bau-
leistungen durch Nachunternehmer verrichten lässt. 
Hinsichtlich der Fachdisziplin Brandschutz ergeben sich hieraus folgende charakteris-
tische Merkmale für den Volleinsatz des TU/TÜ: 
 Es findet eine Verantwortungsverschiebungen vom BH zum TU/TÜ statt. Dem 
TU/TÜ obliegt die zentrale Koordination, Erstellung, Überwachung und Doku-
mentation der Brandschutzplanung. Somit wird der BH hinsichtlich der Bereit-
stellung fachlicher und personeller Kapazitäten und Kompetenzen entlastet. 
 Der TU/TÜ übernimmt die Verantwortung für das Projektmanagement. Orga-
nisatorische Risiken für die Einhaltung von Qualität, Kosten und Terminen 
werden in weiten Teilen an den TU/TÜ übertragen. 
 Der BH hat keinen direkten Einfluss auf die Auswahl des Planungspartners für 
die Brandschutzleistungen. Durch die Übertragung der Brandschutzleistungen 
auf den TU/TÜ kann jedoch sichergestellt werden, dass der Brandschutz früh-
zeitig und planungsübergreifend in den Planungsprozess eingebunden wird. 
 Der TU/TÜ ist zentraler Ansprechpartner für alle planerischen Brandschutzbe-
lange und deren interdisziplinären Einbettung in die Planung. Es besteht für 
den BH eine mittlere Einflussmöglichkeit auf die Planungsbeteiligten, den Pla-
nungsverlauf sowie die Entscheidungsfindung.  
 Das Leistungssoll ist durch eine Bedarfsplanung des BH festzuschreiben. 
 Über den gesetzlichen Brandschutz hinausgehende Anforderungen sind durch 
den BH zu motivieren (ökonomische, technische, baubetriebliche, gebäudebe-
triebliche und ökologische Zielvorgaben). Das technische Know-how des erfah-
renen und zumeist breit aufgestellten TU/TÜ kommt dem integralen 
Planungsprozess insbesondere bei der Suche nach wirtschaftlichen, technischen 
und baubetrieblichen Optimierungspotentialen zugute. 
 Eine gezielte Einbindung der dem TU/TÜ verbundenen Produkthersteller in der 
Planungsphase eröffnet weitere Optimierungsmöglichkeiten. 
 Eine integrale Systemoptimierung für die Objektphase, welche ausschließlich 
dem BH zugute kommen, ist kein Motivator des TU/TÜ. Das Optimierungspo-
tential bleibt unausgeschöpft. 
3.3.5 Partnering-Modell 
Das Partnering-Modell beschreibt ein Phasenmodell bestehend aus Vorrealisierungs-
phase und Realisierungsphase. Ziel des Partnering-Modells ist es, durch die frühzeitige 
Einbindung eines kompetenten und ganzheitlich agierenden Bau- und Dienstleis-
tungsunternehmen (Know-how-Träger) an der Seite des Bauherrn die gemeinschaftli-
che und partnerschaftliche Abwicklung beider Phasen bei Aufrechterhaltung einer 
win-win-Situation herbeizuführen. Insbesondere bei komplexen Bauvorhaben können 
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durch dieses Vorgehen sowohl für den Bauherrn als auch für den Unternehmer Kosten 
gesenkt, Risiken minimiert und Projektabwicklungsdauern verkürzt werden, ohne in 
die Abhängigkeit der Projektabwicklungsform des TU/TÜ-Modells zu verfallen. 
Hierzu wird durch den Know-how-Träger in der Vorrealisierungsphase planungsbera-
tende und technische Zuarbeit bis zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung 
respektive der Beauftragung zur Realisierung geleistet. Die Realisierungsphase kann 
sodann je nach Vorgabe des Bauherrn das Leistungsbild der klassischen Generalunter-
nehmerform, aber auch die Minimalform der Totalunternehmerform mit Beauftra-
gung der Ausführungsplanung umfassen. Hierbei wird stets ein partnerschaftliches 
Vertragsmodell angestrebt. 
Beide Phasen stehen durch eine Absichtserklärung in vertraglicher Abhängigkeit zu-
einander. Bereits in der Vorrealisierungsphase werden hierfür vertragliche Grundstei-
ne gelegt und beiderseitige Anreize geschaffen. Die Besonderheit ist zum einen ein 
bedingtes Rückzugsrecht beider Partner zur Realisierungsphase sowie zum anderen 
die Bildung eines Preises für die Realisierungsphase auf Grundlage einer gemein-
schaftlichen Ausschreibung der Schlüsselgewerke und offenen Kostenermittlung in der 
Vorrealisierungsphase. 
Hinsichtlich der Fachdisziplin Brandschutz ergeben sich hieraus folgende charakteris-
tische Merkmale: 
 Dem BH bzw. dem Entwurfsverfasser als dessen Erfüllungsgehilfe obliegt die 
zentrale Koordination, Überwachung und Dokumentation der Brandschutzpla-
nung. Somit besteht ein hoher Bedarf fachlicher und personeller Kapazitäten 
und Kompetenzen. 
 Der BH übernimmt die Verantwortung für das Projektmanagement sowie der 
damit verbundenen organisatorischen Risiken für die Einhaltung von Qualität, 
Kosten und Terminen. 
 Der BH kann seinen Planungspartner frei und unabhängig auswählen. 
 Die frühzeitige Einbindung des Brandschutzes in den Planungsprozess liegt al-
leinig im Verantwortungsbereich des BH und seiner Berater, wird aber durch 
den Know-how-Träger initiiert und fachlich begleitet. 
 Es besteht für den BH eine hohe Einflussmöglichkeit auf die Planungsbeteilig-
ten, den Planungsverlauf sowie die Entscheidungsfindung. Der Know-Träger 
berät den BH und die Planungsbeteiligten in allen planerischen Fragen. 
 Das Leistungssoll ist durch eine Bedarfsplanung des BH festzuschreiben. Der 
Know-how-Träger steht beratend an seiner Seite. 
 Über den gesetzlichen Brandschutz hinausgehende Anforderungen werden 
durch den Know-how-Träger aufbereitet und dem Planungsprozess zugeführt 
(ökonomische, technische, baubetriebliche, gebäudebetriebliche und ökologi-
sche Zielvorgaben).  
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 Eine gezielte Einbindung der dem Know-how-Träger verbundenen Produkther-
steller in der Planungsphase eröffnet weitere Optimierungsmöglichkeiten. 
 Eine integrale Systemoptimierung für die Objektphase, welche ausschließlich 
dem BH zugute kommen, findet durch den unabhängigen Know-how-Träger 
Anwendung. 
3.3.6 ÖPP-Modell 
Das ÖPP-Modell (Öffentlich-Private Partnerschaft) lässt sich abstrakt beschreiben als 
langfristige vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und 
Privatwirtschaft. Auf Hochbauimmobilien bezogen bedeutet dies, dass Immobilien 
durch private Unternehmen (Partner) auf Veranlassung und nach den Bedürfnissen 
der öffentlichen Hand (Kommune) entwickelt, geplant, realisiert und auf eine be-
stimmte Zeitspanne betrieben und an die öffentliche Hand vermietet werden. Nach 
Ablauf geht die Immobilie in den Besitz der öffentlichen Hand über. Für die Finanzie-
rung stehen diverse Varianten zur Verfügung. 
Ziele des Auftraggebers sind neben der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit kur-
zen Kommunikationswegen und spezifischer Fachkompetenzberatung die Verteilung 
der Herstellungskosten auf die Nutzungsperiode durch Mietregelung für die öffentli-
che Hand und somit kurzfristige Haushaltsentlastungen, die zeitnahe Durchführung 
von dringenden Maßnahmen, die Nutzung von Einsparpotentialen durch Effizienzvor-
teile sowie die Konzentration auf die eigentlichen Kernaufgaben.  
Hinsichtlich der Fachdisziplin Brandschutz ergeben sich hieraus folgende charakteris-
tische Merkmale: 
 Es findet eine Verantwortungsverschiebung von der Kommune zum Partner 
statt. Dem Partner obliegt die zentrale Koordination, Erstellung, Überwachung 
und Dokumentation der Brandschutzplanung. Somit wird die Kommune hin-
sichtlich der Bereitstellung fachlicher und personeller Kapazitäten und Kompe-
tenzen entlastet. 
 Der Partner übernimmt die Verantwortung für das Projektmanagement. Orga-
nisatorische Risiken für die Einhaltung von Qualität, Kosten und Terminen 
werden nahezu vollständig an den Partner übertragen. 
 Die Kommune hat keinen direkten Einfluss auf die Auswahl des Planungspart-
ners für die Brandschutzleistungen. Durch die Übertragung der Brandschutz-
leistungen auf den Partner kann jedoch sichergestellt werden, dass der 
Brandschutz frühzeitig und planungsübergreifend in den Planungsprozess ein-
gebunden wird. 
 Der Partner ist zentraler Ansprechpartner für alle planerischen Brandschutzbe-
lange und deren interdisziplinären Einbettung in die Planung. Es besteht für 
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die Kommune nur eine geringe Einflussmöglichkeit auf die Planungsbeteiligten, 
den Planungsverlauf sowie die Entscheidungsfindung.  
 Das Leistungssoll ist durch eine Bedarfsplanung teils durch die Kommune, teils 
durch den Partner festzuschreiben. 
 Über den gesetzlichen Brandschutz hinausgehende Anforderungen sind teils 
durch die Kommune, teils durch den Partner zu motivieren (ökonomische, 
technische, baubetriebliche, gebäudebetriebliche und ökologische Zielvorga-
ben). Das technische Know-how des erfahrenen und breit aufgestellten Part-
ners kommt dem integralen Planungsprozess bei der Suche nach 
wirtschaftlichen, technischen, baubetrieblichen und insbesondere gebäudebe-
trieblichen Optimierungspotentialen zugute. 
 Eine gezielte Einbindung der dem Partner verbundenen Produkthersteller in 
der Planungsphase eröffnet weitere Optimierungsmöglichkeiten. 
 Eine integrale Systemoptimierung für die Objektphase, ist großer Motivator des 
Partners. Das Optimierungspotential wird voll ausgeschöpft. 
3.3.7 Nutzwertanalyse der Projektabwicklungsformen 
Für die Entscheidungsfindung, welche der genannten Projektabwicklungsformen die 
Interessen des Bauherrn und des Brandschutzes probat vereint, bietet sich die Anwen-
dung der Nutzwertanalyse an. In dieser können die Entscheidungsparameter und die 
Gewichtung sowie die Erfüllung durch die jeweilige Projektabwicklungsform qualita-
tiv, projekt- und interessenbezogen definiert und ausgewertet werden.  
In Tabelle 3 ist hierzu exemplarisch eine Fallanalyse durchgeführt worden.  
Bei der Analyse wird von einem fachlich und personell begrenzt aufgestellten Bau-
herrn und Auftraggeber für ein komplexes Bauvorhaben ausgegangen, welcher einen 
hohen Qualitätsanspruch fordert und der Wirtschaftlichkeit in Berücksichtigung des 
baurechtlich erforderlichen und privatrechtlich zweckmäßigen Brandschutzes über 
den gesamten Lebenszyklus der Immobilie eine angemessene Bedeutung beimisst. 
Die Nutzwertanalyse zeigt, dass im Hinblick auf eine ganzheitliche und wirtschaftliche 
Berücksichtigung des Brandschutzes über alle Lebensphasen einer Immobilie hinweg 
in Kombination mit den für dieses Fallbeispiel definierten Interessen dieses Bauherrn 
das ÖPP-Modell und das Partnering-Modell die zu präferierenden Projekteinsatzfor-
men darstellen.  
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Durch Anwendung dieser Modelle werden folgende Verbesserungen erreicht: 
1. Größte Optimierungswirkung im Brandschutz wird durch Einbindung des Know-
how-Trägers im Zeitraum bis zur Genehmigung des Brandschutzkonzeptes erzielt, 
da mit Erteilung der Baugenehmigung das Konzept zur Rechtsgrundlage wird. 
 
2. Die Belange der Bauausführung, und somit relevante Kriterien für die Einhaltung 
der Qualität, können bereits in der Planung wirksam berücksichtigt werden.  
 
3. Eine ganzheitliche und wirtschaftliche Betrachtung der Planungs- und Bauprozes-
se unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der Objektphase ist von den Er-
fahrungen geeigneter Know-how-Träger abhängig, da die künftigen Betreiber und 
Nutzer zum Zeitpunkt der Planung noch nicht existieren. Im ÖPP-Modell sowie im 
Partnering-Modell finden insbesondere diese Kriterien ihre Berücksichtigung. 
Tabelle 3: Exemplarische Nutzwertanalyse Brandschutz aus Sicht des Bauherrn zur 
Auswahl der Projektabwicklungsform 
Nr. Ziele des Bauherrn <=> Brandschutzziele 
Gewichtung Erfüllung (1-10) 
[5-10-15-20] 
EP +  
EU 
EP +  
GU/GÜ 
GP+ 
GU/GÜ 
TU/TÜ Partnering ÖPP 
         1 Nutzung von fremden "Firmen-Know-how" 10 4 5 6 7 8 9 
2 Uneingeschränkter Wettbewerb 5 9 8 6 5 3 2 
3 Hoher Einfluss des Bauherrn auf die Planung 15 10 8 6 5 7 2 
4 Hohe Entlastung des Bauherrn 15 1 3 7 9 6 10 
5 
Umsetzung baurechtlicher Schutzziele und 
Mindestanforderungen 
20 6 8 9 9 9 10 
6 
Berücksichtigung privatrechtlicher  
(Schutzziel-)Vorgaben 
20 3 2 5 4 8 9 
7 Ganzheitliche Betrachtung der Planung 20 1 2 5 6 8 10 
8 
Ausgewogenheit der Maßnahmen zur Brandsi-
cherheit 
10 2 3 5 6 7 8 
9 
Ganzheitliche und wirtschaftliche Beratung des 
Bauherrn 
20 2 3 5 7 8 9 
10 
Ausführbarkeit der Planung, Einbindung der 
baubetrieblichen Belange 
20 3 4 6 7 8 8 
11 Einbindung versicherungstechnischer Belange 20 2 1 4 3 8 9 
12 Bauliche Schnittstellenminimierung 15 1 5 7 8 7 10 
13 Detailplanung und Schnittstellenlösung 10 3 5 7 8 8 9 
14 Änderungsflexibilität der Gebäudestruktur 10 9 8 6 4 6 2 
15 Sicherstellung dauerhafter Revisionierbarkeit 10 8 7 7 6 7 9 
16 Optimierung der Verfahrens- und Produktwahl 5 1 3 4 6 7 8 
17 Anwendung zukunftsfähiger Produkte 5 5 3 5 2 7 9 
18 Dauerhaftigkeit (Lebensdauer) der Planung 10 1 2 5 4 8 9 
19 Förderung von Technologie und Innovation 5 6 5 7 4 9 10 
20 Qualitätssicherung Bauphase 20 6 7 8 7 8 7 
21 Sicherung der Abnahmefähigkeit 20 3 5 7 9 7 10 
22 Qualitätssicherung Objektphase 10 2 2 3 1 7 9 
23 Dokumentation 20 2 5 6 8 6 10 
 
Summe: 315 90 104 136 135 167 188 
 
        
Fortsetzung 
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Nr. Ziele des Bauherrn <=> Brandschutzziele  
max. gewichtete Nutzwerte 
Punktzahl 
EP +  
EU 
EP +  
GU/GÜ 
GP+ 
GU/GÜ 
TU/TÜ Partnering ÖPP 
         1 Nutzung von fremden "Firmen-Know-how" 100 40 50 60 70 80 90 
2 Uneingeschränkter Wettbewerb 50 45 40 30 25 15 10 
3 Hoher Einfluss des Bauherrn auf die Planung 150 150 120 90 75 105 30 
4 Hohe Entlastung des Bauherrn 150 15 45 105 135 90 150 
5 
Umsetzung baurechtlicher Schutzziele und 
Mindestanforderungen 
200 120 160 180 180 180 200 
6 
Berücksichtigung privatrechtlicher  
(Schutzziel-)Vorgaben 
200 60 40 100 80 160 180 
7 Ganzheitliche Betrachtung der Planung 200 20 40 100 120 160 200 
8 
Ausgewogenheit der Maßnahmen zur Brandsi-
cherheit 
100 20 30 50 60 70 80 
9 
Ganzheitliche und wirtschaftliche Beratung des 
Bauherrn 
200 40 60 100 140 160 180 
10 
Ausführbarkeit der Planung, Einbindung der 
baubetrieblichen Belange 
200 60 80 120 140 160 160 
11 Einbindung versicherungstechnischer Belange 200 40 20 80 60 160 180 
12 Bauliche Schnittstellenminimierung 150 15 75 105 120 105 150 
13 Detailplanung und Schnittstellenlösung 100 30 50 70 80 80 90 
14 Änderungsflexibilität der Gebäudestruktur 100 90 80 60 40 60 20 
15 Sicherstellung dauerhafter Revisionierbarkeit 100 80 70 70 60 70 90 
16 Optimierung der Verfahrens- und Produktwahl 50 5 15 20 30 35 40 
17 Anwendung zukunftsfähiger Produkte 50 25 15 25 10 35 45 
18 Dauerhaftigkeit (Lebensdauer) der Planung 100 10 20 50 40 80 90 
19 Förderung von Technologie und Innovation 50 30 25 35 20 45 50 
20 Qualitätssicherung Bauphase 200 120 140 160 140 160 140 
21 Sicherung der Abnahmefähigkeit 200 60 100 140 180 140 200 
22 Qualitätssicherung Objektphase 100 20 20 30 10 70 90 
23 Dokumentation 200 40 100 120 160 120 200 
 
Summe: 3150 1135 1395 1900 1975 2340 2665 
 
Erfüllungsgrad: 
 
36% 44% 60% 63% 74% 85% 
 
Platzierung: 
 
6. 5. 4. 3. 2. 1. 
 
Aufgrund ihrer allumfassenden Erfahrung rund um die Immobilie wirken die Know-
how-Träger auf den Brandschutzplanungsprozess phasenübergreifend qualitätsför-
dernd. Die weitere Untersuchung konzentriert sich auf diese Wissensträger. 
 
  
Kapitel 4  
Dimensionale Analyse des Prozesses 
Zur einheitlichen Terminologie und zur Verständlichkeit der in dieser Forschungsar-
beit im Mittelpunkt stehenden Begrifflichkeiten „Prozess“, „Prozesssystem“ und „Pro-
zesskette“ wird folgend eine dimensionale Analyse mit anschließender Definition 
durchgeführt. „Die genaue Definition der verwendeten Begriffe ermöglicht nicht nur die 
Nachvollziehbarkeit der Forschung, sie gewährleistet auch, dass (...) ein gemeinsames 
Verständnis der Begriffe besteht.“ 99 
4.1 Prozess 
4.1.1 Prozessdefinitionen 
Der Begriff des „Prozesses“ nimmt, abgeleitet aus der technisch industriellen Fertigung, 
in der einschlägigen Fachliteratur diverser Fachwissenschaften eine zentrale Rolle ein. 
Insbesondere in den Fachzweigen der soziologischen sowie der betriebswirtschaftli-
chen Wissenschaften findet eine intensiv spezifizierte Auseinandersetzung mit den 
Systemen, Strukturen und Wechselwirkungen von Prozessen und Prozesssystemen der 
Gesellschaft und deren Umwelt statt, wie respektive in der Implementierung prozess-
orientierter Ansätze in Unternehmen mittels der Gestaltung und des Aufbaus von Pro-
zessorganisationen. 
 
 
 
                                            
99
  Mayer, H. O.: Interview und schriftliche Befragung, 2008, S. 33. 
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Manifestierte Prozessdefinitionen: 
 „Gesamtheit von aufeinander einwirkenden Vorgängen in einem System, durch die Materie, 
Energie oder auch Information umgeformt, transportiert oder auch gespeichert wird.“ 100  
[DIN 19226, Teil 1 (1994)] 
„Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der Eingaben in 
Ergebnisse (Produkt) umwandelt.“ 101 [DIN EN ISO 9000 (2005)] 
„Ein Bündel zusammengehöriger Aktivitäten (Aufgaben), die in ihrer Gesamtheit für den Kun-
den ein Ergebnis von Wert erzeugen. (...) Eine Aufgabe ist ein Arbeitsgang, eine Aktivität, die 
normalerweise von einer Person erledigt wird.“ 102 [Hammer (1996)] 
„Ein Prozess beschreibt einen Ablauf, das heißt den Fluss und die Transformation von Materi-
al, Informationen, Operationen und Entscheidungen.“ 103 [Osterloh, Frost (2006)] 
„Ein Prozess ist eine zeitlich und räumlich spezifisch strukturierte Menge von Aktivitäten mit 
einem Anfang und einem Ende sowie klar definierten Inputs und Outputs: Zusammenfassend: 
A structure for action“. 104  
[Davenport (1993), übernommen durch Gaitanides (1998, 2007), Miebach (2009)] 
„Produktionsprozesse als Leistungserstellungsprozesse können nach der REFA-Methodenlehre 
erfasst werden. Die ganzheitliche Erfassung von Produktionsprozessen erfolgt durch die Be-
schreibung von Arbeitssystemen. Arbeitssysteme werden mit den sieben Systembegriffen Ar-
beitsaufgabe, Arbeitsablauf, Eingabe, Ausgabe, Mensch, Betriebsmittel und Umwelteinflüsse 
beschrieben. Der Arbeitsablauf als Bestandteil des Arbeitssystems ist die „räumliche und zeitli-
che Folge des Zusammenwirkens von Mensch und Betriebsmittel mit der Eingabe, um diese ge-
mäß der Arbeitsaufgabe zu verändern oder zu verwenden“. Folglich wird der 
Leistungserstellungsprozess durch die Beschreibung des Arbeitsablaufes und der Arbeitssysteme 
entsprechend der Definition des Prozesses nach ENGELMANN als „ganzheitliche, sachlogische und 
zeitliche Folge von Aktivitäten“ zur Bearbeitung eines Projektes erfasst.“ 105  
[Motzko; Mehr; Bergmann; Boska; Boska (2010)] 
 
                                            
100
  DIN 19226, Teil 1: Regelungstechnik und Steuerungstechnik – Allgemeine Begriffe, 1994, S. 3. 
101
  DIN EN ISO 9000: Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe, 2005, S. 23. 
102
  Hammer, M.: Das prozessorientierte Unternehmen, 1996, S. 12/13, 20. 
103
  Osterloh, M.; Frost, J.: Prozessmanagement als Kernkompetenz, 2006, S. 33. 
104
  Gaitanides, M.: Prozessorganisation, 2007, S. 371. 
 Miebach, B.: Prozesstheorie, 2009, S. 216. 
105
  Motzko, C.; Mehr, O.; Bergmann, M.; Boska, E.; Boska, P.: Eine Ontologie für die Baubetriebswis-
senschaft, in: Modellierung von Prozessen zur Fertigung von Unikaten, Hrsg.: Bargstädt, H.-J., 
2010, S. 88. 
 Engelmann, W.: Marktveränderungen und organisatorischer Wandel, in: Handbuch Bau- 
 Betriebswirtschaft, Hrsg.: Mayredt, H.; Fissenewert, H., 2005, S. 107. 
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4.1.2 Hauptmerkmale des Prozesses  
Prozesse sind durch charakteristische Hauptmerkmale gekennzeichnet und können 
wie folgt beschrieben werden: 
Prozessgrundparameter 
Gemäß den jeweiligen Prozessdefinitionen besteht Einigkeit darüber, dass ein Prozess 
stets eine Umwandlung (Transformation) von Eingaben (Input) in Ergebnisse (Out-
put) beschreibt. Diese Parameter bilden die Ausgangssituation der Prozessgestaltung. 
 
 
 
 
 
Abbildung 23: Grundparameter eines Prozesses 
Prozessoptionen 
Prozesse können in Alternativ- und Parallelprozesse zerfallen. Hierbei sind zum einen 
auf Basis eines entscheidungstheoretischen Modells Fallkriterien für ein aktives vorde-
finiertes Agieren vorzugeben, zum anderen die Komponente der sozial individuellen 
Handlungsentscheidungen auf Basis eines systemorientierten Modellansatzes zu be-
rücksichtigen.106 
Prozessergebnisstabilität 
Üblicherweise werden Prozesse einschließlich ihrer Unterprozesse und Tätigkeiten mit 
Hilfe einer Prozessanalyse geplant und unter vermeintlich beherrschten Bedingungen 
durchgeführt, mit dem Ziel als Ergebnis einen zuvor definierten Mehrwert zu schaf-
fen.  
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass innerhalb des Prozessgeschehens stets unvorher-
gesehene Störungen und Unsicherheiten gepaart mit den sozialen Mechanismen indi-
viduellen Handelns auftreten und zu einer Dynamik führen. Diese Dynamik, ebenfalls 
ein Hauptmerkmal des Prozesses, beeinflusst letztendlich die Planung und Steuerung 
der Prozesse als nicht oder nur schwer konkret vorhersehbare Komponenten im Pro-
zessgefüge. (vgl. Prozessdynamik, S. 66) 
                                            
106
  Vgl. Miebach, B.: Prozess, in: Handbuch Soziologie, Hrsg.: Schroer, M., 2008, S. 376 f. 
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Begründen lässt sich eine Planbarkeit von Prozessen nur auf der Tatsache, dass jene 
Prozesse trotz ihrer unterschiedlichen Ausprägung in den jeweiligen konkreten Situa-
tionen einem identifizierbaren Muster folgen und aufgrund einer selbstregulierenden 
Wirkung durch soziales Handeln der Beteiligten im Wesentlichen zu demselben Er-
gebnis kommen. Die Prozesse unterliegen de facto einer Prozessergebnisstabilität, 
welche wiederum den Orientierungsrahmen des individuellen Handels vorgibt. 
Prozesstätigkeiten 
Prozesse bestehen aus mehreren Tätigkeiten, deren Ergebnisse weitere Tätigkeiten, 
aber auch Parallel- oder Alternativprozesse, auslösen. Eine Tätigkeit stellt hierbei ei-
nen Arbeitsgang, eine Aktivität oder Aufgabe dar, welche unter dem Aspekt der De-
taillierungstiefe im Regelfall von einer Person erledigt wird.107 Die Zerlegung der 
Prozesse in ihre einzelnen Bestandteile sowie die konsequente Konzentration auf diese 
Tätigkeiten sind Voraussetzungen für den Erfolg.108 
Dualität der Strukturen rekursiver Prozesse 
Prozesse stellen nach LUHMANN (1997) dem Grunde nach rekursive Verkettungen von 
Ereignissen dar. Die Rekursivität begründet sich hierbei einerseits aus dem Vorgriff 
auf spätere Systemzustände, andererseits aus der Abhängigkeit vorangegangener Pro-
zessschritte.109  
In den technologischen Wissenschaften finden rekursive Prozesse primär in entschei-
dungslogischen Modellen ihre Anwendung. Das entscheidungslogische Modell auf 
Grundlage der konstruierenden Entscheidungstheorie ist charakterisiert durch die 
Merkmale:110 
 Vergangenheitsabhängigkeit. 
 Pfadabhängigkeit. 
 Ausrichtung auf Zielzustände. 
Die Wirklichkeit wird hierbei sozialverträglich „konstruiert“. Strukturelle Regelungen 
dienen dabei als Handlungsanleitung und bedürfen einer Interpretation der Prozess-
beteiligten. Kooperatives Handeln setzt Übereinstimmung dieser Interpretationen vor-
aus. Das gemeinsame Handeln erfolgt durch Kommunikation der Prozessbeteiligten 
mit dem Ziel, sich auf gültige Interpretationsmuster zu verständigen. Hierbei werden 
sie durch den individuellen Erfahrungsschatz geleitet.111 
                                            
107
  Vgl. Hammer, M.: Das prozessorientierte Unternehmen, 1996, S. 20. 
108
  Vgl. Hammer, M.: Das prozessorientierte Unternehmen, 1996, S. 22. 
109
  Vgl. Miebach, B.: Prozess, in: Handbuch Soziologie, Hrsg.: Schroer, M., 2008, S. 379 f. 
110
  Vgl. Miebach, B.: Prozess, in: Handbuch Soziologie, Hrsg.: Schroer, M., 2008, S. 379 f. 
111
   Vgl. Gaitanides, M.: Prozessorganisation, 2007, S. 99. 
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Demgegenüber besteht das systemtheoretische Modell auf Grundlage der Struktura-
tionstheorie nach GIDDENS (1997), welches die prozessorientierte Reflexion der Betei-
ligten innerhalb eines interorganisationalen Rahmens und individuell definierten 
Handlungsspielräumen in den Vordergrund stellt. Strukturen sind sowohl Medium als 
auch das Ergebnis sozialen Handelns.112  
Nicht feste Strukturen und Entscheidungsvorgaben, sondern die Kommunikation und 
die freie Entscheidungswahl der Handlungsbeteiligten lassen nach Auffassung von 
GAITAINIDES (2004/2007) den Prozess erst zur Realität werden. Dies hat zur Folge, 
dass Prozessbeschreibungen und Prozessregeln von den Prozessbeteiligten nur rudi-
mentär gekannt und genutzt werden. Stattdessen greifen diese auf Strukturmomente 
einer kognitiven Ordnung zurück, welche sie mit Leben erfüllen und als Deutungs-
muster für weitere Prozessschritte verwenden. „Akteure schließen daher in ihren Hand-
lungen den nicht erkannten, in der Bewusstheit begrenzten strukturellen Kontext durch 
rekursives Strukturieren ein.“ 113 Die formalen Prozessvorgaben liefern somit lediglich 
den Orientierungsrahmen, der durch die Prozessbeteiligten einerseits zum Handeln 
genutzt, andererseits als Ergebnis der Handlungen bestätigt oder verändert wird. Die 
Prozessstruktur nimmt hierbei nicht den handlungsinstruierenden Stellenwert ein.114 
Merkmale des Modells sind: 
 System beobachtet und steuert sich reflexiv. 
 Systemoperationen bestehen aus Ereignissen,  
welche im Zeitverlauf miteinander vernetzt sind. 
Die Dualität der Strukturen beschreibt die rekursive Wechselwirkung zwischen Hand-
lung und Struktur. Das bedeutet, dass Handlung und Struktur sich nicht konkurrie-
rend gegenüber stehen, sondern einander bedingen und sich wechselseitig 
voraussetzen.115 Objektivistische und subjektivistische Konzeptionen erfahren in ihr 
eine integrative Verknüpfung.  
Zusammenfassend und theorieübergreifend kann konstatiert werden, dass die Ereig-
nisfolgen rekursiver Prozesse bestimmten Gesetzmäßigkeiten der Abhängigkeit von 
vorangehenden Prozessschritten und Vorgriffen auf zukünftigen Prozesszuständen 
folgen. Damit bilden rekursive Prozesse den Hauptgegenstand der Prozesstheorie.116  
                                            
112
  Vgl. Miebach, B.: Prozesstheorie, 2009, S. 226. 
 Vgl. Miebach, B.: Prozess, in: Handbuch Soziologie, Hrsg.: Schroer, M., 2008, S. 377. 
113
  Gaitainides, M., in: Miebach, B.: Prozesstheorie, 2009, S. 226. 
114
  Vgl. Miebach, B.: Prozesstheorie, 2009, S. 226. 
 Vgl. Miebach, B.: Prozess, in: Handbuch Soziologie, Hrsg.: Schroer, M., 2008, S. 377. 
115
  Vgl. Gaitanides, M.: Prozessorganisation, 2007, S. 103. 
116
  Vgl. Miebach, B.: Prozess, in: Handbuch Soziologie, Hrsg.: Schroer, M., 2008, S. 381. 
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Ergebnisorientierung 
Bei Prozessen stehen die Ergebnisse im Vordergrund. Diese stellen die Prozesslegiti-
mation in Form eines Leistungsziels dar und dienen als Messgröße zur Prozessbewer-
tung. Der ordnungsgemäßen und den Anforderungen entsprechenden Zielerfüllung ist 
somit oberste Priorität beizumessen. Gestaltung und Ablauf des Transformationsvor-
ganges sind Mittel zum Zweck und stets am Prozessziel auszurichten. 
Mit der Transformation der Eingabeparameter (Input) in ein Prozessergebnis (Out-
put) ist ein Ressourcenverzehr zugunsten eines in der Regel definierten Wertzuwach-
ses verbunden. Dieser schlägt sich im Prozessergebnis nieder und wird als 
Wertschöpfung oder Mehrwert bezeichnet.117 
Kundenorientierung 
Prozesse sind darauf abgestellt, einen Wertzuwachs zu produzieren. Dies geschieht in 
der Regel nicht ohne Auslöser und Ergebnis. Diese befinden sich dabei in einer engen 
Abhängigkeit zueinander. Hinter dem Ergebnisziel eines stabilen und zukunftsfähigen 
(Leistungs-)Prozesses steht ein Initiator mit einem Bedarf, verkörpert durch den 
„Kunden“. Der Fokus auf den Kunden und der ständige Abgleich seiner Bedürfnisse 
und Anforderungen ist somit grundlegend für eine erfolgreiche Prozessausrichtung 
und -gestaltung im Sinne des Prozessgedankens.118 Mit Kundenorientierung ist nicht 
gemeint, dass die Prozessausrichtung auf den Kunden und die Mehrwertsteigerung 
zur unausgewogenen oder gar einseitigen Belastung der Ressourcen des Prozesseig-
ners führen. Unter Mehrwert ist stets das Ziel des Schaffens ausgewogenen Mehrwer-
tes für alle Beteiligten zu verstehen. 
Die Umsetzung hat verstärkt in einem kontinuierlichen und partnerschaftlichen wech-
selseitigen Informations- und Kommunikationsaustausch unter Einbindung des Kun-
den zu erfolgen. Hierbei steht der Abgleich der (Teil-)Ergebnisse mit den Zielvorgaben 
des Kunden zur langfristigen Qualitätssicherung im Vordergrund –  so wie dies auch 
in der prozesstheoretisch basierenden ISO 9001 als Grundpfeiler des Prozessgedan-
kens als Forderung verankert ist. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass Abläufe effi-
zienter nach vorgegebenen Qualitätskriterien durchgeführt und bei Bedarf im 
gemeinschaftlichen Dialog frühzeitig und im Einvernehmen angepasst werden kön-
nen.  
Voraussetzung für diese Arbeitsweise ist eine Partnerschaft zwischen Kunden und Pro-
zesseigner im Sinne eines rekursiven Prozesses. Zur Einbindung des Kunden sind hier-
zu aktive Maßnahmen erforderlich, welche „die Intentionalität der Partner bewusst 
                                            
117
  Vgl. Huppenhauer, F.: Nachunternehmermanagement, 2007, S. 56. 
 Vgl. Miebach, B.: Prozesstheorie, 2009, S. 216. 
118
  Vgl. Hammer, M.: Das prozessorientierte Unternehmen, 1996, S. 28. 
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hervorrufen und vermehrt die Ebene der diskursiven Bewusstheit ansprechen, um so die 
unterschiedlichen Interessen und Ziele der Partner auf Basis einer Zielkonformität rekur-
siv in den Partnerschaftsprozess einzubinden.“ 119 
Das Prinzip der Kundenorientierung ist ebenfalls auf die Unterprozesse oder die ein-
zelnen Tätigkeiten anzuwenden und für den Gesamterfolg von ausschlaggebender 
Bedeutung.120 Jeder am Prozess Beteiligte muss die Kundenorientierung als Grundver-
ständnis nicht nur formal, sondern als Überzeugung verankert haben, um diese im 
Handlungsspielraum individueller sozialer Handlungsentscheidungen einfließen las-
sen zu können. In der Folge erwächst hieraus eine insgesamt flexible, innovative und 
integrative Prozessorganisation. 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 24: Kundenausrichtung des Prozesses 
Prozessinterdependenz 
Mittels der Hauptmerkmale Ergebnis- und Kundenorientierung steht der Prozess, ge-
messen an der Prozesseffektivität und -zuverlässigkeit, in einer ständigen prozessin-
ternen Qualitätsausrichtung. Diese befindet sich wiederum in enger 
Wechselbeziehung zur Wirtschaftlichkeit des Prozesses, der Prozesseffizienz. „Die effi-
ziente Gestaltung der zeitlich-logischen Abfolge von Aufgaben wird anhand des Kriteriums 
der Prozesseffizienz gemessen.“ 121 Effizienz, Effektivität und Zuverlässigkeit stellen so-
mit wesentliche voneinander abhängige Kriterien zur Bewertung des Prozesses dar. 
Sie sind bedingt messbar durch Prozesskennzahlen, welche aus den Einflussgrößen 
Qualität, Durchlaufzeit und Prozesskosten generiert werden können. Nicht messbare 
Einflussgrößen stellen hingegen die individuellen und sozialen Größen, der Kommu-
nikations- und Informationsfluss sowie die Verwendung einheitlicher Terminologien 
dar. Sie nehmen jedoch hinsichtlich des Prozessverlaufes und der langfristigen Pro-
                                            
119
  Dreyer, J.; Girmscheid, G.: PPP-Partneringmodelle, in: Bauingenieur, Band 84, 2009, S. 383. 
120
  Vgl. Engelmann, W.: Marktveränderungen und organisatorischer Wandel, in: Handbuch Bau- 
 Betriebswirtschaft, Hrsg.: Mayredt, H.; Fissenewert, H., 2005, S. 108. 
121
  Miebach, B.: Prozesstheorie, 2009, S. 222. 
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Effizienz 
Zuverlässigkeit Effektivität 
zesserhaltung (reflexive Steuerung des Handelns rekursiver Prozesse) einen nicht un-
erheblichen Stellenwert ein und sind zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 25: Prozessinterdependenzen der Bewertungskriterien 
Der Prozess sieht sich jedoch nicht nur prozessinternen Interdependenzen ausgesetzt, 
sondern er unterliegt je nach zu erbringendem Leistungsziel einer Vielzahl von äuße-
ren Schnittstellen und wechselseitigen Abhängigkeiten: 
 Kunde. 
 Dienstleister/Zulieferindustrie. 
 Technologie/Innovation. 
 Politik/Wirtschaft. 
 Normative Vorgaben. 
 Gesellschaft/Kultur. 
 Umwelt. 
 Prozesssystemlandschaft. 
 Parallelprozesse. 
 Störfaktoren (methodisch, fachlich, sozial, systemisch). 
 Unbekannte Einflüsse. 
 
Variabilität und Prozessdynamik  
„Soziales Handeln wird (...) durch Rollen, Normen und Werte als Strukturelemente regu-
liert.“ 122 Diese Strukturelemente entfalten ein bestimmtes Potential, das der konkreten 
Handlungslogik eine Richtung zuweist. Aber: „Auch wenn sich die Prozessgenerierung 
an institutionalisierten Regeln orientiert oder Routinen abspult, enthält sie trotzdem Ele-
                                            
122
  Miebach, B.: Prozess, in: Handbuch Soziologie, Hrsg.: Schroer, M., 2008, S. 376. 
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mente von Variabilität und Dynamik, die zur Veränderung oder Ablehnung von struktu-
rellen Vorgaben führen.“ 123 
Prozesse sehen sich somit stetig diversen methodischen, systematischen, fachlichen 
und sozialen Störfaktoren ausgesetzt. Diese Störfaktoren wirken nicht nur von außen 
auf den Prozess, sondern entstehen auch im Prozessvorgang selbst. Jeder Prozessteil-
nehmer produziert Mikrodiversität auf kognitiver Seite. Diese wird zum einen durch 
die einwirkenden Einflüsse und Störfaktoren hervorgerufen, zum anderen aber auch 
durch die Prozessteilnehmer selbst in ihrem Wesen als Individuen verursacht, indem 
sie laufend nach Chancen suchen, durch Kreativität die Effizienz, Effektivität und Zu-
verlässigkeit des Prozesses zu verbessern oder aber auch nur ihre eigenen Interessen 
zu optimieren. Hieraus ableitend werden die Strukturen im Prozessverlauf durch die 
Variabilität des individuellen Handelns der Teilnehmer von Interaktionsprozessen be-
einflusst und situativ reflexiv einem Veränderungsprozess unterzogen (vgl. Verände-
rungsprozess: S. 68). Durch diese Strukturmomente ist eine gewisse Dynamik in die 
Prozesse implementiert.124 
Diese hat zur Folge, dass der Prozess nicht in eine statische Lähmung verfällt. Sie bil-
det die Grundvoraussetzung für Veränderungsprozesse und damit für Flexibilität und 
Innovationen im System und wahrt damit die Einzigartigkeit des Prozesses. Gleicher-
maßen löst sie allerdings neue Unsicherheiten und damit verbundene Risiken aus, was 
wiederum dazu führt, dass Prozesseigner dazu neigen, die Reduzierung der Unsicher-
heiten durch Veränderung der Strukturvorgaben zu regulieren. Eine vollständige Eli-
minierung von Unsicherheiten durch Strukturbildung ist nicht möglich.  
Der Unsicherheit begegnet das soziale Handeln des Individuums durch die Fähigkeit 
der kollektiven Selbstorganisation. Mit Hilfe dieser Selbstorganisation sind Prozesse in 
der Lage, außerhalb vorgegebener Strukturen und Vorgaben eigene Unterprozesse 
oder Tätigkeiten mit eigenen Logiken und Strukturen zu entwickeln. Allerdings unter-
liegt diese Unsicherheitsabsorption stets einem temporären Zustand, weil im weiteren 
Prozessverlauf immer wieder neue Unsicherheiten erscheinen, denen begegnet wer-
den muss.  
Prozessdynamik ist gleich nach welcher Theoriebetrachtung nicht zu vermeiden, da 
sie im Wesen des Individuums begründet liegt. Sie bewirkt flexible Handlungsspiel-
räume, welche mit Innovationen und Verbesserungen durch die individuellen Kompe-
tenzen ausgefüllt werden können und somit zur kontinuierlichen 
Prozessergebnisverbesserung führen. Maßgebend hierbei ist jedoch stets, die vorhan-
denen Systemstrukturen zu wahren, damit keine Willkür entsteht und die Zielorientie-
rung auf den Kunden und das Ergebnis nicht verloren geht. 
                                            
123
  Miebach, B.: Prozess, in: Handbuch Soziologie, Hrsg.: Schroer, M., 2008, S. 376. 
124
  Vgl. Miebach, B.: Prozess, in: Handbuch Soziologie, Hrsg.: Schroer, M., 2008, S. 377 f. 
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Prozessarbeit verlangt, dass alle Beteiligten sich auf ein gemeinsames Ziel hin bewe-
gen. Eine Stärkung der sozialen Kompetenzen, welche das soziale Handeln bestim-
men, sowie die Förderung von Kommunikations- und Informationsmechanismen und -
technologien sind zur Steigerung der dauerhaften Prozesseffektivität von entschei-
dender Bedeutung, weil die alleinige Bereitstellung theoretisch konstruierter Struktu-
ren die Realität nicht abbilden kann.  
Veränderungsprozesse 
Ein wichtiges Ziel ist es, innerhalb des Prozesssystems stabile und effiziente Prozesse 
zu gestalten und zu manifestieren. Dabei nimmt neben der Qualitätssicherung stets 
das Streben nach Prozessverbesserung durch Optimierung von Abläufen und Ressour-
cen zur Erhöhung der Effizienz eine fest installierte Aufgabe ein. Damit sind Prozesse 
trotz ihrer stabilen Eigenschaften einem stetigen Wandel unterzogen. Veränderungs-
prozesse können in geplante und ungeplante Vorgänge untergliedert werden: 
Planbare Veränderungsvorgänge dienen dem Grundgedanken der Sicherstel-
lung sowie stetigen Steigerung von Prozess- und Produkteffizienz, -effektivität 
und -zuverlässigkeit. Dies beinhaltet jedoch, nicht nur standardisierte Prozessab-
läufe in Zeit, Qualität und Kosten zu optimieren, sondern auch einzelne Prozesse 
durch Prozessanalysen in Gänze in Frage zu stellen und einer Veränderung zur 
Verbesserung der Prozesszielerfüllung zu unterziehen. 
Hierbei ist neben dem Bewusstsein und der Sensibilisierung bei den am Prozess 
Beteiligten die Transparenz der Erfahrungsrückflüsse erfolgreicher Arbeitsweisen 
von entscheidender Bedeutung für die Annahme und Akzeptanz struktureller 
und individueller Verhaltens- und Handlungsweisen zur dauerhaft wirksamen 
Ergebnisverbesserung.125  
Nicht planbare Veränderungsvorgänge resultieren aus der Dynamik der Inter-
aktionsteilnehmer und aus systematischen Mechanismen wie Konflikt oder Zu-
fall. Es handelt sich hierbei um methodische, fachliche, soziale und 
systematische Störfaktoren, welche unvorhergesehen Einfluss auf das Prozessge-
schehen nehmen. An dieser Stelle rückt als Schutzmechanismus die reflexive 
Steuerung des individuellen Handelns des Individuums in den Vordergrund.126 
Die existenten Prozessstrukturen bieten hierbei lediglich den Orientierungsrah-
men der Handlung (vgl. Prozessdynamik: S 66). 
                                            
125
  Vgl. Engelmann, W.: Marktveränderungen und organisatorischer Wandel, in: Handbuch Bau- 
 Betriebswirtschaft, Hrsg.: Mayredt, H.; Fissenewert, H., 2005, S. 108. 
126
  Vgl. Miebach, B.: Prozess, in: Handbuch Soziologie, Hrsg.: Schroer, M., 2008, S. 376 ff. 
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Betrachtet man die Veränderungsprozesse nicht als Störfaktoren, sondern als Po-
tential der Prozess- und Produktverbesserung, so werden Effizienz und Effektivi-
tät eines Prozesses individuell miteinander verknüpft und gleichermaßen 
umgesetzt. Dies ist Grundvoraussetzung dafür, dass Prozesse nicht nur für imp-
lementierte Strategien, sondern auch zur Entwicklung neuer Strategien geeignet 
sind. Unter diesem Gesichtspunkt wird die Generierung von Ressourcen zu einer 
wesentlichen Aufgabe des Prozesseigners bzw. der Prozessorganisation. Der 
Blickpunkt liegt dabei nicht mehr auf den materiellen Aspekten der Ressourcen, 
sondern auf der Eigenschaft der Transformation. Die Transformation begründet 
die Fähigkeit, ständig neue „Produkte“ und „Verfahren“ zu generieren (Innovati-
on, Entwicklung). Erst durch diese Eigenschaft entsteht nach OSTERLOH die 
Nicht-Imitierbarkeit der Prozesse als beständiger Wettbewerbsvorteil. „Es sind die 
Faktoren, die nicht auf dem Markt gekauft werden können. Vielmehr müssen sie in 
langwierigen Prozessen des organisatorischen Lernens selbst erworben werden.“ 127 
Diese Veränderungsvorgänge können durch das rein prozesstheoretische Ent-
scheidungsmodell nicht abgebildet und somit auch nicht messbar gemacht wer-
den. 
4.1.3 Prozessdefinition nach PALLMER 
Äußere Einflüsse auf die Prozesssysteme aus Umwelt, Gesellschaft, Globalisierung und 
Technologiefortschritt nehmen mit einer ansteigend hohen Veränderungsgeschwin-
digkeit zu und wirken auf die komplexen Prozessstrukturen und die Prozesseigner ein. 
Zukünftig ist darauf zu achten, dass gerade im baubetrieblichen Prozessgeschehen bei 
einer ganzheitlichen Betrachtung der Prozessabläufe die Dualität der Strukturen nicht 
getrennt betrachtet respektive die individuellen Einflusskomponenten vernachlässigt 
werden. 
Der Verfasser ergänzt in einer fortgeführten Prozessdarstellung (vgl. Abbildung 26) 
und einer Prozessdefinition auf Grundlage des prozesstheoretischen Ansatzes (ent-
scheidungslogisches Modell) das konstruktivistische Prozessbild um das individuelle 
und soziale Handeln als wesentliche Komponente zur Lösung der durch die stets vor-
handenen Unsicherheiten hervorgerufenen Prozessdynamik. 
 
 
                                            
127
  Vgl. Osterloh, M.; Frost, J.: Prozessmanagement als Kernkompetenz, 2006, S. 212. 
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Abbildung 26: Prozessdefinition [PALLMER]  
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Prozessdefinition: 
 
Ein Prozess ist eine ganzheitliche, sachlogische, zeitlich und räumlich spezifisch 
strukturierte Anordnung von Tätigkeiten zur Bearbeitung einer Zielaufgabe.  
Der Prozess ist dabei stets durch Anfang und Ende sowie durch Inputs und Out-
puts gekennzeichnet. Durch Transformation verschiedenster Ressourcen in ein 
im Vorfeld definiertes Ergebnis wird Wertschöpfung betrieben. 
Prozesse respektive deren Tätigkeiten bilden den strukturellen Orientierungs-
rahmen im individuellen Handlungssystem der Prozessbeteiligten. Soziale Hand-
lungsweisen beeinflussen die Interaktionen und Prozessstrukturen richtungs-
weisend. Sie bewirken durch dynamische und reflexive Wirkungsmechanismen 
selbstregulierender Faktoren in Form stetiger Veränderungsprozesse eine nahezu 
konstante Prozessergebnisstabilität. Weiterhin wird durch die reflexive Steue-
rung des Handelns rekursiver Prozesse oder Tätigkeiten eine Verbesserung der 
Effizienz, Effektivität und Zuverlässigkeit initiiert. 
[PALLMER] 
 
 
Die Merkmale der Prozesse ergeben sich hierbei wie folgt: 
 Prozesse sind nur bedingt planbar. 
 Prozesse stellen einen Orientierungsrahmen für die Handlungslogik dar. 
 Prozesse haben einen eindeutigen Anfang und ein eindeutiges Ende. 
 Prozesse haben einen Auslöser. 
 Prozesse sind ergebnisorientiert und damit zielgerichtet. 
 Prozesse transformieren Ressourcen und schaffen Mehrwert. 
 Prozesse stehen im stetigen Abgleich zum Kunden. 
 Prozesse haben eine definierte Durchlaufzeit. 
 Prozesse verursachen Kosten. 
 Prozesse bestehen aus mehreren Tätigkeiten, deren Ergebnisse wiederum andere 
Tätigkeiten oder sogar weitere Unterprozesse auslösen (Prozesskette). 
 Prozesse können mit Alternativ- oder Parallelprozessen verknüpft sein. 
 Prozesse sind auf mehrere Ebenen zerlegbar (Unterprozesse und Tätigkeiten). 
 Prozesse werden von Personen verwaltet, die als Prozesseigner oder Prozessver-
antwortliche betrachtet werden können. 
 Prozesse sind rekursiv und unterliegen dualen Strukturen. 
 Prozesse werden inneren Unsicherheiten ausgesetzt, welche eine Dynamik hervor-
rufen. 
 Soziale Handlungsmechanismen, wie die reflexive Steuerung von Handlungen re-
kursiver Prozesse, regulieren die Prozessdynamik und führen zu Veränderungspro-
zessen. 
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Der Ansatz der reflexiven Steuerung von Handlungen im strukturellen Prozessgefüge 
bietet somit einen Lösungsansatz zur Implementierung des Individuums mit seinen 
individuellen Handlungsmechanismen. Voraussetzung ist aufgrund der komplexen 
Systeme der Neuzeit jedoch, die Prozess- und Tätigkeitsstrukturen nicht vollends auf-
zulösen, sondern lediglich die entscheidungstheoretischen Verknüpfungen in der An-
wendung variabler zu gestalten, d. h. strukturell individuelle Handlungsalternativen 
zu ermöglichen und zuzulassen. 
4.2 Prozesssystem 
Ableitend von der Systemdefinition der DIN 19226 sind Prozesssysteme in einem be-
trachteten Zusammenhang gegebene Anordnungen von Prozessen, Vorgängen und 
Tätigkeiten, die miteinander in Beziehung stehen. Diese Anordnungen werden auf-
grund bestimmter Vorgaben von ihrer Umgebung abgegrenzt.128 Hierdurch bildet sich 
eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesssysteme innerhalb einer komplexen Prozesssys-
temlandschaft. Besonderes Merkmal der Prozesssystemlandschaft sind hierbei die viel-
schichtigen Wechselbeziehungen mit ihren kybernetischen Eigenschaften zwischen 
den einzelnen Prozesssystemen – vgl. Abbildung 27. 
Prozesssysteme bestehen aus einer Anordnung mannigfaltiger Ressourcen sowie kom-
plexer Wertschöpfungsprozesse. Sie produzieren dabei eine Vielzahl von Ergebnissen 
in Form von Produkten oder Dienstleistungen. Die Prozessstruktur folgt dem Wert-
schöpfungsvorgang.129 Jeder einzelne Prozess eines Prozesssystems nimmt damit Ein-
fluss und Wirkung auf Prozesse innerhalb des eigenen aber auch auf Prozesse anderer 
Prozesssysteme der Umgebung. Das Erkennen, Verstehen, Leiten und Lenken von mit-
einander in Wechselbeziehung stehenden Prozessen als System sowie der Interaktion 
von Prozesssystemen untereinander tragen zur Wirksamkeit und Effizienz bei.130 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
128
  Vgl. DIN 19226, Teil 1: Regelungstechnik und Steuerungstechnik – Allgemeine Begriffe, 1994, S. 3. 
129
  Vgl. Osterloh, M.; Frost, J.: Prozessmanagement als Kernkompetenz, 2006, S. 33. 
130
  DIN EN ISO 9000: Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe, 2005, S. 7. 
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Abbildung 27: Prozesssysteme in der komplexen Prozesssystemlandschaft  
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4.3 Prozesskette 
Der Begriff der Prozesskette, in der Systemtheorie auch rekursive Ereignis- oder Hand-
lungskette bezeichnet131, entspringt der Organisationslehre132 und findet Anwendung 
in der Ablauforganisation von Geschäfts- und Produktionsprozessen mit einem im Vor-
feld definierten Handlungsablauf und Handlungsergebnis.133 Die Prozesskette be-
schreibt in Ableitung von der Prozessdefinition die zeitliche und logische Anordnung 
von Prozessen und Teilprozessen in einem Prozesssystem. Dabei ist jedes Ergebnis 
(Output) eines Prozesses definierter Auslöser oder zumindest Ressource (Input) des 
nachfolgenden Prozesses.134  
Die Anordnung von Alternativ- und Parallelprozessen innerhalb der Prozesskette ist 
dabei möglich. Es ergibt sich im Prozesssystem ein Geflecht von Einzelprozessen und 
Anordnungsbeziehungen in einer Netzplanstruktur. Analog der baubetrieblichen Ter-
min- und Ressourcenplanung ist die Ausweisung des kritischen Weges möglich. 
Die Tätigkeiten, welche die Prozesse näher beschreiben, werden einschließlich ihrer 
zeitlichen Anordnung häufig durch Workflowdiagramme respektive Aufgabe-
Folgestrukturen visualisiert. Die Zusatzmerkmale der organisatorischen Zuständigkei-
ten sowie potentieller Unterstützungswerkzeuge werden als weitere Gestaltungs-
merkmale ergänzt.135 
Die Untergliederung und Darstellung der Prozesssysteme in Prozesse, Teilprozesse 
und Einzeltätigkeiten bietet den Vorteil, dass sich der Betrachter und Anwender auf 
der ersten Ebene einen groben Überblick über den Gesamtprozess verschaffen und 
sich dann je nach Erfordernis in die weiteren Detailtiefen begeben kann.  
Je nach Ausrichtung und Vorgabe der Prozessorganisation können durch die Darstel-
lungsweise sowohl der rein entscheidungstheoretische Ansatz als auch die systemthe-
oretischen Einflüsse Berücksichtigung finden, indem die einzelnen Hierarchieebenen 
obligatorisch oder fakultativ zur Anwendung freigegeben werden. 
 
 
                                            
131
  Vgl. Miebach, B.: Prozess, in: Handbuch Soziologie, Hrsg.: Schroer, M., 2008, S. 374. 
132
  Vgl. Miebach, B.: Prozesstheorie, 2009, S. 216. 
133
  Vgl. Reinhardt, S.: Prozessorientierte Ausrichtung der Organisation von Bauunternehmen,  
 in: Handbuch Bau-Betriebswirtschaft, Hrsg.: Mayredt, H.; Fissenewert, H., 2005, S. 127. 
134
  DIN EN ISO 9000: Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe, 2005, S. 23. 
135
  Vgl. Miebach, B.: Prozesstheorie, 2009, S. 219 f. 
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Die Anwendung der Prozesskette ermöglicht:136 
 Transparente und durchgängige Gestaltung aller notwendigen Vorgänge. 
 Identifikation, Visualisierung und Koordination von Schnittstellen. 
 Organisation von Informations- und Kommunikationsflüssen. 
 Entwicklung und Einbettung prozessspezifischer Standards. 
 Systematische Überwachung und Messung von Zwischen- und Endergebnissen. 
 Einbettung sozialer Fähigkeiten und Handlungsmechanismen durch gezielte 
Schaffung von Handlungsfreiräumen. 
 Rekursive Verbesserung hinsichtlich Effektivität, Zuverlässigkeit und Effizienz. 
 
Innerhalb eines Prozesssystems ist die Prozesskette inhaltlich von der Wertkette oder 
auch Wertschöpfungskette abzugrenzen. Diese bezieht ausschließlich diejenigen Pro-
zesse ein, welche unmittelbar zur definierten Wertschöpfung beitragen. 
Unter „Wertschöpfung einer Immobilie“ ist z. B. zu verstehen, dass das Produkt Immo-
bilie durch an ihm stattfindende bauliche Bearbeitungsschritte verändert und mit ge-
steigertem Wert versehen wird. Zusätzlich kann Mehrwert auch durch anschließende 
Dienstleistungen, wie Inbetriebnahme, Schulung oder Wartung erzielt werden.137  
Erzeugen Prozesse hingegen „Wertschöpfung des (Bau)Unternehmens“ mit dem Ziel,  
Kundennutzen zu generieren, so bezeichnet man sie auch als Leistungserstellungspro-
zesse innerhalb der Geschäftsprozesse, welche unmittelbar zum gewünschten Leis-
tungsergebnis des Kunden führen.138 Wesentlich hierbei ist, dass es sich nicht um 
Teilprozesse oder Phasen, sondern um komplette Wertketten handelt: „Kundennutzen 
entsteht nicht durch die Einzelaktivitäten einzelner Vorgänge oder Teilprozesse, sondern 
durch das Bündeln von Teilleistungen, die in ihrer Ganzheit eine Nutzen stiftende Funkti-
on mit identifizierbarem Wert für Kunden erhalten. Prozesse sind Tätigkeitsfolgen, die 
Kundenwert schaffen.“ 139 Ein Geschäftsprozess ist definiert als „eine abgegrenzte, meist 
arbeitsteilige Folge logisch verbundener Funktionen mit einem definierten Beginn und 
einem definierten Ende, dessen Ziel die Erstellung oder Verwertung von betrieblichen Leis-
tungen ist und der infolge vorhandener Rahmenbedingungen z. B. Zeitspannen, Ressour-
cen und Regeln, durchgeführt wird.“ 140 
                                            
136
   Vgl. Engelmann, W.: Marktveränderungen und organisatorischer Wandel, in: Handbuch Bau- 
 Betriebswirtschaft, Hrsg.: Mayredt, H.; Fissenewert, H., 2005, S. 109. 
137
  Vgl. Miebach, B.: Prozesstheorie, 2009, S. 216. 
138  
Vgl. Girmscheid, G.; Motzko, C.: Kalkulation und Preisbildung in Bauunternehmen, 2007, S. 6.
 
139
  Vgl. Gaitanides, M.: Prozessorganisation, 2007, S. 54. 
140  
Brendel, B.; Friede, G.: Prozessoptimierung im Bau, in: Handbuch Bau-Betriebswirtschaft, Hrsg.: 
Mayredt, H.; Fissenewert, H., 2001, zitiert bei: Girmscheid, G.; Motzko, C.: Kalkulation und Preis-
bildung in Bauunternehmen, 2007, S. 6 f.
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Durch eine induktive Prozessidentifikation, welche an konkreten Leistungen zur Gene-
rierung von Kundennutzen ansetzt, wird ein schrittweiser Aufbau von sogenannten 
Kern- und Supportprozessen durchgeführt.141  
„Kernprozesse“ sind Geschäftsprozesse, welche direkten Bezug zur Leistungserstel-
lung aufweisen und somit Wertschöpfung betreiben.142 Sie tragen unmittelbar dazu 
bei, dem Unternehmen respektive der Organisation einen strategischen Wettbe-
werbsvorteil zu schaffen.143 Merkmale von Kernprozessen sind:144 
 Generierung eines Kundennutzens. 
 Unternehmensspezifität. 
 Nicht-Imitierbarkeit. 
 Nicht-Substituierbarkeit. 
„Supportprozesse“ erfüllen keine unmittelbare strategische Aufgabe, sind jedoch zur 
Ausführung der Kernprozesse erforderlich. Sie liefern keinen direkten Kundennut-
zen.145 
„Einer Analyse der Geschäftsprozesse folgt die Festlegung der Verantwortung für die ein-
zelnen Prozessschritte sowie der in den Prozessen einzusetzenden Werkzeuge. Aus diesen 
Festlegungen wird die Aufbauorganisation im Unternehmen abgeleitet.“ 146 
 
 
Ausgangspunkt ist stets, die primären Wertschöpfungsprozesse zu identifizieren, sach-
logisch unmittelbar miteinander zu verknüpfen und einer systematischen Verbesse-
rung zu unterziehen. Die strategische Ausrichtung der Prozesse muss sich sodann an 
der Wertschöpfungskette orientieren und nicht die Wertschöpfung an den Prozessvor-
gaben. Erst wenn Wertschöpfungskette und „kritischer Weg“ der vernetzten Prozess-
ketten übereinstimmen, ist der Produktionsprozess optimal ausgerichtet.  
 
 
 
                                            
141
  Vgl. Gaitanides, M.: Prozessorganisation, 2007, S. 153. 
142
  Vgl. Girmscheid, G.; Motzko, C.: Kalkulation und Preisbildung in Bauunternehmen, 2007, S. 6. 
143
  Vgl. Gaitanides, M.: Prozessorganisation, 2007, S. 54 und 154. 
 Vgl. Osterloh, M.; Frost, J.: Prozessmanagement als Kernkompetenz, 2006, S. 94. 
144
  Vgl. Gaitanides, M.: Prozessorganisation, 2007, S. 131. 
 Vgl. Osterloh, M.; Frost, J.: Prozessmanagement als Kernkompetenz, 2006, S. 37. 
145
  Vgl. Osterloh, M.; Frost, J.: Prozessmanagement als Kernkompetenz, 2006, S. 94. 
 Vgl. Gaitanides, M.: Prozessorganisation, 2007, S. 143. 
146
  Vgl. Reinhardt, S.: Prozessorientierte Ausrichtung der Organisation von Bauunternehmen,  
 in: Handbuch Bau-Betriebswirtschaft, Hrsg.: Mayredt, H.; Fissenewert, H., 200, S. 125. 
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4.4 Erstellung eines sensibilisierenden Konzeptes zur qua-
litativen Exploration 
Wie in der Einleitung bereits aufgezeigt wurde, erfolgt die Exploration zur Aufstellung 
einer Prozesskette Brandschutz mittels der mechanismenorientierten Erklärungsstra-
tegie unter Anwendung der qualitativen Erhebungsmethode. 
In den Kapiteln 2 bis 4 wurden die wesentlichen Grundlagen und Erkenntnisse vorge-
stellt, welche die Materie des Forschungsgegenstandes respektive den zu erforschen-
den Realitätsausschnitt in der Vorarbeit durch Literaturstudium, Ergebnisse anderer 
Studien, Expertengespräche und Beobachtungen haben durchdringen lassen. Dies ist 
erforderlich, um u. a. in der empirischen Untersuchung die zentralen und relevanten 
Aspekte zielgerichtet berücksichtigen zu können. 
„Qualitative Methode distanziert sich zwar von der strengen Theoriegeleitetheit quantita-
tiver Forschung, dennoch ist auch bei der qualitativen Methode wie z. B. dem Expertenin-
terview mittels Leitfaden, die Formulierung von Fragestellungen und (sensibilisierenden) 
Konzepten erforderlich (...). Der Gegenstand wird zumindest vorläufig definiert (…). 
Während in der quantitativen Forschung das Modell die Grundlage für die Falsifikations-
versuche darstellt und – wenn notwendig – erst am Ende des Forschungsprozesses abge-
wandelt wird, ist die ständige Überprüfung und Anpassung des Modells Teil des 
qualitativen Forschungsprozesses.“ 147 
Zur Aufstellung eines sensibilisierenden Konzeptes in Form eines Grundmodells wur-
den u. a. die Prozessvorgaben der Musterbauordnung, der HOAI, des AHO sowie der 
einschlägigen Fachliteratur untersucht. 
4.4.1 Prozessmodelle der MBO, HOAI und AHO 
Die organisatorischen Verpflichtungen der Musterbauordnung zum Brandschutz sowie 
dessen Verankerung in den Leistungsbildern der HOAI und im Heft 17 des AHO wur-
den in Kapitel 3.1.4 bereits vorgestellt und in einer vergleichenden Darstellung ge-
genübergestellt. Hieraus ergeben sich implizit die prozessorientierten 
Zusammenhänge und Modellvorgaben. 
                                            
147  Mayer, H. O.: Interview und schriftliche Befragung, 2008, S. 28 f. 
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4.4.2 Prozessmodelle der einschlägigen Fachliteratur 
Im Zuge der Untersuchungsaufgabe wurde eine umfangreiche Recherche und Analyse 
der einschlägigen brandschutzrelevanten Literatur und öffentlichen Rechtsvorschriften 
hinsichtlich obligatorischer und fakultativer Prozesse und Prozessverkettungen durch-
geführt. 
Als Ergebnis ist zu konstatieren, dass eine ganzheitliche und über den Lebenszyklus 
einer Immobilie hinweg durchgängige und umfassende Darstellung der immobilienbe-
zogenen Brandschutzprozesse und -abläufe in der einschlägigen brandschutzrelevan-
ten Literatur und in den öffentlichen Rechtsvorschriften nicht existent ist.  
Vereinzelt finden sich Systemkomponenten und Ausschnitte aus dem Prozessgefüge, 
welche primär methodische Vorgehensweisen z. B. bei der Erstellung eines Band-
schutzkonzeptes oder bei der Bewertung von Bestandsimmobilien darstellen. Diese 
Modelle sind jedoch stets in sich geschlossen und bieten zumeist keinerlei interdis-
ziplinären Zusammenhang und Bezug zum jeweils umgebenden Prozesssystem. Dies 
betrifft die Prozesssysteme der Projekt- als auch die der Objektphase gleichermaßen. 
4.4.3 Aufstellung eines theoriebasierten Grundmodells 
Wie die Vorstudien ergeben haben, ist eine Prozesskette zum Brandschutz mit Hilfe 
von Einzelerkenntnissen neu zu entwickeln.  
Zur Durchführung der empirischen Untersuchung wurde auf Grundlage der Analyse 
der MBO, der HOAI, weiterer öffentlich-rechtlicher Vorschriften, der Vorgaben des 
AHO, der einschlägigen Fachliteratur, von Expertengesprächen und Beobachtungen 
sowie aus der Eigenschaft als Experte im denklogisch-deduktiven Verfahren ein auf 
den theoretischen Erkenntnissen beruhendes Grundmodell148 als sensibilisierendes 
Konzept aufgestellt.  
Dieses Modell stellt die begründete Vorstellung eines Realitätsausschnittes dar und 
dient bei der qualitativen Forschung einer Vision oder Perspektive.149 
 
                                            
148  Ein Modell ist ein Konstrukt, das dazu dient, die Wirklichkeit abstrahiert darzustellen. 
149
   Vgl. Mayer, H. O.: Interview und schriftliche Befragung, 2008, S. 29. 
Dimensionale Analyse des Prozesses 79 
 
 
 
Abbildung 28: Grundmodell Brandschutz als sensibilisierendes Konzept 
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Folgende Parameter wurden bei der Erstellung des Modells als Erfüllungsverpflich-
tung angesetzt und berücksichtigt: 
 Brandschutz der Immobilie steht im Betrachtungsmittelpunkt. 
 Allgemeingültigkeit hinsichtlich Gebäudeart und -nutzung. 
 Konformität zur maßgebenden Rechtsgrundlage. 
 Berücksichtigung bekannter praxisbestätigter Prozesse. 
 Überschaubarkeit durch Reduktion auf die wesentlichen Prozesse. 
Das Modell besteht aus einer Verschmelzung der Prozessvorgaben aus der MBO, der 
HOAI und des AHO. Alle Erfüllungsverpflichtungen werden erfüllt.  
Das Modell ist in Form einer stark vereinfachten, idealtypisch linearen Prozesskette in 
einem geschlossenen System aufgebaut und beschreibt in den Kernprozessen allge-
meingültig diejenigen Prozesse, welche zur Erfüllung der bauordnungsrechtlich be-
stimmenden Prozessvorgaben erforderlich scheinen. Hierbei wird das reale System 
ähnlich zueinander abgebildet, das heißt, es besteht trotz starker Reduktion eine aus-
reichende Übereinstimmung zwischen dem realen System und dem Modell. Durch 
diese Modellbildung wird die Komplexität des Systems stark verringert.  
Aufgrund ihrer überwiegend konstitutionellen und damit obligatorischen Eigenschaft 
bilden diese Prozesse die Minimalanforderung an das Prozesssystem Brandschutz mit 
einem zugleich zu vermutenden sehr hohen Erfüllungsgrad. Weiterhin können durch 
diese gewählte Ausrichtung der Prozesse an den zwingend einzuhaltenden öffentlich-
rechtlichen Vorgaben im Zuge der Untersuchung die Bedürfnisse und Belange des Be-
triebes auf Konsistenz mit den gesetzlichen Mindestvorgaben erfasst und in das Mo-
dell eingearbeitet werden. 
Den chronologischen Orientierungsrahmen bilden die Leistungsphasen der HOAI. Die 
den Prozess beschreibenden Tätigkeiten setzen sich aus den Leistungen der HOAI und 
des AHO zusammen. 
 
 
  
Kapitel 5  
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 
5.1 Einleitung 
Bei der Bearbeitung der aufgeworfenen Fragstellung handelt es sich um eine in der 
Ausgangssituation rekonstruierende Untersuchung der Prozesse und deren kausaler 
Zusammenhänge. Als anzuwendende zentrale Forschungsstrategie wird die mecha-
nismenorientierte Erklärungsstrategie herangezogen. Durch diese ist eine möglichst 
vollständige Untersuchung ausgesuchter Fälle mit tiefgehender Analyse des speziellen 
Wissens von Experten möglich. Weiterhin können durch die gewählte Erklärungsstra-
tegie ebenfalls einmalige oder selten erscheinende Sachverhalte und Prozesse erfasst 
und bewertet werden. 
5.2 Auswahl der Untersuchungsmethode 
Grundsätzlich lässt sich die empirische Erhebung von Daten in quantitative und quali-
tative Methoden untergliedern: 
Quantitative Datenerhebungen beruhen auf einer standardisierten und auf ein-
zelne Fragen eingeschränkten Methodik. Hierbei erfolgt die Auswertung der Da-
ten deduktiv mittels Statistiken sowie normativer und präskriptiver 
Interpretationen, für deren Erfolg eine Absicherung durch eine große Stichprobe 
benötigt wird. 
Bei der qualitativen Datenerhebung hingegen steht die problemorientierte Be-
deutungs- und Inhaltsanalyse des Untersuchungsgegenstandes im Vordergrund. 
Im Regelfall erfolgt die Aufnahme von Daten durch nicht standardisierte Erhe-
bungsinstrumente und die Datenauswertung durch deskriptiv interpretatives und 
induzierendes Vorgehen. Hierbei beziehen sich die Interpretationen nicht nur auf 
Generalisierungen, sondern auch, im Regelfall abweichend von der quantitativen 
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Forschung, auf Einzelfälle. Die Fragestellung kann während des Untersuchungs-
vorgangs bedarfsweise präzisiert oder erweitert werden. Die Stichprobe ist redu-
ziert, jedoch in ihrer Auswahl relevanzorientiert und in der Sache umfassend.150 
Für den Erfolg des qualitativen Vorgehens ist die Person des Forschers von ent-
scheidender Bedeutung, da die Methode vom qualitativen Sampling über die Da-
tenerhebung bis hin zur Datenauswertung von dessen ausgeprägten persönlichen 
und fachlichen Kompetenzen abhängig ist.  
„Zwischen Erklärungsstrategie und Methodeneinsatz besteht ein Zusammenhang. (...) 
Aus der mechanismenorientierten Strategie ergibt sich als Anforderung an die Methoden, 
dass sie geeignet sein müssen, einen oder mehrere Fälle vollständig aufzuklären. (...) Der 
Weg über die empirische Identifizierung von Kausalmechanismen und ihre anschließende 
Verallgemeinerung legt hierbei die Anwendung qualitativer Methoden nahe.“ 151 
Für die folgende empirische Untersuchung findet die qualitative Forschungsmethodik 
Anwendung, weil  
 das Untersuchungsfeld Brandschutz sehr komplex ist und somit einer problem-
orientierten, breitgefächerten und situativen Befragung bedarf, 
 mit der Untersuchung bereichsweise unbekannte Prozesse und deren Kausal-
mechanismen im Rahmen einer rekonstruierenden Untersuchung ergründet 
werden sollen und 
 die Erkenntnisziele der qualitativen Forschung (Mustererkennung, Pro-
zess(ablauf)bildung und -beschreibung, Standardsierung von typischen Merk-
malen) die Anforderungen der Zielaufgabe erfüllen. 
Die Voraussetzung der persönlichen und fachlichen Kompetenz der Person des For-
schers als ausgebildeter und erfahrener Brandschutzexperte ist gegeben.  
Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung der induktiven qualitativen Da-
tenanalyse zur Überprüfung, Erweiterung und Wirkungsanalyse des theoretischen 
Grundmodells und zur qualifizierten Beantwortung der Fragestellungen als erfüllt und 
das Verfahren in Einbettung des deduktiven Forschungsansatzes in den theoretischen 
Vorüberlegungen als geeignet anzusehen. 
 
 
                                            
150
  Vgl. Gläser, J.; Laudel, G.: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 2009, S. 97 f. 
151
  Gläser, J.; Laudel, G.: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 2009, S. 27 f. 
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5.3 Durchführung der Untersuchung 
Zur Aufnahme unbekannter Dimensionen des Untersuchungsgegenstandes respektive 
brandschutzrelevanter Prozesse und Prozessabläufe der Projektphase wurden durch 
den Verfasser in den Jahren 2009-2011 eine Hauptstudie durchgeführt152 sowie diver-
se Teilstudien153 geleitet. Ziel dabei war die Rekonstruktion der Prozesskette Brand-
schutz vergangener und aktueller Fälle sowie die Erlangung von Impulsen zur 
Verbesserung künftiger Projektabwicklungen durch Bewertung von Prozess- und 
Handlungsalternativen aus Sicht der Projektabwicklung.  
Im Rahmen der Hauptstudie wurden als Erhebungsinstrumente154 zur Gewinnung von 
Primär- und Sekundärdaten155 für die rekonstruierende Untersuchung angewendet: 
 Dokumentenanalyse: 
 Gewinnung von Sekundärdaten für den theoretischen Bezugsrahmen. 
 Gewinnung von Sekundärdaten zur Projektphase. 
 Erlangung stabiler und nachvollziehbarer Informationen. 
 Güteprüfung der Daten aus Multifallstudie und Betriebsprozessanalyse. 
 Multifallstudie an 6 Großbauvorhaben: 
 Gewinnung von Primärdaten zur Projektphase. 
 Erfassung der tatsächlichen Prozessabläufe und Organisationsstrukturen. 
 Bewertung des Umsetzungsgrades von Prozessvorgaben. 
 Persönliche Erfahrungen und Wirkungseinflüsse sozialen Handelns. 
 Eruierung von Verbesserungspotentialen. 
 Güteprüfung der Daten aus Dokumenten- und Betriebsprozessanalyse. 
 Aufnahme und Analyse betriebsorganisatorischer Prozessvorgaben: 
 Gewinnung von Primär- und Sekundärdaten zur Projektphase. 
 Verankerung der Brandschutzprozesse in der jeweiligen Betriebsorganisation. 
 Vorgaben des Prozessmanagements. 
 Bewertung der Realitätsnähe und des Praxisbezuges. 
 Persönliche Erfahrungen und Wirkungseinflüsse sozialen Handelns. 
 Güteprüfung der Daten aus Dokumentenanalyse und Multifallstudie. 
                                            
152
  Pallmer, L.: Forschungsbericht einer empirischen Untersuchung zur Prozesskette Brandschutz im 
Lebenszyklus einer Immobilie, 2009-2010. 
153
  Vgl. Friedrich, S., (2009); Placke, B., (2009); Fladung, A., (2010), (2011); Kleinfeldt, S., (2010), 
(2011); Haxha, R., (2010), (2011). 
154
  Erhebungsinstrumente der qualitativen Forschung sind: Dokumentenanalyse, Datenbankanalyse, 
Interviews, Beobachtungen bzw. Einzelfall- und Multifallstudien. 
155
  Die Primärdatenerhebung zeichnet sich durch eine eigene Datenerhebung aus, während im Gegen-
satz dazu im Rahmen einer Sekundärerhebung bereits durch Dritte erhobene Daten zumeist unter 
dem Aspekt einer anderen Fragestellung erneut analysiert werden. 
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5.4 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 
Nachfolgend werden zusammenfassend die wesentlichen Ergebnisse wiedergegeben, 
welche den Brandschutzplanungsprozess aus Sicht der planungs- und bauausführen-
den Projektabwicklung berühren. Die Datenerhebung konzentriert sich primär auf 
Sonderbauten, welche in Deutschland die höchsten Anforderungen an den Brand-
schutz stellen. Aufgrund der Komplexität aus Anforderungen, Schnittstellen, Investiti-
onsbedarf und Schutzzielwahrung sind diese besonders anfällig für eine 
mangelbehaftete Brandschutzqualität und eignen sich von daher als Forschungsobjekt.  
Weiterhin werden aus der Datenanalyse resultierende Ansätze und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Prozesse der Brandschutzplanung extrahiert. 
5.4.1 Grundverständnis zur Integration des Brandschutzes 
Die Wertigkeit des Brandschutzes in der Projektabwicklung wird nach einver-
nehmlicher Meinung der Befragten in allen Lebensphasen einer Immobilie von nahezu 
allen Projekt- und Objektbeteiligten in seiner Bedeutung und Relevanz unterschätzt. 
Bezugnehmend auf die gesetzliche Verpflichtung des Eigentümers zur dauerhaften 
und uneingeschränkten Gewährleistung der Aufrechterhaltung des für die Funktion 
und des Betriebes einer Immobilie zugrunde gelegten Sicherheitskonzeptes ist künftig 
insbesondere die Komponente Brandschutz als relevantes Qualitätsmerkmal eindeuti-
ger gegenüber dem Bauherrn und Eigentümer, aber auch gegenüber den planenden, 
ausführenden, betreibenden und nutzenden Beteiligten zu kommunizieren und her-
auszustellen. Zitat: „Es muss irgendwo eine gewisse Sensibilität auf der Baustelle geschaf-
fen werden für das Thema.“ (Befragung 007/0501)156 
Aufgrund der interdisziplinär komplexen und gewerkübergreifenden Interaktion des 
Brandschutzes sowie der fortwährenden Geringschätzung in der Projektabwicklung 
werden konkrete Zuweisungen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten an qualifi-
zierte Personen gefordert. Zitat: „Mangelnde Berücksichtigung im organisatorischen 
Bereich ist auf jeden Fall ein Defizit. Ein Defizit, welches abzustellen wäre/müsste. Ist 
aber eher eine Kostenfrage, dadurch würde man ggf. hinten den Brandschutz als Knoten 
entzerren.“ (Befragung 005/0125)157 Dies bedeutet eine frühzeitige und eindeutige 
Auseinandersetzung mit den projektspezifisch brandschutztechnischen Anforderungen 
und deren Integration in die Prozessabläufe, z. B. im Rahmen einer Bedarfsplanung. 
                                            
156
  Pallmer, L.: Forschungsbericht einer empirischen Untersuchung zur Prozesskette Brandschutz im 
Lebenszyklus einer Immobilie, 2009-2010, S. 64. 
157
  Pallmer, L.: Forschungsbericht einer empirischen Untersuchung zur Prozesskette Brandschutz im 
Lebenszyklus einer Immobilie, 2009-2010, S. 64. 
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Die Einarbeitung und Verankerung in die aufbauorganisatorischen Werkzeuge wie 
Baustellenmanagementplan, Organigramm, Verantwortlichkeitsmatrix muss fester 
Bestandteil der Projektvorbereitung sein. Hierbei sind insbesondere die fachübergrei-
fenden und schnittstellenbehafteten Charakteristika des Brandschutzes zu beachten, 
um zum einen Verluste und Fehler zu vermeiden und zum anderen weitere Potentiale 
umfassend auszuschöpfen. Zitat: „Man merkt eben aus dem Organigramm, dass das 
Thema Brandschutz gar nicht als eigenes Gewerk verstanden worden ist. Es ist aber ein 
eigenes Gewerk, wenn man es so sieht, weil die Errichtung aller anderen Gewerke nur in 
Verbindung mit Brandschutz zu einer fertigen, abnahmereifen Leistung möglich ist.“ (Be-
fragung 004/0681)158 
Grundvoraussetzung zur Bewältigung dieses vielschichtigen Gefüges stellt die Kom-
munikation dar. Kommunikation schafft Informationsaustausch, Transparenz und 
Verständnis zwischen den beteiligten Personen, Gruppen und Institutionen. Hierzu 
gehören auch die stetige Betrachtung und der Erfahrungsaustausch des Geschehenen 
zur rekursiven Verbesserung der allgemeinen Brandschutzqualität. Mit Hilfe einer ge-
strafften und hierarchisch flach aufgestellten Organisationsstruktur können Kommu-
nikations- und Schnittstellenverluste reduziert werden. Für den Erfolg ist ein hohes 
Maß an fachlicher und sozialer Eigenkompetenz der Beteiligten unabdingbar. Kom-
munikation ist allerdings nicht nur im Projektteam von erfolgsentscheidender Bedeu-
tung, sondern spielt im Bereich des Brandschutzes ebenfalls eine wesentliche Rolle im 
direkten und offenen Kontakt zu öffentlichen Institutionen. 
 
Zur Förderung des Grundverständnisses der Projektbeteiligten für eine Integration des 
Brandschutzes als notwendige Fachdisziplin bedarf es folgender Maßnahmen: 
Maßnahmen zur Förderung des Integrationsverständnisses 
- Brandschutz wird in seiner Bedeutung und Relevanz unterschätzt ð Wertigkeitsempfinden 
bei den Projektbeteiligten durch sensibilisierende Maßnahmen steigern. 
- Brandschutz als Qualitätsmerkmal einer Immobilie schärfen. 
- Auseinandersetzung mit den projektspezifisch brandschutztechnischen Anforderungen. 
- Frühzeitige und konkrete Zuweisung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten. 
- Förderung der Kommunikation und der Transparenz von Vorgängen und Prozessabläufen. 
Tabelle 4: Maßnahmen zur Förderung des Integrationsverständnisses 
                                            
158
  Pallmer, L.: Forschungsbericht einer empirischen Untersuchung zur Prozesskette Brandschutz im 
Lebenszyklus einer Immobilie, 2009-2010, S. 64. 
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5.4.2 Generierung eines Leistungsbildes Brandschutz 
5.4.2.1 Projektvorbereitung 
Der Brandschutz ist bei Neubauprojekten in der Entwicklungsphase analog den Pla-
nungsdisziplinen „Thermische Bauphysik“, „Schallschutz und Raumakustik“, „Geotech-
nik“ und „Vermessung“ zunächst von untergeordneter Bedeutung.  
Im Zuge der Grundlagenermittlung ist sodann durch den Bauherrn unter Mitwirkung 
des Entwurfsverfassers sowie des Brandschutzplaners159 die Bedarfsermittlung der 
Planungsdisziplin Brandschutz hinsichtlich Aufgabenstellung, Planungsumfang und 
Erfordernisse zur Aufbauorganisation aufzustellen. 
Bei baulichen Veränderungen in Verbindung mit Bestandsbauten wird das Leistungs-
bild um die wesentlichen Prozesse der Sichtung der Objektdokumentation sowie der 
Bestandsaufnahme und -analyse erweitert. Von deren Ergebnissen sind maßgeblich 
das weitere planungsorganisatorische Vorgehen und die erforderlich einzuleitenden 
baurechtlichen Maßnahmen abhängig. Hohen Einfluss nehmen hierauf die vorliegen-
den Gegebenheiten und deren Bewertung hinsichtlich der Geltendmachung von Be-
standsschutz. 
5.4.2.2 Planung 
In der Entwurfsphase der Planung, bestehend aus Vorplanung und Entwurfspla-
nung, wird insbesondere bei komplexen Bauvorhaben, wie dies in der Regeln bei 
Sonderbauten der Fall ist, durch den Brandschutzplaner ein projektspezifisches Vor-
konzept für den Brandschutz entwickelt. 
Das Vorkonzept enthält die grundlegenden Angaben zu den brandschutztechnischen 
Anforderungen an das Tragsystem, zu Brandabschnitten sowie zum Flucht- und Ret-
tungswegekonzept. Die statisch konstruktive Berücksichtigung der brandschutztechni-
schen Anforderungen erfolgt durch den Tragwerksplaner im Zuge der Bemessung des 
statischen Systems und der Aufstellung der Entwurfsstatik.  
Basierend auf dem Vorkonzept wird im Zuge der Entwurfsplanung das Brandschutz-
konzept erarbeitet und in der Genehmigungsplanung fortgeschrieben. Es wird für 
den behördlichen Brandschutznachweis durch einen Erläuterungsbericht und Brand-
schutzpläne aufbereitet. In besonderen Fällen werden weitere externe gutachterliche 
                                            
159
  Brandschutzplaner = nach Landesbauordnung zur Erstellung des Brandschutznachweises berech-
tigte Person bzw. dessen Erfüllungsgehilfe. 
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Stellungnahmen zum Nachweis der Schutzzielerfüllung erforderlich (z. B. Heißbemes-
sung, Entrauchung, Evakuierung). Das Brandschutzkonzept wird in der Regel mit der 
zuständigen Brandschutzdienststelle und Genehmigungsbehörde vorbesprochen und 
abgestimmt. Die kontinuierliche Einbindung und der Austausch mit den öffentlichen 
Institutionen sind vor allem bei der Suche nach wirtschaftlich technischen Sonderlö-
sungen im Zuge einer schutzzielorientierten Optimierung von entscheidender Bedeu-
tung. 
Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wird der eingereichte Brandschutznachweis 
geprüft und zumeist unter Auflagen genehmigt; alle den Brandschutznachweis be-
schreibenden Dokumente werden hierbei in vollem Umfang Bestandteil der Bauge-
nehmigung und erhalten Rechtsgültigkeit. Somit sind die brandschutztechnischen 
Vorgaben für die Bauphase und die Objektphase frühzeitig bindend festgeschrieben. 
Nachträgliche Planungsänderungen sind verfahrenstechnisch aufwendig und mit 
technischen und wirtschaftlichen Risiken verbunden, da sie nun eine Abweichung vom 
geltenden Recht darstellen. 
Eine positive Einflussnahme der Brandschutzplanung auf den interdisziplinären Pla-
nungsprozess und damit auf die Kosten entfaltet somit ihre größte Wirksamkeit im 
Planungsprozess bis zur Einreichung und Genehmigung des Baugesuches. Das Be-
wusstsein über diese Wirkkraft scheint bei vielen Beteiligten noch nicht vorhanden 
respektive noch nicht ausreichend ausgebildet und gefestigt zu sein.160 Insbesondere 
in Zeiten der bestimmenden Randparameter „Termine“ und „Kosten“ innerhalb der 
Herstellungsphase fokussieren sich die Leistungen des Konzepterstellers entsprechend 
den bauordnungsrechtlichen Vorgaben hauptsächlich auf die Genehmigungsfähigkeit 
des Konzeptes. Dies gelingt augenscheinlich auch weitestgehend. Zu beachten ist je-
doch, dass Widersprüchlichkeiten in der Planung zu weiteren interdisziplinären Inter-
essensaspekten nach der Erteilung der Baugenehmigung stets zu Lasten des 
Planungsgegenstandes gehen und somit die Genehmigungsfähigkeit kein ausschließli-
ches Kriterium für die Brandschutzqualität in dieser Phase darstellen kann.  
5.4.2.3 Arbeitsvorbereitung 
Zentralen Bestandteil der Arbeitsvorbereitung bildet die Ausführungsplanung. Diese 
dient als Ausgangsbasis für die Prozesse der Vergabe, der Bemusterung, der Montage-
planung sowie der baubetrieblichen Organisation.  
                                            
160
  Bei mittleren Bauvorhaben der Gebäudeklasse 4 und 5 wird der Brandschutzplaner verbreitet erst 
im Zuge der Entwurfsplanung hinzugezogen, um ein Brandschutzkonzept auf den bestehenden 
Entwurf hin zu formulieren. Durch diese Vorgehensweise werden sämtliche Optimierungspotentia-
le aus der Sphäre des Brandschutzes im Vorfeld unterbunden. 
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Der im Rahmen der Genehmigungsplanung erstellte Brandschutznachweis kann eine 
Ausführungsplanung nicht ersetzen, da er weder die notwendige Detailtiefe noch die 
Interaktion zu weiteren Fachplanungen und Gewerken ausreichend berücksichtigt. In 
der Ausführungsplanung sind die Vorgaben des Brandschutznachweises sowie die Auf-
lagen der Baugenehmigung in vollem Umfang zu übernehmen und aufeinander abzu-
stimmen. Eine Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes bzw. des 
Erläuterungsberichtes sowie eine gesonderte Fachplanung sind somit für komplexe 
Planungs- und Bauvorhaben unerlässlich.161 
Die Vorbereitung und Durchführung der Vergabe der einzelnen Bauleistungen ist ein 
weiterer wichtiger Bestandteil in der Phase der Arbeitsvorbereitung. Die Einflussnah-
me auf den Brandschutz wird durch die Befragten als „Hoch“ eingestuft, weil an dieser 
Stelle Leistungen und Verantwortungen neu verteilt werden. Doch obwohl dem Ver-
gabeprozess ein hoher Stellenwert zugesprochen wird, ist festzustellen, dass die Ein-
bindung einer fachtechnischen Beratung zur Prüfung der Leistungsverzeichnisse oder 
zur Bewertung der Angebote nur selten abgefordert wird. Überwiegend bestimmen 
die kaufmännischen Interessen den Vergabeprozess. 
Die Brandschutzleistungen haben die Eigenschaft, dass sie meist ausschließlich den 
einzelnen Gewerken zuzuordnen sind. Nur wenige Leistungen, wie exemplarisch die 
Schottungssysteme162 oder die Feuerschutzabschlüsse, können als eigenständige Leis-
tungspakete betrachtet und beauftragt werden. Unabhängig von der Vergabeform sind 
aus brandschutztechnischer Sicht für die erfolgreiche und umfassende Beschreibung 
des Leistungssolls in den Vergabeprozess insbesondere einzubinden: 
 Brandschutzkonzept inkl. Brandschutzpläne. 
 Brandschutzspezifische Auflagen gemäß Baugenehmigung. 
 Gewerkspezifische Fachplanungen mit zugehörigen Detaillösungen. 
 Technische Schnittstellenliste mit Leistungsabgrenzung. 
 Anreize zur Produkt- und Prozessoptimierung. 
                                            
161
  Diese These wird unterstrichen durch die wissenschaftliche Erkenntnis, dass die Umsetzung des 
Brandschutznachweises in die Planung in Verbindung mit der Qualifikation des Planers sowie der 
späten Einbeziehung einer Brandschutz-Fachplanung zu den 3 Hauptursachen für potentielle Män-
gel in der Ausführung mit Rückschluss auf die Planung darstellen. 
 Vgl. Fladung, A.; Pallmer, L.: Untersuchung und Analyse von Kollisionsschwerpunkten des vorbeu-
genden baulichen Brandschutzes unter dem ganzheitlichen Lebenszyklusansatz, 2010, S. 25 ff. 
162
  Gemäß einer Studie aus dem Jahre 2008 werden mehr als 90 % der Brandschutzleistungen in die 
Gewerke integriert vergeben. Begründet wird dieses Vorgehen mit dem erhöhten Koordinations-
aufwand, der durch ein zusätzliches Gewerk entsteht. 
 Vgl. Scherer, I.: Analyse der Wirtschaftlichkeit und Ausführungsqualität von Brandschutzausfüh-
rungen durch Gegenüberstellung der Zuordnung als eigenes Gewerk bzw. integriert in den gängi-
gen Gewerken, 2008, S. 32. 
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Die Bemusterung dient der Freigabe durch den Bauherrn von für den Einbau vorge-
sehenen Bauprodukten. Der Brandschutz findet hierbei keine unmittelbare Berück-
sichtigung. Grundsätzlich ist jedoch bei allen Produkten darauf zu achten, dass 
Änderungswünsche des Bauherrn nicht die Verwendbarkeitsnachweise der Produkte 
selbst oder deren angrenzender Bauteile unterwandern dürfen. 
Ist eine gewerkspezifische Montageplanung für die Produktion erforderlich, so sind 
der Brandschutznachweis und die behördlichen Auflagen aus der Ausführungsplanung 
heraus umzusetzen. Die Konformität ist im Zuge der Werkplanprüfung zu kontrollie-
ren. Der Fachplaner für Brandschutz bzw. der Brandschutzsachverständige wird im 
Regelfall aus Kostengründen jedoch nicht für diese Tätigkeit herangezogen.  
Ebenfalls Bestandteil der Arbeitsvorbereitung ist die Planung der Maßnahmen zum 
Baustellenbetrieb. Zum einen sind hier die bereits in der Ausführungsplanung ange-
sprochenen Überlegungen zur projektbezogenen Montage- und Verarbeitungsfähigkeit 
der vorgesehenen Bauprodukte zu verstehen, zum anderen die Planung und Abstim-
mung brandschutztechnischer Sicherheitsvorkehrungen während des Baustellenbe-
triebes. Hierzu zählen u. a. die Entwicklung einer Brandschutzordnung auf Basis eines 
bauphasenabhängigen Flucht- und Rettungswegekonzeptes sowie die Sicherstellung 
der Anfahrbarkeit der Baustelle durch die Feuerwehr. 
 
Zur Generierung eines auf den Lebenszyklus einer Immobilie ausgerichteten Leis-
tungsbildes Brandschutz sind folgende Maßnahmen erforderlich: 
Maßnahmen zur Generierung eines Leistungsbildes Brandschutz 
- Manifestierung eines öffentlich-rechtlich anerkannten Leistungsbildes Brandschutz als Fach-
planungsdisziplin für die HOAI-Leistungsphasen 1 bis 7 sowie als ausführungsunterstützen-
de Beratungsfunktion für die Phasen 8 und 9. 
- Stärkung des Instrumentes „Bedarfsplanung Brandschutz“. 
- Formale Trennung des öffentlich-rechtlichen Brandschutznachweises von den privatrechtli-
chen und projektbedingten Zusatzanforderungen und -maßnahmen. Erweiterung des for-
mellen Brandschutznachweises um die informellen Bestandteile  
ð „privatrechtliche Schutzziele und Interessen“ sowie   
ð „baubetriebliche Anforderungen und Maßnahmen“. 
- Stärkung der Arbeitsvorbereitung, insbesondere der Ausführungsplanung. 
- Integration der Schnittstelle zum „Brandschutz im Baustellenbetrieb“ in den Brandschutzpla-
nungsprozess der baulichen Anlage. 
Tabelle 5: Maßnahmen zur Generierung eines Leistungsbildes Brandschutz 
90 Kapitel 5 
 
 
5.4.3 Aufbauorganisation  
5.4.3.1 Planungsverantwortung Brandschutz 
Die übergeordnete und abschließende Verantwortung über die Einbindung und Steue-
rung von Planungsbeteiligten sowie die Überwachung der Qualität der Planungspro-
zesse obliegt dem Bauherrn respektive seinem durch ihn beauftragten 
Projektmanagement. Dabei empfiehlt es sich grundsätzlich, frühzeitig die kontinuierli-
che Einbindung einer ganzheitlich orientierten brandschutztechnischen Fachkompe-
tenz anzustreben. Hierdurch wird nicht nur der Entstehung von Mängeln vorgebeugt, 
sondern es können auch frühzeitig Optimierungs- und Kosteneinsparpotentiale er-
kannt und ausgeschöpft werden. 
Der organisatorische Aufbau der zumeist komplexen Projektstruktur wird zu Beginn 
einer Projektphase innerhalb eines Organigramms festgelegt. In diesem werden ne-
ben der hierarchischen Festlegung der Verantwortungskompetenzen auch die Zuord-
nung von allgemeinen Aufgaben- und Funktionsbereichen vorgenommen. Mit dem 
Projektverlauf wird der Inhalt des Organigramms den Erfordernissen des Projektes 
stetig angepasst.  
Abbildung 29 zeigt das Organigramm der Planung mit Einbindung der Hauptakteure 
im Bereich Brandschutz. 
 
Abbildung 29: Einbindung des Brandschutzes in das Organigramm der Planung 
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Sowohl die Datenerhebung als auch weitergehende Beobachtungen haben jedoch fest-
stellen lassen, dass in den Dokumentenvorlagen ebenso wie in den Projektorgani-
grammen eine Berücksichtigung des Brandschutzes nicht oder nur unzureichend 
stattfindet. Ist der Brandschutz eingebunden, so wird dieser über den gesamten Pro-
jektverlauf als punktuell beratende Einheit zumeist ausschließlich losgelöst unter der 
Rubrik „Gutachter und Sachverständige“ geführt. Hierbei werden durch den „Nachweis-
berechtigten Brandschutz“ im Zuge der Planungsphase der Brandschutznachweis nach 
Vorgabe der jeweiligen Landesbauordnung als Bestandteil der Bauantragsunterlagen 
entwickelt und aufgestellt. Dies stellt eine eindeutige Planungsleistung dar.  
Um die Verantwortlichkeiten in den jeweiligen Aufgaben- und Funktionsbereichen 
differenziert und ausführlich zu beschreiben und festzulegen, bestehen auf unter-
schiedlichster Hierarchieebene die Möglichkeit, sich verschiedenster Standardwerk-
zeuge wie Projekthandbuch, Projektorganisationsplan oder Verantwortlichkeitsmatrix 
zu bedienen. Diese sind obligatorisch anzuwenden. Auf Projektebene werden diese 
Werkzeuge jedoch oft nicht ihres Nutzens wegen, sondern der Pflicht halber aufge-
stellt und im Prozessablauf somit nachrangig mitunter nachlässig behandelt. Zu Teilen 
ist auf den unteren Stufen der Aufbauorganisation die Existenz dieser projektspezifi-
schen Werkzeuge nicht präsent, weil eine Veröffentlichung und Kommunikation durch 
die Führungsebenen ausbleibt. 
Entwurfsverfasser 
Die fachliche Verantwortung für das Zusammenwirken der jeweiligen Planungs-
disziplinen sowie für die Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben wird durch den 
Staat dem Entwurfsverfasser zugeordnet – dies gilt auch für die Integration des 
Brandschutzes in die Gesamtplanung.163  Der Entwurfsverfasser fungiert insbe-
sondere bei komplexen Projekten aufgrund sich verändernder Planungsanforde-
rungen zunehmend als Manager – vgl. Designmanager, S. 92. Für die zu 
bewältigenden Aufgaben muss hierzu durch die Entwurfsverfasser die Rolle als 
Manager des Planungsprozesses angenommen werden sowie die Bereitschaft und 
die Kompetenzen vorhanden sein respektive erworben werden, die übrigen Akteu-
re in der Wertschöpfungskette zu koordinieren.164  
Der Qualifikation der überwiegend klassisch „gestaltenden“ Entwurfsverfasser zur 
Umsetzung der wachsenden planungsinhaltlichen Anforderungen sowie der sich 
ins Management verlagernden Aufgabenverantwortung werden Umfragen zufolge 
                                            
163
  Vgl. Musterbauordnung, Fassung: 2002 mit Änderungsstand: 2008-10, § 54. 
164
  Vgl. Syben, G.: „Lernende Branche Bau“ als Faktor der Entwicklung eines „Leitbildes Bauwirt-
schaft“, 2009, S. 41. 
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jedoch sehr große Defizite zugesprochen, welche wiederum mit hauptursächlich 
für Mängel in der Brandschutzplanung sind – siehe Abbildung 20. 
Von der fachlichen Kompetenz und Eigenverantwortung des Entwurfsverfassers 
als Bauvorlageberechtigter respektive Nachweisberechtigter für Brandschutz ist es 
abhängig, ob und inwieweit eine gesonderte Fachplanung für Brandschutz pro-
jektspezifisch mit konzeptionellen Planungs- und Beratungsleistungen beauftragt 
wird – vgl. Fachplaner für Brandschutz, S. 92.  
Designmanager 
Prozesse und deren Abfolgen dürfen nicht sich selbst überlassen und ohne be-
stimmendes Regelwerk verlaufen. Erfahrungen haben gezeigt, dass mit zuneh-
mender Projekt- und Organisationsgröße deren Komplexität die Beherrschbarkeit 
der Prozesse erheblich herabsetzt und hierdurch das Risiko- und Qualitätsmana-
gement unterwandert werden, wenn nicht durch angemessene Maßnahmen die 
Transparenz der Prozesse sichergestellt wird. 
Zur Steuerung und Überwachung des Planungsprozesses erfolgt bei komplexen 
Bauvorhaben die Installation eines Generalisten als Designmanager165 durch das 
Projektmanagement. Die Planungsverantwortung und -haftung der einzelnen Pla-
nungsbeteiligten bleibt hiervon unberührt. 
Für das Fachgebiet Brandschutzes ist festzustellen, dass die installierten Design-
manager aufgrund ihres generalistischen Wissens nicht über die erforderliche 
brandschutztechnische Kompetenz zur Überprüfung der Planungsqualität verfü-
gen und sich überwiegend auf die Planungsverantwortung der Planer zurückzie-
hen. Sie beschränken sich somit in der Ausführung ihrer Tätigkeit auf die 
Steuerung der Prozessqualität. Die Prüfung, Beurteilung und Steuerung der für 
den weiteren Projektverlauf absolut entscheidenden Planungsqualität wird auf-
grund fehlender Kenntnisse und Unterstützungswerkzeuge in hohem Maße ver-
nachlässigt.  
Fachplaner für Brandschutz 
Im Zuge der Planungsphase ist gemäß geltender Landesbauordnung bis zur Ertei-
lung der Baugenehmigung der Nachweisberechtigte für Brandschutz für den kon-
zeptionellen Brandschutz zuständig. Dies kann je nach Gebäudeklasse der 
                                            
165
  Für die Funktion des Verantwortlichen für die zentrale Koordination und Steuerung der Planung 
werden neben dem Begriff des „Designmanagers“ auch die Begriffe des „Planungsverantwortlichen“ 
oder „Planungskoordinators“ verwendet. Hierbei handelt es sich zumeist um Architekten mit einer 
besonderen Berufserfahrung in der Planung und Ausführung von Großprojekten.  
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Entwurfsverfasser selbst, ein Fachplaner oder ein Sachverständiger für Brand-
schutz sein.  
Ab dem Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung erbringt der Nachweisbe-
rechtigte lediglich auf Abruf planungsunterstützende Beratungsleistungen. Eine 
eigenständige Fachplanung Brandschutz ist bis dato durch öffentlich-rechtliche  
Vorschriften nicht gefordert und wird deshalb aus Kostengründen in der Ausfüh-
rungsplanung nur in den seltensten Fällen beauftragt. Gleichzeitig wird von Sei-
ten der abwickelnden Unternehmen der unzureichende Einsatz von Fachkräften 
für Brandschutz in der Projektphase bemängelt – siehe Abbildung 30. Hier besteht 
eine Ambivalenz zwischen dem erkannten Bedarf und dem eigenen Handeln. 
Hieran wird deutlich, dass der Brandschutz bislang nicht als ingenieurwissen-
schaftliches Planungselement verstanden, sondern ausschließlich als Pflichtbau-
stein zur Erfüllung baurechtlicher Anforderungen angesehen wird. 
 
Abbildung 30: Einschätzung des Fachpersonaleinsatzes aus Sicht der Unternehmen 
Die oben aufgeführten Aspekte machen deutlich, dass in Abhängigkeit von der 
Komplexität der projektspezifischen Anforderungen zukünftig verstärkt und sys-
tematisch Spezialisten aus verschiedenen Disziplinen in den Prozess der Planung 
und Arbeitsvorbereitung einzubeziehen sind. Zitat: „Die Einbindung (des Brand-
schutzsachverständigen) war notwendig und die war auch gut und hat uns Geld ge-
spart.“ (Befragung 003/0299)166 Erfolgt dies nur sporadisch und willkürlich, 
werden Defizite und Lücken im Planungsprozess entstehen, welche wiederum ent-
                                            
166
  Pallmer, L.: Forschungsbericht einer empirischen Untersuchung zur Prozesskette Brandschutz im 
Lebenszyklus einer Immobilie, 2009-2010, S. 65. 
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sprechende Konsequenzen bezüglich Bauausführung und Wirtschaftlichkeit zur 
Folge haben werden.167 
5.4.3.2 Implementierung ergänzender Fachkompetenzen 
Aufgrund steigender Nutzungsanforderungen aus der Richtung des sogenannten the-
matischen Bauens erfordert eine zunehmend höhere Komplexität der Planungsinhalte 
von den Planern stetig differenziertere Kenntnisse verzweigter Fachrichtungen und 
Technologien. Weiterhin besteht ein sehr hoher Bedarf, die Planungsvorgaben besser 
an die Realisierungsbedingungen der Bauausführung anzupassen.168 Dieser Aspekt 
gewinnt durch das progressive Streben zur Verlagerung der Produktion von Bauteilen 
in die Vorfertigung an Relevanz.  
Es ist jedoch festzustellen, dass viele Planungsaspekte in der Konzepterstellung keine 
ausreichende Berücksichtigung finden und hierdurch der Wertschöpfungsprozess Ver-
schwendung erfährt. Aufgrund eines verschobenen Kostenverständnisses oder gar feh-
lender Kompetenz kann sich die systemische Wirkung bezüglich des Brandschutzes 
nicht entfalten. Zitat: „Das Problem ist, das was meiner Meinung nach alle Planer haben, 
– viele, nicht alle, aber viele – ist das Kostenverständnis. Das fehlt meiner Meinung nach 
vielen Planern und deswegen könnte gerade da unser Input sehr wichtig sein.“ (Befragung 
008/0222)169  
Hieraus folgt:  
Kostentreiber sind projektspezifisch ausfindig zu machen und zu hinterfragen. Der 
Lebenszyklusgedanke ist auch im Bereich Brandschutz umzusetzen. Das Qualitäts-
bewusstsein und das Kostenverständnis für Brandschutzleistungen sind in den Be-
reichen Konzepterstellung, Arbeitsvorbereitung und Ausführung zu stärken und zu 
schulen. Eine Verbesserung der fachlich übergreifenden Qualifikation planender, 
koordinierender und überwachender Beteiligter ist mit den stark gestiegenen An-
forderungen an die Planungsinhalte weiterhin notwendig. 
Die optionale Nutzung von Möglichkeiten zur Einschaltung weiterer Akteure mit 
Kenntnissen und Erfahrungen der Bedürfnisse aus der Bauabwicklungs- und Objekt-
phase wird angeraten. Durch eine den Planungsprozess projektbegleitende Fachkom-
                                            
167
  Vgl. Fechner, O. et al.: Analyse der Rolle der Architekten und Ingenieure in Abhängigkeit von un-
terschiedlichen Auftraggebermodellen, 2009, S. 157. 
168
  Vgl. Syben, G.: „Lernende Branche Bau“ als Faktor der Entwicklung eines „Leitbildes Bauwirt-
schaft“, 2009, S. 42. 
169
  Pallmer, L.: Forschungsbericht einer empirischen Untersuchung zur Prozesskette Brandschutz im 
Lebenszyklus einer Immobilie, 2009-2010, S. 67. 
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petenz auf dem Gebiet des Brandschutzes können genannte Defizite im Fachgebiet 
Brandschutz kompensiert und wertvolle Impulse gesetzt werden.  
Als Voraussetzung für die Generierung eines Mehrwertes muss die Fachkompetenz 
neben einem hohen Maß an brandschutztechnischem Fachwissen auch generalistische 
Kenntnisse und Erfahrungsnachweise hinsichtlich Baurecht, Planungsvorgaben und 
Schnittstellen angrenzender Gewerke, Einbauverfahren und Anforderungen der Aus-
führungs- und Objektphase vorweisen. Abgesehen von der fachlichen Kompetenz 
muss zudem ein ausgeprägtes Kostenverständnis zur Beurteilung der Wirtschaftlich-
keit von Planungslösungen vorhanden sein. 
Als sinnvoll wird seitens der Befragten die Einbindung empfohlen 
 für Plausibilitätsüberprüfungen der Planungsergebnisse – insbesondere hin-
sichtlich der über die bauordnungsrechtlichen Anforderungen hinausgehenden 
Planungsanforderungen, wie private Schutzzielerfüllung, Berücksichtigung be-
trieblicher Anforderungen, Kosten-Nutzen-Verhältnis, Ausführbarkeit der Pla-
nung usw., 
 in der Mitwirkung bei der Ausführungs- und Detailplanung, 
 zur Aufstellung und Abstimmung der Brandfallsteuermatrix, 
 zur Abstimmung der Anforderungen der Betreiber und Nutzer, 
 zur Beratung bei der Ausschreibung und Vergabe, 
 zur Unterstützung bei der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten. 
An dieser Stelle ist anzumerken, dass bei den meisten Projekten aus vordergründigen 
Kostenüberlegungen der entscheidenden Projektleitung auf die Inanspruchnahme die-
ser Beratungsleistungen verzichtet wird. 
 
Zur Verbesserung der Aufbauorganisation im Brandschutzplanungsprozess werden 
folgende Maßnahmen als erforderlich angesehen: 
Maßnahmen zur Verbesserung der Aufbauorganisation 
- Hohes Maß an fachlicher und sozialer Kompetenz aller Projektbeteiligten erfordert kontinu-
ierliche Verbesserung der Qualifikationen. 
- Stärkung der Aufbauorganisation in der Arbeitsvorbereitungsphase. 
- Installierung einer durchgängigen Fachplanung Brandschutz bei komplexen Bauvorhaben. 
- Präferieren lokaler und den Behörden bekannter Personen. 
- Ergänzende Einbindung von Fachkompetenzen zur Qualitätssicherung und zur Identifikati-
on von Optimierungspotentialen. 
Tabelle 6: Maßnahmen zur Verbesserung der Aufbauorganisation  
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5.4.4 Ablauforganisation 
5.4.4.1 Koordination und Steuerung des Planungsprozesses 
Die Koordination und Steuerung des Planungsprozesses Brandschutz erfolgt durch 
den Entwurfsverfasser oder den Designmanager im Rahmen der allgemeinen Pla-
nungskoordination. Hierbei wird der Brandschutz als zuarbeitendes Expertengutach-
ten und nicht als eigenständige Fachplanungsdisziplin angesehen. 
Als Unterstützungswerkzeuge für den Brandschutz stehen dem Planungskoordinator 
lediglich die allgemein bekannten Instrumente zur Verfügung, wie der Planungster-
minplan oder die planungsübergreifenden Schnittstellenlisten. Zur regelmäßigen 
Kommunikation dient die herkömmliche Planungsbesprechung. 
Die Einbindung des Brandschutzes in den Planungsprozess kann ergänzend, unabhän-
gig von der Unternehmenseinsatzform, durch eine Vielzahl weiterer Maßnahmen und 
Instrumente aktiv unterstützt werden, wie exemplarisch durch die Beauftragung einer 
ständigen Fachplanung oder durch unternehmenseigene oder -fremde Fachberatung 
in Form allgemeiner Plausibilitäts- oder detaillierter Planprüfungen, durch Ermittlung 
von Kollisionsschwerpunkten und Kostentreibern sowie durch projektspezifische 
Brandschutzworkshops als Start-up der Planung oder der Ausführung.  
5.4.4.2 Terminmanagement 
In den vorgelegten Terminplänen der Projektabwicklung fanden die Planungsleistun-
gen zum Brandschutz und dessen Prüfzeiten nur in Einzelfällen und auch nur bedingt 
Berücksichtigung. Zumeist ist der Brandschutz in den Meilensteinen allgemeiner Zwi-
schen- und Fertigstellungstermine implizit enthalten. Der Einfluss von Planungsleis-
tungen und dessen Prüfzeiten auf den Erfolg des Gesamtprojektes wird oft 
unterschätzt.170 In Kombination mit einer unzureichenden Zuständigkeitsfestlegung 
existiert somit keinerlei Anstoß zur Beachtung des Brandschutzes bis zum Auftreten 
gravierender Planungs- und Ausführungsmängel oder gar bis zur Abnahme.  
Die Einbindung des Brandschutzes in die Terminplanung ist zur Aufrechterhaltung der 
Prozessqualität unbedingt erforderlich und standardmäßig zu berücksichtigen. 
                                            
170
  Vgl. Viering, M. G.; Liebchen, J. H.; Kochendörfer, B. (Hrsg.): Managementleistungen im Lebens-
zyklus von Immobilien, 2007, S. 149. 
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5.4.4.3 Umgang mit Schnittstellen 
Insbesondere der Brandschutz stellt, wie bereits eingehend erläutert, ein äußerst 
schnittstellenträchtiges Planungssegment dar. Die Datenaufnahme sowie weiterfüh-
rende Untersuchungen haben ergeben, dass eine fehlende Planung der brandschutzre-
levanten technischen Schnittstellen zu den häufigsten Mangelursachen aus der      
Planungssphäre zählen.171 Hier besteht Verbesserungsbedarf. 
Lösungsansatz 1: „Organisationale und technische Schnittstellenlisten“ 
Der Einsatz von Schnittstellenlisten kann sowohl in der Planungs- als auch in der 
Arbeitsvorbereitungsphase allgemein und speziell im Brandschutz ein einfaches, 
aber sehr hilfreiches Werkzeug darstellen, sofern sie frühzeitig als Planungswerk-
zeug respektive in der Arbeitsvorbereitung für den Einsatz im Vergabeprozess und 
in Ergänzung zu vorhandenen Musterverträgen erarbeitet und eingesetzt werden. 
Sie dienen zur projektspezifischen und bewussten Abgrenzung der Leistungsberei-
che und Interaktionen – in der Planungsphase zwischen den Planungsbeteiligten 
und in der Ausführung zwischen den einzelnen Gewerken sowie weitergehend 
zwischen den ausführenden Unternehmen.  
Viele Planungsbüros und Unternehmen haben Vorlagen hierzu entwickelt und 
nutzen diese fakultativ. Die Schnittstellenlisten sind allgemein gehalten und bet-
ten den Brandschutz allemal indirekt ein. Die Schnittstelle zum Betrieb findet 
hierbei bislang keine nennenswerte Berücksichtigung. Der Einsatz, die projektspe-
zifische Anpassung sowie die Verankerung in den Prozessabläufen sind projekt-
teamabhängig.  
Lösungsansatz 2: „Kollisionsplanung Brandschutz“ 
In der Ausführungsplanung ist zur Identifikation von problembehafteten techni-
schen Schnittstellen die Durchführung einer „Kollisionsplanung Brandschutz“172 zu 
installieren. Hierdurch wird die Aussagefähigkeit der Planungsleistung deutlich 
erhöht sowie die Effizienz der nachfolgenden Prozesse wirksam gesteigert.  
 
 
                                            
171
  Fladung, A.; Pallmer, L.: Kollisionsplanung im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 2010, S. 27 f. 
172
  Kollision bezeichnet im Rahmen dieser Arbeit das Aufeinandertreffen von Anforderungen des vor-
beugenden Brandschutzes mit den bautechnischen und verfahrenstechnischen Randbedingungen 
bei der Gewerkausführung respektive bei der Verarbeitung von Bauprodukten sowie der Herstel-
lung von Bauteilen im interdisziplinären Planungskontext. 
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Die Kollisionsplanung gliedert sich in: 
 Identifikation von Kollisionen und Kollisionsrisiken. 
 Qualitative Bewertung der bautechnischen Einbaubedingungen, der verfah-
renstechnischen Abläufe sowie der Wirtschaftlichkeit. 
 Kategorisierung nach Relevanz. 
 Einleitung von planerischen Maßnahmen, insbesondere für „Kollisions-
schwerpunkte“ und „Kostentreiber“. 
Besonders kollisionsanfällig sind die Durchdringungen von raumabschließenden 
Bauteilen mit Leitungs- und Lüftungsleitungsdurchführungen sowie die Bereiche 
der notwendigen Flure und Installationsschächte – siehe Abbildung 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 31: Erfordernis einer Kollisionsplanung nach Gewerk und Bauteil173 
                                            
173
  Fladung, A.; Pallmer, L.: Kollisionsplanung im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 2010, S. 34 ff. 
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Lösungsansatz 3: „Projektspezifische Regeldetails“ 
Zunehmend ist bei der Erstellung der Objektplanung die Verallgemeinerung der 
Planung durch Reduzierung der Detailinformationen unter „mündlicher“ Verwei-
sung auf die Produktherstellervorgaben festzustellen. Die vorzufindenden Anga-
ben sind in der Summe jedoch meist widersprüchlich und nicht vollends auf die 
projektbezogene Einbausituation übertragbar. Dies führt zu Unklarheit bei der De-
finition des Leistungssolls im Vergabeprozess sowie zu Störungen in der Ausfüh-
rung durch nicht herstellbare oder mangelbehaftete Teilleistungen. Die Ausfüh-
rung wird somit „aus der Not heraus“ gezwungen, zu reagieren und nachträglich 
„als Maßnahme der Schadensbegrenzung“ in die Planung einzugreifen – zu Lasten 
der Kosten, der Qualität und der Rechtssicherheit.  
Sowohl für den Planungs-, den Arbeitsvorbereitungs- als auch für den Ausfüh-
rungs- und Abnahmeprozess können die Entwicklung und die Darstellung ausge-
wählter projektspezifisch brandschutzrelevanter Ausführungsdetails einen hohen 
Mehrwert bilden.  
Diese sogenannten Regeldetails dienen als Grundlage für die Vergabe der einzel-
nen Bauleistungen und zur Unterstützung der Objektüberwachung. Sie regeln die 
Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken und berücksichtigen durch eine 
durchdachte Standardisierung insbesondere die wirtschaftliche Ausführbarkeit 
wiederkehrender Leistungen im Projekt. Ebenso können sich bewährte Detailaus-
führungen auf weitere Projekte übertragen lassen. 
Die Festlegung der zu erstellenden Regeldetails kann im Zuge des Planungswork-
shops Brandschutz erfolgen. Sie sollten die Kernproblembereiche erfassen und auf 
das projektspezifisch notwendige Maß begrenzt werden.  
Beispiele für erforderliche Regeldetails können sein – siehe Abbildung 32: 
 Feuerschutzabschlüsse. 
 Schottungssysteme. 
 Schachtausführungen. 
 Fugenausbildungen. 
 Bauteilanschlüsse, z. B. an Fassaden. 
Die Erarbeitung der Details befindet sich im allgemeinen Leistungsbild des Ob-
jektplaners. Die Abstimmung und Freigabe durch die Fachplaner, den brand-
schutztechnischen Berater sowie die ausführende Firma kann im Zuge der 
Planungsbesprechungen durchgeführt werden. 
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Abbildung 32: Beispiele zur Regeldetailausbildung mit Leistungszuordnung174 
5.4.4.4 Planungsbesprechungen 
Die Kommunikationsstruktur eines Projektes nimmt u. a. Einfluss auf die Verteilung 
von Informationen, die Entwicklung organisatorischer Arbeitsmethoden sowie die 
Umsetzung und Zielerfüllung von Tätigkeiten und Prozessen.175 Dies kann auf den 
gesamten Planungsprozess übertragen werden. Eine alle Planungsbeteiligten einbin-
dende Kommunikationsstruktur in einer Vollstruktur176 zwischen den Planungsbetei-
ligten ist Grundvoraussetzung für einen kreativ geprägten Entwicklungs- und 
Verbesserungsprozess. Erst durch Kommunikation und Wissenstransparenz im Sinne 
eines regelmäßigen und intensiven Informations- und Ideenaustausches können kom-
plex vernetzte Systeme mit ihrer hohen Anzahl an Schnittstellen zugänglich und flexi-
bel gehalten, Informationsverluste begrenzt sowie Freiräume für Ideen und 
                                            
174
  Pallmer, L.: Forschungsbericht einer empirischen Untersuchung zur Prozesskette Brandschutz im 
Lebenszyklus einer Immobilie, 2009-2010, S. 70. 
175
  Maffini, C.: Konfliktbehandlung in Bauprojektorganisationen, 2009, S. 52. 
176
  Maffini, C.: Konfliktbehandlung in Bauprojektorganisationen, 2009, S. 54. 
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Innovationen geschaffen werden. Durch diese Transparenz werden Verständnis und 
die Förderung der Beteiligungsbereitschaft am Prozess bewirkt.  
Als wesentliche interdisziplinäre Kommunikationsplattform dient die durch den Pla-
nungskoordinator geleitete regelmäßige Planungsbesprechung. In dieser werden die 
Planungsergebnisse der einzelnen Fachplanungen zusammengetragen und bewertet. 
Besonderes Augenmerk richtet sich auf die Problemlösungen an den Schnittstellen 
sowie die Interaktion zwischen den einzelnen Fachplanungen. Aber auch die Überprü-
fung von Qualitäts- und Terminwahrung sind wichtiger Bestandteil. Wird ein Fach-
planer für Brandschutz in das Projekt involviert, so wird aus Kostengründen zumeist 
auf eine tiefgreifende Integration durch eine aktive Einbindung in die Planungsbe-
sprechungen verzichtet. Durch die Befragten wird jedoch die regelmäßige Teilnahme 
des Fachplaners für Brandschutz an den Planungsbesprechungen als phasenübergrei-
fend überaus sinnvoll beschrieben und empfohlen. Dies gilt insbesondere auch für die 
Ausführungsplanung. 
Die Einbindung des Betriebes in die Planungsbesprechungen kann auch in brand-
schutztechnischer Hinsicht wertvolle Informationen und Erkenntnisse für die projekt-
spezifische, ganzheitliche Betrachtung und Planung der Immobilie mit sich bringen 
und ist in jedem Fall zu unterstützen. 
5.4.4.5 Bewertung des Planungsablaufes 
Die Anfertigung einer genehmigungsreifen Planung obliegt gemäß HOAI dem Ent-
wurfsverfasser. Verfügt dieser nicht über die erforderliche Sachkunde und die damit 
verbundene baurechtliche Nachweisberechtigung, so bedient er sich einer geeigneten 
Fachkraft (Fachplaner/Sachverständiger für Brandschutz). Diese begleitet den Pla-
nungsprozess bis zum genehmigungsfähigen Brandschutznachweis. 
Die jeweiligen Fachplanungen werden bis zur Genehmigungsreife durch den Ent-
wurfsverfasser koordiniert, gesteuert und einer inhaltlichen Plausibilitätsprüfung un-
terzogen. Eine detaillierte brandschutztechnische Beurteilung der Fachplanungen 
(Haustechnik, Fassadentechnik, Außenanlage, ...) durch beispielsweise weitere Fach-
kompetenzen wird in den seltensten Fällen veranlasst.  
Die Erlangung der Genehmigungsfähigkeit zeigt sich hierbei als überwiegend unprob-
lematisch, während sich jedoch in der späteren Umsetzung oftmals herausstellt, dass 
die Genehmigungsplanung die bautechnischen und baubetriebswirtschaftlichen Be-
lange und Auswirkungen auf Ausführungsebene nicht erkannt und berücksichtigt hat. 
So kommt es bereits in der Planungsphase unbewusst zu gravierenden Unstimmigkei-
ten und Differenzen in den Planungsinhalten und deren Qualitäten, welche sich oft-
mals erst nach erteilter Baugenehmigung im Zuge der Bauabwicklung kundtun. 
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Nach erteilter Baugenehmigung erfolgt die Ausführungsplanung im Rahmen der Ar-
beitsvorbereitung. Sie hat zur Aufgabe, die baurechtlichen Auflagen in die Planung 
einzuarbeiten und die Detaillierung der Planung als Vorleistung für den Vergabepro-
zess und die Ausführung bis zur Ausführungsreife vorzunehmen.  
Die Umsetzung der Brandschutzvorgaben und deren Detaillierung erweisen sich je-
doch für die Objektplaner und die Fachplaner als eine zunehmend schwer zu bewälti-
gende Aufgabe, was dazu führt, dass der Ausführungsplanung die notwendige 
Detailtiefe und Aussagekraft verloren geht. Weiterhin ist auch hier festzustellen, dass 
die Belange der Bauausführung respektive des Baustellenbetriebes sowie die Belange 
des Gebäudebetriebes unzureichend in die Planung eingeflossen sind, was unweiger-
lich die Brandschutzqualität der baulichen Anlage mindert und den Grundgedanken 
einer ganzheitliche Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus unterwandert. 
5.4.4.6 Integration der Anforderungen der Ausführungsphase 
Keine ausreichende Berücksichtigung in der Planung findet weiterhin die projektbezo-
gene Umsetzbarkeit der Ausführungsdetails unter Berücksichtigung der angrenzenden 
Gewerke sowie deren Terminvorgaben und -abläufe. Es ist festzustellen, dass diese 
Planungsverantwortung stets stillschweigend weitergereicht wird – vom Brandschutz-
konzeptersteller an den Architekten und seine Fachplaner bis hin zur Montageplanung 
der ausführenden Unternehmen. Die Folge ist, dass letztendlich die Bauleitung vor Ort 
als letztes Glied in der Kette die Detailplanung „praktiziert“ – zumeist in Zusammen-
arbeit mit den ausführenden Unternehmen und den Produktherstellern. 
Ursachen hierfür sind u. a. die fachlichen und kapazitativen Defizite von Planungsbe-
teiligten, die hohen Anforderungen aus der planungsbegleitenden Ausführung, das 
Unverständnis für die baubetriebsbedingten Belange und Bedürfnisse der Bauabwick-
lung sowie eine oft unzureichende Honorierung der Planungsleistungen. Begünstigt 
wird dies durch die Tatsache, dass eine frühzeitige Einbindung der Produkthersteller 
und damit verbundene produktspezifische Planungsvorgaben oft seitens der Auftrag-
geber unerwünscht sind, da durch eine Produktvorgabe der wirtschaftliche Wettbe-
werb eingeschränkt oder gar unterbunden werden kann. Insbesondere im Bereich des 
Brandschutzes wirkt sich diese Vernachlässigung aufgrund der strengen und produkt-
spezifischen Anforderungen an die Verwendbarkeiten maßgebend auf den weiteren 
Prozessablauf und damit auf die Brandschutzqualität aus. 
Werden o. g. Aspekte bei der Einarbeitung in die Ausführungsplanung zu wenig be-
achtet, so kann sich später erweisen, dass die Planung nicht umsetzbar ist und hieraus 
folgend die Planung und das Brandschutzkonzept im Nachgang zur Ausführung einer 
Überarbeitung unterzogen werden müssen. Eine Änderung des Brandschutzkonzeptes 
bedarf stets der Zustimmung durch die zuständige Genehmigungsbehörde. Dies stellt 
ein nicht unerhebliches Risiko für Termine, Qualitäten und Kosten dar. 
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5.4.4.7 Integration der Anforderungen des Baustellenbetriebes 
Die Datenerhebung hat aufgezeigt, dass die Betrachtung der Schnittstelle zum Bau-
stellenbetrieb respektive zum Brandschutzkonzept des Baustellenbetriebes bis dato 
nicht Bestandteil der „klassischen“ Brandschutzplanung ist. Der Brandschutz auf der 
Baustelle wird losgelöst im Aufgabenbereich des Sicherheits- und Gesundheitskoordi-
nators gesehen. 
Allerdings bleibt gleichermaßen festzustellen, dass sehr wohl Berührungspunkte exis-
tieren. Diese sind exemplarisch die Brandabschnittsbildung oder die Sicherstellung 
und Ausbildung der Flucht- und Rettungswege. Hier kann es durchaus im Planungs-
grundsatz nach einer wirtschaftlichen Planungsleistung begründet sein, Synergien 
beider Planungskonzepte zu eruieren und auszuschöpfen. 
5.4.4.8 Integration der Anforderungen der Objektphase 
Die Anforderungen der Objektphase finden in der Planung nicht oder nur unzurei-
chend Berücksichtigung, da diese primär auf den Zeitpunkt der Fertigstellung der Pro-
jektphase konzentriert und honoriert werden. Dies gilt implizit auch für den Bereich 
des Brandschutzes. Ein Mehrwert, gesteigerten Aufwand für die Beplanung der Ob-
jektphase zu betreiben, ist sowohl aus Sicht der Planungsbeteiligten als auch aus Sicht 
der ausführenden Unternehmen zunächst nicht gegeben.  
Dieser Mehrwert kann durch Änderung der Projektabwicklungsform geschaffen wer-
den – so exemplarisch innerhalb von ÖPP-Projekten.177 In diesen Fällen ist der Betrei-
ber in der Planungsphase beteiligt und kann seine Bedürfnisse zielorientiert 
einbringen. Hierdurch kann es zu Verschiebungen von Interessen und Leistungsinhal-
ten kommen, die einen Ausgleich zwischen Projekt- und Objektphase erforderlich 
werden lassen können. Der Mehrwert generiert sich in der Objektphase. 
5.4.4.9 Brandschutztechnische Planprüfung 
Die übergeordnete Koordination, Steuerung und Überwachung der Planungsbeteilig-
ten und der Planungsprozesse bei Großprojekten obliegt je nach Projektabwicklungs-
form dem Designmanager. In dessen Aufgabenbereich fallen die Planprüfungen auf 
Erfüllung des vertraglich geschuldeten Leistungssolls der einzelnen Fachplanungen.  
                                            
177
  Vgl. Nutzwertanalyse zur Projektabwicklungsform – Kapitel 3.3.7. 
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Die Ergebnisse der „allgemeinen“ Planprüfung werden in einem Prüfprotokoll doku-
mentiert, die Abarbeitung der Mängel im Zuge der Planungsbesprechungen bespro-
chen und innerhalb der Wiedervorlage geprüft. 
Für eine fachspezifische Überprüfung der Planunterlagen fehlt dem Designmanager in 
den meisten Fällen jedoch die Fachkompetenz. Zitat: „Planprüfung - kann ihm nicht 
auffallen, weil er vom Grund auf gar nicht befähigt ist, dies überhaupt zu überblicken.“ 
(Befragung 005/0279)178 Eine separate Überprüfung des Brandschutzes findet hierbei 
keine Berücksichtigung. Zitat: „Es gab keine spezifische Planprüfung Brandschutz.“ (Be-
fragung 007/0338)179 
Aufgrund der oftmals mangelhaften Wahrnehmung der Objektplanerverantwortung 
kommt es verbreitet zur ungenügenden Umsetzung des baurechtlich genehmigten 
Brandschutzes in der Objekt- und Fachplanung. Ist die Baustelle in der Lage, dieses 
Defizit der Planungsbeteiligten zu erkennen, so erfolgt die Einleitung von Gegenmaß-
nahmen durch die Aktivierung einer Fachplanung für Brandschutz. Zitat: „Erst durch 
eine interne Plausibilitätsprüfung eines firmeneigenen Brandschutzsachverständigen 
(nicht durch Baustelle, sondern durch Geschäftsführung in die Wege gebracht) wurden 
Defizite erkannt.“ (Befragung 007/0075)180 Meistens werden diese Defizite der Pla-
nung jedoch erst am Ende der Ausführungsplanung oder sogar erst durch aufgeworfe-
ne Rückfragen der Ausführung aufgedeckt.  
In den Fällen, in welchen eine brandschutztechnische Prüfung und Beratung durch 
einen Fachplaner für Brandschutz frühzeitig, d. h. mit Beginn der Ausführungspla-
nung, planungsbegleitend eingebunden wurde, wird berichtet, dass sich dies außeror-
dentlich positiv auf die Qualität und die Vermeidung von Planungsfehlern inklusive 
damit verbundener Folgekosten ausgewirkt habe. Zitat: „Der dann kam, der hat das 
relativ souverän gelöst, meiner Ansicht nach. Aus dem einfachen Grund: Der hatte sich 
mit dem TGA-Fachplaner des Generalplaners recht gut ergänzt und die haben sich gut 
verstanden. Das heißt, die sind die ganzen Konzepte nochmal durchgegangen und haben 
zum Teil ganze Konzepte wieder über den Haufen geschmissen, um dann zum Teil kos-
tengünstigere besser umzusetzende Lösungen zu finden.“ (Befragung 007/0247)181 Die 
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Einbindung erfolgte über die regelmäßige Teilnahme an den Planungsbesprechungen 
sowie über eine Planprüfung ausgewählter Plandokumente.  
Anhand der Vielzahl in der Planung, aber vor allem in der Ausführung festgestellter 
Planungsdefizite und Planungsfehler ist offenkundig, dass eine Verbesserung der Kon-
trolle der Planungsqualität unabdingbar und für den weiteren Projekterfolg aus-
schlaggebend ist. Die Planungsergebnisse müssen hierbei regelmäßig und konsequent 
folgenden Teilprüfungen unterzogen werden: 
 Ausreichende Darstellung der Detailtiefe. 
 Planerische Vollständigkeit. 
 Übereinstimmung mit Baugenehmigung inkl. Brandschutznachweis. 
 Vertragskonformität. 
 Technische Richtigkeit. 
 Berücksichtigung von Kollisionspunkten. 
 Umsetzungsfähigkeit in der Ausführung. 
 Wirtschaftlichkeit. 
 Optimierungspotential. 
 Übereinstimmung mit Dokumentationsvorgaben. 
Die Planungsbesprechung ist hierfür alleinig nicht ausreichend und nicht geeignet. In 
Ergänzung können zur Planungsprüfung vornehmlich die Instrumente der fachlichen 
Plausibilitätskontrolle sowie der technischen und vertraglichen Planprüfung herange-
zogen werden.  
Eine fachliche Plausibilitätsprüfung der Brandschutzplanung kann zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten der Projektphase und aus unterschiedlichen Motivationen heraus 
durchgeführt werden. Sinnvoll erscheint die Durchführung einer Plausibilitätsprüfung 
zu folgenden Planungszeiten: 
 Mit Erstellung des Vorkonzeptes. 
 Mit Erstellung des Brandschutznachweises. 
 Nach Erteilung der Baugenehmigung. 
 Mit Fertigstellung der Ausführungsplanung in Teilleistungen. 
Hierbei umfasst die Plausibilitätsprüfung eine allgemeine Sichtung sowie inhaltliche 
Überprüfung der vorliegenden Planungsdokumentation in Abhängigkeit zum Prü-
fungszeitpunkt auf: 
 Genehmigungsfähigkeit. 
 Konsistenzprüfung. 
 Technische Machbarkeit. 
 Besondere Risiken. 
 Kostentreiber. 
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Es empfiehlt sich, die Plausibilitätsprüfung durch eine brandschutztechnische Fachbe-
ratung durchführen zu lassen. Die Dokumentation der Prüfungsergebnisse erfolgt in 
Form eines Berichtes. 
Die technische und vertragliche Planprüfung wird im Zuge der herkömmlichen 
Planprüfung durch den Designmanger durchgeführt und orientiert sich an den oben 
aufgeführten Teilprüfungen. Eine Übertragung der technischen Prüfung brandschutz-
relevanter Planung auf die brandschutztechnische Fachberatung entlastet den De-
signmanager und steigert die Qualität des Prüfungsergebnisses. Als 
brandschutzrelevante Planung sei zu sehen: 
 Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Dachaufsichten. 
 Außenanlagen. 
 Brandschutzrelevante Detailplanung. 
 Brandfallsteuermatrix. 
 Fachplanung zu Löschanlagentechnik und Brandmeldetechnik. 
Die Planprüfung und Freigabe des Auftraggebers spielt für die Brandschutzqualität 
eine untergeordnete Rolle, da der Bauherr zumeist nicht fachlich kompetent ist und 
die Prüfung und Freigabe sich somit ausschließlich auf die gestalterischen und nicht 
auf die technischen Komponenten beziehen. 
5.4.4.10 Optimierungsmöglichkeiten in der Planung 
Obwohl die Entwicklung wirtschaftlicher Lösungen im Leistungsbild der Fachplaner 
verankert ist, wird erfahrungsgemäß der Optimierung von Planungsleistungen durch 
die Planungsbeteiligten nicht automatisch, sondern nur unter konkreter Abforderung 
und enger Führung nachgegangen. 
Innerhalb der Planungsbesprechungen wird durch den Designmanager Einfluss auf die 
Planung und somit auch auf eine mögliche Optimierung genommen. Für den Bereich 
Brandschutz ist jedoch eine nicht unerhebliche Fachkompetenz erforderlich, wodurch 
eine Optimierung nur durch die Inanspruchnahme einer Fachberatung plausibel er-
scheint. Zitat: „Also, mit Verlaub, die Planung war in der Beziehung so komplex, das hät-
te ich mir jetzt nicht angemaßt, dort (im Brandschutz) derartig große 
Optimierungsvorschläge zu machen.“ (Befragung 007/0393)182 
Wird eine Optimierung von Planungsleistungen angestrebt, so ist diese überwiegend 
auf die Wirtschaftlichkeit der direkten Herstellungskosten reduziert. Nicht berücksich-
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tigt werden zumeist die Anforderungen der Ausführung und des Betriebes. Wichtige 
Themen sind in diesem Zusammenhang die Ausführbarkeit der Planung sowie die Zu-
gänglichkeit der sicherheitsrelevanten Bauteile im Betriebszustand, welche in der Pla-
nung eine unzureichende Berücksichtigung finden und stets unter Beachtung des Kos-
Kosten-Nutzen-Vergleiches einer Überprüfung und Optimierung bedürfen.  
Erhebliches Optimierungspotential besteht in der Erstellungsphase des Vorkonzeptes 
und des Brandschutznachweises bei Sonderbauten sowie im Bereich von Schnittstel-
len mit der Haustechnik. Aber auch bei kleineren Bauvorhaben sind stets Möglichkei-
ten der Verbesserung gegeben. 
5.4.4.11 Umgang mit Abweichungen 
Abweichungen und Änderungen sind insbesondere bei Großprojekten kein Sonderfall. 
Abweichungen von baurechtlichen Vorschriften werden innerhalb des Brandschutz-
nachweises ausgewiesen und unter Darlegung der Kompensationsmaßnahmen zur 
Einhaltung der Schutzziele zur Genehmigung beantragt. Die Genehmigung erfolgt 
uneingeschränkt oder unter Auflage mit der Erteilung der Baugenehmigung. 
Mit Beginn der Ausführungsplanung sind bei der Detaillierung aufkommende Abwei-
chungen vom Brandschutzkonzept durch den Objektplaner oder den Fachplaner für 
Brandschutz direkt mit dem Konzeptersteller des Brandschutznachweises abzustim-
men, da diesem die Gesamthaftung über das genehmigte Konzept obliegt. Tiefgreifen-
de Änderungen des Konzeptes oder Abweichungen von den baurechtlichen 
Vorschriften sind durch den Konzeptverfasser zu begründen und der Genehmigungs-
behörde zur Genehmigung vorzulegen. An dieser Stelle hat sich herausgestellt, dass 
eine vorherige intensive Abstimmung durch persönlichen Kontakt mit der Brand-
schutzdienststelle von großem Vorteil sein kann. Auch sind hier ortsansässige und 
anerkannte Fachplaner respektive Sachverständige für Brandschutz vorteilbehaftet. 
Die Genehmigung erfolgt uneingeschränkt oder unter Auflage durch einen Ergän-
zungsbescheid zur Baugenehmigung. 
Zustimmungen im Einzelfall innerhalb der Planungsphase treten meist in Verbindung 
mit Fassaden oder überdimensionalen Feuerschutzabschlüssen auf, bilden aber eher 
die Ausnahme. 
5.4.4.12 Dokumentation 
Die Dokumentation des Planungstandes umfasst die baugetreue und vollständige Aus-
führungs- und Montageplanung zum Zeitpunkt der Abnahme. Aufgrund der Vielzahl 
der Änderungen im Verlauf der Planung bis hin zur Übergabe der Immobilie an den 
Bauherrn kommt der Aktualisierung in der Projektendphase eine besondere Bedeu-
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tung zu. Der Aufwand für die in kürzester Zeit zu erfolgende Aktualisierung ist orga-
nisatorisch wie auch kalkulatorisch zu berücksichtigen. Die Unterlagen sind hierbei 
wichtige Grundlage für die Inbetriebnahme der Immobilie – im Brandschutz respekti-
ve zur Erstellung der Flucht- und Rettungswegpläne, der Feuerwehrpläne und -
laufkarten, zur Beurteilung von baulichen Veränderungen oder nutzerbedingten Ein-
griffen in das Gebäude sowie zur Durchführung von sicherheitsrelevanten Inspektio-
nen und Wartungen. 
Die Dokumentation der Brandschutzplanung umfasst u. a.: 
 Baugenehmigung und Ergänzungsbescheide. 
 Überarbeitetes Brandschutzkonzept inkl. der Brandschutzpläne. 
 Aktuelle Ausführungsplanung der Fachplanungen. 
 Brandschutztechnisch relevante Regeldetails. 
 Gültige Brandfallsteuermatrix. 
5.4.4.13 Vergabeprozess 
Als problematisch gestaltet sich weniger die Steuerung eines einzelnen übergeordne-
ten Auftragnehmers, als vielmehr die bei Großprojekten aufeinandertreffende Vielzahl 
von Gewerken und Unternehmen unter der Führung mehrerer bauüberwachender 
Personen. Aus diesem Grunde nimmt der Vergabeprozess im Vertragsmanagement 
zum Nachunternehmer als bestimmender Faktor eine wesentliche Rolle ein. In diesem 
Arbeitsschritt erfolgt die rechtswirksame Übertragung von formulierten und verein-
barten Leistungen und Risiken zu festgelegten Termin- und Ressourcenvorgaben.  
Von Seiten der Ausführung werden die Aufnahme folgender Aspekte im Vergabepro-
zess respektive dem -ergebnis vermisst: 
 Der Brandschutz gehört den einzelnen Gewerken zugeordnet. Dies bedingt eine 
transparente und unmissverständliche Definition und Koordination der Schnitt-
stellen und Zuständigkeiten als Vertragsgrundlage unter Verwendung von 
brandschutzrelevanten Regeldetails. 
 
 Der Verweis auf die projektspezifischen Besonderheiten sowie den Brand-
schutznachweis ist projektspezifisch in die „Technischen Vorbemerkungen“ auf-
zunehmen. 
 
 Der Brandschutznachweis inkl. der brandschutztechnischen Auflagen ist bei 
den brandschutzrelevanten Schlüsselgewerken als Vertragsgrundlage beizufü-
gen. 
 
 Berücksichtigung von Vorgaben zu den im Vorfeld einzureichenden Unterlagen 
sowie der Brandschutzdokumentation. 
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 Technische und wirtschaftliche Optimierungsmöglichkeiten sind unter Anwen-
dung motivierender Methoden abzufragen und anzuregen. 
 
 Vergabegespräche sind offen und partnerschaftlich zu führen. Hierbei sind alle 
Unterlagen vollständig und vollumfänglich offenzulegen und durchzusprechen. 
Dem Brandschutz ist besondere Beachtung zu schenken. Dies schafft eine zu-
sätzliche soziale Bindung des Nachunternehmers.  
 
 Nicht der Billigste erhält den Zuschlag, sondern der Günstigste. 
Der Erfolg des Vergabeprozesses an die Einzelunternehmer hängt entscheidend von 
der Aufbereitung aller das Leistungssoll bestimmenden Unterlagen sowie deren voll-
ständiger Einbettung in den Nachunternehmervertrag ab. Brandschutztechnisch rele-
vante Ausschreibungen sind einer Fachprüfung und -begleitung zu unterziehen, damit 
einerseits Lücken in der Planung erkannt und geschlossen werden können und ander-
seits der Transport der Informationen durch gezielte und allumfassende Weitergabe 
von Dokumenten und mittels dokumentierter Kommunikation ohne Verluste und feh-
lerfrei erfolgen kann. Hierdurch wird ein hohes Niveau der Qualitätsprüfung erzielt 
werden, um die Grundvoraussetzung für eine mangelfreie und qualitativ hochwertige 
Vorleistung für die Ausführung zu gewährleisten. 
Zur Förderung der Brandschutzqualität bei der Vergabe und deren dauerhafter Auf-
rechterhaltung sind folgende Unterlagen zum Bestandteil des Vertrages zu machen: 
 Vorgaben der Ausführungsplanung: 
- Vollständigkeit der abgestimmten und freigegebenen Planunterlagen 
(Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details). 
- Projektspezifische Regeldetails. 
- Gültiges Brandschutzkonzept inklusive der Brandschutzpläne. 
 Schnittstellenlisten/Pflichtenheft. 
 Termin- und Ressourcenplanung. 
 Dokumentationsvorgaben. 
Anhand der Mängelberichte der Bauüberwachung und den oft auftretenden Proble-
men bei den Abnahmen durch Sachverständige oder Behörden ist zu konstatieren, 
dass die Ausführungsqualität der ausführenden Unternehmen weiterhin nachlässt. 
Dies ist nicht alleinig auf die Einflüsse der Ausführung zurückzuführen183, sondern 
begründet sich ursächlich auch auf schlechten Vorleistungen der Planung, der Vorbe-
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reitung der Vergaben sowie der fragwürdigen Auswahl der Nachunternehmer, bei der 
weiterhin das Zuschlagskriterium „Angebotspreis“ vor „Qualität“ gestellt wird. 
Da die Ausführungsqualität im Brandschutz einen für das Sicherheitskonzept der Im-
mobilie sehr hohen Stellenwert einnimmt und der Einbau der Brandschutzprodukte 
sehr guter Kenntnisse und strikter Beachtung der Verwendbarkeitsvorschriften bedarf, 
ist die Zuschlagserteilung immer an die für den Gesamterfolg des Projektes günstigste 
Fachfirma zu vergeben. 
In die Beurteilung der Nachunternehmerwahl haben u. a. einzufließen: 
 Fachkenntnisse und Erfahrungen des Unternehmens. 
 Qualifikation der Mitarbeiter. 
 Kapazitäten und Auslastung. 
 Optimierungspotential. 
 Bindung an Produkthersteller. 
 Angebotspreis. 
 Sicherheiten. 
 
Zur Verbesserung der Ablauforganisation im Brandschutzplanungsprozess sind fol-
gende Maßnahmen erforderlich: 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ablauforganisation 
- Erhebliche Verbesserung der Planungsqualität notwendig. 
- Stärkung des Kostenverständnisses aller Planungsbeteiligten. 
- Aktive und frühe Einbindung der brandschutztechnischen Planung und planungsunterstüt-
zenden Beratung in den Planungsprozess. 
- Einbindung in die Termin- und Ressourcenplanung. 
- Installierung eines Planungsworkshops Brandschutz als Start-up bei komplexen Strukturen. 
- Brandschutztechnische Begleitung der Planungsbesprechungen. 
- Berücksichtigung der Belange der Bauausführung und des Baustellenbetriebes. 
- Berücksichtigung der Belange des Objektbetriebes. 
- Identifikation von Kollisionsschwerpunkten und -risiken. 
- Durchführung einer Kollisionsplanung sowie Erstellung projektspezifischer Regeldetails. 
- Identifikation von Kostentreibern und -risiken. 
- Identifikation von Optimierungspotentialen. 
- Durchführung fachlicher Plausibilitäts- und technischer/vertraglicher Planprüfungen. 
- Baubegleitende Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes und der Brandschutzpläne. 
- Transparente Berücksichtigung des Brandschutzes im Vergabeprozess. 
- Zuschlagskriterium „Qualität“ und „Nutzen“ bei der Vergabe verstärkt berücksichtigen. 
Tabelle 7: Maßnahmen zur Verbesserung der Ablauforganisation 
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5.5 Differenzierte Betrachtung der phasenspezifischen 
Schnittstellen des Brandschutzplanungsprozesses 
Im Rahmen der empirischen Studie wurden die Erfahrungen der Projektabwicklung 
mit den Wirkungsbeziehungen der wesentlichen phasenspezifischen Schnittstellen 
zum Brandschutzplanungsprozess abgefragt und analysiert. Die primär relevanten 
Wirkungsbeziehungen sind aus Abbildung 33 zu entnehmen. 
 
Abbildung 33: Wesentliche Schnittstellen zum Brandschutzplanungsprozess 
5.5.1 Schnittstelle des Planungsprozesses zur Ausführung 
Zwischen dem Planungsprozess und dem Herstellungsprozess besteht idealtypisch 
eine technische Abfolge mit einer Ende-Anfang-Beziehung. Nur eine vollends abge-
schlossene Planung kann dem Grunde nach die Ausgangsbasis für die Planung, Vorbe-
reitung und Durchführung eines baubetrieblich optimalen Ausführungsprozesses 
vorgeben – analog zum industriellen Produktionsprozess. Änderungen zu einem belie-
bigen Zeitpunkt im Planungsprozess bewirken für den betroffenen Planungsausschnitt 
automatisch eine Rückführung in eine der vorherigen Planungsphasen (zyklischer 
Planungsprozess). 
Durch die Befragten wird bestätigt, dass sich die mittlerweile üblich gewordene Ver-
fahrensweise der baubegleitenden Planung auf die Prozessqualität überwiegend nega-
tiv auswirkt. Grund hierfür ist die Vielzahl der Schnittstellen und Interdependenzen 
zwischen zyklisch verlaufendem Planungsprozess und linear verlaufendem Vergabe- 
und Ausführungsprozess. Die Überschneidungen führen meist dazu, dass die Prozess-
abläufe in Improvisation übergleiten und Auswirkungen auf Termine, Kosten und 
Qualität nicht mehr beherrscht werden können. 
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Unabhängig von der Prozessabhängigkeit besteht Einigkeit darüber, dass die der Aus-
führungsphase vorgelegten Planungsvorgaben hinsichtlich der Angaben zum Brand-
schutz oft unvollständig, fehlerhaft, von geringer Detailtiefe und für den Vergabe- und 
Ausführungsprozess nicht ausreichend aussagekräftig sind. Viele brandschutzrelevante 
Detailbetrachtungen werden in der Planung nicht berücksichtigt und führen nach dem 
Ursache-Wirkungs-Prinzip zu Folgeproblemen im baubetrieblichen Ablauf bis hin zu 
Mängeln in der Leistungsausführung. Aus diesem Grund ist das Planungssoll der Pla-
ner frühzeitig und eindeutig zu erfassen und zu definieren. Im Rahmen des Control-
lings sowie der Qualitätsüberwachung ist eine intensive brandschutztechnische 
Planprüfung der Planvorgaben aus Planung und Arbeitsvorbereitung unerlässlich. Nur 
so können Defizite erkannt und Optimierungspotentiale identifiziert werden. 
Als für den gesamten Projektabwicklungsprozess förderlich wird die Entwicklung und 
Verwendung von projektspezifischen Regeldetails für konstruktiv schwierige oder in 
hoher Anzahl wiederkehrender Ausführungen proklamiert. Diese schaffen Transpa-
renz und sind in der Lage, Schnittstellen eindeutig zu beschreiben und einzelne Leis-
tungen abzugrenzen. Es wäre denkbar, die projektspezifischen Regeldetails aus einem 
Pool von Standarddetaillösungen zu generieren, um hierdurch bewährte Praxisvarian-
ten zu verbreiten und fortwährend zu verbessern. 
Maßnahmen zur Minimierung von Qualitätsverlusten an der Schnittstelle des Pla-
nungsprozesses zur Ausführung ergeben sich aus Tabelle 8. 
Maßnahmen an der Schnittstelle des Planungsprozesses zur Ausführung 
- Baubegleitende Planung kann sich negativ auf die Qualität auswirken: 
ð „Erst planen, dann ausführen!“ 
- Planungsvorgaben sind oft unvollständig, fehlerhaft, oberflächlich und nicht aussagekräftig: 
ð  Planungssoll ist frühzeitig und eindeutig festzulegen. 
ð Brandschutzrelevante Detailbetrachtungen durch projektspezifische Regeldetails ermög-
lichen eine klare Schnittstellendefinition und schaffen Transparenz für alle Beteiligte. 
ð  Planungscontrolling und Qualitätsüberwachung im Planungsprozess ist engmaschig und 
ggf. im Vier-Augen-Prinzip durchzuführen. 
ð  Plausibilitätsprüfungen und Planprüfungen sind zur Aufdeckung von Planungsdefiziten 
und zur Identifizierung von Optimierungspotentialen unabdingbar. 
Tabelle 8: Maßnahmen an der Schnittstelle des Planungsprozesses zur Ausführung 
5.5.2 Schnittstelle des Vergabeprozesses zur Ausführung 
Obwohl der Vergabeprozess durch strukturierte baubetriebliche und unternehmenssei-
tige Vorgaben eindeutig geregelt ist, wird dem Ergebnis, gemessen an dem tatsächli-
chen Vergabezeitpunkt und der Qualität des Vergabeinhaltes eines einzelnen 
Gewerkes, eine hohe Fehleranfälligkeit und Unzufriedenheit zugesprochen. Defizite 
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am Vergabeergebnis wirken sich direkt negativ auf die Durchführung der Bemuste-
rung, die Anfertigung der Montageplanung, den Ausführungsbeginn und den Ablauf 
der Teilleistungen sowie auf die Kosten der Baustelle aus.184 Zitat: „Es ist ALLES über 
Nachträge gelaufen! (...) Der Auftrag für Brandschutz war bei uns um die XX.XXX,XX 
Euro (100 %), nur für ein paar Brandschutzklappen. Im Endeffekt wurde daraus dann 
knapp XXX.XXX,XX Euro (15-20-fache des Auftragswertes).“ (Befragung 004/0410)185 
Für eine vollumfängliche Vergabe und damit ein fehlerfreies und qualitativ hochwer-
tiges Vergabeergebnis ist die Eindeutigkeit der Beschreibung des Bausolls unter kon-
kretem Bezug auf die Planung von fundamentaler Bedeutung. Werden dem Anbieter 
für die Ausführung der Leistung notwendige technische Unterlagen vorenthalten, so 
beraubt man sich nicht nur der vollständigen Vergabe der auszuführenden Leistungen 
und damit der Voraussetzung für einen ungestörten Bauablauf, sondern auch der 
Chance, Widersprüchlichkeiten, Planungsfehler oder Optimierungsmöglichkeiten 
durch die Kompetenz des Fachunternehmers auszuschöpfen. Aus diesem Grund sind 
den Ausschreibungsunterlagen sowie dem Unternehmervertrag alle für das Gewerk 
und die Ausführung relevanten technischen Unterlagen beizufügen, wie exemplarisch 
das Brandschutzkonzept inklusive der Brandschutzpläne oder die Leistungsabgren-
zung zwischen den Gewerken und Unternehmen. 
Die Investition in eine intensive Vorbereitung der Vergabe ist unabdingbar. Zur Si-
cherstellung der inhaltlichen Vollständigkeit der Erfassung von Leistungen wird in-
nerhalb des Vergabeprozesses eine Plausibilitätsprüfung der Leistungsbeschreibung 
und der zugehörigen technischen Unterlagen durch die abwickelnde Bauleitung emp-
fohlen. Bei Erfordernis sind zur Prüfung zusätzliche Fachkompetenzen hinzuzuziehen.  
Ebenso ist die Mitwirkung der technischen Prüfinstanz bei der Vergabe durch Auswer-
tung der Angebote und Alternativvorschläge nach dem Vier-Augen-Prinzip sowie 
durch Begleitung der technischen Vergabeverhandlung anzuraten. Zum einen werden 
hierdurch die Planung und Arbeitsvorbereitung einer technischen Prüfung unterzogen 
und durch das technische Know-how der Bauüberwachung mit den Bedürfnissen der 
Ausführung abgeglichen, zum anderen erfolgt eine frühzeitige Auseinandersetzung 
der Bauüberwachung mit dem Gewerk und den zu erbringenden Leistungen. Termin- 
und Ressourcenplanung, Baustelleneinrichtung und Baulogistik sowie Bauverfahren 
können rechtzeitig vor Ausführungsbeginn überprüft und auf die Vergabeergebnisse 
angepasst werden.  
                                            
184
  Vgl. Stürmer, M.: Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 
2006, S. 128 ff. 
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  Pallmer, L.: Forschungsbericht einer empirischen Untersuchung zur Prozesskette Brandschutz im 
Lebenszyklus einer Immobilie, 2009-2010, S. 61. 
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Die Ausführung erhält somit die Möglichkeit, vorausschauend zu agieren und nicht 
nur innerhalb einer Schadensbegrenzung zu reagieren. 
Maßnahmen zur Minimierung von Qualitätsverlusten an der Schnittstelle des Verga-
beprozesses zur Ausführung ergeben sich aus Tabelle 9. 
Maßnahmen an der Schnittstelle des Vergabeprozesses zur Ausführung 
- Vollständigkeit, Eindeutigkeit und Detailtiefe des Leistungssolls ð Beschreibung durch Qua-
litätssicherungsmaßnahmen gewährleisten. 
- Fachkenntnisse des ausführenden Unternehmens zur Identifikation von Optimierungspoten-
tialen nutzen. 
- Dem anbietenden Unternehmen ist offen und partnerschaftlich zu begegnen – dies bewirkt 
eine zusätzliche soziale Bindung des Unternehmers. 
- Nicht das billigste Angebot verdient den Zuschlag, sondern das für den Prozess- bzw. Pro-
jekterfolg günstigste Angebot. 
Tabelle 9: Maßnahmen an der Schnittstelle des Vergabeprozesses zur Ausführung 
5.5.3 Schnittstelle der Ausführung zum Planungsprozess 
Nur wenn die Prozess- und Produktqualität einer regelmäßigen Überprüfung auf Feh-
ler und Verbesserungspotentiale unterzogen wird, kann eine Steigerung der Gesamt-
qualität und damit auch der Brandschutzqualität einer Immobilie initiiert werden.  
Diese regelmäßige Überprüfung ist am Wirkungsvollsten, wenn sie nicht alleinig in 
Intervallen angeordnet und dem Projekt aufoktroyiert ist, sondern im Prozesssystem 
als Regel implementiert ist und die Projektebene hierdurch einen Mehrwert erfährt.  
Die Rückinformation von sowohl positiven als auch negativen Erkenntnissen aus der 
Ausführung hinein in die Planungsphase und in die Arbeitsvorbereitung ist Vorausset-
zung für Verständnis, Anerkennung und damit für die Bereitschaft zur Veränderung 
und unterstützt den Überprüfungsprozess rekursiv.  
Der Transport der Erfahrungen kann auf zwei unterschiedlichen Wegen erfolgen:  
a) im Rahmen der baubegleitenden Ausführungsplanung 
Die Datenerhebung hat ergeben, dass der Rückfluss von Informationen an die Ar-
beitsvorbereitung innerhalb des Projektes ausschließlich im Rahmen einer Scha-
densminimierung aufgrund mangelhafter Planung stattfindet, wie exemplarisch 
die fehlende oder mangelhafte Planung von Gebäudedehnfugen, Mauerwerksaus-
steifungsfugen, Ausführungen von Installationsschächten oder der Vorhaltung von 
Rohbauöffnungen. 
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Durch das Verfahren der baubegleitenden Planung stellt sich die Möglichkeit, aber 
auch zugleich die Schwierigkeit, dass die Ausführungsplanung und der Vergabe-
prozess ihre Leistungen nach stringenten Vorgaben der Ausführung zuarbeiten 
müssen, um eine ungestörte Ausführung als „Leitprozess“ sicherzustellen und ma-
ximale Wertschöpfung zu betreiben. Hierzu ist eine enge Kooperation und Kom-
munikation zwischen Ausführung und Arbeitsvorbereitung erforderlich. In diesem 
Rahmen ist der kontinuierliche Rückfluss von Erfahrungen der Ausführung von 
höchster Wichtigkeit, da diese im weiteren Verlauf der Arbeitsvorbereitung einge-
arbeitet werden und damit wiederum der Ausführung zu Gute kommen können. 
An dieser Stelle sei jedoch zu bemerken, dass der Rückfluss von negativen Erfah-
rungen meist einer Fehlermeldung entspricht und ein Aufdecken von mangelnder 
Produktqualität darstellt. Hieraus kann oftmals auf Fehler der Prozessqualität ge-
schlossen werden. Diese Schwachstellen sind innerhalb eines Projektes kontinuier-
lich zu analysieren, zu dokumentieren und dauerhaft abzustellen. 
b) Übertragung in Folgeprojekte 
Die Sammlung, Analyse und Dokumentation von positiven und negativen Erfah-
rungen einer Projektphase mit deren Auswirkungen und eventuellen Lösungsmög-
lichkeiten bis hinunter in die Arbeitsebene der Planungs- und Ausführungsdetails 
ist Grundvoraussetzung für eine dauerhafte und projektübergreifende Qualitäts-
verbesserung der Planungs- und Arbeitsvorbereitungsprozesse. 
Allerdings hat die Datenerhebung aufgezeigt, dass ein Erfahrungsaustausch und 
dessen Dokumentation auf der Arbeitsebene weder vorgenommen noch seitens 
der Projektleitungen unterstützt werden. Es herrscht sogar die verbreitete Mei-
nung, dass die Äußerung von Kritik, auch wenn sie konstruktiv erfolgt, als Angriff 
und in Frage stellen der Leistung der Mitarbeiter und der Projektleitung angese-
hen wird. Auch ist festzustellen, dass von Seiten der Unternehmen einer systema-
tischen Reflexion, Aufbereitung und Dokumentation von technischen 
Einzelereignissen und Projekterkenntnissen wenig Nachdruck verliehen wird. 
Erfahrungsdaten können zusammengetragen werden durch: 
 Planungsbesprechungen und -workshops. 
 Generierung von Daten aus Projekt-Mangeldatenbank. 
 Abschlussworkshop nach Fertigstellung des Projektes. 
Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass die Sammlung und Aufbereitung der Da-
ten strukturiert und einheitlich erfolgt und nach einer fachlichen Überprüfung 
und Freigabe allen Anwendern in kurzer und transparenter Form nach Themenbe-
reichen sortiert zur Verfügung steht. 
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Maßnahmen zur Minimierung von Qualitätsverlusten an der Schnittstelle der Ausfüh-
rung zum Planungsprozess ergeben sich aus Tabelle 10. 
Maßnahmen an der Schnittstelle der Ausführung zum Planungsprozess 
- Der Rückfluss von Informationen und Erfahrungen ist für eine Verbesserung von Planungs-
prozessen und -qualitäten zu fördern und zu nutzen. 
ð im Rahmen der baubegleitenden Planung zur Prozessverbesserung sowie 
ð zur Berücksichtigung bei rekursiven Prozessen in Folgeprojekten. 
- Datenerhebung muss systematisch erfolgen und einer strukturierten und einheitlichen Auf-
bereitung zur projektübergreifenden Veröffentlichung unterzogen werden. 
- Datenbereitstellung muss allen Anwendern zugänglich sein. 
Tabelle 10: Maßnahmen an der Schnittstelle der Ausführung zum Planungsprozess 
5.5.4 Schnittstelle des Objektbetriebes zur Projektphase 
Den Projektbeteiligten ist die Erkenntnis, dass die Objektphase den größten Investiti-
onsanteil in der Lebensspanne eines Gebäudes ausmacht und damit die Planungsvor-
gaben maßgebend mitbestimmt respektive mitbestimmen sollte in praxi durchaus 
bekannt – jedoch ist deren Umsetzung in den Projektphasen zu verbessern, zu schär-
fen und vermehrt an der Wertschöpfungskette der Immobilie auszurichten. 
Beispiel:  Brandschutzdokumentation 
Seitens der Objektbetreiber wird Verbesserungsbedarf in der Qualität, des 
inhaltlichen Umfangs sowie der Aufbereitung der brandschutztechnischen 
Dokumentation innerhalb der Baudokumentation gesehen. Die Unterlagen 
sind projektindividuell stark differierend, nicht vollumfänglich und nicht 
auf die Bedürfnisse der Objektphase abgestimmt. Hier wird eine einheitli-
che Vorgabe für eine transparente, vollständige und abgestimmte Doku-
mentation Brandschutz gefordert. 
An dieser Stelle sei anzumerken, dass gleichsam konkrete standardisierte 
Vorgaben der Betreiber für die Projektphase bislang nur in Einzelfällen vor-
liegen und ihre Anwendung finden. Zitat: „Nein, das gibt es nicht. Also, das 
ist ja das, was wir immer kritisieren ... und technische Anforderungen gab es 
keine Angaben vom Betreiber.“ (Befragung 008/0113)186 Ohne konkrete An-
forderungsprofile und Vorgaben ist eine ganzheitliche Planung und Herstel-
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  Pallmer, L.: Forschungsbericht einer empirischen Untersuchung zur Prozesskette Brandschutz im 
Lebenszyklus einer Immobilie, 2009-2010, S. 78. 
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lung einer baulichen Anlage nicht vollumfänglich möglich – vgl. auch Kapi-
tel 5.6.4. 
Zur Entwicklung und Förderung innovativer, ganzheitlicher und wirtschaftlicher Lö-
sungsansätze in der Brandschutzplanung ist der Informations- und Wissensaustausch 
zwischen Vertretern der Herstellung und des Betreibers sowohl innerhalb der jeweili-
gen Projektphasen als auch projektübergreifend wesentlich. Die Ergebnisse der empi-
rischen Untersuchung zeigen, dass hier Verbesserungen vor allem in der 
Kommunikation und im Austausch der jeweiligen Bedürfnisse zwischen der Projekt- 
und der Objektphase vorzunehmen sind, um in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn 
die für die Immobilie wirtschaftlichste Gesamtlösung entwickeln zu können.  
Maßnahmen zur Minimierung von Qualitätsverlusten an der Schnittstelle des Objekt-
betriebes zur Projektphase ergeben sich aus Tabelle 11. 
Maßnahmen an der Schnittstelle des Objektbetriebes zur Projektphase 
- Informations- und Wissensaustausch ist projektintern und projektübergreifend aufzubauen 
respektive zu intensivieren. 
- Vertreter der Objektphase sind nicht als Störkomponente zu betrachten, sondern als Fachbe-
teiligte am Planungs- und Bauprozess. 
- Eine hohe und phasenübergreifende Fachkompetenz aller Projektbeteiligten sowie kurze 
Entscheidungswege sind wichtige Erfolgsvoraussetzung. 
- Für die Aufstellung einer ganzheitlichen Bedarfsplanung im Brandschutz ist bereits die frühe 
Einbindung des Know-hows des Dienstleistungsanbieters „Betrieb“ in die Projektphase erfor-
derlich. 
- Schnittstelle Dokumentation ist explizit für den Bereich Brandschutz gemeinsam frühzeitig 
festzulegen ð Erstellung einer Standardvorgabe bietet sich an. 
Tabelle 11: Maßnahmen an der Schnittstelle des Objektbetriebes zur Projektphase 
5.5.5 Schnittstelle der Bauprodukthersteller zur Projektphase 
Gerade im Bereich des Brandschutzes sind die Vorgaben der Verwendbarkeitsnach-
weise für die Detailplanung und die Ausführung zwingend einzuhalten. Ausnahmen 
sind ausschließlich legitimiert, sofern die Abänderungen über einen Nachweis als „ge-
ringfügige Abweichung“ durch den Inhaber des Verwendbarkeitsnachweises oder eine 
„Zustimmung im Einzelfall“ verfügen.  
Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Hersteller in erster Linie ihre Produkte stan-
dardisiert veräußern möchten und deshalb Veränderungen ihrer Produkte oder deren 
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Einbau sehr verschlossen gegenüberstehen (Produkthaftung). Zitat: „Hersteller verhal-
ten sich bei Abweichungen stur und nicht sehr kooperativ.“ (Befragung 006/0128)187 Es 
resultiert für den wesentlichen Abweichungsfall vom Verwendbarkeitsnachweis das 
Erfordernis einer Zustimmung im Einzelfall, welche jedoch in der Erwirkung mit zum 
Teil erheblichen Kosten und Risiken verbunden sein kann. 
Hieraus ist abzuleiten, dass bereits in der Planung alle brandschutztechnischen Bautei-
le und deren Schnittstellen unter Berücksichtigung der marktüblichen Bauprodukte 
projektspezifisch durchgeplant werden müssen. Dabei kann die Einbindung der Her-
steller zum Zwecke der technischen und wirtschaftlichen Optimierung von Einzellö-
sungen oder auch von Regeldetails durchaus zweckmäßig sein. Allerdings wird die 
brandschutztechnische Produktwahl auf Projektebene aus Furcht vor der frühen Pro-
dukt- und damit auch Preisbindung überwiegend in der Verantwortung der auszufüh-
renden Gewerke gesehen. 
 
Maßnahmen zur Minimierung von Qualitätsverlusten an der Schnittstelle der Baupro-
dukthersteller zur Projektphase ergeben sich aus Tabelle 12. 
Maßnahmen an der Schnittstelle der Bauprodukthersteller zur Projektphase 
- Kostentransparenz der produktbezogenen Herstellungs- und Betriebskosten ist erforderlich. 
- Für den Planungsprozess sind einheitliche, produktunabhängige Planungslösungen notwen-
dig, welche im Zuge der Ausführung eine freie Produktwahl ermöglichen. 
- Einbindung der Produkthersteller für die Planung von Lösungen außerhalb des Standards. 
- Produkthersteller sollten offener und fachlich flexibler auf die Beurteilung von Abweichun-
gen von den Verwendbarkeitsnachweisen reagieren und sich als Dienstleister der Projekt-
abwicklung verstehen. 
Tabelle 12: Maßnahmen an der Schnittstelle der Bauprodukthersteller zur Projektphase 
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5.6 Interne Mittelbereitstellung der Know-how-Träger 
5.6.1 Vorgaben des Prozessmanagements 
Das Prozessmanagement der Know-how-Träger (Baukonzerne und vereinzelt mittel-
ständische Bauunternehmen) geben obligatorisch anzuwendende Vorgaben und fakul-
tative Handlungs- und Anwendungsoptionen zur strukturierten und erfolgreichen 
Abwicklung der Geschäftsprozesse vor. Der Brandschutz ist in diese Prozesse und die 
zur Verfügung stehenden Hilfsmittel (Werkzeuge) – analog vergleichender Themen-
gebiete wie z. B. dem Schallschutz oder dem Feuchte- und Wärmeschutz – mit verein-
zelten Teilleistungen innerhalb punktuell wirkender Unterstützungsprozesse der 
Projektphase eingebettet.  
Die Schlüsselfunktion des Brandschutzes bei der Erwirkung der Baugenehmigung oder 
der baurechtlichen Abnahme sowie bei der Wahrung des Bestandsschutzes macht es 
jedoch erforderlich, diesen nicht nur als Lieferant einzelner Teilleistungen in den je-
weiligen Phasen zu verstehen, sondern ihn in seiner interdisziplinären und integral 
wirkenden Gesamtheit für die Prozesskette zu erfassen und sodann in die Wertschöp-
fungskette der Immobilie zu implementieren. Von der Wertschöpfungskette ausge-
hend hat der Abgleich mit den internen Geschäftsprozessen und deren Ausrichtung zu 
erfolgen.  
Zur Erfüllung der Zielfunktionen im Bereich Brandschutz sind in Reziprozität mit der 
Prozesskette folgende Schwerpunkte in der Planungs- und Arbeitsvorbereitungsphase 
zu hinterlegen und zu konkretisieren: 
 Entscheidungshilfe zur geeigneten Wahl der Aufbauorganisation. 
 Bestimmung und Festlegung des Leistungsbildes. 
 Einbindung in den Gesamtablauf eines Projektes. 
 Identifizierung von Schnittstellen und Kollisionsschwerpunkten. 
 Ausschöpfen von Optimierungspotentialen. 
 Einbindung von internen und externen Beratungs- und Prüfinstanzen zur  
 Risikominimierung und Chancenwahrung. 
 Verankerung einer Prüfplanung für die Planungsleistungen. 
 Umgang mit Abweichungen. 
 Sicherstellung der Kommunikation und des Datenaustausches. 
 Anforderungen an die Dokumentation im Brandschutz. 
 Kontinuierlicher projektinterner und projektübergreifender Verbesserungs-
prozess durch geregelten Erfahrungsrückfluss aus der Planungs-, Ausfüh-
rungs-, Gewährleistungs- und  Betriebsphase. 
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5.6.2 Wissensmanagement 
In den Unternehmen ist in aller Regel ein vielfältiges und äußerst umfangreiches Wis-
sensmanagement vorhanden. Es ist zumeist allen Mitarbeitern über das Medium Int-
ranet zugänglich. Als Hürden erweisen sich zum einen die nicht ausreichend auf die 
Anwenderbedürfnisse abgestimmte Systematik und Strukturierung sowie zum ande-
ren die Gewährleistung der Aktualität der Daten. Diese Kriterien sind jedoch Grund-
voraussetzung für die Akzeptanz des Datenpools durch die Mitarbeiter. Bezüglich der 
Datenmenge und der zahlreichen Rubriken sollen Suchmaschinen das Auffinden be-
nötigter Informationen erleichtern. Dies gelingt jedoch nur bedingt. Themen zum 
Brandschutz sind im Wissensmanagement breit gestreut. Dabei ist festzustellen, dass 
wirksame Schlagwortidentifikationen fehlen sowie nicht die gesamte Spanne des 
Brandschutzes abgedeckt wird. 
Ein gutes Wissensmanagement zeichnet sich neben den oben aufgeführten Kriterien 
der Übersichtlichkeit und Aktualität wesentlich durch den Aspekt der inhaltlichen 
Qualität aus. Dazu gehört nach Meinung des Verfassers auch, Wissenslücken systema-
tisch zu füllen und Themengebiete bedarfsorientiert in ihrer Detailtiefe abzubilden. 
Eine Bündelung der Themenkomplexe zu Fachgebieten könnte hier für die Anwen-
dung und die Transparenz hilfreich erscheinen. 
5.6.3 Qualifikation der technischen Mitarbeiter 
Einen sehr hohen Einfluss auf die Qualität des Planungs- und Herstellungsprozesses 
Brandschutz in der Projektabwicklung nimmt die Qualifikation der Prozessbeteiligten 
ein.188 Aufgrund steigender Komplexität und hieraus wirkend der stets wiederkehren-
den Problematik aufkommender Mängel im Brandschutz ist die Bedeutung des Brand-
schutzes im Hochbau sowohl bei den mittelständischen Bauunternehmen als auch bei 
den Baukonzernen erkannt worden – siehe Abbildung 34. 
Die Erkenntnis über die Relevanz einer fachlich fundierten, aber zugleich auch fach-
übergreifenden Qualifikation und die hieraus abgeleitete Investition in die Weiterbil-
dung von Mitarbeitern ist ein wesentliches Merkmal für die Qualität und die 
Zukunftsfähigkeit einer Unternehmung. Es ist festzustellen, dass die Umsetzung dieser 
Erkenntnis in den Unternehmensgesellschaften für die Herstellung von Hochbauim-
mobilien mit zunehmender Globalisierung des Marktes und wachsenden nationalen 
und internationalen Anforderungen an Immobilien stetig an Bedeutung gewinnt.  
                                            
188
  Vgl. Stürmer, M.: Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 
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Im Rahmen einer unabhängigen Teilstudie (2010/11) wurden hierzu Daten hinsicht-
lich brandschutztechnischer Mitarbeiterqualifikationen und Fördermaßnahmen von 
mittelständischer Bauunternehmen189 und Baukonzernen190 in Deutschland erhoben, 
analysiert und einem Vergleich unterzogen.191 Gleichzeitig dienen diese Daten zur 
Güteprüfung und Verifizierung der auf den Baustellen erhobenen Daten. 
 
Abbildung 34: Bedeutung der Mitarbeiterqualifikation 
Während sich das Qualifikationsbild der Mitarbeiter mittelständischer Bauunterneh-
men mit 76 % auf die Berufserfahrung und das Selbststudium der Mitarbeiter sowie 
mit 24 % auf persönliche Fachweiterbildungen zu Fachplanern und -bauleitern für 
Brandschutz aufteilt, ergibt sich bei den Baukonzernen eine Verteilung von 58 % zu 
42 %. Es ist festzustellen, dass die Baukonzerne mehr in die persönliche Fachqualifi-
kation investieren und sogar 12 % Sachverständigenqualifikation für Brandschutz 
vorhalten – siehe Abbildung 35. Dieser Bedarf ist auf die hohe Anzahl von komplexen 
Großprojekten zurückzuführen. Insbesondere für die Phase der Arbeitsvorbereitung, 
bestehend aus Ausführungsplanung und Vergabe, aber auch in Teilen für die Ausfüh-
rung, werden durch die öffentlich-rechtlichen Vorschriften keine konkreten Forderun-
gen an Leistungsinhalte und Qualifikationsnachweise beteiligter Personen gestellt. Die 
Unternehmen sind somit gezwungen, geeignete Kompensationsmaßnahmen vorzu-
nehmen, um den gestellten hohen thematischen Anforderungen zahlreich „neu“ etab-
lierter Fachbereiche der heutigen Zeit (Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz, 
behindertengerechtes Bauen, Nachhaltigkeit) adäquat gerecht werden zu können.  
                                            
189
  Mittelständisches Bauunternehmen = Umsatz bis zu 160 Mio. Euro und bis zu 499 Beschäftigte. 
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  Baukonzern= Umsatz größer 160 Mio. Euro und mehr als 499 Beschäftigte. 
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  Vgl. Fladung, A.; Pallmer, L.: Untersuchung zur Mitarbeiterqualifikation und zu Fördermaßnahmen 
in Bauunternehmen Deutschlands im Fachgebiet „Planung, Steuerung und Überwachung von 
Brandschutzmaßnahmen“, 2011. 
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Abbildung 35: Verteilung der Mitarbeiterqualifikationen 
Hierzu bedienen sich beide Unternehmensgruppen einer Kombination aus unterneh-
mensinternen und -externen Maßnahmen. Zu den unternehmensexternen Maßnah-
men zählen die Vergabe von Planungs- und Beratungsleistungen zum Brandschutz an 
externe Experten sowie die projektgebundene Integration externer Fachbauleiter. Es 
findet eine Auslagerung der Planungs- und Bauüberwachungsaufgaben statt. Unter 
den unternehmensinternen Maßnahmen werden die Fortbildungsmaßnahmen der 
technischen Mitarbeiter sowie die Installierung eigener Experten als zentrale An-
sprechpartner und Berater für die Projektphase verstanden – siehe Abbildung 36. 
 
Abbildung 36: Strategische Kompensationsmaßnahmen 
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Die mittelständischen Bauunternehmen setzen durch regelmäßige Grundlagensemina-
re und hohe Eigeninitiative im Selbststudium mit 70 % ihrer Schulungsmaßnahmen 
auf ein breites Grundwissen der technischen Mitarbeiter sowie mit 20 % auf die Aus-
bildung und den Einsatz eigener Fachbauleiter. Die Fachplanung wird vornehmlich 
extern zugearbeitet. Unternehmensinterne Fachplaner (10 %) stehen der gesamten 
Projektphase als Ansprechpartner unterstützend zur Verfügung – teilweise fungieren 
diese auch als Planungsverantwortliche – siehe Abbildung 37. 
Der Fortbildungsturnus pro Mitarbeiter beträgt im Durchschnitt 2 Jahre respektive 
nach gesetzlichen und branchenverbandsinternen Vorgaben – siehe Abbildung 38. 
Die Baukonzerne fördern durch regelmäßige Grundlagenseminare mit 61 % ihrer 
Schulungsmaßnahmen ebenfalls das Grundwissen ihrer technischen Mitarbeiter – zu 
einem großen Anteil sogar jährlich. Die Ausbildung von Fachplanern und Sachver-
ständigen für Brandschutz hingegen ist mit 33 % ausgeprägter und spiegelt den hohen 
Bedarf der planungs- und ausführungsunterstützenden Beratung bei Großprojekten 
wider. Auch können Planungsleistungen innerhalb des Unternehmens angeboten wer-
den. Unternehmensinterne Fachbauleiter für Brandschutz werden hingegen mit 6 % in 
weit geringerem Maße ausgebildet und vorgehalten – diese werden gerade bei Groß-
projekten extern zugekauft. In den anderen Fällen übernimmt diese Funktion der Bau-
leiter nach Landesbauordnung – siehe Abbildung 37. 
Der Fortbildungsturnus pro Mitarbeiter ist engmaschiger als bei mittelständischen Un-
ternehmen. Er beträgt durchschnittlich 1-1,5 Jahre respektive nach gesetzlichen und 
branchenverbandsinternen Vorgaben – siehe Abbildung 38. 
 
Abbildung 37: Schulungsmaßnahmen in Bauunternehmen 
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Abbildung 38: Turnus der Schulungsmaßnahmen 
Als Ergebnis dieser Teilstudie ist zunächst zu konstatieren, dass der Brandschutz von 
Seiten der phasenübergreifend tätigen Bauunternehmen, im Gegensatz zur Novellie-
rung der HOAI mit Stand 2009, zunehmend als eigenständige Fachdisziplin in Pla-
nung und Ausführung praktiziert wird. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass sich 
die Unternehmen nicht mehr alleinig von den Brandschutzleistungen des freien Mark-
tes abhängig machen, sondern sukzessive auf eigene Fachkompetenzen für Pla-
nungs- und Beratungsleistungen bauen und hiermit verbunden die Erfahrungen aus 
Anforderungen der Ausführung und, sofern vorhanden, des Betriebes in die Projekt-
entwicklung und -planung einfließen lassen. 
 
Als Gründe für die Bereitschaft der Unternehmen, in die Qualifikation der Mitarbei-
ter im Bereich Brandschutz zu investieren, lassen sich anführen: 
 Brandschutz ist in den letzten zwei Jahrzehnten gesellschaftspolitisch zu einem 
zunehmend relevanten Sicherheitsthema herangewachsen, dessen Verantwor-
tung sich die am Projekt bzw. Objekt beteiligten Unternehmen und Personen 
soziokulturell und juristisch nicht mehr entziehen können. 
 Lückenhafte öffentlich-rechtliche Vorgaben zwingen zur Eigeninitiative. 
 Sicherstellung des Qualitätsstandards bei der Erbringung geschuldeter Leistun-
gen in der Projektphase: 
- Hohe Defizite in der Qualität der Planungsleistungen zu Beginn der Wir-
kungskette schulden eine verbesserte und fachbezogene Kontrolle. 
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- Bereits ein sicherheitsrelevanter bzw. eine Vielzahl sonstiger Mängel am 
Brandschutzsystem gefährden den Abnahmeprozess und damit das Pro-
jektziel.192 
- Planungs- und Ausführungsmängel treten überwiegend bis zum Ablauf 
der Gewährleistungsphase auf und wirken sich in ihrer nachträglichen 
Beseitigung äußerst kostenintensiv aus.193 
- Fehlende oder unvollständige Brandschutzdokumentationen führen zu 
erheblichen Schwierigkeiten in der Legitimationsführung während der 
Gewährleistungsphase und über die gesamte Objektphase hinweg. 
 Identifizierung von Optimierungspotentialen in der Projektabwicklung. 
 Sicherung der baurechtlichen und privatrechtlichen Abnahme. 
 Verbesserung des wirtschaftlichen Unternehmenserfolges. 
 Steigerung der Kundenzufriedenheit. 
Das heißt: Die zunehmende Relevanz der Risiken für das Gesamtergebnis eines Pro-
jektes rechtfertigt die für die Gewährleistung des Brandschutzes aufzubringenden Kos-
ten in praxi immer deutlicher. 
 
Trotz des belegten Engagements der Unternehmen, in die fachspezifische Qualifikati-
on ihrer Mitarbeiter durch gezielte obligatorische und fakultative Weiterbildungs-
maßnahmen zu investieren, haben die Auswertungen der Datenaufnahme aus der 
Projektabwicklung aufgezeigt, dass die Anwendung des gebildeten fachlichen 
Know-how auf Projektebene noch nicht systematisch ihre positive Wirkung entfaltet. 
Die Unternehmen führen diesen Aspekt in erster Linie auf einen unzureichenden Ein-
satz von Fachpersonal für Brandschutz in der Projektphase zurück – siehe Abbildung 
30. Hierfür lassen sich drei potentielle Ursachen anführen: 
 Die eingeleiteten Maßnahmen befinden sich noch in der Entwicklungs- 
und Aufbauphase und der Erfolg ist somit auf Projektebene noch nicht 
umfassend sicht- und messbar. 
 
 Die Ressourcen sind in Qualität und Quantität nicht ausreichend. 
 
 Die Ressourcen sind vorhanden, werden jedoch nicht systematisch und 
problemorientiert eingesetzt. 
                                            
192
  Stürmer, M.: Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 
2006, S. 62 f. 
193
  Stürmer, M.: Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 
2006, S. 167 ff. 
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Die Ergebnisse der Umfrage haben gezeigt, dass der unzureichende Einsatz von Fach-
personal Brandschutz in der Projektphase damit zu begründen ist, dass zusätzlich zur 
Steigerung der allgemeinen Grundkenntnisse aller technischen Mitarbeiter die fach-
spezifischen Ressourcen durch die Unternehmen in den letzten Jahren als Unterstüt-
zungseinheiten zur Qualitätssicherung aufgebaut und vorgehalten werden, deren 
Installierung in die Projektaufbauorganisation jedoch weiterhin fakultativ ist.  
Aufgrund des hohen Termin- und Kostendruckes werden diese kostenintensiven Res-
sourcen durch die Projektleitung bis dato zu wenig abgerufen. Die zur Verfügung ste-
henden Ressourcen erscheinen der operativen Projektebene unattraktiv und nicht 
rentabel, da sich der Mehrwert nicht unmittelbar monetär darstellt. 
Stattdessen werden die Aufgaben des Brandschutzes „klassisch“ auf die „weitergebilde-
ten“ Projektbeteiligten in Planung und Ausführung verteilt respektive aus Gründen der 
Haftungsabwälzung projektbezogen extern zugekauft.  
Hier bedarf es unternehmensinterner Prozessvorgaben zur obligatorischen Einbindung 
des vorhandenen unternehmerischen Fachwissens. 
5.6.4 Interaktion zwischen den Sparten Bau und Betrieb 
Diese Schnittstelle kann im Allgemeinen ein Unternehmen, welches Kompetenzen und 
Erfahrungen über alle Lebensphasen und Fachlichkeiten einer Immobilie verfügt, 
weitaus besser managen, als die herkömmlichen Planungsbeteiligten.  
Dafür bedarf es anlog zur Projektebene auch innerhalb der Unternehmung einer aus-
giebigen projektübergreifenden Kommunikation bezüglich fachtechnischer Anforde-
rungen und Erfahrungen, welche in eindeutigen und, wo sinnvoll, in standardisierten 
Vorgaben an die Projektphase umgesetzt werden (z. B. via Schnittstellenlisten oder 
fachspezifischen Anforderungskatalogen). Dies gelingt bis dato für den Bereich des 
Brandschutzes nur sehr bedingt.  
Im Rahmen dieser Studie konnte diese Schnittstelle nur in Teilbereichen untersucht 
und somit nicht vollständig analysiert und hinterlegt werden. Es ist anzumerken, dass 
die Informationsbereitschaft seitens der Betreiberunternehmen aufgrund des äußerst 
hart umkämpften Markt- und Preiswettbewerbes gering respektive kaum vorhanden 
ist – so auch gegenüber der Forschung und Wissenschaft. Für eine ziel- und anwen-
dungsorientierte Berücksichtigung der Bedürfnisse und Anforderungen der Objektpha-
se ist an die Betreiberunternehmen zu appellieren, sich zukünftig dem fachlichen 
Informationsaustausch vermehrt zu öffnen.  
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5.7 Schlussfolgerungen 
Die im Kapitel 3 konstatierte unzureichende Qualität der Brandschutzplanung in der 
Projektphase wird durch die Erkenntnisgewinne der Empirie bestätigt. Hierbei lassen 
sich primär folgende Schwachstellen im Brandschutzplanungsprozess hervorheben: 
Leistungsphase 1-4: Entwicklung und Planung bis zur Baugenehmigung 
 Die in ihrer Konsistenz sehr unterschiedlichen Brandschutzkonzepte konzentrieren 
sich auf die öffentlich-rechtlichen Mindestanforderungen, welche durch die 
Erteilung der Baugenehmigung zur Rechtsgrundlage werden. Die empirische Un-
tersuchung führt somit zu einer inhaltlichen und vollumfänglichen Bestätigung 
des theoretischen Grundmodells zur Prozesskette Brandschutz als öffentlich-
rechtliche Reduktion, welches der empirischen Untersuchung als sensibilisieren-
des Konzept zugrunde liegt – vgl. Kapitel 4.  
Eine ganzheitliche Betrachtung erfordert jedoch neben der Erfüllung bauord-
nungsrechtlicher Anforderungen zusätzlich die Berücksichtigung weiterer Kompo-
nenten, wie exemplarisch den Baubetrieb, den Objektbetrieb, den Umweltschutz 
oder die Wirtschaftlichkeit. Diese Komponenten finden in der Brandschutzplanung 
aufgrund einer zu späten Involvierung einer Brandschutzfachkompetenz sowie 
einer nicht vorhandenen Bedarfsplanung bislang nur bedingt und unsystematisch 
Berücksichtigung und können durch das aufgestellte Grundmodell nicht sicher 
abgebildet werden – siehe Tabelle 13.  
normativ:  
öffentlich-rechtliche Anforderungen 
strategisch:  
privatrechtliche Anforderungen 
- Rechtsgrundlagen 
- Baugenehmigung 
- Brandschutznachweis 
- Konformität der Ausführung 
- hoher und dauerhafter Qualitätsanspruch  
- ganzheitliche Betrachtung des Lebenszyklus  
  unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit 
- Reduzierung der Investitionskosten 
- erweiterte Schutzzielanforderungen 
- Anforderungen der Bauausführung und des  
  Baustellenbetriebes 
- Vorgaben des Betriebes und der Nutzer 
- Einbindung der Versicherungsvorgaben 
 
operativ: 
durch Grundmodell erfüllt 
operativ: 
durch Grundmodell NICHT erfüllt 
Tabelle 13: Ergebnisabgleich zum Grundmodell Brandschutz 
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 Eine Nutzwertanalyse sowie eine Betrachtung der Lebenszykluskosten von  
Konzeptvarianten werden im Brandschutz nur selten durchgeführt. Kostentreiber 
und Kollisionsschwerpunkte für die Ausführung und den Betrieb werden von der 
Brandschutzplanung nicht routinemäßig identifiziert und betrachtet. Die Suche 
nach Optimierungspotentialen sowie der Anstoss zur Variantenuntersuchung 
werden dem übergreifend agierenden Entwurfsverfasser überlassen. 
 
 Die Schnittstellen zwischen der Brandschutzplanung und dem „Schutzkonzept 
Brandschutz im Baustellenbetrieb“ werden nicht aufgegriffen und bearbeitet, da 
diese nicht im Leistungsumfang gesehen werden. 
Leistungsphase 5-7: Arbeitsvorbereitung – Ausführungplanung/Vergabe 
 Auslegungsfragen des Brandschutzkonzeptes werden meist direkt mit dem 
Konzeptverfasser besprochen; für vereinzelte Problemstellungen wird sich eines 
Brandschutzexperten bedient. Eine eigenständige Brandschutzfachplanung wird 
aus Kostengründen und aufgrund mangelnder Verpflichtung nicht installiert. 
Diese Aufgabe obliegt dem Objektplaner und den einzelnen Fachplanern, welche 
mit dieser komplexen Aufgabe, dem Ergebnis nach, überfordert scheinen. 
 
 Eine Überprüfung der Planungsergebnisse auf Konformität mit den Vorgaben des 
Brandschutzkonzeptes wird nicht respektive nur oberflächlich durchgeführt. 
 
 Die Planungsergebnisse sind meist unvollständig, von unzureichender Detailtiefe 
und nicht auf die Einbausituation angepasst. Eine Abstimmung auf die Termin- 
und Ablaufplanung ist meist nicht gegeben. Schlußfolgernd weist die Planung 
keine Ausführungsreife auf. Es findet somit eine deutliche Verlagerung der 
Detailplanung in die Ausführungsphase auf die ausführenden Unternehmen und 
die Produkthersteller respektive die Bauleitung statt. 
Die Datenerhebung bestätigt, dass der Brandschutz in seiner Eigenschaft als sicher-
heitsrelevantes Schnittstellengewerk eine wesentliche Funktion im gesamten Lebens-
zyklus einer Immobilie einnimmt.  
Dabei macht es die Komplexität des Brandschutzes erforderlich, diesen im Prozesssys-
tem nicht nur als Lieferant einzelner Teilleistungen in den jeweiligen Phasen zu ver-
stehen, sondern ihn als Qualitätsmerkmal in seiner gewerkübergreifenden Gesamtheit 
zu betrachten und ihn dementsprechend in die Wertschöpfungskette der Immobilie 
einzubinden. 
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Aus den gewonnenen validierten und reliabilitierten Erkenntnissen der empirischen 
Untersuchung, ergeben sich für den Planungsbereich Brandschutz zusammenfassend 
nachfolgender Anpassungs- und Verbesserungsbedarf: 
 Brandschutz als Qualitätsmerkmal einer Immobilie schärfen. 
 Verbesserung der fachlich übergreifenden Qualifikationen durch Weiterbildung. 
 frühzeitige Einbindung des Brandschutzes in die Planung. 
 Bestimmung projektspezifischer Prozesse, Prozessabläufe und Schnittstellen. 
 Aufstellen einer Bedarfsplanung Brandschutz. 
 Definition des Leistungsbildes unter Erweiterung der Planungsleistungen. 
 Installation einer Fachplanung Brandschutz bei komplexen Planungsaufgaben. 
 Installation einer projektinternen Qualitätsüberwachung. 
 Integration des Brandschutzes in die Termin- und Ablaufplanung. 
 Verbesserung der Kommunikation und Transparenz durch Planungsworkshops. 
 Formale Trennung des öffentlich-rechtlichen Brandschutznachweises von den 
privatrechtlichen und projektbedingten Zusatzanforderungen und -maßnahmen. 
Erweiterung des formellen Brandschutznachweises um die informellen Bestand-
teile „privatrechtliche Schutzziele und Interessen“ sowie „baubetriebliche Anfor-
derungen und Maßnahmen“. 
 Integration der Schnittstelle zum „Brandschutz im Baustellenbetrieb“ in den 
Brandschutzplanungsprozess der baulichen Anlage. 
 Plausibilitätsprüfung des Brandschutzkonzeptes. 
 Planprüfung der Brandschutzplanung. 
 Identifizierung von potentiellen Kollisionsschwerpunkten und Kostentreibern. 
 Durchführung einer Kollisionsplanung Brandschutz. 
 Erstellung projektspezifischer Regeldetails. 
 Anlegen einer Brandschutzakte zur Dokumentation. 
 Erfahrungsaustausch unterstützen und fördern. 
 Verankerung im Prozessmanagement. 
 Aufbau eines bedarfs- und anwenderorientierten Wissensmanagements. 
Folglich lässt sich der Bedarf nach einem allgemeingültigen und ganzheitlich orien-
tierten Prozessmodell zur Einbettung der Brandschutzplanung in die Projektabwick-
lung bestätigen. Die aufgezeigten Abweichungen und Verbesserungsoptionen sind 
hierbei gegenseitig abzuwägen und in das Prozessmodell zu integrieren. 
 
 
  
Kapitel 6  
Aufstellung eines Prozessmodells 
6.1 Einleitung 
Die Darstellung rekursiver Handlungs- und Entscheidungsprozesse der konzeptionel-
len Brandschutzplanung im Zuge der Projektabwicklung sowie deren Überführung in 
ein Prozessmodell sind zwingende Voraussetzung für ein fortdauernd strukturiertes 
und systematisches Handeln innerhalb des Prozessteilsystems. Weiterhin wird durch 
die Aufstellung eines Modells die Ausgangsbasis für eine Messung und Bewertung des 
Prozesserfolges sowie die fortlaufende Optimierung von Prozessinhalten und Prozess-
abläufen ermöglicht (kontinuierlicher Verbesserungsprozess oder auch planbarer Ver-
änderungsprozess – siehe Seite 68).  
Aus der empirischen Untersuchung ist festzustellen, dass das aufgestellte Grundmo-
dell ausschließlich die Hauptprozesse der Prozesskette abbildet. Die tatsächlich statt-
findenden respektive erforderlichen Teilprozesse und Tätigkeiten zur durchgängigen 
und ganzheitlichen Betrachtung des Brandschutzes sowie die Implementierung in die 
Projektabwicklung können mit der vorliegenden Detailtiefe nicht abgebildet und si-
chergestellt werden. 
Eine Reduktion der Prozesskette auf einige wenige Hauptprozesse trägt zwar zur bes-
seren Übersichtlichkeit und somit zur verbesserten Annahme durch die Anwender bei, 
wird aber den zu erfüllenden hohen Qualitätsanforderungen an den Brandschutz ei-
ner Immobilie nicht gerecht und gefährdet die Prozesszielerfüllung.  
Zur vollständigen und umfänglichen Darstellung der Prozesse und der damit verbun-
denen Schnittstellen ist die Überführung des Grundmodells in eine prozessorientierte 
rekursive Ereignis- und Handlungskette respektive eine detaillierte Prozesskette 
Brandschutz gemäß Kapitel 4.3 erforderlich.  
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Ziel des Modells ist es, verbessernd auf den Brandschutzplanungsprozess einzuwirken. 
Hierzu werden bei der Gestaltung u. a. die Implementierung der Strategieansätze zur 
Planungsmethodik, die Anforderungen aus der Aufbau- und Ablauforganisation sowie 
eine durchgängige Dokumentationssystematik berücksichtigt. 
6.2 Anforderungen an das Prozessmodell 
Die Beschreibung und Festlegung von Anforderungen an das Prozessmodell sind er-
forderlich, um die Umsetzung und die langfristige Aufrechterhaltung der normativ 
und strategisch geprägten Zielfunktionen auf operativer Ebene sicherzustellen. 
Das Modell soll in Gänze die Implementierung des Brandschutzplanungsprozesses in 
die Projektabwicklung als durchgängige Prozesskette beschreiben und transparent 
darstellen.  
Dem Brandschutzplanungsprozess liegt eine im Vorfeld zu definierende Planungsme-
thodik zur Sicherstellung der Produktqualität zugrunde, welche in die Prozesskette 
formal zu integrieren ist. 
Das Modell muss alle relevanten Elemente enthalten, welche den Brandschutzpla-
nungsprozess mit seiner Einbindung in die Projektabwicklung darstellen. Alle wesent-
lichen Prozesse, Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten und Schnittstellen werden in 
eine Ordnung gestellt, welche es zu berücksichtigen gilt.  
Weiterhin werden die für den erfolgreichen Prozessablauf erforderlichen Eingangs-
größen (Input) und Prozessergebnisse (Output) definiert und ausgewiesen.  
Neben den direkten Prozessinformationen werden im Modell Methoden und Werk-
zeuge eingebettet, welche die Prozesse unterstützen und in ihrer Effektivität und Effi-
zienz verbessern sollen. 
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Zusammenfassend werden folgende Anforderungen an das Prozessmodell gestellt: 
Erfüllung der Zielfunktionen 
 Sicherstellung der öffentlich-rechtlichen Vorgaben. 
 Verbesserung der Brandschutzqualität. 
 Adaption an die Lebenszyklusbetrachtung. 
 Fähigkeit zur Implementierung in die Projektabwicklung. 
 
Allgemeine Anforderungen 
 Aufbau und Darstellungsweise müssen transparent und für den An-
wender verständlich sein. 
 Aussagekraft des Modells muss eindeutig sein und darf keine Wider-
sprüche und vakante Fragen aufwerfen.    
 Modell auf die Bedürfnisse der Anwendergruppen ausrichten. 
 Angemessene zeitliche Beständigkeit sicherstellen. 
 
Aufbau der Prozesslandschaft 
 Darstellung der Prozesse in der Projektabwicklung, welche den Brand-
schutzplanungsprozess bestimmen. 
 Qualitätsverbessernde Maßnahmen sind zu integrieren. 
 Berücksichtigung der technischen Abhängigkeiten zwischen Prozessen. 
 Durchgängigkeit der Prozessfolge gewährleisten. 
 Eindeutigkeit der Prozessverantwortlichkeiten. 
 Einbindung planungs- und entscheidungsrelevanter Schnittstellen. 
 Einbindung von prozessunterstützenden Methoden und Werkzeugen. 
 Sicherstellung des Informations- und Datentransportes. 
 
Berücksichtigung von Interdependenzen 
 Konformität zu den Rechtsgrundlagen. 
 Einklang mit der Prozesstheorie. 
 Kompatibilität zu praxistauglicher Planungsmethodik. 
 Wahrung planerischer Freiräume. 
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6.3 Modellgrenzen 
Die Modellgrenzen beschreiben die einschränkenden Bedingungen, denen das Modell 
unterworfen ist. Die Bestimmung ist erforderlich, um eine korrekte Einstufung des 
Modells und dessen Anwendbarkeit sicherstellen zu können. 
Geografische Anwendbarkeit 
Im weltweiten Ländervergleich ist festzustellen, dass die Wertigkeit sowie die bau-
rechtlichen Anforderungen an den Brandschutz zwischen den Ländern stark differie-
ren und auf landeseigenen Vorgaben gegründet sind.194  
Der Brandschutz ist somit ein nicht uneingeschränkt übertragbares Planungsfeld. Aus 
diesem Grunde beschränkt sich die Anwendung des Prozessmodells grundsätzlich auf 
die Bundesrepublik Deutschland. 
Rechtsgrundlagen 
Zielfunktion 1 fordert die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, um die 
kurzfristige Praxistauglichkeit zu gewährleisten.  
Die Aufstellung des Prozessmodells wurde darauf beschränkt, die im Rahmen der Pro-
jektabwicklung nicht beeinflussbaren Faktoren als unveränderliche Parameter anzu-
nehmen. Dies impliziert jedoch nicht, dass eine Verbesserung der 
Brandschutzprozessqualität nicht auch durch Veränderung der öffentlich-rechtlichen 
Vorgaben herbeigeführt werden kann, exemplarisch durch Einführung eines Leis-
tungsbildes Brandschutz innerhalb der HOAI. 
Aufgrund der föderalistischen Rechtsstrukturen in Deutschland sowie der damit ver-
bundenen beträchtlichen Veränderlichkeit erscheint es nicht praktikabel, das Modell 
auf alle 16 Bundesländer abzustellen, sondern es orientiert sich an den landesüber-
greifenden, allgemeingültigen Vorschriften sowie den Mustervorgaben der ARGEBAU-
Ministerkonferenz. Letztgenannte Mustervorschriften haben keinen verbindlichen 
Rechtscharakter, sondern dienen den Ländern als Empfehlung bei der Ausgestaltung 
der landesspezifischen Rechtsvorschriften. 
                                            
194
  In Europa findet derzeit auf dem Fachgebiet des Brandschutzes ein Harmonisierungsprozess von 
Normen und Vorschriften statt. Zunächst werden die Prüfvorschriften für Baustoffe und Bauteile 
sowie deren Klassifizierungen angepasst, um hierdurch eine einheitliche Begrifflichkeit und Bemes-
sungsgrundlage zu schaffen. Das bisherige deutsche Klassifizierungssystem, basierend auf der 
Normenreihe DIN 4102, und das europäische Klassifizierungssystem sind derzeit über die Baure-
gelliste A Teil 1 gleichwertig und alternativ anwendbar. Bestrebungen, welche über die Verände-
rungen der Kennzeichnung von Baustoffen und Bauteilen hinausgehen, wie exemplarisch eine 
Vereinheitlichung von baurechtlichen Anforderungen in einem europäischen Baurecht, existieren 
bis dato nicht. 
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Zeitliche Einstufung 
Der Brandschutzplanungsprozess einer Hochbauimmobilie findet in jeder Projektpha-
se statt – dies sind Neubauten sowie Modernisierungen, Umbauten, Erweiterungsbau-
ten oder Revitalisierungs- und Sanierungsmaßnahmen beim Bauen im Bestand195. Der 
höchste Einfluss auf den Lebenszyklus einer Immobilie besteht hierbei im Planungs-
prozess der Projektphase Neubau, da in dieser Lebensphase die höchsten Freiheitsgra-
de zur Entwicklung von Planungslösungen zu verzeichnen sind und somit das größte 
Entwicklungs- und Optimierungspotential ausgeschöpft werden kann.196  
Betrachtungsgegenstand 
Ziel des Prozessmodells ist die systematische Verbesserung der Qualität der Brand-
schutzplanung. Den Betrachtungsgegenstand bildet hierbei der Prozessverlauf inner-
halb der Projektabwicklung aus Sicht des Brandschutzes der Immobilie. Das bedeutet, 
dass alle wesentlichen Tätigkeiten im Mittelpunkt des Prozessmodells stehen, welche 
den Brandschutzplanungsprozess direkt oder indirekt beschreiben und beeinflussen. 
Fallauswahl 
Das Prozessmodell zielt entsprechend der empirischen Untersuchung primär auf Ge-
bäude der Gebäudeklasse 5 sowie Sonderbauten ab, da diese in ihrer Komplexität und 
ihren baurechtlichen Vorgaben die höchsten Anforderungen an die Brandschutzpla-
nung stellen und somit in dieser Fallauswahl die meisten Verbesserungspotentiale zu 
erwarten sind. Die untergeordneten Gebäude der Gebäudeklasse 1 bis 4 gehen in dem 
Prozessmodell mit auf; Umfang und Aufwand der Teilprozesse sind aber nach Mei-
nung des Verfassers projektspezifisch den Anforderungen entsprechend deutlich redu-
zierungsfähig. 
Methodik 
Für die Einbindung der Brandschutzplanung in die Projektabwicklung und die Vor-
nahme verbessernder Maßnahmen ist das methodische Vorgehen insbesondere eines 
eigenständigen Planungsprozesses Brandschutz von grundlegender Bedeutung. Die 
Methodik ist wesentlicher Bestandteil des Prozessmodells und in dieses zu implemen-
                                            
195
  Vgl. Klingenberger, J.: Ein Beitrag zur systematischen Instandhaltung von Gebäuden, 2007, S. 30 ff. 
196
  Der Brandschutzplanungsprozess kann unter Berücksichtigung zusätzlicher Einflussfaktoren auf 
die Projektphase Umbau und Revitalisierung übertragen werden. Wesentliche Faktoren sind hier-
bei die Bestandsanalyse sowie der erhöhte Planungs- und Koordinierungsaufwand von Schnittstel-
len im Bereich der Prozessbeteiligten sowie der konstruktiven Lösungsfindung. In Ergänzung zur 
vorliegenden Forschungsarbeit wurde hierzu durch den Verfasser erstmalig die vollständige und 
durchgängige Prozesskette Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie mit der Darstellung aller 
wesentlichen Teilprozesse und Tätigkeiten von der ersten Projektidee bis hin zum Abriss aufge-
stellt, um hierdurch ebenfalls Rückschlüsse auf die lebensphasenübergreifenden Schnittstellen vor-
nehmen und beurteilen zu können.  
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tieren, um eine dauerhafte Verbesserung des Planungsprozesses sicherstellen zu kön-
nen. 
Kompatibilität zum Gesamtplanungssystem 
Der Bezug und die Kompatibilität der im Zentrum stehenden Brandschutzplanung mit 
der Projektabwicklung müssen gewährleistet sein, damit das Gesamtsystem eine Ver-
besserung erfahren kann. Hier lehnt sich das Prozessmodell an die Leistungsphasen 
der HOAI respektive des AHO, Heft 17, an und stellt somit den Bezug zum Gesamt-
planungssystem sicher.197  
6.4 Methodik der konzeptionellen Brandschutzplanung 
6.4.1 Darstellung des methodischen Planungsvorgehens 
Für die Entwicklung von Planungslösungen im Bereich Brandschutz ist als Ausgangs-
basis eine geeignete Planungsmethode festzulegen. Die Planungsmethode bildet eine 
wichtige Voraussetzung zur Darstellung und Beurteilung der Brandschutzplanungs-
prozesse innerhalb der Projektabwicklung. Hierbei muss sichergestellt sein, dass das 
ausgewählte System mit dem übergeordneten Gesamtplanungssystem kompatibel ist. 
Hauptziel des Planungsprozesses ist es, eine auf die Kundenbedürfnisse optimal abge-
stimmte lebenszyklusorientierte Planungslösung herbeizuführen. Dem Anwender steht 
hierfür eine Vielzahl von unterschiedlichen Planungsmethoden zur Verfügung. Diese 
basieren grundlegend auf einem intuitiven, iterativen oder systematischen Vorge-
hen.198  
Je nach Anforderung des Planungsprozesses ist eine geeignete Planungsmethode aus-
zuwählen. Als Entscheidungskriterium dient die Praxistauglichkeit. 
 
                                            
197
  Nicht Bestandteil dieser Forschungsarbeit ist es, die zahlreichen Planungsmodelle und deren zu-
grunde liegenden Methoden und Entwicklungsansätze des Gesamtplanungssystems auf Interde-
pendenz mit dem Brandschutzplanungsprozess zu untersuchen.  
198
  Vgl. Koch, J. P.: Integrale Planungsprozesse, 2010, S. 129: 
 intuitives Verhalten:  ausschließlich auf persönlicher Erfahrung aufbauend; ohne bestimm- 
  te Verfahrens- und Bewertungsregeln 
 iteratives Verhalten:  Lösungsfindung analog intuitivem Verhalten; Installation einer Wer- 
  tungsphase mit maßstabsbezogener Lösungsbewertung  
 systematisches Verhalten:  Lösungsfindungsprozess personenunabhängig nach fest definierten  
  Bewertungsrezepten; Lösungsbewertung erfolgt maßstabsabhängig 
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Für den Brandschutzplanungsprozess gilt das iterative Handlungsvorgehen. 
Beispiel:  Als Zielaufgabe wird die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes gemäß 
den baurechtlichen Anforderungen ausgegeben. Die Lösungsentwicklung 
erfolgt hierbei zunächst systematisch anhand der baurechtlichen Vorga-
ben. Bei Abweichungen von den vorgegebenen Randbedingungen sind 
durch den Planer selbstständig Kompensationsmaßnahmen zu entwickeln 
und zu begründen. Dies erfolgt intuitiv, indem der Planer aufgrund seines 
Wissens und seiner Erfahrung die Problemlösung herbeiführt und diese 
anhand der Schutzzielvorgaben in einem iterativen Prozess bewertet.  
Der Erfolg ist somit sehr eng an die persönliche Qualifikation gebunden. Insbesondere 
die Nachweisführung von Kompensationsmaßnahmen auf Schutzzielerfüllung sowie 
die stark variierenden privatrechtlichen Anforderungen bedingen, dass Erfahrungen 
und Wissen der planenden und bewertenden Personen für den kreativen Planungs-
prozess erforderlich sind, da sie hierbei nicht durch ein gänzlich systematisches Vor-
gehen substituierbar sind. Die Anwendung des iterativen Vorgehens wird folglich aus 
Sicht dieser Forschungsarbeit als praxistauglich bestätigt. Dieses Vorgehen unter-
streicht auch das im Kapitel 4.1.3 aufgestellte Prozessmodell, nach welchem das sozia-
le Handeln der Prozessbeteiligten als erfolgsförderndes Element herausgestellt wird. 
Um Verbesserungen der Produkt- und Prozessqualität in der Planung wirksam vor-
nehmen zu können, müssen im Planungsprozess Optimierungspotentiale identifiziert 
sowie neue Planungsvarianten entwickelt und hinsichtlich definierter Projekt- und 
Optimierungsziele vergleichend gegenübergestellt und bewertet werden.199 Die empi-
rische Untersuchung hat jedoch aufgezeigt, dass bis dato die Lokalisation von Opti-
mierungspotentialen nur selten und ohne systematisches Vorgehen vorgenommen 
wird. Insbesondere über das Baurecht hinausgehende Anforderungen aus zum Teil 
unkonkreten privatrechtlichen Vorgaben sowie aus der Sphäre der Bauausführung 
werden im Planungsprozess nur oberflächlich berücksichtigt und keiner kritischen 
Detailbetrachtung unterzogen. Dies ist nach Meinung des Verfassers in erster Linie auf 
Defizite in der Zielformulierung sowie der Mittelbereitstellung respektive der Bedarfs-
planung zurückzuführen. Diese nimmt somit einen besonderen Stellenwert ein und 
bedarf einer besonderen Beachtung in der Aufstellung des Prozessmodells. 
 
 
                                            
199
  Vgl. Eser, B.: Erzielung nachhaltig hoher Büroimmobilienwerte, 2009, S. 100. 
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In Abbildung 39 ist das dem Prozessmodell zugrunde gelegte methodische Vorgehen 
zur Durchführung der Brandschutzplanung in abstrakter Form dargestellt.  
 
Abbildung 39: Methodik der Brandschutzplanung200 
 
Das methodische Vorgehen gliedert sich in folgende Teilschritte: 
1. Bedarfsplanung. 
2. Erstplanung und Bewertung. 
3. Variantenplanung und Bewertung. 
4. Vergleichende Bewertung der Erstplanung mit den Planungsvarianten. 
5. Risiko- und Sensitivitätsanalyse. 
6. Entscheidung. 
Die wesentlichen Inhalte der jeweiligen Phasen werden im weiteren Verlauf beschrie-
ben und anhand von Beispielen der Umsetzung veranschaulicht. 
 
                                            
200
  Entwickelt aus Eser, B.: Erzielung nachhaltig hoher Büroimmobilienwerte, 2009, S. 81 ff. und 
Koch, J. P.: Integrale Planungsprozesse, 2010, S. 129. 
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6.4.2 Bedarfsplanung 
Zu Beginn eines jeden Projektes bildet die Sondierung der Ausgangslage durch eine 
intensive projektspezifische Bedarfsplanung Brandschutz die Grundlage für die Anfer-
tigung einer ziel- und bedarfsgerechten Brandschutzplanung und dessen Integration 
in die interdisziplinären Planungsanforderungen.  
DIN 18205 (1996-04): „Die Bedarfsplanung ist ein Prozess, welcher als Ziel hat, die Be-
dürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten des Bauherrn und wichtiger Beteilig-
ter zu ermitteln und zu analysieren sowie alle damit zusammenhängenden Probleme zu 
formulieren, deren Lösung man von den Projektbeteiligten erwartet.“  
Unter der Bedarfsplanung Brandschutz ist im Rahmen dieser Forschungsarbeit zu ver-
stehen – siehe Abbildung 40: 
 Methodische Ermittlung der Ziele, Bedürfnisse und einschränkenden Gegeben-
heiten von Bauherrn, Nutzern und wichtiger Projektbeteiligter (Lasten). 
 Zielgerichtete Aufbereitung dieser Aspekte als „Bedarf“. 
 Umsetzung des Bedarfs in Anforderungen durch Ableitung und Festlegung der 
hierfür erforderlichen Mittel und Maßnahmen in Form von Plan-Vorgaben 
(Pflichten). 
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Die Aufstellung der allgemeinen Bedarfsplanung nach DIN 18205 liegt grundsätzlich  
im Verantwortungsbereich des Bauherrn. Er kann hierzu Architekten oder Ingenieure 
als Bedarfsplaner beauftragen. Bei komplexen und anspruchsvollen Projekten sind 
ferner zur Aufstellung und Fortführung der Bedarfsplanung Brandschutz kompetente 
Fachberater zu involvieren.  
Die Bedarfsplanung Brandschutz ist in Anlehnung an die HOAI im Rahmen der  
Grundlagenermittlung zu beginnen und in der Vorplanungsphase fortzuführen und 
abzuschließen. Die Bedarfsplanung ist spätestens zur Bauphase mit Beginn der Aus-
führungsplanung auf Aktualität hin zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
6.4.2.1 Ermittlung der Zielvorgaben  
Die Zieldefinition für die Brandschutzplanung besteht grundlegend in der Erstellung 
und Optimierung einer auf die Kundenbedürfnisse abgestimmten lebenszyklusorien-
tierten Brandschutzplanung.  
Hierzu sind zunächst die projektabhängigen und projektunabhängigen Anforderungen 
und Rahmenbedingungen sowie die wesentlichen Ziele und Mittel des Bauherrn, 
Betreibers und Nutzers im gemeinschaftlichen Dialog zu erfassen. Folgende Aspekte 
sind zu erarbeiten:  
 Komplexität des Projektes. 
 Kundenbedürfnisse in Form von Projektzielen. 
 Abgeleitete und festgelegte Optimierungsziele. 
Dabei sind stets mögliche Einflüsse und Interessenkonflikte verschiedener am Brand-
schutzplanungsprozess direkt oder indirekt beteiligter Personen, Gruppen und Institu-
tionen zu berücksichtigen – siehe Abbildung 41.  
Die ermittelten Zwischenergebnisse stellen die projektspezifischen Lasten des Brand-
schutzes, den Bedarf, dar und bilden die unmittelbare Grundlage zur Ableitung und 
Festlegung der Pflichten bezüglich der Aufbauorganisation, der Ablauforganisation 
sowie zur quantitativen und qualitativen Bestimmung erforderlicher Planleistungen. 
Weiterhin fungieren sie als Messgröße bei der Qualitätsüberwachung sowie bei der 
Bewertung von Planungsvarianten und Optimierungsvorschlägen.  
Die Ergebnisse der Bedarfsplanung sind in ein projektspezifisches Pflichtenheft zur 
Brandschutzplanung zu überführen. 
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Abbildung 41: Einflussfaktoren von Zielgebern auf das Zielsystem (Auszug) 
Einflussfaktoren auf Zielsystem
direkte Wirkung 
auf Brandschutz
nicht 
beeinflussbar
beeinflussbar
Investor/Bauherr Investitionsbereitschaft x x
Finanzierungs-/Abschreibungsmodell x x
Betrachtungszeitraum x x
Berücksichtigung der Betriebsphase x x
Umsetzbarkeitszeitraum x
Qualitätsanspruch x x
Image in der Branche x
Wiederverkaufswert x
Innovationsbereitschaft x x
Zertifizierungsfähigkeit (x) x
Anforderung an die Dokumentation x x
Flexibilität in der Betriebsphase x x
Ökologische Aspekte x x
Gestaltung x x
Behaglichkeit x
Vermietbarkeit x x
Sicherheitssegmente ==> Gütesiegel (Zukunftpotential) x x
Betreiber geringe Betriebskosten/Instandhaltungskosten x x
geringes Schadensfallrisiko x x
hohe dauerhafte Flexibilität der Räumlich-/Nutzbarkeit x x
Nutzer Flexibilität in der Raumgestaltung x x
wenig Pflichten im betrieblichen Brandschutz x x
geringe Mietkosten/Umlagekosten x x
geringes Schadensfallrisiko x x
Versicherung geringes Schadensfallrisiko x x
risikodeckende Prämienbemessung x x
hohe Versicherungsnehmeranzahl x
lange Vertragsfristen x
Ausstiegsklauseln/Ausschlüsse x x
Gewinnmaximierung x x
Effizienzsteigerung x x
Planungssicherheit x x
Ausführbarkeit der Planung x x
Bauzwischenstände/Brandschutz im Baustellenbetrieb x x
Qualitätssicherung/Mangelminimierung x x
Arbeitssicherheit (x) x
schnelle Durchlaufzeit x x
geringer Ressourcenaufwand x x
Feuerwehr Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes x x
Stärkung des vorbeugenden Brandschutzes x x
Minimierung des Schadensfallrisikos x x
Umweltschutz x
Katastrophenschutz x
Aufklärung x
Staat Definition und Sicherstellung des Sicherheitsniveaus x
Erlassung von Regularien/Vorschriften ==> Mindestmaß x x
Kompensation durch Bewertung von Abweichungen x x
Prüfvorgaben/Überprüfung der Einhaltung x x
Gewährleistung der Infrastruktur x x
Bauleitplanung/Vorgaben der Randparameter x x
Dokumentationsvorgaben x x
Umweltschutz x x
Denkmalschutz x x
Einflussfaktoren 
auf die Brandschutzplanung von Immobilien
Zielgeber
Ausführende
Unternehmen
Relevanz für die Projektplanung
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Komplexität eines Projektes 
Die brandschutztechnische Komplexität eines Hochbauprojektes stellt einen kunden-
unabhängigen Indikator zur Bewertung und Einstufung des Einflusses von allgemein-
gültigen Anforderungen auf die Brandschutzplanung und -ausführung dar. Die Anfor-
derungen ergeben sich hierbei aus den spezifischen Merkmalen: 
 Projektart. 
 Standort. 
 Gebäude. 
 Nutzung. 
 Projektspezifische Anforderungen. 
Die Komplexität wird durch den Komplexitätsgrad beschrieben und in die Stufen 
„normal“, „hoch“ und „sehr hoch“ gegliedert. 
Die Ermittlung des Komplexitätsgrades erfolgt im Rahmen der Grundlagenermittlung 
als erster Schritt der Bedarfsplanung Brandschutz. Aus der Beurteilung der Komplexi-
tät können frühzeitig projektspezifische Festlegungen bezüglich der Aufbau- und Ab-
lauforganisation sowie des zu erwartenden Leistungsumfanges Brandschutz abgeleitet 
werden. Weiterhin sind bereits in diesem frühen Stadium erste Kollisionsgefahren 
identifizierbar, welche es zu berücksichtigen gilt. Ebenfalls können Rückschlüsse auf 
zu erwartende baubetriebliche Anforderungen getätigt werden. 
Zur Bestimmung des Komplexitätsgrades wurden zwei Verfahren entwickelt: 
 „Pauschalierendes Verfahren“ über die Gebäudeklasse. 
 
 „Verfahren mittels Einzelanalyse“ über ein Kriterien-/Gewichtungsmodell. 
Zum „Pauschalierenden Verfahren“: 
Das „Pauschalierende Verfahren“ orientiert sich analog der gesetzlichen Brandschutz-
anforderungen an den Gebäudeklassen der Bauordnung und fügt sich somit in die 
derzeit gültige bauordnungsrechtliche Struktur ein – siehe Abbildung 42. 
Gebäudeklasse 1 2 3 4 5 Sonderbau 
Komplexitätsgrad normal normal normal hoch hoch sehr hoch 
Abbildung 42: Komplexitätsgrad nach Gebäudeklasse 
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Nachteilig hierbei ist, dass projektspezifische Besonderheiten und Bedürfnisse keine 
adäquate Berücksichtigung finden und somit eine ausreichende Beachtung des Brand-
schutzes mittels des Verfahrens nicht uneingeschränkt sichergestellt werden kann.  
Beispiel:  Ein Gebäude der Gebäudeklasse 3 kann aufgrund besonderer Erschwernis-
se, wie z. B. Bauen im Bestand mit Denkmalschutz, eine besondere brand-
schutztechnische Betreuung erfordern, während ein Sonderbau mit Stan-
dardanforderungen, wie z. B. ein einfaches Bürogebäude, durchaus mit den 
üblichen Mitteln und Qualifikationen ausreichend betreut ist. 
Zum „Verfahren mittels Einzelanalyse“: 
Beim „Verfahren mittels Einzelanalyse“ werden die spezifischen Merkmale und deren 
beschreibende Untermerkmale nach vorgegebenen Wahlkriterien einer detaillierten 
Einzelbewertung unterzogen. Die Ergebnisse werden über festgesetzte Gewichtungs-
faktoren einem Gesamtergebnis zugeführt. Hieraus wird über einschränkende Bedin-
gungen der Komplexitätsgrad abgeleitet – siehe Abbildung 43. 
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Abbildung 43: Komplexitätsgrad durch Bewertung von Einzelkriterien (Auszug) 
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Durch die Anwendung des Verfahrens mittels Einzelanalyse können Aufbau- und Ab-
lauforganisation exakt auf die Projektbedürfnisse abgestimmt werden.  
Der so ermittelte Komplexitätsgrad wird zur Projektbewertung herangezogen – siehe 
Abbildung 44. Beim Verfahren mittels Einzelanalyse können zusätzlich die Erkennt-
nisse der Einzelbewertungen der Merkmale in die Gesamtbewertung einfließen. 
 
Abbildung 44: Bewertung des Komplexitätsgrades 
 
- weitere verschärfte private Schutzziele sind zu berücksichtigen (Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Zertifizierungsverfahren, Dokumentation)
- mit der Anwendung von Ingenieurmethoden ist zu rechnen
- eine projektinterne Qualitätskontrolle und unterstützende Begleitung durch einen Sachverständigen Brandschutz ist erforderlich
- Erfordernis einer Genehmigungseinholung von "Zustimmungen im Einzelfall" ist wahrscheinlich
- durch die Anforderungen Brandschutz ist ein deutlicher personeller und fachlicher Zusatzaufwand zu erwarten - die Aufgaben können 
   nicht durch die vorhandenen Leistungsbilder der Planungsbeteiligten nach HOAI und die Bauleitung nach LBO abgedeckt werden
- das Leistungsbild der AHO mit seinen Grundleistungen ist nicht auskömmlich und ist durch zusätzliche Teilleistungen in allen Phasen 
    zu erweitern
- die Phasen Planung und Bau fordern die Prozessbeteiligten in einem überdurchschnittlich hohen Maß
- für die Ausführungsplanung ist eine Fachplanung Brandschutz zu installieren
- für die Ausführung ist eine Fachbauleitung Brandschutz zu installieren
- Bauen im Bestand führt zu einem sehr hohen Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand - es bestehen hohe Anforderungen an 
   die Kollisionsdetektierung und -planung 
hoch
- Randparameter entsprechen in gr.Teilen den Standardanforderungen des Baurechts, vereinzelt sind komplexe Abweichungen möglich
- Abweichungen bedürfen der Zustimmung der Genehmigungsbehörde; die Abweichungen vom Baurecht sind zu begründen und 
   die Einhaltung der Schutzziele durch Kompensationsmaßnahmen zu belegen
- spezielle Anforderungen aus den nachgelagerten Lebensphasen Ausführung und Betrieb liegen vor und sind in der Planung zu 
   berücksichtigen
- vereinzelt ist mit der Anwendung von Ingenieurmethoden zu rechnen
- durch die Anforderungen Brandschutz ist ein deutlicher personeller und fachlicher Zusatzaufwand zu erwarten - die Aufgaben 
   können nicht durch die vorhandenen Leistungsbilder der Planungsbeteiligten nach HOAI und die Bauleitung nach LBO abgedeckt werden
- das Leistungsbild der AHO mit seinen Grundleistungen ist nicht  auskömmlich und ist durch zusätzliche Teilleistungen 
   insbesondere im Bereich der Ausführungsplanung und AV zu erweitern
- die Phasen Planung und Bau fordern die Prozessbeteiligten in einem überdurchschnittlichen Maß
- für die Ausführungsplanung ist eine Fachplanung Brandschutz zu installieren
- für die Ausführung ist eine Fachbauleitung Brandschutz zu installieren
- eine projektinterne Qualitätskontrolle und unterstützende Begleitung durch einen Sachverständigen Brandschutz wird empfohlen
sehr hoch
- Randparameter entsprechen in großen Teilen nicht den Standardanforderungen des Baurechts, komplexe Abweichungen sind zu erwarten
- Abweichungen bedürfen der Zustimmung der Genehmigungsbehörde; die Abweichungen vom Baurecht sind zu begründen und 
   die Einhaltung der Schutzziele durch Kompensationsmaßnahmen zu belegen
- spezielle Anforderungen aus den nachgelagerten Lebensphasen Ausführung und Betrieb liegen vor und sind in der Planung zu 
    berücksichtigen
normal
- Randparameter entsprechen den Standardanforderungen des Baurechts, mit komplexen Abweichungen ist nicht zu rechnen
- die Phasen Planung und Bau fordern die Prozessbeteiligten in einem durchschnittlichen Maß
- vereinzelte Problem- und Fragestellungen können durch unternehmensinterne oder -externe unterstützende Berater zugearbeitet werden
- eine projektinterne Qualitätskontrolle und unterstützende Begleitung durch einen Fachplaner Brandschutz wird empfohlen
- keine speziellen Anforderungen aus den nachgelagerten Lebensphasen Ausführung und Betrieb vorhanden bzw. gefordert
- es ist mit keiner Anwendung von Ingenieurmethoden zu rechnen
- durch die Anforderungen Brandschutz ist ein geringer personeller und fachlicher Zusatzaufwand zu erwarten - die Aufgaben können 
   überwiegend durch die vorhandenen Leistungsbilder der Planungsbeteiligten nach HOAI und die Bauleitung nach LBO abgedeckt werden
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Kundenbedürfnisse 
Nach Bestimmung des Komplexitätsgrades erfolgt im zweiten Schritt zu Beginn der 
Vorplanungsphase die Ermittlung der Kundenbedürfnisse und Festlegung der hieraus 
resultierenden brandschutzrelevanten Projektziele. 
Die Projektziele werden anhand folgender Merkmale bestimmt: 
 Ökonomische Faktoren. 
 Gebäudestruktur. 
 Technische Funktionalität. 
 Betriebliche Funktionalität. 
 Sicherheitsniveau/Schutzziele. 
 Ökologische Aspekte. 
 Mögliche Zertifizierungsverfahren. 
Im Dialog mit dem Kunden sind die jeweils definierten Zielkriterien der Zielmerkmale 
abzustimmen, gegeneinander abzuwägen und festzulegen. Abschließend sind die fest-
gelegten Ziele einer Zielanalyse hinsichtlich gegenseitiger Interdependenzen zu un-
terwerfen. Als Ergebnis liegt ein brandschutzspezifischer Zielkatalog vor. Dieser dient 
als Grundlage der Planung und ist zwingend bei der Planungsentscheidungsfindung 
zu berücksichtigen. 
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die Einzelfestlegungen der Zielkriterien zu um-
gehen und vordefinierte Zielkataloge auszuwählen. Dies erleichtert dem meist nicht 
fachkundigen Bauherrn den fachlichen Entscheidungsprozess. Dieses Vorgehen emp-
fiehlt sich jedoch auch dann, wenn der Kunde zu einer Projektzieldefinition nicht zur 
Verfügung steht und die Einstufung durch die Fachplanung vorgegeben werden muss. 
In diesem Fall kann der Wunsch des Kunden von der übergeordneten Bedarfsplanung 
respektive dem Projektzielkatalog abgeleitet werden. 
Folgende Zielkataloge stehen dem Anwender zur Auswahl: 
Zielkatalog 1: Standard 
ð Gesetzliche Mindestbrandschutzanforderungen. 
Zielkatalog 2: Premium 
ð Gesetzliche Mindestbrandschutzanforderungen. 
ð Anforderungen der Objektphase sowie Betriebsabläufe. 
Zielkatalog 3: Optimal 
ð Gesetzliche Mindestbrandschutzanforderungen. 
ð Anforderungen der Objektphase sowie Betriebsabläufe. 
ð Ökologische Zusatzanforderungen. 
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Abbildung 45: Projektzielbestimmung zur Brandschutzplanung (Zielkatalog)  
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Optimierungsziele 
Aus den Angaben zur Komplexität des Projektes sowie den brandschutzrelevanten 
Projektzielen sind im dritten Schritt die primären projektspezifischen Optimierungs-
ziele zur Erstellung der Brandschutzplanung abzuleiten und festzuschreiben. Diese 
dienen den Planern als Orientierungsrahmen und Intention planungsinhaltlicher 
Schwerpunkte und Bewertungen.  
Die Optimierungsziele sind in einer Prioritätenliste zu formulieren. Ebenfalls sind KO-
Kriterien aufzunehmen. 
Beispiel:  Prioritätenliste (hier vereinfacht ohne Rangfolge und Gewichtung) 
1. Flexibilität in der Gestaltung der Nutzungseinheiten. 
2. Präferieren baulicher Brandschutzmaßnahmen. 
3. Verwendung von Standardlösungen und -produkten. 
4. Vorrüstung für Nachbelegungen von Leitungsanlagen. 
5. Zugänglichkeit zur Gebäudetechnik. 
Beispiel:  KO-Kriterien 
6. Erfordernis einer Zustimmung im Einzelfall. 
7. Abweichung von Vorgaben der Feuerversicherung. 
6.4.2.2 Ableitung und Festlegung der Plan-Vorgaben 
Auf Grundlage der Zielvorgaben lassen sich im Folgeschritt konkret die übergeordne-
ten projektspezifischen Maßnahmen planen und festlegen bezüglich: 
 Leistungsumfang (was). 
 Aufbauorganisation (wer). 
 Ablauforganisation (wie und wann). 
Diese beschreiben die Plan-Vorgaben (Pflichten), welche angesetzt sind, die vorgege-
benen Anforderungen (Lasten) umzusetzen. Sie dienen gleichzeitig als Messgröße zur 
Steuerung und Qualitätssicherung der Brandschutzplanung.  
Es empfiehlt sich, diese Plan-Vorgaben in einem Pflichtenheft zusammenzuführen. 
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6.4.3 Erstplanung und Bewertung 
6.4.3.1 Erstplanung 
Nachdem die Bedarfsplanung Brandschutz abgeschlossen ist, kann die Umsetzung der 
Plan-Vorgaben erfolgen. Es wird die Erstellung der brandschutzspezifischen Planungs-
leistungen eingeleitet. Zu den wesentlichen Planungsleistungen im Brandschutz zäh-
len insbesondere: 
 Vorkonzept. 
 Brandschutzkonzept, Brandschutzpläne. 
 Kollisionsplanung, Regeldetails. 
 Brandfallsteuermatrix. 
 Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerwehrpläne. 
 Brandschutzordnung. 
Bei allen Planungsschritten steht die ganzheitliche Betrachtung des Brandschutzes 
einer Immobilie als Grundanspruch des Kunden im Vordergrund. Die projektspezifi-
sche Ausprägung wird durch die Bedarfsplanung vorgegeben. 
Um eine ganzheitliche Betrachtung des Brandschutzes einer Immobilie durchführen 
zu können, ist der formelle baurechtliche Brandschutznachweis in Form des „klassi-
schen“ Brandschutzkonzeptes alleinig nicht ausreichend.  
Schutzziele und Anforderungen an den Brandschutz können neben den öffentlich-
rechtlichen Vorgaben auch aus den Interessen des Bauherrn, der ausführenden Unter-
nehmen, des Betreibers oder des Versicherers abgeleitet werden. Es bedarf zusätzli-
cher informeller Konzeptkomponenten, welche die privaten Schutzziele und 
Interessen aus der Bedarfsplanung ergänzend aufnehmen und in Summe in ein ganz-
heitliches Sicherheitskonzept Brandschutz überführen – siehe Abbildung 46.  
Hierbei ist zu beachten, dass sich aus den öffentlichen und den privaten Anforderun-
gen Synergien aber auch Konflikte ergeben können. Diese gilt es, sorgsam abzuwägen 
und aufeinander abzustimmen.  
Als Ergebnis steht in Summe ein in der Gesamtplanung durchgängig verankertes 
ganzheitliches Sicherheitskonzept Brandschutz zur Verfügung. 
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Abbildung 46: Planungsschritte zum Sicherheitskonzept Brandschutz 
6.4.3.2 Bewertung 
Prüfplanung 
Grundsätzlich ist der Brandschutz aufgrund seiner interdisziplinären Eigenschaften 
und seiner hohen Mangelanfälligkeit als technisch kritisches Gewerk einzustufen und 
daher mit einer besonderen Sorgfalt überwachungsbedürftig.  
Zur Sicherstellung der Einhaltung der Plan-Vorgaben ist eine intensive Prüfung der 
erstellten Plandokumente durchzuführen. Hierzu ist im Vorfeld eine Prüfplanung auf-
zustellen und zu dokumentieren.  
In dieser sind festzulegen: 
 Prüfungsschwerpunkte. 
 Verantwortlichkeiten. 
 Prüfhäufigkeit. 
 Dokumentationsart. 
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Planprüfung 
Die Planprüfung verläuft systematisch nach einem kategorisierten Stufenmodell.  
 
Abbildung 47: Stufenmodell zur Planprüfung 
Zur Durchführung der Planprüfung stehen dem Anwender verschiedene unterstützen-
de Methoden zur Verfügung, welche in der einschlägigen Literatur hinreichend be-
schrieben sind und in praxi verbreitet Anwendung finden: 
 Plan-Ist-Vergleich respektive Soll-Ist-Vergleich. 
 Nutzwertanalyse zur Kosten-Nutzen-Analyse. 
 Kapitalwertmethode zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. 
Umgang mit Abweichungen 
Besteht Ungleichheit zu einem beliebigen Zeitpunkt X zwischen vorab definierten An-
forderungen (Plan-Vorgabe oder Soll-Vorgabe) und dem Ist-(Zu)Stand eines Produk-
tes oder eines Prozesses, so wird die Differenz als „Abweichung“ bezeichnet. Hierbei ist 
nicht automatisch eine Aussage über die Wertung der Abweichung impliziert. Besteht 
Gleichheit, so spricht man von „Konformität“.  
Werden im Zuge der Planprüfung Abweichungen festgestellt, sind diese zu analysieren 
und entsprechende Handlungsmaßnahmen als Soll-Vorgaben festzulegen.  
Mögliche Maßnahmen sind: 
 Abweichungsgenehmigung durch Änderung der Plan-Vorgaben. 
 Korrektur. 
 Vernichtung und Neuerstellung. 
Die Umsetzung der Maßnahmen ist zu überwachen und zu dokumentieren. 
Bei jeder Abweichung ist die Fehlerursache zu ergründen und projektbezogen zu be-
seitigen. Weiterhin ist zu prüfen, ob es sich um eine systematische Fehlerursache han-
delt, welche durch projektübergreifende Vorbeugemaßnahmen zu verhindern ist. 
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Der Umgang mit Abweichungen stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 48: Prozesskette „Umgang mit Abweichungen" 
Identifikation von Optimierungspotentialen 
Optimierungspotentiale sind eine besondere Art von Abweichungen. Sie werden als 
negative Abweichung von den die Optimierungsziele bestimmenden Kriterien defi-
niert. Im Rahmen der Bewertung der Erstplanung erkannte Optimierungspotentiale 
bieten die Chance, verbesserte und innovative Planlösungen zu generieren.201 
Hierbei ist das Optimierungspotential insbesondere bei den Faktoren Ausführbarkeit, 
Lebenszyklusorientierung, Produktwahl und Wirtschaftlichkeit zu finden. Zur Identifi-
kation stehen die der Planprüfung zugrundeliegenden Prüfmethoden sowie die Pro-
zessvorgaben zum Umgang mit Abweichungen zur Verfügung.  
Infolge der Identifikation wird die Planung in Form einer Korrekturvorgabe zur Ent-
wicklung und Ausarbeitung von Planungsvarianten aufgefordert. 
                                            
201
  Vgl. Eser, B.: Erzielung nachhaltig hoher Büroimmobilienwerte, 2009, S. 100. 
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6.4.4 Variantenplanung und Bewertung 
6.4.4.1 Variantenplanung 
Für die Entwicklung und Ausarbeitung von Planungslösungen im Zuge der Varianten-
planung wird den Planungsbeteiligten ein hohes Maß an Kreativität und Innovations-
bereitschaft abverlangt. 
„Der Planungsablauf ist gekennzeichnet von der schrittweisen Ausarbeitung von Pla-
nungsalternativen, deren Überprüfung und Anpassung sowie der Fortschreibung und De-
taillierung der Inhalte. Es ist daher planungsimmanent, dass die Freiheitsgrade der 
Planung mit jeder Leistungsphase nach HOAI abnehmen.“  202 Dies ist prinzipiell auf die 
konzeptionelle Planung des Brandschutzes übertragbar. 
Zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses stehen dem Anwender diverse praxis-
bewährte Kreativitätstechniken203 als Ad-hoc-Optimierungsmethode zur Verfügung, 
wie exemplarisch Brainstorming, Brainwriting, Mind Mapping, Morphologischer Kas-
ten oder Delphi-Methode. Hierbei handelt es sich um Methoden, welche das vernetzte 
Denken unterstützen und somit insbesondere für den interdisziplinären Planungspro-
zess geeignet sind. Die Rahmenbedingungen zur Variantenplanung bilden die vorge-
gebenen Projekt- und Optimierungsziele sowie die aus der Erstbewertung 
resultierenden Soll-Vorgaben. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Fokus stets auf 
das Wesentliche beschränkt bleibt. 
Hohe Effektivität bei gleichzeitig hoher Effizienz erzielt die Variantenplanung, indem 
die Methoden im Rahmen von interdisziplinären Workshops ihre Anwendung finden. 
Hierdurch wird die Teambildung gestärkt und der Prozess durch den Faktor des ge-
meinschaftlich sozialen Handelns gefördert.  
6.4.4.2 Bewertung 
Die Bewertung neuer Planungslösungen erfolgt analog dem Bewertungsmodus der 
Erstplanung. Werden weitere Optimierungspotentiale identifiziert, ist zu entscheiden, 
ob weitere Variantenplanungen veranlasst werden. In diesem Fall ist genauestens zu 
prüfen und abzuwägen, in welchem Verhältnis der zu erwartende Mehrwert zum ein-
tretenden Planungsverzug steht. Sonstige Abweichungen sind im Zuge des weiteren 
Planungsverlaufes zu eliminieren.  
                                            
202
  Eser, B.: Erzielung nachhaltig hoher Büroimmobilienwerte, 2009, S. 101. 
203
  Weitere Methoden sind u. a. die Funktionsanalyse oder die Verwendung von Kennzahlensystemen. 
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6.4.5 Vergleichende Bewertung 
Nachdem die Erstplanung und die Variantenplanungen jeweils einzeln bewertet wur-
den, können die Ergebnisse miteinander verglichen und hinsichtlich der Zielvorgaben 
bewertet werden. Ziel ist es, die Vorteilhaftigkeit der Planungslösungen klar und ein-
deutig herauszustellen und aufzubereiten. 
6.4.6 Risiko- und Sensitivitätsanalyse 
Als Entscheidungsgrundlage sind die Ergebnisse des Variantenvergleiches alleinig je-
doch nicht ausreichend. Zur Entscheidungsfindung ist zusätzlich die Berücksichtigung 
der unsicheren Faktoren einer jeden Planungsvariante erforderlich. Diese werden im 
Rahmen einer Risikoanalyse aufbereitet.  
Mögliche Risiken im Brandschutzplanungsprozess können entstehen aus: 
 Fehlenden Planungsvorgaben (Nutzer, Betreiber, Versicherer). 
 Interdisziplinären Planungsschnittstellen. 
 Abweichungen vom Bauordnungsrecht. 
 Denkmalschutz. 
 Indirekten Folgekosten. 
 u. a.. 
Hierbei handelt es sich vornehmlich um nicht quantifizierbare Risiken. Zur Bewertung 
erfolgt zunächst eine Zusammenstellung der identifizierten Risiken nach Rangfolge 
und Wertigkeit. Sodann wird je Variante die Bewertung der Eintrittswahrscheinlich-
keit mit den jeweils prognostizierten Auswirkungen vorgenommen. Abschließend er-
folgt eine qualitative Expertenbewertung.  
Weiterhin kann es im Rahmen eines integralen Gesamtkonzeptes sinnvoll respektive 
erforderlich sein, eine Sensitivitätsanalyse204 der Wirkungsweise ausgewählter Risiken 
auf die Folgeprozesse durchzuführen.  
Anreize und Werkzeuge auf Basis eines biokybernetischen Denkansatzes liefert hier 
das Sensitivitätsmodell nach VESTER205. Diese kam bereits in einer Studie zur Untersu-
                                            
204
  Mit Hilfe von Sensitivitätsanalysen kann der Einfluss eines im Vorfeld identifizierten Risikos auf ein 
oder mehrere Projektziele gemessen werden. Hierbei werden nacheinander die Werte der einzel-
nen Risiken, unter Beibehaltung aller anderen Einflussfaktoren, variiert. Somit lässt sich herausfin-
den, welche Einflussfaktoren besonders große Auswirkungen auf den Zielwert haben. Die 
Ergebnisse dieser Methode geben Auskunft darüber, wie stabil eine Entscheidung gegenüber Um-
weltveränderungen ist. 
205
  Vgl. Vester, F.: Die Kunst vernetzt zu denken, 2008, S. 185 ff. 
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chung des komplexen Systems am vorbeugenden Brandschutz erfolgreich zur Anwen-
dung.206 
6.4.7 Entscheidung 
Die abschließende Entscheidungsfindung kann ausschließlich auf Grundlage inhaltlich 
vollumfänglicher und aufbereiteter Daten erfolgen. Die notwendigen Daten setzen 
sich hierbei wie folgt zusammen: 
 Zur Entscheidung anstehende Planungsvarianten. 
 Zielvorgaben als Messgröße. 
 Ergebnisse des Variantenvergleiches mit Grad der Zielerfüllung. 
 Identifikation und Bewertung unsicherer Faktoren. 
Liegen diese Untersuchungsergebnisse als Entscheidungsvorlage vor, wird der finale 
Entscheidungsprozess eingeleitet.  
Mit der Entscheidung erfolgt die grundsätzliche Freigabe der ausgewählten Planungs-
leistung für den Nachfolgeprozess. 
6.4.8 Praxistauglichkeit 
Bei dem beschriebenen Vorgehen handelt es sich um ein abstraktes Entscheidungsmo-
dell zum methodischen Vorgehen innerhalb des Brandschutzplanungsprozesses mit 
dem Ziel, eine in der Substanz bedarfsorientierte Brandschutzplanung zu erstellen 
und somit letztendlich die Planungsinhalte respektive die Produktqualität zu verbes-
sern.  
Im nächsten Schritt ist die gewählte Planungsmethodik gezielt und effektiv in die tat-
sächlichen Prozessabläufe der Projektabwicklung zu implementieren, um hierdurch 
die Anwendungsfähigkeit innerhalb des Prozesssystems sicherzustellen. 
Zur praktischen Umsetzung sind abschließend die im Rahmen dieser Arbeit im Ansatz 
aufgezeigten Hilfsmittel schrittweise zu konkretisieren und auszuformulieren. 
                                            
206
  Vgl. vfdb; Mamrot, D. (Hrsg.) et al.: Zukunftsworkshop - Abschlussbericht, 19.06.2002. 
156 Kapitel 6 
 
 
6.5 Modellbildung 
6.5.1 Formaler Aufbau des Prozessmodells 
Das Modell wird als Prozesskette in Form eines Flussdiagramms aufgebaut. Zur zeitli-
chen Einordnung innerhalb der Projektabwicklung werden die Prozesse den Lebens-
phasen gemäß Lebenszyklusmodell sowie den neun Leistungsphasen gemäß HOAI 
zugeordnet. Hiermit wird eine eindeutige und praxisbekannte Aufbaustruktur ge-
wählt. 
Der formale Aufbau besteht aus einer hierarchischen Struktur mit Haupt- und Teilpro-
zessen. Die Hauptprozesse decken sich mit den Prozessen des Grundmodells. Die Un-
terprozesse geben in Verbindung mit den technischen Verknüpfungsbeziehungen den 
detaillierten Prozessablauf wieder. 
Neben jedem Teilprozess werden durch grafische Elemente die wesentlichen Ein-
gangsdaten, Anwendungsmethoden sowie Ergebnisdokumente dargestellt. 
Somit ergibt sich für das Modell eine verbindlich vertikale als auch horizontale Pro-
zessbeschreibungsstruktur. Die vertikale Darstellung visualisiert den Prozessablauf 
und die Entscheidungswege, während der horizontale Informationsgang das Prozess-
geschehen und die Rahmenbedingungen für den einzelnen Prozess wiedergibt. 
 
Abbildung 49: Vertikale Prozessbeschreibungsstruktur – Prozessablauf 
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Abbildung 50: Horizontale Prozessbeschreibungsstruktur – Prozessgeschehen 
Ergänzt wird die Elementdarstellung der horizontalen Prozessbeschreibung durch se-
parate Informationsspalten – siehe Abbildung 51. In diesen werden jedem Unterpro-
zess folgende Informationen zugewiesen: 
Am Prozessgeschehen beteiligte Personen 
Jedem Prozess werden die am Prozessgeschehen maßgeblich beteiligten Personen zu-
geordnet. Dabei wird differenziert zwischen Prozessverantwortung (v), Prozessmit-
wirkung (m) sowie informative Beteiligung (i).   
Dem Prozess zugrunde liegende (Rechts)Grundlagen 
Sofern zu berücksichtigende (Rechts)Grundlagen bestehen, werden diese aufgeführt, 
wie exemplarisch die Musterbauordnung, die Baugenehmigung oder der Bauvertrag. 
Dabei wird zwischen obligatorischer (o) und fakultativer (f) Anwendung unterschie-
den. 
Für den Prozess benötigte Informationen und Daten (Input) 
Jeder Prozess benötigt eingehende Informationen und Daten, welche im Prozess 
durch geeignete Methoden und Unterstützungswerkzeuge verarbeitet und umgewan-
delt werden. Oft sind dies Ergebnisse vorangegangener Prozesse. 
Den Prozess unterstützende Methoden und Werkzeuge 
Methoden und Werkzeuge beschreiben Arbeitsmittel, welche je nach Hintergrund da-
zu geeignet sind, das Prozessgeschehen in sich zu systematisieren, zu dokumentieren, 
zu messen, zu steuern oder zu optimieren.  
 
Durch die gezielte Vorgabe zur obligatorischen oder fakultativen Anwendung kann 
den Prozessverantwortlichen, wo immer dies möglich und sinnvoll erscheint, der pro-
zessgestalterische Freiraum eingeräumt werden. Dieser Freiraum fördert zudem die 
Motivation und Innovationsbereitschaft im dynamischen Gefüge des sozialen Han-
delns. Kritische Prozesse können dahingegen durch obligatorische Vorgaben eng ge-
führt und gesteuert werden. 
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Aus dem Prozess erstellte Informationen und Dokumente (Output). 
Das Prozessziel ist formal festgelegt und findet in Form des Ergebnisses seine Erfül-
lung. Das Ergebnis fließt als Informationsträger zur Weiterverarbeitung als Eingangs-
größe einem Folge-, Parallel- oder Alternativprozess in diesem oder einem anderen 
Prozesssystem zu.  
 
 
Abbildung 51: Prozessinformationen (exemplarischer Auszug) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauherr
Architekt
Tragwerk
TGA
Angaben der 
Bedarfsplanung
Informationsaustausch
vfdb-Richtlinie 01/02
Recherche Rechts-
grundlagen/ Literatur
Ergebnis
„Konzeptentwurf“
Erarbeitung
Konzeptentwurf
 Bauaufsicht
Brandschutz-
dienststelle
Stadtwerke
Voranfragen
Untersuchungsergebnisse zu: 
- Einstufung in Gebäudeklasse
- Brandabschnitte
- Nachbarschaftsschutz
- Standsicherheit
- Flucht- und Rettungswegkonzept
- projektspezifische Fragestellungen
- definierte Frage-/Problemstellung
- Raum-/Flächen/Nutzung-Vorkonzept
- Anforderungen Nutzung/Betrieb
- Angaben zu Schachtkonzept
- Lage und Größe TGA-Zentralen
...
- Rechtsvorschriften (o)
- kommunale Vorgaben (o)
- a.a.R.d.T. (o)
- Versicherungsvorgaben (f)
- Betriebsvorgaben (f)
- Brandschutzplaner (v)
- Entwurfsverfasser (m), Bauherr (m)
- Versicherung (m)
- Betreiber (m)
- Fachplaner Tragwerk, TGA (m)
- vfdb-Richtlinie 01/02, 2004 (f)
- Planungsoptimierungen (f)
Prozessbeteiligte
(Rechts)Grundlagen
Benötige Informationen
Methode
P r o z e s s
Erstellte Informationen
Werkzeuge
Dokument
Daten
In
p
u
t
O
u
tp
u
t
P
ro
z
e
s
s
-
g
e
s
c
h
e
h
e
n
Aufstellung eines Prozessmodells 159 
 
 
6.5.2 Bildung der Hauptprozesse 
Das Prozessmodell fokussiert sich mit seinem Betrachtungsgegenstand auf den Brand-
schutz im Lebenszyklus einer Immobilie respektive dessen Planungsphase in der Pro-
jektphase „Neubau“ – vgl. Abbildung 52. 
 
Abbildung 52: Hauptprozesse der Prozesskette Brandschutz 
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Dabei wird die Handlungskette  der Brandschutzplanung im engeren Sinne durch fol-
gende Hauptprozesse beschrieben: 
 
 Aufstellen der Bedarfsplanung. 
 
 Entwicklung eines Vorkonzeptes. 
 
 Erstellung des ganzheitlichen  
Brandschutzkonzeptes. 
 
 Erwirkung der baurechtlichen  
Genehmigung. 
 
 Überführung der Vorgaben in eine  
Ausführungsplanung. 
 
 Vergabe der Brandschutzleistungen. 
 
 
 
 
 
Die Anordnung der Hauptprozesse folgt dem Grunde nach einer linearen Abfolge. 
Durch nachträgliche Änderungen, verursacht durch den Bauherrn, durch die Identifi-
zierung von Optimierungspotentialen oder Abweichungen von Planungsinhalten, kann 
es jedoch zu einer Rückkopplung der Handlungsschritte kommen. Man spricht von 
einem zyklischen Ablaufschema innerhalb des Planungsprozesses.207 Die wesentlichen 
Rückkopplungen im Brandschutzplanungsprozess sind in Abbildung 53 dargestellt. 
6.5.3 Bildung der Teilprozesse  
Die Hauptprozesse werden in die sie beschreibenden Teilprozesse untergliedert. Eine 
weitere Detaillierung bis hin zur Tätigkeitsebene wird nicht vorgenommen, um zum 
einen das Prozessmodell praxistauglich zu halten und zum anderen genügend Frei-
raum zur Ausgestaltung durch den Prozessverantwortlichen zu ermöglichen.  
In Abbildung 54 wird die Struktur der Prozesshierarchie und deren Zuordnung in den 
Lebenszyklus schematisch dargestellt.  
                                            
207
  Vgl. Koch, J. P.: Integrale Planungsprozesse, 2010, S. 116 f. 
Abbildung 53: Hauptprozesse der Brandschutzplanung 
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Abbildung 54: Darstellung der Teilprozesse (stark vereinfacht) 
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6.5.4 Implementierung der Planungsmethodik 
Das dem Prozessmodell zugrunde liegende methodische Planungsvorgehen wurde in 
Kapitel 6.4 eingehend beschrieben. In Abbildung 55 ist der Bezug zwischen der Pla-
nungsmethodik und den Hauptprozessen der Prozesskette visualisiert. 
 
Abbildung 55: Implementierung der Planungsmethodik in das Prozessmodell 
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durch stark erhöhte Aufwendungen zu Lasten der Qualität, der terminlichen Planung 
und insbesondere der Kosten beseitigt oder kompensiert werden.208  
Das methodische Vorgehen innerhalb der Ausführungsplanung folgt in den Grundzü-
gen der Methodik der konzeptionellen Planung der Leistungsphasen 2 und 3 (Pla-
nung, Bewertung, ggf. Variantenplanung oder Regulierung von Abweichungen, Frei-
gabe). Da es sich in der Ausführungsplanung jedoch um eine auf einem finalen 
Konzept beruhende fortführende Planung handelt, liegt der Fokus verstärkt auf der 
Qualitätssicherung und -verbesserung von Detailausbildungen technischer Schnittstel-
len sowie brandschutztechnischer Fachplanungsleistungen. 
6.5.5 Inter- und intraorganisationale Schnittstellen 
Die Brandschutzplanung stellt eine Planungsdisziplin mit besonders weit verzweigten 
Schnittstellen dar. Die Beachtung und Bearbeitung der Schnittstellen der Prozesskette 
mit den auf den Planungsprozess wirkenden Personen, Gruppen und Institutionen ist 
deshalb sehr wichtig für den Prozesserfolg. Im Prozessmodell wurde dem durch Be-
rücksichtigung der inter- und intraorganisationalen Schnittstellen Rechnung getragen. 
 
Abbildung 56: Gliederungssystematik organisationaler Schnittstellen209 
                                            
208
  Stürmer, M.: Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 
2006, S. 94, 127 f., 143.  
209
  In Anlehnung an Stürmer, M.: Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im vorbeugenden baulichen 
Brandschutz, 2006, S. 100.  
 STÜRMER hat sich im Rahmen seiner Forschungsarbeit u. a. mit intra- und interorganisationalen 
Schnittstellen aus Sicht des Generalunternehmers auseinandergesetzt und deren Ausprägungen 
formal für den Bereich Brandschutz beschrieben. 
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6.5.5.1 Interorganisationale Schnittstellen  
Unter interorganisationalen Schnittstellen werden in diesem Kontext diejenigen 
Schnittstellen verstanden, welche zwischen dem Prozessteilsystem „Projektphase Neu-
bau“ und den in Wirkungsbeziehung stehenden weiteren Prozess- und Prozessteilsys-
temen innerhalb der Prozesslandschaft bestehen (vgl. Kapitel 4.2). Dies sind 
exemplarisch Schnittstellen zum System Staat/Politik, dem System Wirt-
schaft/Industrie oder dem System Immobilienwirtschaft/Immobilienmarkt. 
Beispiel: „Ausführungsplanung“ 
 
Abbildung 57: Interorganisationale Schnittstellen am Beispiel der Ausführungspla-
nung (Auszug) 
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gesetzliche oder direkte gegenseitige, vertragliche Grundlagen stützen. Subjektiven Cha-
rakter hat eine Schnittstelle, welche zumeist informeller Natur ist, nicht auf genannten 
Grundlagen basiert oder auf einer vertraglichen Beziehung anderer Projektbeteiligter be-
ruht.“ 210 
6.5.5.2 Intraorganisationale Schnittstellen 
Intraorganisationale Schnittstellen berücksichtigten die Wirkungsbeziehungen inner-
halb des eigenen Prozesssystems und sind geprägt durch ihren aufbau- oder ablaufor-
ganisatorischen Charakter. Während der aufbauorganisatorische Charakter das 
Verhältnis der Schnittstellenbeteiligten zueinander beschreibt (vertikale oder horizon-
tale Hierarchiestruktur), zielt der ablauforganisatorische Charakter auf die techni-
schen und kapazitativen Anordnungsbeziehungen ab. 
Beispiel: „Brandschutznachweis im Zuge der Genehmigungsplanung“ 
 
Abbildung 58: Intraorganisationale Schnittstellen am Beispiel der Genehmigungspla-
nung (Auszug) 
                                            
210
  Stürmer, M.: Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im vorbeugenden baulichen Brandschutz, 
2006, S. 100. 
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6.5.6 Ganzheitliche Betrachtungsweise über den Lebenszyklus 
Eine ganzheitliche Betrachtung des Brandschutzes unter Beachtung der lebenspha-
senübergreifenden Interaktionen (vgl. Kapitel 2.3.4) verlangt von den Planungsver-
antwortlichen neben der Fachkompetenz ein hohes Maß an generalistischem Wissen 
und Handlungsvermögen. An die Planung werden weit höhere Anforderungen ge-
stellt, als dies das Baurecht vorsieht. So sind alle Planungsentscheidungen unter den 
Aspekten der Nutzungsfunktion der ersten und zweiten Miete sowie der Lebenszyk-
luskosten zu bewerten. Hinzu kommen Anforderungen aus der Herstellung, den Be-
triebsabläufen, dem Schutz vor Vandalismus und Terror, dem Umweltschutz oder dem 
Nachhaltigkeitsgedanken. 
Das Prozessmodell berücksichtigt und fördert den Ansatz der ganzheitlichen Betrach-
tungsweise des Brandschutzes im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen: 
 Qualitative und quantitative Auswahl von brandschutztechnischen Fachkräften 
in Abhängigkeit der Komplexität der Planungsaufgabe. 
 
 Kontinuierliche und aktive Einbindung des Bauherrn, Betreibers und Versiche-
rers in alle wesentlichen Planungsvorgänge und -entscheidungen. 
 
 Systematisches Aufstellen einer Bedarfsplanung Brandschutz. 
 
 Losgelöste Betrachtung der privaten Schutzziele und Brandschutzanforderun-
gen in der Konzepterstellung. 
 
 Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Ausführung und den Baustellenbe-
trieb bereits in der Entwurfsphase. 
 
 Einbindung der Faktoren „Lebenszyklus“, „Wirtschaftlichkeit“ und „Produktwahl“ 
als Prüfkriterien in die Prüfplanung Brandschutz. 
 
 Systematische Bewertung der wesentlichen Planungsleistungen mittels Nutz-
wert- und Lebenszykluskostenanalyse. 
 
 Gezielte Suche nach Optimierungspotentialen in den Segmenten „Wirtschaft-
lichkeit“ und „Nutzungsfunktion“. 
6.5.7 Qualitätsverbessernde Maßnahmen 
Primärziel der Aufnahme, Visualisierung und Weiterentwicklung der Prozesse und 
Prozessabläufe der Brandschutzplanung im Kontext mit der Projektabwicklung besteht 
darin, eine Verbesserung der Prozess- und implizit der Produktqualität Brandschutz zu 
erwirken und fortwährend sicherzustellen.  
Eine Verbesserung wird bereits durch das normative Wirken eines Prozessmodells 
herbeigeführt. Aufgrund der Erkenntnisse aus der empirischen Untersuchung ist je-
doch festzustellen, dass eine reine Rekonstruktion der Ist-Situation nicht ausreichend 
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ist, um den Prozesserfolg hinsichtlich bestehender privatrechtlicher Anforderungen an 
Qualität, Kosten und Terminen zufriedenstellend zu gewährleisten. Durch die befrag-
ten Experten wurden mit großer Mehrheit diverse systematische und nachweisbare 
Defizite aufgedeckt und ein dringender Handlungsbedarf in der Prozessgestaltung 
bekundet. 
Nachfolgend werden die wesentlichen qualitätsverbessernden Maßnahmen beschrie-
ben, welche direkt oder über unterstützende Werkzeuge indirekt in das rekonstruierte 
Prozessmodell verändernd eingreifen. 
6.5.7.1 Bedarfsplanung 
Der Sinn und Zweck sowie die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Auseinanderset-
zung mit der Bedarfsplanung Brandschutz wurde in Kapitel 6.4.2 erläutert. Weiterhin 
wurden Lösungsansätze und Instrumente zur praktischen Umsetzung vorgestellt. 
Innerhalb des Prozessmodells ist die Bedarfsplanung mit der Ermittlung des Komplexi-
tätsgrades, der Zielvorgaben und der Optimierungsziele sowie der Festlegung der 
Plan-Vorgaben vollumfänglich durch eigenständige Gruppen von Teilprozessen inner-
halb der Grundlagenermittlung und der Vorplanung manifestiert. Eine Plausibilitäts-
überprüfung auf Beständigkeit sowie, falls erforderlich, eine Anpassung der 
Zielvorgaben findet als Qualitätssicherungsmaßnahme zu Beginn der Ausführungspla-
nung Berücksichtigung.  
6.5.7.2 Leistungsumfang 
Leistungsübersicht 
Die Leistungen zum Brandschutz werden in ihrem Fokus bedarfsgerechter und zielori-
entierter auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise aller Anforderungen des Lebens-
zyklus ausgeweitet. Eine Übersicht über die Leistungen zum Planungsprozess 
Brandschutz bietet Abbildung 59.  
Hierbei wird grundsätzlich differenziert zwischen den Leistungen zur baulichen Anla-
ge durch die jeweils zuständige Fachkraft für Brandschutz und den Leistungen zur 
Sicherstellung des Baustellenbetriebes durch den Sicherheits- und Gesundheitskoordi-
nator. 
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Abbildung 59: Leistungsübersicht zur Brandschutzplanung 
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Die Leistungen zum Gebäudebrandschutz werden weiterhin untergliedert in das for-
melle Brandschutzkonzept zur baurechtlichen Nachweisführung sowie die zusätzli-
chen Leistungskomponenten aus privatrechtlichen Anforderungen. Abgerundet 
werden die Leistungen zur Brandschutzplanung durch eine Betrachtung und Bewer-
tung der baubetrieblichen Anforderungen unter Berücksichtigung der Schnittstelle 
zum Schutzkonzept. Es ist zukünftig durchaus überlegenswert, das Brandschutzkon-
zept für den Baustellenbetrieb den Leistungen des Brandschutzfachplaners zuzuord-
nen, um die Synergien zwischen Gebäudekonzept und baubetrieblichen 
Anforderungen besser ausschöpfen zu können.  
Im Zuge der Arbeitsvorbereitung kommen dem Brandschutz ausgewählte Fachpla-
nungsleistungen, wie exemplarisch die Kollisionsplanung Brandschutz oder die Brand-
fallsteuermatrix sowie planungsunterstützende Beratungsleistungen zu. 
Leistungsbild Brandschutz 
Dem Prozessmodell liegt ein definiertes Leistungsbild Brandschutz zugrunde. Dies 
besteht aus Grundleistungen und Zusatzleistungen. Im Zuge der Bedarfsplanung ist 
das Leistungsbild projektspezifisch anzupassen und ggf. zu spezifizieren. Es dient als 
Leistungsbeschreibung und -abgrenzung der Planungsaufgabe innerhalb des Planer-
vertrages. 
Alle zu erstellenden Plandokumente des Brandschutzes werden in einer Checkliste 
zusammengeführt (ohne Abbildung). Diese dient zum einen als Ergänzung zum Leis-
tungsbild und als Anlage zum Planervertrag sowie zum anderen als Steuerungs- und 
Kontrollinstrument der Planungsleistungen. 
6.5.7.3 Aufbauorganisation 
Planung der Aufbauorganisation 
Durch die Stärkung der Bedarfsplanung wird eine frühzeitige Auseinandersetzung mit 
dem Themenkomplex Brandschutz und Gebäudesicherheit forciert. Dabei wird der 
Brandschutz als Fachplanungsdisziplin verstanden, welche einen wertvollen Beitrag 
zur Optimierung des Gebäudekonzeptes und dessen Überführung in eine ausführungs-
reife Planleistung beisteuern kann. Voraussetzung hierfür ist die frühzeitige bedarfs-
gerechte Integration des Brandschutzes in die Aufbauorganisation durch geeignete 
Fachkräfte respektive Fachkompetenzen.  
Auswahl geeigneter Fachkompetenzen Brandschutz 
Die Fachplanung Brandschutz wird in der Entwicklungs- und Planungsphase durch die 
Vorgaben des jeweiligen Landesrechtes geregelt. Für die Arbeitsvorbereitungsphase 
hingegen bestehen keine bindenden Vorgaben. Aufgrund der festgestellten hohen De-
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fizite der Ergebnisqualität dieser Phase ist die Brandschutzplanung durch geeignete 
Fachkräfte zu besetzen. Im Prozessmodell wird dies in Abhängigkeit von den Erfor-
dernissen respektive dem Komplexitätsgrad umgesetzt – siehe Abbildung 60. 
 
 
Abbildung 60: Fachkompetenzen Brandschutz in der Brandschutzplanung 
Weiterhin ist bei komplexen baulichen Anlagen zusätzlich zum Designmanagement 
und zur externen hoheitlichen Qualitätsüberwachung eine projektinterne Qualitäts-
kontrolle installiert. Diese Qualitätskontrolle kann zentral zugeordnet werden und 
somit mehreren Projekten gleichzeitig Mehrwert bringen.  
Die Aufbauorganisation wird projektspezifisch in einem Organigramm für die Pla-
nungsphase zusammengefasst. Hierbei wird darauf geachtet, dass die Zuständigkeit 
für die Brandschutzplanung eindeutig erkenntlich ist. Zur detaillierten Zuordnung und 
Abgrenzung der einzelnen Projektaufgaben werden diese in eine Verantwortlichkeits-
matrix überführt und den Prozessbeteiligten hinsichtlich Verantwortung, Mitwirkung 
o. ä. zugewiesen. Ergänzende Angaben zur Organisation der Qualitätsüberwachung 
werden in der projektspezifischen Prüfplanung spezifiziert. 
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6.5.7.4 Ablauforganisation 
Planung der Planungsprozesse 
Die Prozesse inklusive deren Abfolgen und Abhängigkeiten jeder einzelnen Fachpla-
nung zu kennen, so auch der Brandschutzplanung, ist unabdingbare Voraussetzung 
für die Planung, Beurteilung und Steuerung der Planungsereignisse sowie der inter-
disziplinären Schnittstellen durch das Designmanagement. Es kann unterschieden 
werden zwischen den Prozessabläufen innerhalb des eigentlichen Planungssystems 
Brandschutz (Planungsmethode) sowie den Prozessabläufen zur Implementierung in 
die Projektabwicklung (Prozesskette). Beide beeinflussen sich gegenseitig und können 
nicht losgelöst voneinander betrachtet werden.  
Aus Sicht des Verfassers handelt es sich beim Brandschutz aufgrund seiner sicherheits-
technischen Relevanz, Komplexität und Schnittstellenvielfalt um eine eigenständige 
Fachplanungsdisziplin. Wesentliche Prozesse respektive Vorgänge zur Brandschutz-
planung sind aus diesem Grunde in die Terminplanung der Planung unter Berücksich-
tigung der interdisziplinären technischen und kapazitativen Abhängigkeiten zu 
integrieren. Die Vorgänge können der Prozesskette entnommen werden und in den 
Planungsterminplan überführt werden. Hierbei empfiehlt sich die Beschränkung auf 
die den Gesamtplanungsprozess beeinflussenden Vorgänge – siehe Abbildung 61. 
 
Abbildung 61: Terminplanung Brandschutz (Auszug) 
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Im Prozessmodell ist für die Planung der Prozesse respektive die Terminplanung ex-
plizit ein Teilprozess zu Beginn der Vorplanung sowie zu Beginn der Ausführungspla-
nung vorgesehen. 
Einbindung der Ausführungsphase 
Die Belange der Ausführungsphase gilt es verstärkt in die Planung aufzunehmen, um 
die Umsetzbarkeit der Planung und implizit die Qualität sicherzustellen. Dies betrifft 
zum einen die technische Schnittstellenplanung unter Berücksichtigung terminlicher, 
technischer und kapazitativer Zwänge sowie zum anderen die den Herstellungspro-
zess beeinflussenden Arbeitsbedingungen. An dieser Stelle besteht eine in die Planung 
zu involvierende Schnittstelle des Baustellenbetriebes zum Brandschutzkonzept. 
Die Einbindung der Anforderungen aus der Ausführungsphase in das Prozessmodell 
erfolgt durch folgende Maßnahmen: 
 Einbindung des Projektmanagements sowie des Sicherheits- und Gesundheits-
koordinators in den Planungs- und Entscheidungsprozess. 
 Bewertung der Auswirkungen des Gebäudekonzeptes auf die Ausführbarkeit 
und den Baustellenbetrieb – siehe Abbildung 62. 
 
Abbildung 62: Baubetriebliche Schnittstelle in der Entwurfsplanung (Auszug) 
Einbindung der Objektphase 
Die Berücksichtigung der projektspezifischen Anforderungen aus Gebäudebetrieb und 
-nutzung sind elementare Bausteine für die Entwicklung eines ganzheitlichen Brand-
schutzkonzeptes. Unter dem Aspekt des Lebenszyklusansatzes muss es das primäre 
Ziel sein, vermehrt die Objektphase in den Betrachtungsmittelpunkt zu stellen. Ein 
Gebäude ist im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Gebrauchstauglichkeit des Betrie-
bes und der Nutzung zu planen und errichten. Dies gilt auch für das brandschutztech-
nische Konzept und die hieraus resultierenden Maßnahmen. 
Nach Meinung des Verfassers ist hier die in praxi gängige Vorgehensweise des Ansat-
zes eines der Nutzung entsprechenden üblichen Nutzungsverhaltens nicht als ausrei-
chend anzusehen. Diese sichert zwar den Brandschutz im Sinne der baurechtlichen 
Mindestanforderungen, kann aber einer Optimierung im Sinne des ganzheitlichen An-
satzes nicht gerecht werden. Ausschließlich die detaillierten Kenntnisse über die Be-
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triebsabläufe sowie das Nutzungsverhalten ermöglichen eine nutzungsgerechte und 
zugleich wirtschaftliche Planung des Gebäudes für die Objektphase.211 Als problema-
tisch gestaltet sich bis dato die Tatsache, dass Betreiber (und auch Nutzer) zumeist 
erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Hier steht der 
Bauherr in der Bringschuld. 
Die Einbindung der Anforderungen aus der Objektphase in das Prozessmodell erfolgt 
durch folgende Maßnahmen: 
 Eruierung des Kundenbedürfnisses innerhalb der Bedarfsplanung. 
 Frühzeitige und kontinuierliche Einbindung des Betreibers und Versicherers in 
den Planungs- und Entscheidungsprozess. 
 Ermittlung eines Nutzungsprofils und hieraus resultierender Anforderungen 
und Maßnahmen – siehe Abbildung 63. 
 Mitwirkung des Nutzers bei der Ausführungsplanung. 
 
Abbildung 63: Einbettung der Objektanforderungen (Auszug) 
Kommunikation 
Die zunehmende Komplexität der Anforderungen an die einzelnen Planungsdiszipli-
nen macht eine planungsfördernde Regelung der Zusammenarbeit zwischen den Pla-
nungsbeteiligten notwendig. Übliche Planungsbesprechungen oder Massen-
bereitstellungen von Datendokumenten in Form elektronischer Datenbanken sind hier 
für sich allein wenig zielführend. Insbesondere im kreativ geprägten Planungsprozess 
ist ein hohes Maß an Informationsaustausch durch eine zielgerichtete Kommunikation 
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  Laschinsky, L. O.: Brandschutz mit erweitertem Blickwinkel: Zusammenarbeit von Fachplanern 
und Brandschutzbeauftragten bei der Erstellung ganzheitlicher Brandschutzkonzepte, 2010, S. 8 ff. 
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erforderlich. Unterstützend stehen hier unterschiedliche Anwendungsmethoden zur 
Verfügung.  
Ein in vielerlei Hinsicht geeignetes Planungsinstrument stellt der Planungsworkshop 
Brandschutz mit allen Planungsbeteiligten zu Beginn der Planungsphase und/oder der 
Arbeitsvorbereitung respektive der Ausführungsplanung als Start-up dar. Planungs-
workshops sind teamfördernd und beeinflussen maßgeblich das soziale Handeln 
durch die emotionale Bindung jedes Einzelnen an das Projekt und den Projekterfolg. 
Ziele des Workshops sind die gemeinsame und partnerschaftliche Erarbeitung des 
Planungsbedarfes unter Eruierung und Festlegung von Schnittstellen und Kollisions-
schwerpunkten, die Identifizierung von Optimierungspotentialen sowie die Entwick-
lung von Lösungsansätzen als Grundlage für den weiteren Planungsprozess.  
Die Vorbereitung und Moderation befinden sich in den Händen des Designmanagers 
und der brandschutztechnischen Fachbegleitung, des Fachplaners für Brandschutz 
oder des Konzepterstellers selbst. Für den Erfolg von entscheidender Bedeutung ist die 
aktive Beteiligung und Vorbereitung aller Planungsbeteiligten. Die Teilnahme von 
Vertretern der ausführenden Unternehmungen sowie des Betriebes ist, sofern vorhan-
den, projektfördernd und unbedingt zu empfehlen.  
Planungsworkshops können auch zur Planprüfung oder speziell zur Behandlung aus-
gewählter Planungsfragen wirksam eingesetzt werden. 
Technisches Schnittstellenmanagement 
Auf Grundlage des projektspezifisch definierten Leistungsbildes sowie der Beschrei-
bung der Schnittstellen durch die Verantwortlichkeitsmatrix sind Planungsleistungen 
durch die Planungsbeteiligten zu erbringen.  
Reibungsverluste an unerkannten oder unorganisierten Planungsschnittstellen sind 
eine der häufigsten Ursachen für eine nicht ausführungsreife Planungslösung und füh-
ren implizit zu erheblichen Einbußen bei Qualität, Terminwahrung und Kosten. Eine 
Überwachung der Planungskonformität an den Schnittstellen ist somit für den Ge-
samtplanungserfolg wesentlich. 
Zur Identifizierung von potentiellen Kollisionsschwerpunkten und Kostentreibern ist 
daher im Zuge der Ausführungsplanung eine brandschutzspezifische Kollisionspla-
nung Bestandteil des Leistungsbildes Brandschutz. Sie ist explizit im Prozessmodell 
verankert. Insbesondere für wiederkehrende und komplexe brandschutzrelevante Ein-
bausituationen folgt die Generierung und Detailplanung projektspezifischer Regelde-
tails. 
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Qualitätsüberwachung der Prozesse und der Planungsinhalte 
Gemäß dem Prozessmodell zugrundeliegender Prüfplanung sind die erstellten Plan-
dokumente sowie die Prozessqualität einer festgeschriebenen Qualitätsüberwachung 
zu unterziehen.  
Im konzeptionellen Planungsprozess ist die Überprüfung der facheigenen Planungs-
leistungen innerhalb des Prozessmodells durch die in den Kapiteln 6.4.1 und 6.5.4 
beschriebene Planungsmethodik impliziert.   
Im Rahmen des Planungsprozesses zur Ausführung erfolgt die Planprüfung facheige-
ner und fachfremder Planungsdisziplinen auf Einhaltung der brandschutztechnischen 
Anforderungen gemäß separatem Ablaufschema – siehe Abbildung 64. 
 
Abbildung 64: Planprüfungsprozess der Ausführungsplanung (Auszug) 
Der eigentliche Planprüfvorgang erfolgt hierbei systematisch nach vorgeschriebenen 
Prüfkategorien – siehe Abbildung 65. Jede Kategorie ist mit einem Prüfkatalog hinter-
legt. 
Für den Umgang mit Abweichungen sind dem Prozessmodell unterstützende Werk-
zeuge in Form von Handlungsanweisungen unterlegt. Analoges gilt für die Identifika-
tion von Optimierungspotentialen. 
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Abbildung 65: Prüfungskatalog Brandschutzkonzept 
D
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Dokumentation 
„Eine Dokumentation ist eine fortlaufende und systematische Sammlung und Verarbei-
tung von aufgezeichneten Informationen zum Zweck der Speicherung, Recherche, Nut-
zung und Übermittlung.“ (DIN  ISO 10209-4) 
Die Dokumentation von Prozessen und Entscheidungen rund um eine Immobilie be-
schreibt zum Schutz für Bauherrn, Planer, Unternehmer, Eigentümer, Betreiber und 
Nutzer ein wichtiges Element vor möglichen zivilrechtlichen, ordnungsrechtlichen, 
strafrechtlichen, öffentlich-rechtlichen Rechtsfolgen respektive Haftungsansprüchen 
aus dem Vorwurf einer Pflichtverletzung oder eines Verschuldens heraus. Damit ein-
hergehend eröffnet eine durchgängige und nachvollziehbare Dokumentation der Ge-
bäudestruktur wirtschaftliche Vorteile.212  
Die DIN 32835 differenziert die Immobiliendokumentation in die Bau- und Nutzungs-
dokumentation: 
Baudokumentation: „Unterlagen, die für die Planung, Herstellung und Abnahme so-
wie die Übergabe und Übernahme baulicher Anlagen erforderlich sind. Sie sind in 
Übereinstimmung mit den baurechtlichen und vertraglichen Regelungen für die Pla-
nung, Herstellung und Abnahme, die auf Baudokumentationen Bezug nehmen, anzu-
fertigen und zu übergeben.“ Der Sinn der Baudokumentation ist vornehmlich in der 
Erstellung von beweisfähigen Schriftstücken zu sehen, die den tatsächlichen Bauab-
lauf transparent und plausibel erfassen sowie jederzeit nachprüfbar belegen. 
Nutzungsdokumentation: „Unterlagen, die für die Vorbereitung und die tatsächliche 
Nutzung von Gebäuden erforderlich sind. Sie umfassen in begrenztem Umfang entspre-
chend relevante Baudokumentationen.“ 
Eine vollständige und nachvollziehbare Brandschutzdokumentation einer Immobilie 
besteht aus einer zentralen rechtssicheren Zusammenstellung nachweisender und an-
weisender Vorgänge der Projekt- und Objektphase und muss somit eine Mischung aus 
Baudokumentation und Nutzungsdokumentation darstellen.  
Im Prozessmodell wird die Dokumentation durch die Einführung einer über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg angelegten Brandschutzakte berücksichtigt. 
Mithilfe der Brandschutzakte werden der Genehmigungsstand sowie die betrieblichen 
und organisatorischen Maßnahmen des Brandschutzes für das Objekt fortlaufend do-
kumentiert. Eine Kopie der Brandschutzakte sowie der gesammelten Nachweise muss 
so aufbewahrt werden, dass ein Verlust der Dokumente nicht zu befürchten ist. 
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  Lippe, M.: Die Brandschutzdokumentation – Pflicht oder Kür?, 2008, S. 12 f. 
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Abbildung 66: Brandschutzakte (Auszug): Projektphase Neubau „Baudokumentation“ 
A Projektphase "Neubau": Baudokumentation
A.1
A.1.1 R/G/W x
A.1.1.1 R/G/W x
A.1.1.2 R/G/W x
A.1.1.3 G/W x
A.1.1.4
A.1.2 R x
A.1.3 R x
A.1.4 G x
A.1.5 G x
A.1.6 G x
A.1.7 G x
A.1.8 G x
A.1.9 G x
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.3
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3.4
A.4
A.4.1
A.4.2 x
A.4.3
A.4.3.1
A.4.3.2 G x
A.4.3.3 G x
A.4.3.4 G x
A.4.3.5 G x
A.4.3.6 G x
A.4.3.7 G
A.4.3.8
A.5
A.5.1 G/W x
A.5.2 W
A.5.3 G/W x
A.5.4 W
A.5.5 W
A.5.6 W
A.5.7 W
A.5.8 W
A.5.9 W
A.5.10 G/W x
A.5.11 G/W x
- Beurteilungen und Genehmigungen von Abweichungen
- Verwendbarkeitsnachweise für brandschutztechnische Einrichtungen inkl. der Übereinstimmungserklärungen
Planprüfberichte
Gewerkedokumentation je Unternehmen
- Übersicht über erbrachte Leistungen und Einbauort
Qualitätsüberwachung der Brandschutzausführung
Übersicht der ausführungsbeteiligten Gewerke und Unternehmen
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Baurechtliche Grundlagen der Brandschutzplanung
Objektdokumentation
Brandschutzakte
Inhaltsverzeichnis
Flucht- und Rettungswegpläne
Feuerwehrpläne nach DIN 14095
Pläne zur Notstromversorgung und zur Funktionserhaltverkabelung (Grundrisse) mit Leistungsauslegung
Pläne zur Sicherheitsbeleuchtung (Grundrisse)
Pläne über raumlufttechnische Anlagen und Anlagen zur Entrauchung (Grundrisse und Schemata) mit Darstellung der 
Leitungen, Lüftungszentralen, Brandschutzklappen, Rauchauslöseeinrichtungen und Mündungen
Pläne über Brandmelde- und Alarmierungsanlage (Grundrisse und Blockschaltbilder)
Pläne über Flächen, die mit ortsfesten Löschanlagen geschützt werden (Grundrisse und Schemata)
Pläne über die Rauch- und Wärmeabführung einschl. der Auslegungsgrundlagen
Revisionsunterlagen Brandschutz
fortgeschriebener Brandschutznachweis (Konzept, Erläuterungsbericht, Pläne)
Brandfallsteuermatrix
projektspezifische Regeldetails Brandschutz
- inkl. brandschutzrelevantem Schriftverkehr
Nachweis der baurechtlichen Gebrauchsabnahme
- inkl. zugehörigem Brandschutznachweis (Konzept, Erläuterungsbericht, Nachweise mittels Ingenieurmethoden, Pläne)
- inkl. zugehörigem Lüftungs-/Entrauchunsgesuch
Konformitätsbescheinigung Brandschutz der tragenden Bauteile (Tragwerksplaner)
Nachweis der baurechtlichen Rohbauabnahme
Erstprüfung sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen gemäß Baugenehmigung und Prüfverordnungen bzw.
Bauordnungen der Länder
Konformitätsbescheinigung Brandschutz (Konzeptersteller)
Fachbauleiterbescheinigung nach Landesbauordnung
Abnahme des Schornsteinfegers
Privatrechtliche Grundlagen der Brandschutzplanung
- Fotodokumentation
Nachweis der Abnahme durch den Schadensversicherer
Nachweis der brandschutztechnischen Mangelfreiheit
Qualitätsüberwachung der Brandschutzplanung
- Fachunternehmerbescheinigung
Betriebsbeschreibung
Absprachen/ Vereinbarungen zum vorbeugenden Brandschutz mit dem Schadensversicherer
ergänzende private Schutzziele und Brandschutzmaßnahmen
- Nachweise der Sachkundigen-/Sachverständigenprüfung (falls erforderlich)
Übersicht der planungsbeteiligten Planer, Berater und Instutitionen
Plausibilitätsprüfungen
- Errichterbescheinigung (Konformität mit Baugenehmigung, Brandschutzkonzept und Baurecht)
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6.6 Überprüfung der Anforderungen 
Zum Abschluss der Synthese erfolgt eine Plausibilitätsprüfung des Prozessmodells auf 
Erfüllung der in Kapitel 6.2 gestellten Anforderungen. Die Plausibilitätsprüfung dient 
zum Nachweis der formalen Validität im Rahmen der Güteprüfung – siehe Kapitel 7.1. 
Erfüllung der Zielfunktionen 
 Sicherstellung der öffentlich-rechtlichen Vorgaben. 
 Konformität zu allgemeingültigen Rechtsvorschriften. 
 Kompatibilität zur HOAI und zum Heft 17 des AHO. 
 Verbesserung der Brandschutzqualität. 
 Wertschöpfende Prozesse wurden durch Planungsmethodik gestärkt. 
 Verschwendende Prozesse wurden minimiert.  
 Schnittstellen zum Gesamtsystem berücksichtigt. 
 Berücksichtigung der Lebenszykluskosten. 
 Implementierung diverser Verbesserungsmaßnahmen zur Produkt- und Pro-
zessqualität, z. B.: 
- Bedarfsplanung 
- Planungsmethodik 
- Identifikation von Optimierungspotentialen 
- Prüfplanung 
- Umgang mit Abweichungen 
 Adaption an die Lebenszyklusbetrachtung 
 Organisationale Schnittstellen zwischen den Lebensphasen wurden aufge-
nommen; technische Schnittstellen über Werkzeuge implementiert. 
 Involvieren von Vertretern aller Lebensphasen in den Planungs- und Ent-
scheidungsprozess. 
 Fähigkeit zur Implementierung in die Projektabwicklung. 
 Kompatibilität zur HOAI und zum Heft 17 des AHO. 
 Schnittstellen zum Gesamtsystem berücksichtigt. 
 Verwendung praxisbekannter Darstellungsform sowie Standard-IT-Tools. 
 
Allgemeine Anforderungen  
 Aufbau und Darstellungsweise müssen transparent und für den 
Anwender verständlich sein. 
 Prozessmodell basiert auf allgemeingültigem Lebenszyklusmodell. 
 Brandschutz steht im Betrachtungsmittelpunkt. 
 Aufteilung in Haupt- und Teilprozesse. 
 Separate Darstellung der prozessrelevanten Eingangs- und Ausgangsgrößen. 
 Separate Darstellung beteiligter Funktionsgruppen. 
 Verweisung auf rechtliche Grundlagen. 
 Ausweisung unterstützender Werkzeuge. 
 Aussagekraft des Modells muss eindeutig sein und darf keine Wi-
dersprüche und vakante Fragen aufwerfen.  
 Wird durch bekannte Flussdiagrammdarstellung gewährleistet.  
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 Modell auf die Bedürfnisse der Anwendergruppen ausrichten. 
 Alle Lebensphasen einer Immobilie abbildend. 
 Basierend auf allgemeingültigem Lebenszyklusmodell. 
 Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie steht im Mittelpunkt des Mo-
dells. 
 Unabhängigkeit von Funktionsgruppen oder Gebäudetypen.  
 Möglichkeit der Reduzierung auf Hauptprozessebene. 
 Transparenz. 
 Angemessene zeitliche Beständigkeit sicherstellen. 
 Verwendung bekannter Darstellungsmethode als Flussdiagramm. 
 Kompatibilität mit gängigen Prozessmanagementstrukturen. 
 Variabilität über die Integration in unternehmenseigene Prozesse über 
Schnittstellendefinition  bleibt dem Anwender überlassen. 
 Verweis auf rechtliche Grundlagen erfolgt separat. 
 Transparenz. 
 
Aufbau der Prozesslandschaft 
 Darstellung der Prozesse in der Projektabwicklung, welche den 
Brandschutzplanungsprozess bestimmen. 
 Brandschutz steht im Betrachtungsmittelpunkt. 
 Qualitätsverbessernde Maßnahmen sind zu integrieren. 
 Diverse Maßnahmen zur Verbesserung implementiert, z. B.: 
- Bedarfsplanung 
- Planungsmethodik 
- Identifikation von Optimierungspotentialen 
- Prüfplanung 
- Umgang mit Abweichungen 
 Berücksichtigung der techn. Abhängigkeiten zwischen Prozessen. 
 Durch Flussdiagramm-Methode umgesetzt. 
 Durchgängigkeit der Prozessfolge gewährleisten. 
 Durchgängige Handlungskette von der Projektidee bis zum Abriss der Immo-
bilie – im Rahmen dieser Forschungsarbeit lediglich Ausschnitt der Brand-
schutzplanung abgebildet. 
 Eindeutigkeit der Prozessverantwortlichkeiten. 
 Prozessbeteiligte separat nach „Verantwortung“, „Mitwirkung“ und „informa-
tiv“ ausgewiesen. 
 Einbindung planungs- und entscheidungsrelevanter Schnittstellen. 
 Inter- und Intraorganisationale Schnittstellen implementiert. 
 Einbindung von prozessunterstützenden Methoden u. Werkzeugen. 
 Methoden visuell, Werkzeuge separat ausgewiesen. 
 Sicherstellung des Informations- und Datentransportes. 
 Eingangs- und Ausgangsinformationen innerhalb des Prozessgeschehens für 
jeden Prozess dargestellt. 
 Prozessbeteiligte separat nach „Verantwortung“, „Mitwirkung“ und „informa-
tiv“ ausgewiesen. 
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Berücksichtigung von Interdependenzen 
 Konformität zur Rechtsgrundlage. 
 Berücksichtigung landesübergreifender Rechtsvorschriften. 
 Einklang mit der Prozesstheorie. 
 Prozesstheoretische Grundlagen werden eingehalten. 
 Kompatibilität zu praxistauglicher Planungsmethodik. 
 Planungsmethodik wurde beschrieben und dem Modell zugrunde gelegt. 
 Wahrung planerischer Freiräume. 
 Es werden durch das Prozessmodell selbst keine planungsinhaltlichen Vorga-
ben getätigt, sondern lediglich Grundsatzforderungen an die Prozessdefiniti-
on und -abfolge aufgestellt. Die Ausgestaltung erfolgt durch obligatorische 
und fakultative Werkzeuge, wodurch dem Anwender die planerischen Frei-
räume offen gehalten werden. 
Alle formalen Anforderungen an das Prozessmodell sind erfüllt und können in die fol-
gende Güteprüfung eingehen. 
  
Kapitel 7  
Güteprüfung und Aspekte der Implementie-
rung in die Praxis 
7.1 Güteprüfung des Prozessmodells 
Allgemein dient die Güteprüfung der Überprüfung des Wahrheitsgehaltes von wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinnen.  
Innerhalb der qualitativen Forschung werden hierzu die methodenspezifischen Krite-
rien der „Validität“ 213 und der „Reliabilität“ 214 als Zielvorgabe und zur Überprüfung 
der Wirksamkeit der Forschungsmethode herangezogen. Abschließend werden die 
Forschungsergebnisse auf „Viabilität“ 215 bewertet. 
Die Güteprüfung des entwickelten Prozessmodells erfolgt in zwei Stufen. In Stufe I 
werden zunächst die Validierung sowie die Reliabilitierung durch die Vorgehensweise 
                                            
213
  Validität (Gültigkeit): „Ausmaß, in dem eine Messmethode tatsächlich das Konstrukt misst, das ge-
messen werden soll (...). Bes. Relevanz bei der Messung von nicht direkt beobachtbaren theoretischen 
Konstruktionen (...).“ 
 Wübbenhorst, K.: in Gabler Wirtschaftslexikon, Stand 27.04.2011, 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/978/validitaet-v6.html. 
214
  Reliabilität (Zuverlässigkeit): „Die Reliabilität einer Messmethode gibt an, inwieweit Messergebnisse, 
die unter gleichen Bedingungen mit identischen Messverfahren erzielt werden (z. B. bei Wiederho-
lungsmessungen), übereinstimmen.“ 
 Wübbenhorst, K.: in Gabler Wirtschaftslexikon, Stand 27.04.2011,  
 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/57492/reliabilitaet-v5.html. 
215
  Viabilität (Gangbarkeit): „Gültigkeit von Wirklichkeitskonstruktionen bzw. der ausgewählten Alterna-
tive (Kontingenz), solange sich diese im praktischen Handeln bewähren bzw. nützlich sind.“  
 Thommen, J.-P.: in Gabler Wirtschaftslexikon, Stand 27.04.2011,  
 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1233/viabilitaet-v6.html. 
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der Triangulation nachgewiesen. In Stufe II wird sodann das Prozessmodell der Über-
prüfung und Bewertung auf Praxistauglichkeit unterzogen – vgl. Abbildung 67. 
 
Abbildung 67: Güteprüfung des Prozessmodells 
7.1.1 Stufe I der Güteprüfung: Triangulation 
Die Güteprüfung erfolgt durch die baubetriebswissenschaftlich anerkannte Vorge-
hensweise der „Triangulation“ 216. Diese stellt durch die systematische Anwendung 
verschiedenartiger sich ergänzender Methoden implizit die Einhaltung der Gütekrite-
rien Validität und Reliabilität sicher.  
Als methodische Komponenten der Triangulation werden zur Konstruktion des Hand-
lungs- und Entscheidungsmodells angesetzt: 
Modellansatz 
 
Empirische Erkenntnisse    Theoriegeleitete Erkenntnisse 
 
Synthese innerhalb eines theoretischen Bezugsrahmens 
Abbildung 68: Triangulation des Prozessmodells 
                                            
216
  Triangulation beschreibt die Erfassung eines Forschungsgegenstandes aus unterschiedlichen Blick-
richtungen und mittels verschiedener, jedoch gleichrangiger Methoden. Ziel dieser Vorgehensweise 
ist es, eine höhere Validität der Forschungsergebnisse durch die Erlangung eines vollständigen Ab-
bildes sowie die Reduzierung systematischer Fehler zu erwirken. Gleichzeitig werden Glaubwür-
digkeit und Zuverlässigkeit der Forschungsergebnisse als logische Folge erhöht.  
 
Güteprüfung des Prozessmodells
Stufe I
Validierung
und Reliabilität
Praxis-
tauglichkeitstest
Stufe II
Viabilität
Vorgehenweise:
Gütekriterien:
Triangulation
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Bei der vorliegenden Forschungsarbeit wurden die methodischen Anforderungen aus 
der Triangulation durch folgende Maßnahmen umgesetzt und eingehalten: 
I. Gestaltung eines denklogisch entwickelten Grundmodells zur „Prozesskette 
Brandschutz“ auf Basis eines theoretischen Bezugsrahmens. Berücksichtigung 
finden zum einen die formal strukturellen Vorgaben der Prozess- und Entschei-
dungstheorie sowie zum anderen aus den inhaltlichen Randbedingungen be-
stehende normative Vorgaben. 
 
II. Einbettung validierter und reliabilitierter Erkenntnisse aus der empirischen Un-
tersuchung in das theoriestrukturierte Grundmodell sowie Überführung in ein 
Handlungs- und Entscheidungsmodell. 
 
III. Formale Validierung der gestellten Anforderungen an das Prozessmodell durch 
Plausibilitätsprüfung. 
 
IV. Kommunikative Validierung des Prozessmodells durch Zustimmung der befrag-
ten Experten zu den Ergebnissen der Interpretation. 
 
V. Validierung der Praxis durch die grundsätzliche Annahme des Prozessmodells 
seitens eines internationalen renommierten Baukonzernes durch die Implemen-
tierung in dessen unternehmenseigene Prozessvorgaben zur Projektabwicklung. 
 
Stufe I der Güteprüfung hat ergeben, dass alle formalen Anforderungen hinreichend 
erfüllt sind. Durch die Triangulation wird somit das subjektiv geprägte Prozessmodell, 
die Prozesskette Brandschutz, einer Objektivität zugeführt und kann für Stufe II der 
Güteprüfung zur Erprobung und Implementierung in die praktische Anwendung frei-
gegeben werden.  
7.1.2 Stufe II der Güteprüfung: Praxistauglichkeitstest 
Zur Bestimmung der Praxistauglichkeit dient das Gütekriterium der Viabilität. Die Vi-
abilität beschreibt die Gültigkeit des Prozessmodells, solange durch die Anwendung  
im praktischen Handeln ein Nutzen belegt werden kann. 
Zum Nachweis der Viabilität ist die Implementierung der Forschungsergebnisse in die 
Praxis erforderlich.  
Hierzu konnte ein Baukonzern gewonnen werden, welcher das Prozessmodell prüft, 
dessen Tauglichkeit bescheinigt und in seine Prozessstrukturen zur Projektabwicklung 
von Hochbauten aufnimmt.  
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Der Baukonzern qualifiziert sich als besonders wertvoller und kompetenter Experte 
insbesondere durch folgende Eigenschaften: 
 International renommiertes Bau- und Dienstleistungsunternehmen. 
 Bedienung des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie mit Planungs-, Bau- 
und Facility-Managementleistungen. 
 Kernkompetenzen in der Projektabwicklung von komplexen Großbauvorhaben 
von der Projektentwicklung bis hin zur Inbetriebnahme – mit über 100-jähriger 
Erfahrung im Planen und Bauen von Hochbauten. 
 Bedienung aller Projektabwicklungsformen – mit sehr hohem Anteil von Pro-
jekten mit planungsberatenden oder planungsausführenden Leistungen. 
 Designmanagement wird als separates Fachkompetenzsegment innerhalb der 
Projektabwicklung verstanden. 
 Unternehmensinterne Abwicklung von Planungs- und Überwachungsleistungen 
des vorbeugenden Brandschutzes sowie Vorhaltung von Fachplanern und 
Sachverständigen für Brandschutz. 
Zur Überführung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die praktische Anwendung 
werden folgende Schritte durch den Baukonzern vorgesehen: 
1) Ausarbeitung obligatorischer und fakultativer Hilfsmittel. 
2) Erstellung eines unternehmensinternen Kompendiums für Brandschutz. 
3) Bereitstellung innerhalb des Wissensmanagements. 
4) Implementierung in das Prozessmanagement. 
Aus der nachweislichen Annahme der Forschungsergebnisse durch einen anerkannten 
Baukonzern kann abgeleitet werden, dass das Prozessmodell als für das praktische 
Handeln nützlich angesehen wird und somit die Gültigkeit in der Praxisanwendung 
impliziert. 
Die Viabilität des Prozessmodells ist als sehr wahrscheinlich und in ihrer Aussagekraft 
als gleichwertig zur Durchführung eines Praxistestes anzusehen. Aus wissenschaftli-
chen Gesichtspunkten können deshalb das Prozessmodell sowie die implementierten 
Forschungsergebnisse als gültig und gangbar anerkannt werden – die  Praxistauglich-
keit ist durch die begründete Annahme der Viabilität nachgewiesen.  
Für einen abschließenden Nachweis der Gangbarkeit sowie zur Messung einer Verbes-
serung ist es im wissenschaftlichen Sinne einer Verifizierung jedoch erforderlich, das 
Prozessmodell einem konkreten Praxistest zu unterwerfen.  
Eine Verifizierung der Forschungsergebnisse durch einen Praxistest an einem konkre-
ten Fallbeispiel konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden.  
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Zur Begründung: 
Die Durchführung einer Falluntersuchung bedarf eines sehr langen Zeitraumes, 
da die Modellgrenzen den gesamten Planungsprozess von der Projektidee bis 
zum Planungsabschluss umfassen. Bei komplexen Bauvorhaben, welche als 
Grundlage der Untersuchung dienten, kann der Prozess bis zu mehrere Jahre 
andauern – insbesondere da durch die baubegleitende Ausführungsplanung der 
Planungsprozess weit in die Ausführungsphase hineinreicht. Im Rahmen des 
zur Verfügung stehenden Forschungszeitfensters war die Durchführung eines 
Praxistestes somit nicht realisierbar. 
7.2 Kritische Betrachtung der Implementierung 
Die Forschungsergebnisse geben ein validiertes, reliabilitiertes und viabilitiertes Pro-
zessmodell zum Brandschutzplanungsprozess im Kontext mit der Projektabwicklung 
aus. Doch auch wenn die Viabilität probabilistisch nachgewiesen werden konnte,  
bleiben doch der Gütegrad der Gangbarkeit und des Verbesserungserfolges bis zur 
endgültigen Verifizierung der Forschungsergebnisse durch die Erkenntnisgewinnung 
aus der Implementierung in die praktische Anwendung unbeantwortet.  
Aufgrund der sich hieraus ableitenden Existenz von Unsicherheiten wird im folgenden 
Abschnitt eine kritische Betrachtung der Implementierung des Prozessmodells vorge-
nommen. Weiterhin werden, sofern möglich, Handlungsempfehlungen ausgespro-
chen. 
7.2.1 Formale Aspekte des Implementierungsprozesses 
Das wissenschaftlich gegründete Prozessmodell beschreibt ein theoretisches Modell 
mit hohem Praxisbezug. Dessen ungeachtet bedarf es zur Implementierung in die Pra-
xis einer Reihe von durchzuführenden Maßnahmen, um langfristig den gewünschten 
Prozesserfolg erzielen und aufrechterhalten zu können. 
Der wissenschaftliche Transfer in die praktische Anwendung erfolgt in drei Schritten: 
Schritt I: Vorbereitende Maßnahmen 
Ausarbeitung prozessunterstützender Werkzeuge 
Die Prozesse des Prozessmodells sind nicht bis in die einzelnen Tätigkeiten aufgeglie-
dert und unterliegen somit einer bewussten Abstraktheit, um den Prozessverantwort-
lichen prozessergebnisfördernde Freiräume in ihrem Handeln und Wirken zu 
gewähren. 
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Zur Unterstützung der Prozesse können Werkzeuge als Arbeitshilfe bereitgestellt wer-
den. Über die Vorgabe deren obligatorischer oder fakultativer Verwendung kann ge-
zielt Einfluss auf das Prozesssystem genommen werden, ohne jedoch das 
Prozessmodell in seiner Struktur und seinem Aufbau zu verändern. So wird durch 
Auferlegung obligatorischer Werkzeuge die Anwendung der Prozesskette indirekt 
durchgesetzt und gesteuert. 
Im vorliegenden Prozessmodell sind bereits diverse Werkzeuge vorgesehen und an-
satzweise beschrieben. Diese sind im Zuge der Implementierung im Grundsatz zu bes-
tätigen und für die Projektabwicklung zu konkretisieren. Bei Bedarf sind weitere 
Werkzeuge schrittweise zu entwickeln und auszuarbeiten. 
Transformation auf die Anwenderebene 
Die Abbildung der idealtypischen Prozesse und ihrer Abhängigkeiten zueinander kön-
nen aufgrund ihrer qualitativen und quantitativen Komplexität in der Praxis alleine 
nicht Bestand haben. 
Innerhalb komplexer Systeme neigt der Mensch dazu, Teilkomponenten unterbewusst 
zu filtern und auszublenden. Grund hierfür ist eine Reizüberflutung und Überforde-
rung der Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit des menschlichen Gehirns unter den 
Einflüssen zahlreicher gleichzeitig wirkender Eindrücke und Anforderungen.  
Für das tägliche Projektgeschäft ist somit eine Reduktion der Prozesskette auf ihre 
wesentlichen Handlungen von Vorteil, um dem Anwender die Nutzung weitestgehend 
zu erleichtern. Als praxistauglich bietet sich hierzu ein Katalog konzentriert zusam-
mengestellter Maßnahmen in Form einer Checkliste an. Dieser Katalog dient zugleich 
als Kontrollinstrument. 
Treten Störungen im Planungsprozess auf, kann sodann zur Identifikation der Störung 
und zur Festlegung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen auf das Modell der 
detaillierten Prozesskette zurückgriffen werden – vergleichbar mit einem Grob- und 
einem Detailtermin- und Maßnahmenplan. 
Ein aus dem Prozessmodell zur Prozesskette Brandschutz abgeleiteter Maßnahmenka-
talog als Handlungsempfehlung für die Praxisanwendung kann der Tabelle 14 auf den 
nachfolgenden Seiten entnommen werden. 
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1) der Handlungskatalog ersetzt nicht die detaillierte Prozesskette Brandschutz
2) in Abhängigkeit von den öffentlich-rechtlichen Anforderungen
3) in Abhängigkeit vom ermittelten Komplexitätsgrad
4) in Abhängigkeit von den mit dem Bauherrn identifizierten brandschutz-
spezifischen Zielvorgaben (Zielkatalog)
Maßnahme Verantwortung Werkzeuge
Ermittlung des Komplexitätsgrades Entwurfsverfasser "Komplexität BS"
Definition der Aufgabenstellung und des 
Planungsumfangs 
2)/ 3)/ 4) Entwurfsverfasser
"Leistungsbild BS"
"Planungssoll BS"
Bedarfsermittlung zur Aufbauorganisation der 
Brandschutzplanung 
2)/ 3)/ 4) Entwurfsverfasser "Aufbauorganisation BS"
Festlegung der Planungsbeteiligten und der 
Verantwortlichkeiten (Aufgabenverteilung) 
2)/ 3)/ 4)
Entwurfsverfasser/ 
Bauherr
"Aufbauorganisation BS"
"Prozesskette BS"
ggf. Bestandserfassung vor Ort Brandschutzplaner
ggf. Auswertung übergebener Objektdokumentation Brandschutzplaner
Zwischenbericht Brandschutz Brandschutzplaner
Abstimmen der Zielvorgaben mit Bauherrn und Auf-
stellen eines brandschutzspezifischen Zielkataloges 
sowie priorisierter Optimierungsziele/ KO-Kriterien
Brandschutzplaner "Projektziele BS"
TMP - Brandschutzplanung bis zur Baugenehmigung
(Terminplan und Pflichtenheft Brandschutz)
Brandschutzplaner
"Prozesskette BS"
"Terminplanung BS"
"Pflichtenheft BS"
Erstellung eines Planungsterminplanes Entwurfsverfasser "Terminplanung BS"
Koordination der einzelnen Fachplanungen Entwurfsverfasser
Anlegen der Brandschutzakte Brandschutzplaner "Brandschutzakte"
Ermittlung von Rechtsgrundlagen Brandschutzplaner
ggf. Aufstellen eines Nutzungsprofils und Ermittlung 
konkreter Anforderungen der Nutzung und des 
Betriebes 
3)/ 4)
Brandschutzplaner
"Optimierung BS"
"Kollsionen BS"
Ermittlung der wesentlichen materiellen Anforderungen Brandschutzplaner
ggf. Dürchführung Vorstudie Tragwerk Tragwerksplaner
Integration der brandschutztechnischen Anforderungen 
in die Objektplanung
Entwurfsverfasser
Untersuchung alternativer Lösungsmöglichkeiten 
(Variantenuntersuchung) auf Grundlage zu Beginn zu 
definierender Zielvorgaben
Brandschutzplaner
ggf. Zusammenstellung der technischen Grundlagen 
für Kostenschätzung Brandschutz
Brandschutzplaner
Qualitätsüberprüfung/ Prüfung der Projektzielerfüllung/
Identifikation von Optimierungspotentialen
Entwurfsverfasser
"Planprüfung BS"
"Projektziele BS"
Zusammenführung in ein Vorkonzept Brandschutz Brandschutzplaner
Dokumentation (Pflege der Brandschutzakte) Brandschutzplaner "Brandschutzakte"
Brandschutzplaner
Brandschutzplaner
Brandschutzplaner/ 
Bauherr
Brandschutzplaner
Brandschutzplaner
Fachkompetenz BS = Fachplaner oder Sachverständiger für Brandschutz für projektinterne Planungs- und planungsunterstützende Beratungsleistungen
SiGeKo = Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
Mitwirkung
Phase Entwicklung: Projektvorbereitung
Phase Planung
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Entwurfsverfasser
Bauherr/ Betreiber/ 
Entwurfsverfasser
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Legende:
BS = Brandschutz
TMP = Termin-Maßnahmen-Plan
Brandschutzplaner = nach Landesbauordnung zur Erstellung des Brandschutznachweises berechtigte Person bzw. deren Erfüllungsgehilfe
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Maßnahme Verantwortung Werkzeuge
Festlegung der Planungsbeteiligten und der 
Verantwortlichkeiten (Aufgabenverteilung) 
2)/ 3)/ 4)
Entwurfsverfasser/ 
Bauherr
"Aufbauorganisation BS"
"Prozesskette BS"
Überprüfung/ Konkretisierung der Zielvorgaben
Entwurfsverfasser/ 
Brandschutzplaner
"Projektziele BS"
Koordination der einzelnen Fachplanungen Entwurfsverfasser
Ausarbeitung einer Variantenplanung Brandschutzplaner
Zusammenstellung erweiterter, privater Schutzzielan-
forderungen und Brandschutzmaßnahmen (Betrieb)
Brandschutzplaner
Beurteilung der Auswirkungen des Brandschutzkon-
zeptes auf die Ausführung und den Baustellenbetrieb 
sowie Aufzeigen möglicher Kollisionsschwerpunkte 
und Kostentreiber
Brandschutzplaner
ggf. Anwendung von Ingenieurmethoden zur 
Rauchsimulation und Evakuierungsberechnung
Brandschutzplaner
Aufstellen einer Entwurfsstatik/ ggf. Heißbemessung 
unter Berücksichtigung der brandschutztechnischen 
Anforderungen
Tragwerksplaner
Integration der brandschutztechnischen Anforderungen 
in die anlagentechnische Fachplanung
TGA-Planer
Integration der brandschutztechnischen Anforderungen 
in die Objektplanung
Entwurfsverfasser
ggf. Zusammenstellung der technischen Grundlagen 
für Kostenberechung Brandschutz
Brandschutzplaner
Qualitätsüberprüfung/ Prüfung der Projektzielerfüllung/
Identifikation von Optimierungspotentialen
Entwurfsverfasser
"Plausibilitätsprüfung BS"
"Planprüfung BS"
"Projektziele BS"
Vergleichende Bewertung der Varianten/ 
Risikoanalyse/ Sensitivitätsanalyse
Brandschutzplaner
Finale Entscheidung für Planungsvariante Bauherr
Überführung einer ausgewählten Konzeptvariante 
in ein Brandschutzkonzept inkl. Abstimmung mit 
Behörden, Brandschutzdienststelle und Feuerwehr
Brandschutzplaner
Dokumentation (Pflege der Brandschutzakte) Brandschutzplaner "Brandschutzakte"
Koordination der einzelnen Fachplanungen Entwurfsverfasser
Erstellung von sicherheitsrelevanten Anlagen- 
und Funktionsbeschreibungen
TGA-Planer
Erstellung des Brandschutznachweises 
4) Brandschutzplaner
- konzeptioneller Brandschutznachweis
(Bandschutzkonzept, Pläne)
Brandschutzplaner
vfdb-Richtlinie 01/01
Vorgabe der Länder
- statisch-konstruktiver Brandschutznachweis                                                                                                                                                                                                                                                              
(im Rahmen der Genehmigungsstatik)
Tragwerksplaner
- Lüftungs-/Entrauchungsgesuch TGA-Planer
Integration der brandschutztechnischen Anforderungen 
in die anlagentechnische Fachplanung
TGA-Planer
Integration der brandschutztechnischen Anforderungen 
in die Objektplanung
Entwurfsverfasser
Überprüfung der Bauvorlage auf Konformität mit dem 
Brandschutznachweis
Entwurfsverfasser
Stellung Bauantrag inkl. Brandschutznachweis Bauherr
"hoheitliche" Prüfung des Brandschutznachweises 
4) Prüfsachverständige
Prüfung Bauantragsunterlagen und Erteilung 
Baugenehmigung inkl. Brandschutznachweis 
4)
Genehmigungs-
behörde
Prüfung/ Bewertung der Bauauflagen Bauherr
ggf. Fortschreibung der Brandschutzplanung auf 
Genehmigungsstatus
Brandschutzplaner
Dokumentation (Pflege der Brandschutzakte) Brandschutzplaner "Brandschutzakte"
Entwurfsverfasser/ 
Brandschutzplaner
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Prüfsachverständige
Brandschutzplaner
Entwurfsverfasser
Genehmigungs-
behörde
Prüfsachverständige
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Brandschutzplaner
Bauherr/
Bauherr/ Betreiber/ 
Entwurfsverfasser
Projektmanagement
Brandschutzplaner
Entwurfsverfasser
Entwurfsverfasser
Entwurfsverfasser
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Maßnahme Verantwortung Werkzeuge
Phase Bau - Arbeitsvorbereitung
Brandschutz der baulichen Anlage
Festlegung der Planungsbeteiligten und der 
Verantwortlichkeiten (Aufgabenverteilung) 
2)/ 3)/ 4)
Designmanagement/
Bauherr 
"Aufbauorganisation BS"
"Prozesskette BS"
Überprüfung/ Konkretisierung der Zielvorgaben
Designmanagement/
Fachkompetenz BS
"Projektziele BS"
ggf. Überprüfung des Nutzungsprofils und Anpassung 
von konkreten Anforderungen des Betriebes 
3)/ 4) Fachkompetenz BS
"Optimierung BS"
"Kollsionen BS"
Ermittlung/ Überprüfung von Anforderungen der 
Ausführungsphase
Fachkompetenz BS
"Optimierung BS"
"Kollsionen BS"
TMP - Brandschutzplanung bis zur Ausführung Brandschutzplaner
"Prozesskette BS"
"Planungssoll BS"
"Terminplanung BS"
Koordination der einzelnen Fachplanungen Designmanagement
start-up Workshop "Ausführungsplanung Brandschutz" Fachkompetenz BS "start-up Workshop"
Festlegung der Dokumentationsanforderungen
an die Ausführungsplanung Brandschutz
Fachkompetenz BS
Beratung der Objekt- und Fachplaner Fachkompetenz BS
Identifikation und Koordination von Schnittstellen, 
Kollisionsschwerpunkten und Kostentreibern 
(Kollisionsplanung Brandschutz)
Fachkompetenz BS "Kollisionen BS"
Erstellung/ Prüfung projektspezifischer Regeldetails Fachkompetenz BS "Regeldetails BS"
Integration der brandschutztechnischen Anforderungen 
in die Objektplanung
Entwurfsverfasser
Integration der brandschutztechnischen Anforderungen 
in die Tragwerksplanung
Tragwerksplaner
Integration der brandschutztechnischen Anforderungen 
in die anlagentechnische Fachplanung
TGA-Planer
ggf. Erstellung/ Weiterführung von sicherheits-
relevanten Anlagen- und Funktionsbeschreibungen 
inkl. Übersicht- und Funktionszeichnungen
TGA-Planer
ggf. Erstellung/ Abstimmen der Brandfallsteuermatrix Fachkompetenz BS "Brandfallsteuermatrix"
ggf. Aufstellen von Brandlastberechnungen aus 
Mieterausbauten als Versicherungsnachweis
Fachkompetenz BS
ggf. Erstellen/ Abstimmen von Flucht- und Rettungs-
wegplänen
Fachkompetenz BS
ggf. Erstellen/ Abstimmen von Feuerwehrplänen Fachkompetenz BS
ggf. Erstellen von Beiträgen zum organisatorischen 
Brandschutz (Brandschutzordnung, …)
Fachkompetenz BS
technische Qualitätsprüfung der Ausführungsplanung 
auf Konformität mit dem Brandschutznachweis und 
Beurteilung von Abweichungen
Fachkompetenz BS
"Planprüfung BS"
"Umgang mit 
Abweichungen"
ggf. Mitwirken bei der Erwirkung einer Zustimmung im 
Einzelfall
Fachkompetenz BS
Qualitätsüberprüfung/ Prüfung der Projektzielerfüllung/
Identifikation von Optimierungspotentialen
Designmanagement
"Planprüfung BS"
"Projektziele BS"
Fortschreibung Brandschutzdokumentation Fachkompetenz BS
Bedarfsermittlung der Aufbau- und Ablauforganisation 
der Ausführung
Fachkompetenz BS
"Aufbauorganisation BS"
"Prozesskette BS"
TMP - Objektüberwachung/ Dokumentation Fachkompetenz BS "Brandschutzhandbuch"
Dokumentation (Pflege der Brandschutzakte) Fachkompetenz BS "Brandschutzakte"
Fortsetzung "Ausführungsplanung" s. Folgeseite
Designmanagement
Projektmanagement
Konzeptersteller BS/
Prüfsachverständige
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Brandschutzplaner
Bauherr
Bauherr/ Betreiber/ 
Objektplaner
Projektmanagement/ 
SiGeKo
Objektplaner
Designmanagement/
Konzeptersteller-BS
Konzeptersteller BS/
Prüfsachverständige
Designmanagement
Designmanagement
TGA-Planer
Bauherr/ Betreiber
Fachkompetenz BS
Mitwirkung
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Tabelle 14: Handlungskatalog zum Brandschutzplanungsprozess 
Als weiterer Schritt der Transformation auf die Anwenderebene ist eine Harmonisie-
rung der Parameter zur Aufbau- und Ablauforganisation durchzuführen. Hier sind auf 
Branchen- und Projektebene sehr unterschiedliche Formen und Ausprägungen vertre-
ten. Dies betrifft insbesondere die Sicherstellung einer angepassten Terminologie, Sys-
tematik und Darstellungsform innerhalb des Prozesssystems sowie im Bereich der 
Schnittstellen zu interagierenden Prozesssystemen. 
Schritt II: Einführungsphase 
Erprobung an Testprojekten 
Die vorbereitenden Maßnahmen sind der Wegbereiter für eine Implementierung in die 
Praxis durch eine Einführungsphase. Vorzugsweise ist der Einsatz des Modells zu-
nächst an ausgewählten Projekten auf Beständigkeit zu erproben. Hierbei ist gleich-
sam die Viabilität zu verifizieren. 
Bei der Anwendung des Modells zur Verifizierung ist darauf zu achten, sich innerhalb 
der Modellgrenzen zu bewegen – dies bedeutet, den gesamten Planungsprozess von 
Beginn an zu durchlaufen und zu begleiten.  
Weiterhin wird empfohlen, Testprojekte durchzuführen, welche einen späteren Ein-
stieg ins Prozessmodell berücksichtigen. Hierdurch werden zum einen die Fallauswahl 
erhöht sowie zum anderen die Auswirkungen des Modells auf die unterschiedlichen 
Projektabwicklungsformen überprüft. Somit können Rückschlüsse auf den Mehrwert 
der Projektabwicklungsform getroffen werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt zur Stei-
Maßnahme Verantwortung Werkzeuge
Brandschutz im Baustellenbetrieb
Ermittlung allgemeiner und projektspezifischer 
Anforderungen des Baustellenbetriebes an den 
Brandschutz
SiGeKo "Brandschutzhandbuch"
Erstellung eines Schutzkonzeptes Brandschutz für den 
Baustellenbetrieb:
SiGeKo "Brandschutzhandbuch"
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Brandschutzordnung
Flucht- und Rettungswegkonzept
ggf. Feuerwehrpläne
TMP - Brandschutz auf der Baustelle
Dokumentation (Pflege der Brandschutzakte) Fachkompetenz BS "Brandschutzakte"
Beratung der Objekt- und Fachplaner bei der Aus-
schreibung, Angebotsauswertung und Vergabe von 
brandschutztechnischen Bauprodukten und Anlagen
Fachkompetenz BS
ggf. Anfertigung von Leistungsverzeichnissen, 
-beschreibungen und Zeichnungen ausgewählter 
brandschutztechnischer Teilleistungen
Fachkompetenz BS
V
e
rg
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e
Fachplaner
Mitwirkung
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Projektmanagement/ 
Designmanagement
Projektmanagement
SiGeKo
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gerung der Wertschätzung durch den Bauherrn und implizit zur Bereitschaft, in das 
Prozessmodell zu investieren. 
Zusammenfassend können die Testprojekte in drei Kategorien unterteilt werden, wo-
bei der Einfluss auf die Planung und somit das Verbesserungspotential mit absteigen-
der Kategorie deutlich nachlässt: 
Kategorie A:  Einstieg in das Modell mit der Bedarfsplanung. 
Kategorie B:  Einstieg in das Modell mit der Entwurfsplanung. 
Kategorie C:  Einstieg in das Modell mit der Ausführungsplanung. 
Ergebnisauswertung 
Die Erkenntnisse aus den Testprojekten sind auszuwerten und mit dem Ziel der Verifi-
zierung mit dem Prozessmodell abzugleichen. Der ermittelte Mehrwert hinsichtlich 
Brandschutzqualität und Wertschöpfung ist zu bewerten und darzustellen. 
Wird der Bedarf lokaler Anpassungen oder Weiterentwicklungen festgestellt, so wi-
derspricht dies nicht dem wissenschaftlichen Wert der im Rahmen dieser Arbeit ge-
wonnenen Forschungsergebnisse, sondern ist ein im iterativen Verbesserungsprozess 
standardisierter Vorgang innerhalb der Prozesstheorie. 
Schritt III: Regelphase 
Ausweitung der Anwendung des Prozessmodells: 
Nachdem die Einführungsphase mit der Anpassung des Prozessmodells beendet wur-
de, ist dieses in Abhängigkeit von den gewonnenen Erkenntnissen zur uneinge-
schränkten oder zur eingeschränkten Anwendung freizugeben. 
In diesem Kontext ist die Möglichkeit der Ausweitung der Modellgrenzen kritisch zu 
überprüfen, um möglicherweise den gewonnenen Nutzen auf angrenzende Segmente 
übertragen zu können. 
Vermarktung des Mehrwertes: 
Solange kein eigenständiges und öffentlich verpflichtendes Leistungsbild für Brand-
schutz existiert, beruht das Engagement, in eine Bedarfsplanung Brandschutz, eine 
auf den Lebenszyklus ausgeweitete Konzeptgestaltung sowie in die Installation einer 
Fachplanung für die Ausführungsplanung und Vergabe zu investieren, auf einer frei-
willigen Leistung, welche der Auftraggeber respektive der Bauherr zu beauftragen hat. 
Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit sowie die Erkenntnisse aus der Einführungs-
phase können behilflich sein, dem Bauherrn den Bedarf anhand des Mehrwertes zu 
vermitteln. 
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Kontinuierlicher Verbesserungsprozess: 
Nach der erfolgreichen Implementierung unterliegen die Prozesse dem kontinuierli-
chen Qualitätssicherungs- und Verbesserungsprozess – siehe planbare Veränderungs-
prozesse, S. 68. Jeder Prozessverantwortliche hat hierzu regelmäßig den Prozessfort-
Prozessfortschritt sowie das Prozessergebnis auf seine Güte hin zu überprüfen und 
Maßnahmen zur Verbesserung zu entwickeln. 
7.2.2 Beachtung variabler Einflussfaktoren auf das Modell in praxi 
Das Prozessmodell steht in Korrelation zu diversen variablen Einflussfaktoren. Für 
eine erfolgreiche und dauerhafte Implementierung gilt es, diese kontinuierlich zu ver-
folgen und, sofern erforderlich, auf diese verbessernd einzuwirken. Folgend werden 
die wesentlichen Aspekte betrachtet. 
7.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Vorgaben 
Gegründet ist das Prozessmodell auf den derzeit aktuellen normativen Vorgaben. Ver-
änderungen in den öffentlich-rechtlichen Vorgaben können sich mitunter auf die Pro-
zesskette Brandschutz auswirken. Insbesondere zukünftige Entwicklungen der HOAI 
in Richtung der Ausprägung des Brandschutzes als eigenständiges Leistungsbild sowie 
Rechtsurteile zur Auslegung der HOAI können erheblichen Einfluss auf das Prozess-
modell nehmen. Mit einer Veränderung der bauordnungsrechtlichen Strukturen und 
Vorgaben ist in naher Zukunft jedoch nicht zu rechnen. 
Weiterhin ist das Modell auf die allgemeingültigen Vorgaben der ARGEBAU-
Ministerkonferenz ausgerichtet. Landesspezifische Regelungen können hiervon abwei-
chen und sind projektspezifisch auf Relevanz für die Prozesskette zu prüfen. Dies be-
trifft primär die Zuständigkeitsregelungen im baurechtlichen Nachweis- und 
Prüfverfahren. 
7.2.2.2 Projektanforderungen 
Die aufgestellte Prozesskette Brandschutz spiegelt die idealtypische Prozessabfolge 
komplexer Bauvorhaben wieder. Aufgrund projektspezifischer Randbedingungen und 
Vorgaben werden Anpassungen bezüglich des Leistungsumfanges, der Prozessverant-
wortlichkeiten oder des Prüfvorgehens erforderlich. Für weniger komplexe Bauvorha-
ben ist projektspezifisch kritisch zu prüfen, inwieweit sich eine Reduzierung der 
Anwendungstiefe als ebenso zielführend erweisen könnte. Die konkreten Anforderun-
gen ergeben sich aus der Bedarfsplanung und fließen in das Pflichtenheft respektive in 
den Handlungskatalog ein. Die variierenden Projektanforderungen unterstreichen die 
Bedeutung einer Bedarfsplanung im Bereich des Brandschutzes. 
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Einen weiteren zu betrachtenden Aspekt stellt die Projektabwicklungsform dar. Diese 
ist für die Definition der Kernprozesse und deren Abhängigkeitsbeziehungen zueinan-
der dem Grunde nach nicht von ausschlaggebender Relevanz; wohl aber für die Quali-
tät der Prozessergebnisse und damit für den Projekterfolg. Gründe hierfür sind die 
unterschiedlichen Kompetenzen und Projektinteressen der Projektbeteiligten – siehe 
Nutzwertanalyse Kapitel 3.3.7. Zur Auswahl der geeigneten Projektabwicklungsform 
bedarf es einer übergeordneten Abwägung der Zielvorstellungen des Bauherrn. Diese 
sollten sich wiederum in der Bedarfsplanung Brandschutz wiederspiegeln. 
7.2.2.3 Investitionsbereitschaft des Bauherrn 
Durch die bauherrnseitige Beauftragung Dritter mit der Durchführung von Planungs-
leistungen auf Basis des HOAI-Vergütungsmodells wird die Verantwortung zur Umset-
zung des Planungsauftrages zu definierten Qualitätsanforderungen in der vertikalen 
Hierarchiekette weitergereicht. Über die üblichen Verpflichtungen der Erfüllungsgehil-
fen hinausgehende Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Brandschutzes bedürfen 
der gesonderten Vergütung durch den Bauherrn. 
Weitergehende und aus wissenschaftlicher Sicht notwendige Maßnahmen zur Steige-
rung der Brandschutzqualität, wie eine Fachberatung zur Bedarfsplanung Brand-
schutz, eine Fachplanung Brandschutz für die Ausführungsplanung oder eine 
zusätzliche Qualitätssicherung durch Fachkompetenzen stellen für den Bauherrn zu-
sätzliche Kostenpositionen dar, welche den Bearbeitungs- und Beseitigungskosten po-
tentiell entstandener Mängel entgegenzustellen wären. Für die Notwendigkeit der 
Investition ist beim Bauherrn zukünftig zu werben.  
Wirksamer wäre aus Sicht des Verfassers jedoch die Verankerung des Prozessmodells 
als eigenständiges Leistungsbild in der HOAI. 
7.2.2.4 Planungsmanagement 
Nur eine bewusst projektbezogene Auseinandersetzung zwischen den Projektbeteilig-
ten in partnerschaftlicher Zusammenarbeit kann die Prozessqualität im Gesamten an 
ihr Optimum bringen. Hierzu ist es erforderlich, die Planungsbeteiligten von einem 
einheitlich systematischen Planungsvorgehen zu überzeugen, bei dem alle Planungs-
disziplinen ineinandergreifen und Verantwortung füreinander entwickeln. 
Der Brandschutz steht dabei bis dato nicht in zentraler Funktion des Planungsprozes-
ses. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, diese Planungsdisziplin zukünftig in sich 
weiter zu optimieren und in das Planungsgeschehen wirksamer einzubinden.  
Dies erfordert neben einer eindeutigen Rollen- und Aufgabenverteilung eine professi-
onelle übergeordnete Steuerung aller Planungsdisziplinen und deren Prozesse entlang 
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des kritischen Planungsweges, um hierdurch Wertschöpfung im Planungsprozess zu 
betreiben und Verschwendungen zu eliminieren. 
7.2.2.5 Bauunternehmen als Know-how-Träger 
Für die großen und projektfederführenden Bauunternehmen gibt es zwei grundlegen-
de Veranlassungen, in die Sicherung und Verbesserung der Brandschutzqualität zu 
investieren und sich dem Prozessmodell anzuschließen: 
1) Aus der Vertragsverpflichtung zum Bauherrn heraus ergibt sich die Einhaltung 
einer definierten Qualität der zu erbringenden Planungs- und Ausführungsleistun-
gen als vereinbarte Leistung. Diese gilt es durch geeignete Maßnahmen zu erfül-
len. Aufgrund der nachgewiesenen Mangelhäufigkeit im Bereich 
brandschutztechnischer Leistungen besteht hier Handlungsbedarf. 
 
2) Neben den derzeit präsenten Themen der Energieeffizienz oder der Nachhaltigkeit 
verfügt der Brandschutz ebenfalls über vermarktungsfähiges Entwicklungspoten-
tial. Folglich sind diese Unternehmen stark bestrebt, dem Kunden das gesammelte 
Know-how zu vermarkten. 
Mit der Implementierung des Prozessmodells in die Projektabwicklung werden beglei-
tende Maßnahmen erforderlich, die für den Know-how-Träger mit einmaligen sowie 
auch fortlaufenden Kosten verbunden sind. Diese sind: 
 Einbindung des Brandschutzes in das Prozess- und Wissensmanagement. 
 Sensibilisierung der Mitarbeiter durch gezielte Schulungsmaßnahmen. 
 Vorhalten von unterstützenden Fachkompetenzen.  
Der Mehrwert generiert sich über den Prozess- respektive Projekterfolg. 
7.2.2.6 Betriebsmanagement 
Die genauen Kenntnisse über die Nutzung und die Betriebsabläufe sowie über weiter-
gehend zu berücksichtigende Anforderungen aus der künftigen Objektphase sind für 
die Erstellung einer vollständigen auf den Lebenszyklus ausgerichteten Brandschutz-
konzeption unabdingbar. Aus diesem Grunde sieht das Prozessmodell die aktive Ein-
bindung des künftigen Betriebsmanagements in den Planungsprozess und im Zuge der 
Ausführungsplanung auch die des Nutzers vor.  
Als problematisch ist jedoch anzusehen, dass zum Zeitpunkt der Planung Nutzer und 
Betreiber oft noch nicht bekannt sind. Abhilfe kann hier über die Auswahl der Pro-
jektabwicklungsform geschaffen werden. Durch das Partnering-Modell zum Beispiel 
ist das Know-how eines Bau- und Betreiberunternehmens implizierbar. 
  
Kapitel 8  
Zusammenfassung und Ausblick 
8.1 Zusammenfassung 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Handlungsmodell aufgestellt, durch dessen An-
wendung die Planung, Steuerung und Qualitätssicherung des Brandschutzes in der 
Planungsphase unter der Berücksichtigung einer integralen Planungsabsicht in Effek-
tivität und Effizienz eine deutliche Verbesserung erfahren. Hierdurch wird die Pro-
duktqualität Brandschutz implizit positiv beeinflusst und erfährt Mehrwert. 
In Kapitel 1 wird zunächst die Motivation dargestellt. Trotz der sicherheitsrelevanten 
Bedeutung des Brandschutzes für die Immobilie haben Studien ergeben, dass eine 
Vielzahl identifizierter Brandschutzmängel auf den Planungsprozess zurückzuführen 
ist. Dies hat negative Auswirkungen auf Kosten, Termine und das Brandsicherheitsni-
veau. Konsequente und lebenszyklusorientierte Planungslösungen im Brandschutz 
können, wenn sie rechtzeitig in die Planung eingebracht werden, für den Bauherrn 
Termin- und Betriebssicherheit steigern, die Nutzungsflexibilität erhöhen und gleich-
zeitig Investitionskosten senken. In praxi ist jedoch festzustellen, dass diese Wert-
schöpfungspotentiale im Brandschutz in aller Regel unausgeschöpft bleiben.  
Hieraus abgeleitet stellt sich die Zielaufgabe nach der Entwicklung eines ganzheitlich 
ausgerichteten Prozessmodells zur Qualitätsverbesserung der Brandschutzplanung 
einer Immobilie. Der Definition der Zielaufgabe folgen die Erläuterung der wissen-
schaftlichen Vorgehensweise sowie vorgenommene Abgrenzungen. Bei der Erkundung 
des Problemfeldes handelt es sich um eine in der Ausgangssituation rekonstruierende 
Untersuchung der Prozesse und deren kausaler Mechanismen. Als anzuwendende 
zentrale Forschungsstrategie wird hierfür die mechanismenorientierte Erklärungsstra-
tegie herangezogen. Auf deren Ergebnissen aufbauend erfolgt unter dem handlungs-
orientierten Forschungsansatz die Konstruktion eines abgeleiteten Handlungsmodells 
durch Gestaltung einer Prozesskette Brandschutz mit dem Ziel, verändernd in die Pra-
xis einzugreifen. 
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Im zweiten Kapitel werden nach kurzer thematischer Einführung der Folgen eines 
Schadensfeuers sowie einer Beleuchtung der Aspekte der Brandsicherheit und des 
Brandrisikos in Deutschland die allgemeinen normativen Ziele und Maßnahmen des 
Brandschutzes bei Hochbauten auf Basis der Musterbauordnung erläutert. Für die 
Immobilie erweist sich der vorbeugende Brandschutz, bestehend aus baulichem, tech-
nischem und organisatorischem Brandschutz, als der bestimmende Faktor für Pla-
nung, Ausführung und Betrieb. 
Im weiteren Verlauf erfolgt eine Analyse der Begrifflichkeit der Immobilie sowie sei-
nes Lebenszyklus. Hierbei wird differenziert zwischen dem Lebenszyklus i.e.S. (Le-
bensspanne der einzelnen baulichen Anlage) und dem Lebenszyklus i.w.S. 
(Grundstück inkl. vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger baulicher Anlagen). 
In Anlehnung an MOTZKO und KLINGENBERGER wird für die Wertschöpfungskette Bau 
ein polyzyklisches Lebenszyklusmodell sowohl als Publikationsmodell als auch als 
prozessorientiertes Arbeitsmodell aufgestellt. Es erfolgt eine erste Einordnung des 
Brandschutzes respektive des Brandschutzplanungsprozesses in das Arbeitsmodell. 
Abschließend werden die für den konzeptionellen Brandschutz relevanten Interaktio-
nen an den Schnittstellen der Lebensphasen erfasst und in eine Matrix überführt. 
Das dritte Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte der Brandschutzplanung. Zu-
nächst werden in Abschnitt 3.1 die allgemeinen Aufgaben vorgestellt. Hierbei wird der 
Schwerpunkt auf den konzeptionellen Brandschutz sowie dessen Integration in die 
Objekt- und Fachplanung inklusive der damit einhergehenden konstruktiven Ausarbei-
tung von Planungslösungen gelegt. Je nach Projektanforderung sind für die Brand-
schutzplanung neben allgemeinen Planungsgrundsätzen insbesondere baurechtliche, 
wirtschaftliche, baubetriebliche, gebäudebetriebliche und ökologische Aspekte zu be-
achten. Die Verantwortung für die korrekte Einbindung des Brandschutzes innerhalb 
der Projektphase obliegt nach geltendem Landesrecht dem Bauherrn und dem von 
ihm beauftragten Entwurfsverfasser. Darüber hinaus gibt das normative Baurecht 
konkrete Vorgaben an die Planung bis zum Zeitpunkt der Genehmigungsreife vor. Die 
rechtsgrundlagenkonforme Umsetzung des Genehmigungsstatus in eine ausführbare 
Detailplanung sowie alle weiteren vorbereitenden Maßnahmen zur Ausführung liegen 
vollumfänglich in der Sphäre des Bauherrn und seines Planungsteams. Im Vergü-
tungsmodell der HOAI findet der Brandschutz ausschließlich indirekt über die Gene-
ralverpflichtung des Entwurfsverfassers Berücksichtigung. Ein eigenständiges 
Leistungsbild ist nicht existent. Hier steht der AHO mit einem fakultativen Leistungs-
bild Brandschutz ergänzend ein, in welchem die Leistungsphasen 1-4 mit Planungs- 
und die Leistungsphasen 5-9 mit Beratungsleistungen berücksichtigt werden.  
Abschnitt 3.2 befasst sich mit der Brandschutzqualität. Nach einer allgemeinen Be-
trachtung des Qualitätsbegriffes werden die Merkmale der Brandschutzqualität be-
schrieben. Diese lassen sich in die Hauptmerkmale Produkt- und Prozessqualität 
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untergliedern. Beide sind stets kontextuell zu betrachten, da nur ein ausgewogenes 
Verhältnis eine Verbesserung der Brandschutzqualität bewirken kann. Das For-
schungsfeld dieser Arbeit, die Planungsqualität, wird als Merkmal der Prozessqualität 
zugeordnet. Anhand einer retrospektiven Betrachtung der Planungsqualität über das 
Mangelaufkommen sowie einer prospektiven Betrachtung der Brandschutzqualität 
über das Ausschöpfen von Optimierungspotentialen kann übereinstimmend manifes-
tiert werden, dass von der Planungsphase der Projektphase Neubau eine sehr hohe 
Wirkungsfunktion auf die Brandschutzqualität der Immobilie ausgeht. 
Abschließend wird in Abschnitt 3.3 mittels einer Nutzwertanalyse der allgemeine und 
brandschutzspezifische Einfluss der Projektabwicklungsform auf die Projektabwick-
lung betrachtet. Als Ergebnis wird festgestellt, dass sich die frühe Einbindung von Un-
ternehmen mit Know-how in allen Lebensphasen einer Immobilie (Know-how-Träger) 
in die Planungsphase positiv auf die Prozess- und Produktqualität des Brandschutzes 
auswirkt. Hierbei ist entscheidend, dass der Know-how-Träger über das Vertragsmo-
dell insbesondere zur Einbringung seiner Erfahrung aus der Objektphase motiviert 
wird. Besonders geeignet für die erfolgreiche Verfolgung des lebenszyklusorientierten 
Planungsansatzes sind Projektabwicklungsformen des ÖPP-Modells für den öffentli-
chen sowie des Partnering-Modells für den privaten Sektor.  
Mit dem vierten Kapitel wird eine dimensionale Analyse der Begriffe „Prozess“, „Pro-
zesssystem“ und „Prozesskette“ vorgenommen. Prozesse sind beschreibende Elemente 
von übergeordneten Prozesssystemen einer komplexen Prozesssystemlandschaft. 
Merkmale von Prozess- und Prozessteilsystemen sind die vielschichtigen Wechselbe-
ziehungen mit ihren kybernetischen Eigenschaften. Jeder einzelne Prozess nimmt so-
mit Einfluss und Wirkung auf Prozesse innerhalb des eigenen, aber auch auf Prozesse 
anderer Prozesssysteme der Umgebung. Für den Prozess wird ein eigenes Prozessmo-
dell mit zugehöriger Prozessdefinition aufgestellt. Hierbei werden besonders die für 
eine kontinuierliche prozessinterne Variabilität und Prozessdynamik verantwortlichen 
nicht messbaren individuellen und sozialen Größen, der Kommunikations- und Infor-
mationsfluss sowie die Verwendung einheitlicher Terminologien berücksichtigt. Sie 
führen mit all ihren Chancen und Risiken zu nicht planbaren Veränderungsprozessen, 
auf welche es zu reagieren gilt. 
Die Prozesskette beschreibt in Ableitung von der Prozessdefinition die zeitliche und 
logische Anordnung von Prozessen und Teilprozessen in einem Prozesssystem. Die 
Prozesskette ist hierbei nicht dem Begriff der „Wertschöpfungskette“ gleichzusetzen. 
Zum Abschluss des Kapitels wird thesenhaft das Prozesssystem Brandschutz innerhalb 
der Projektphase Neubau in Form eines vereinfachten theoriebasierenden Grundmo-
dells aufgestellt. Es dient als sensibilisierendes Ausgangskonzept zur Durchführung 
der empirischen Untersuchung. 
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Das fünfte Kapitel präsentiert die wesentlichen Ergebnisse einer Reihe rekonstruie-
render empirischer Untersuchungen der Prozesse in der Projektabwicklung und deren 
kausalen Mechanismen sowie etwaiger Verbesserungsoptionen aus den Jahren 2009-
2011. Als Untersuchungsmethode kam die qualitative Forschungsmethodik zur An-
wendung. Zur Datensammlung sowie zur Sicherstellung der Güte wurde sich im 
Rahmen der Hauptstudie verschiedener Erhebungsinstrumente bedient:   
 Dokumentenanalyse. 
 Multifallstudie an 6 Großbauvorhaben durch Expertenbefragung. 
 Analyse betrieblicher Prozessvorgaben der Know-how-Träger. 
Ergänzt wurde die Hauptstudie durch diverse unabhängige Teilstudien. Insgesamt 
sind die Ergebnisse der Studien äußerst umfangreich, vielschichtig und von hohem 
Gütegehalt. Sie bestätigen die im Kapitel 3 konstatierten Defizite der Planungsqualität 
Brandschutz. Hieraus ist festzustellen, dass die Fachthematik des Brandschutzes in 
seiner Relevanz deutlich unterschätzt wird. Ein weiterer Ausbau des Integrationsver-
ständnisses, auch bei den Bauherrn und Investoren, ist unbedingt erforderlich. 
Das theoriebasierende Grundmodell aus Kapitel 4 deckt die normativen Anforderun-
gen ab und konnte formal bestätigt werden. Jedoch bleibt zu konstatieren, dass die 
strategisch privatrechtlichen Anforderungen sowie der integrale Planungsansatz durch 
das Modell mangels Verfügbarkeit von Umsetzungen in der Praxis nicht verifiziert 
werden können. 
Wesentliche Erkenntnisse zu Schwachstellen im Brandschutzplanungsprozess ergeben 
sich wie folgt: 
 Das Brandschutzkonzept basiert überwiegend auf normativen Vorgaben. Eine 
ganzheitliche Betrachtung aus Baurecht, Baubetrieb, Objektbetrieb, Umwelt-
schutz und Wirtschaftlichkeit bleibt zumeist aus. Grund hierfür sind fehlende 
Vorgaben aus Ermangelung einer brandschutztechnischen Bedarfsplanung. 
 
 Kostentreiber und Kollisionsschwerpunkte für die Ausführung und den Betrieb 
werden von der Brandschutzplanung nicht routinemäßig identifiziert und be-
trachtet. Die Suche nach Optimierungspotentialen sowie der Anstoß zur Varian-
tenuntersuchung bleiben dem übergreifend agierenden Entwurfsverfasser 
überlassen. 
 
 In der Ausführungsplanung sowie im Vergabeprozess ist eine eigenständige 
Fachplanung für Brandschutz nicht vorgesehen. Folge hiervon in praxi sind un-
vollständige und nicht ausführungsreife Planvorgaben an die Ausführungsphase. 
 
 Eine Qualitätssicherung durch eine systematische und durchgängige Prüfplanung 
findet nur selten auch auf den Brandschutz Anwendung.   
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Die empirische Untersuchung liefert neben der Ist-Aufnahme der Prozesse und Abläu-
fe Aufschluss zu den Störungs- und Mangelursachen. Weiterhin werden konkrete An-
passungs- und Verbesserungsmaßnahmen formuliert. Als Ergebnis lässt sich der 
Bedarf nach einem allgemeingültigen und ganzheitlich orientierten Prozessmodell für 
den Brandschutzplanungsprozess verifizieren.  
Konsequenterweise stützen die Ergebnisse der empirischen Untersuchung auch den 
Bedarf für ein eigenständiges Leistungsbild zur Vergütung innerhalb der HOAI. Zur 
Sicherung der Brandschutzqualität wird eine Ausweitung der Planungsleistungen auf 
die Leistungsphasen 5-7 als unbedingt erforderlich erachtet. 
Im sechsten Kapitel werden die rekursiven Handlungs- und Entscheidungsprozesse 
der konzeptionellen Brandschutzplanung im Zuge der Projektabwicklung in ein Pro-
zessmodell respektive in eine detaillierte Prozesskette überführt. Das Modell ist durch 
die normative Wirkung einer systematischen Aufbereitung der Prozessdarstellung so-
wie, resultierend aus der empirischen Untersuchung, durch die Einarbeitung von qua-
litätsfördernden Maßnahmen Ausgangsbasis zur Verbesserung der Planungsqualität. 
Weiterhin dient es zukünftig der fortlaufenden Optimierung von Prozessinhalten und 
Prozessabläufen.  
Die Prozesskette ist hierarchisch aufgestellt und setzt sich aus sechs Hauptprozessen 
sowie zahlreichen Teilprozessen zusammen. Diese orientieren sich chronologisch an 
den Leistungsphasen 1-7 der HOAI. Hierdurch wird die Kompatibilität zum Gesamt-
planungsprozess sichergestellt. Eine weitere Detaillierung bis hin zur Tätigkeitsebene 
wird nicht vorgenommen, um zum einen das Prozessmodell in seinem Komplexitäts-
umfang praxistauglich zu halten und zum anderen genügend Freiraum zur Ausgestal-
tung durch die jeweils Prozessverantwortlichen zu ermöglichen.  
Der formale Aufbau orientiert sich an der Flussdiagrammdarstellung und verfügt so-
mit über eine eindeutige und praxisbekannte Aufbaustruktur sowie gängige IT-Tools. 
Neben den technischen und kapazitativen Verknüpfungen werden Prozessinformatio-
nen hinsichtlich Verantwortlichkeiten, Rechtsgrundlagen, Hilfsmittel sowie eingehen-
den und ausgehenden Informationen und Daten (Input/Output) ausgegeben. Der 
Gültigkeitsbereich des Modells wird durch Modellgrenzen definiert. Bei der Gestal-
tung sind u. a. die Strategieansätze zur Planungsmethodik, die Anforderungen aus der 
Aufbau- und Ablauforganisation sowie eine durchgängige Dokumentationssystematik 
berücksichtigt worden.  
An dieser Stelle hervorzuheben ist die Implementierung der Methodik der konzeptio-
nellen Brandschutzplanung in das Prozessmodell zur Wahrung der Produktqualität – 
siehe Abbildung 69.  
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Abbildung 69: Implementierung der Planungsmethodik in das Prozessmodell 
Die Systematik einer iterativen Bestimmung der Plan- und Soll-Vorgaben sowie der 
Bewertung der IST-Stände mit abschließender Entscheidungsfindung ist ein wesentli-
ches Qualitätsmerkmal des Prozessmodells. Die einzelnen Stufen werden in Abschnitt 
6.4 eingehend beschrieben und mit Hilfsmitteln zur praktischen Anwendung hinter-
legt. 
Neben der Einbindung der inter- und intraorganisationalen Schnittstellen berücksich-
tigt und fördert das Prozessmodell ebenso den Ansatz der ganzheitlichen Betrach-
tungsweise des Brandschutzes. Dies erfolgt exemplarisch durch die frühzeitige 
Einbindung des Betreibers und des Nutzers oder die Ausweisung als Prüfkriterium 
innerhalb der Prüfplanung. 
Zum Abschluss des Kapitels werden diverse Maßnahmen erläutert, welche verbes-
sernd in das Modell eingearbeitet wurden. Diese umfassen das gesamte Spektrum aus 
Bedarfsplanung, Leistungsumfang, Aufbauorganisation und Ablauforganisation.  
Im siebten Kapitel wird das Prozessmodell einer Güteprüfung unterzogen. Diese er-
folgt in zwei Stufen. In der der ersten Stufe werden zunächst die Validierung sowie 
die Reliabilitierung durch die Vorgehensweise der Triangulation nachgewiesen. In der 
zweiten Stufe wird sodann die Praxistauglichkeit überprüft. Hierzu dient das Gütekri-
terium der Viabilität. Zum Nachweis der Viabilität konnte ein qualifizierter Baukon-
zern gewonnen werden, welcher das Prozessmodell prüft, dessen Tauglichkeit 
bescheinigt und in seine Prozessstrukturen zur Projektabwicklung aufnimmt. Durch 
Erstplanung 
und Bewertung
Bedarfsplanung
Variantenplanung 
und Bewertung
Entscheidung
Vergleichende 
Bewertung
Risiko-/
Sensitivitätsanalyse
LP 1: 
Grundlagenermittlung
Vorkonzept
baurechtliche 
Genehmigung
Bedarfsplanung
Brandschutzkonzept
Ausführungsplanung
Vergabe
LP 2: Vorplanung
LP 3: Entwurfsplanung
LP 4: Genehmigungs-
planung
LP 6/7: Vergabe
LP 5: 
Ausführungsplanung
Leistungsphase Hauptprozess Planungsmethodik
Beratung/technische Zuarbeit/Bewertung
Aufbereitung der Unterlagen gemäß 
landesspezifischer Bauvorlagenverordnung
Fachplanung 
Brandschutz
Bewertung 
gemäß Prüfplanung
Identifikation von 
Optimierungs-
potentialen und 
Abweichungen
Einbettung in die 
Fachplanungen
Umgang mit 
Abweichungen
Identifikation von 
Optimierungs-
potentialen
technische 
Variantenplanung
Beratung
F
re
ig
a
b
e
Abweichung
Umgang mit 
AbweichungenAbweichung
Zusammenfassung und Ausblick 203 
 
 
die Annahme der Forschungsergebnisse in praxi können das Prozessmodell sowie die 
implementierten Erkenntnisse der empirischen Untersuchung als gültig und gangbar 
anerkannt werden. Die Praxistauglichkeit wird folglich durch die begründete Annah-
me der Viabilität probabilistisch nachgewiesen. Eine Verifizierung kann zu dem jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht abgeleitet werden. Hierzu bedarf es der Begleitung, 
Dokumentation und Auswertung der Praxisanwendung. Ergibt sich aus der Praxisan-
wendung der Bedarf nach lokalen Anpassungen und Weiterentwicklungen des Pro-
zessmodells oder der unterstützenden Werkzeuge, so ist dies im Rahmen des 
iterativen Verbesserungsprozesses als standardisierter Vorgang innerhalb der Prozess-
theorie zu bewerten und konform mit wissenschaftlichem Vorgehen. 
Zum Abschluss des Kapitels wird durch den Verfasser eine kritische Betrachtung der 
Implementierung des Prozessmodells in die Praxis vorgenommen. Es werden die for-
malen Aspekte des Implementierungsprozesses ebenso beleuchtet wie auch zu berück-
sichtigende variable Einflussfaktoren und Wirkungsbeziehungen. 
8.2 Schlussbemerkung 
Aus den gewonnenen Erkenntnissen ist abzuleiten, dass für den Gesamterfolg eines 
Projektes der Brandschutz nicht, wie bislang meist praktiziert, losgelöst vom Gesamt-
herstellungsprozess betrachtet werden kann, sondern kontinuierlich mit Planungsleis-
tungen einzubinden und zu berücksichtigen ist. Hierfür lässt sich nach Meinung des 
Verfassers der Bedarf nach einem separaten und bindenden Leistungsbild begründen. 
Auf dieser Erkenntnis aufbauend, wurde im Rahmen der vorliegenden Forschungsar-
beit für den Planungsprozess Brandschutz ein Prozessmodell als prozessablauforien-
tierte Kette (Flussdiagramm) unter Berücksichtigung der Schnittstellen zur 
Projektabwicklung entwickelt. Dabei stehen die einzelnen Arbeitsprozesse stets im 
Mittelpunkt. Die Prozesskette Brandschutz kann jedoch alleinig nicht bestehen. Eine 
hohe Planungs- und damit Prozessqualität im Brandschutz kann nur dann verzeichnet 
werden, wenn alle Prozesse des Lebenszyklus einer Immobilie und alle daran Beteilig-
ten möglichst fehlerfrei funktionieren respektive agieren. Nur eine bewusste und kon-
sequente projektbezogene Auseinandersetzung in der Umsetzung und eine stetige 
Verbesserung können die Prozessqualität an ihr Optimum führen. Grundvorausset-
zung hierfür ist ein partnerschaftliches Zusammenwirken aller Beteiligten. Jede Stö-
rung wirkt sich unmittelbar auf den Prozessablauf und damit auf die 
Wertschöpfungskette aus. Aus diesem Grund sind sämtliche Arbeitsprozesse durch die 
Prozessbeteiligten kontinuierlich abzustimmen und auf Fehler hin zu überprüfen. 
Diesbezüglich ist künftig bei allen Beteiligten das Bewusstsein zu schaffen und zu 
stärken, dies aus eigener Motivation heraus zu tätigen und zudem die Auswirkungen 
der Entscheidungen auf das Handeln anderer Beteiligter und die Folgeprozesse bis hin 
zur Objektphase zu berücksichtigen. 
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Der Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie ist von vielen Schnittstellen ge-
prägt. Diese sind wesentliche Ursache für Reibungs- und damit Qualitätsverluste. An 
diesen Schnittstellen kommt der Kommunikation zwischen den interdisziplinären Pro-
zessbeteiligten eine besondere Bedeutung zu. Der Fluss aller relevanten Informationen 
muss ständig sichergestellt sein. Ebenso wichtig ist der Rückfluss von Informationen 
und Erfahrungen nachfolgender Prozesse, welche der Verbesserung von Prozessen 
und deren Prozessergebnissen dienen. 
Eine weitere Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Prozesskette und der Stei-
gerung der Prozessqualität ist eine ausgeprägte Qualifikation der Mitarbeiter durch 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Hierzu zählen auch damit verbundene Verbes-
serungen von Arbeitsbedingungen. 
8.3 Ausblick 
Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Brandschutzplanungsprozesse im Lebenszyklus 
einer Hochbauimmobilie und liefert, unter Berücksichtigung der Implementierung in 
die Projektabwicklung, ein Prozessmodell zur Verbesserung der Planungsqualität.  
Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse ergeben sich folgende Forschungsansät-
ze mit überwiegend baubetrieblicher und brandschutztechnischer Ausrichtung: 
Prozesse zum Brandschutz in der Objektphase 
Zur Komplettierung der Betrachtung der Prozesse zum Brandschutz im Lebenszyklus 
einer Immobilie ist nach den Untersuchungen zur Planungsphase durch diese Arbeit 
sowie zur Ausführungsphase durch die Arbeit von STÜRMER abschließend die Objekt-
phase auf Verbesserungspotentiale hin zu untersuchen. Neben den normalen Betriebs-
abläufen stehen hier besonders die baulichen Veränderungsmaßnahmen im Fokus. 
Kostenzuweisung Brandschutz 
Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Planungslösungen sind die Lebenszyklus-
kosten zu ermitteln sowie Kostentreiber und -risiken zu identifizieren. Hierbei gestal-
tet sich die Erfassung brandschutzspezifischer Kostenanteile als äußerst 
problematisch. Die Kostenerfassung beschränkt sich zumeist ausschließlich auf die 
eindeutig zuzuordnenden Leistungen, wie exemplarisch die Abschottungssysteme. Die 
versteckten Kosten- und Folgeanteile innerhalb der einzelnen Gewerke bleiben jedoch 
unberücksichtigt. Um künftig eine qualifizierte Aussage über die durch den Brand-
schutz entstehenden Kosten treffen zu können, bedarf es für den Brandschutz einer 
praxistauglichen Systematik zur Kostenabgrenzung und -erfassung.  
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Interdependenz zwischen Planung und Bauprodukten 
Bauprodukte im Brandschutz sowie deren obligatorischen Einbaubedingungen greifen 
in weiten Teilen in den Konstruktionsaufbau angrenzender Bauteile ein. Hierbei hat 
die vorhandene Produktvielfalt und -gestaltungsbreite zur Folge, dass allgemeingülti-
ge Detailplanungslösungen in der Ausführungsplanung kaum durchsetzbar sind, ohne 
sich bereits vor der Vergabe der Bauleistung konkret auf ein Herstellerprodukt festzu-
legen. Dies wird jedoch durch den Bauherrn oft nicht gewünscht, um bei der Vergabe 
den offenen Preiswettbewerb aufrechtzuerhalten. 
Ein Forschungsansatz besteht in der Fragestellung, ob und inwieweit die Hersteller 
von Brandschutzprodukten künftig einen normativ festzulegenden Mindeststandard 
erfüllen sollten, um als Lieferant in der Wertschöpfungskette Bau mit den Bedarfsan-
forderungen aus Planung (Planungsgrundsätze) und Ausführung (baubetriebliche An-
forderungen) weitestmöglich zu korrelieren.  
Gütesiegel für „Sicherheit einer Immobilie“ 
Sicherheitsrelevante Maßnahmen zum Brandschutz, Explosionsschutz, Einbruchs-
schutz, Schutz vor Vandalismus und Terror genießen in der deutschen Gesellschaft 
einen zunehmend hohen Stellenwert. Aus diesem Grunde hegen Kunden in diesen 
Segmenten entsprechende Ansprüche an die Qualität. 
Hieraus ergibt sich die Fragestellung, inwieweit in der Planung aus einer bewusst ge-
steuerten Vernetzung und zusammenfassenden Betrachtung der Teilaspekte  
 Brand- und Explosionsschutz, 
 Einbruchs- und Diebstahlschutz, 
 Schutz vor Vandalismus und Terroranschlägen, 
 Schutz vor Panik, 
 Zugänglichkeit und Bewachung und 
 Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Synergien genutzt werden können, um hierdurch ein abgestimmtes allumfassendes 
Sicherheitskonzept für die Immobilie zu gestalten. 
Weitergehend ist zu untersuchen, ob eine standardisierte Etablierung dieses Konzep-
tes als Qualitätsmerkmal der Immobilie durch die Einführung eines Gütesiegels für 
„Sicherheit einer Immobilie“, insbesondere bei öffentlich zugänglichen Gebäuden, zu-
kunftsfähig ist. Hierfür sind geeignete Bewertungsmodelle zu konstruieren. 
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HOAI, 2009 (o) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
MBO2), 2002, § 66 (o) - Aufgabenstellung Brandschutzplaner
- Auftragsschreiben Brandschutzplaner
- Vertrag Brandschutzplaner
Leistungsumfang 
SOLL
- Prüfergebnis
Vorlagen 
- „Planervertrag Objektplanung“ (o)
- „Planer-/Beratervertrag Brandschutz“ (o)
1) Angebot Brandschutzplanung
Leistungsumfang 
SOLL-NEU
HOAI, 2009 (o) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
2) Angebot Brandschutzplanung - NEU
- positives Prüfergebnis
Abgleich mit HOAI, 
AHO und
Projektunterlagen
- Gesetze und Bauvorschriften (LBO, ...) (o)
- kommunale Vorgaben (Vorgaben der 
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Löschwasserversorgung) (o)
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- Bestandsschutzauslegung (o)
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- Rechtsvorschriften
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- „Planervertrag Objektplanung“ (o)
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PREVIEW
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FINISH
- Zwischenbericht Brandschutz -
PREVIEW x
- Prüfergebnis des Zwischenberichtes 
Brandschutz - PREVIEW
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
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- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (v), Bauherr (m)
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- Brandschutzplaner (v)1) - Ordnerstruktur Brandschutzakte
Brandschutzakte
- Vorlage „Brandschutzakte“ (o)
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (m), Bauherr (m)
- Versicherung (m)
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- Schachtdimensionen
- Lage und Größe Zentralen
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- Flucht- und Rettungswegkonzept
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- projektspezifische Fragestellungen
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Tragfähigkeit
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- Entwurfsverfasser (m), Bauherr (m)
- Versicherung (m)
- Betreiber (m)
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- Ergebnisbericht zur Detailunter-
suchung
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- Ergänzende Angaben zur Detail-
untersuchung
- Vorlage „Planprüfung“ (o)
- Vorlage „Umgang mit Abweichungen“ (o)
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
- Entwurfsverfasser (v), Bauherr (m)
- Brandschutzplaner (m)1)
- Ergebnisbericht zu projekt-
spezifischen Detailfragen
- Abstimmungsergebnisse und -ent-
scheidungen zu projektspezifischen 
Detailfragen
- Brandschutzplaner (v)1)
- technischen Grundlagendaten für die 
Kostenschätzung des Architekten
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (i)
BGB (o)
DIN 276 (o)
HOAI, 2009 (o) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
- inhaltliche und technische Klärung 
und Festlegung des brandschutz-
technischen Vorkonzeptes
Bauaufsicht
Brandschutz-
dienststelle
Stadtwerke
Voranfragen
- Brandschutzplaner (v)1)
- Vorkonzept Brandschutz - PREVIEW
- Entwurfsverfasser (v), Bauherr (m)
- Brandschutzplaner (m)1)
- Versicherung (m)
- Betreiber (m)
- Fachplaner Tragwerk, TGA (m)
- Brandschutzplaner (v)1)
- Prüfergebnisse und Entscheidungen 
zum Vorkonzept Brandschutz -
PREVIEW
- Brandschutzplaner (v)1) - Vorkonzept Brandschutz –
PREVIEW x
- Vorkonzept Brandschutz - FINISH- Bauherr (v), Entwurfsverfasser (m)
- Vorkonzept 
PREVIEW
- Angaben zum 
Projektfortschritt
Vorkonzept 
Brandschutz
Freigabe 
Vorkonzept 
Brandschutz 
PREVIEW
Ergebnisse und 
Entscheidungen 
REVIEW
- Ergebnisse und 
Entscheidungen der 
Abstimmung
- Ergebnisse 
Varianten
- Angaben zum 
Projekfortschritt
Abschluss der 
Untersuchungen zu 
Konzeptvarianten und 
Detailfragestellungen
Angebote
- Angebote
- Preisspiegel
- positive 
Entscheidung
technische und 
kaufmännische 
Auswertung
MethodeInput (Daten) Output (Dokumente)
- abgestimmte Prüfergebnisse über 
Konzeptvarianten und Detailfragen
- Prüfergebnis des Vorkonzeptes 
Brandschutz - PREVIEW
- Vorkonzept Brandschutz -
PREVIEW
- Vorkonzept Brandschutz -
PREVIEW x
- Vorkonzept Brandschutz -
FINISH
- Entscheidung des Bauherrn zur 
Fortführung des Projektes
- M-BauVorlV, 2007. § 11 (f)
- Vorgaben der Länder (f)
- vfdb-Richtlinie 01/01, 1999 (f)
- vfdb-Richtlinie 01/01, 1999 (f)
- Vorlage „Planprüfung“ (o)
- Vorlage „Umgang mit Abweichungen“ (o)
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
1.1
1
- wäre erstrebenswert
M-BauVorlV
Länderspez. Vorgaben
Merkblatt vfdb 01/01 
Vertrag 
Brandschutzplaner
- Vorlage „Leistungsbild Brandschutz“ (f)
- Vorlage „Planungssoll BS“ (f)
- Vorlage „Aufbauorganisation BS“ (o)
Hinweis: 
Die hier dargestellte Prozesskette bezieht sich auf die Mustervorschriften der 
ARGEBAU-Ministerkonferenz. Aufgrund der föderalistischen 
Länderkompetenzen haben die Mustervorschriften keinen verbindlichen 
Charakter, sondern dienen lediglich als Empfehlung an die Länder.
Die Prozesse sind landesspezifisch auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen 
und anzupassen.
Erläuterungen
v = verantwortlich
m = mitwirkend
i = informativ
o = obligatorisch
f = fakultativ
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Hinweis:
Vom unbebauten Grundstück geht brandschutztechnisch keine erhöhte Gefahr für 
Personen oder angrenzende Bebauungen aus. Aus diesem Grunde bestehen keine 
baurechtlichen Anforderungen an das Grundstück selbst.
Die latente Brandgefahr wird über die Bereitstellung der Mittel des abwehrenden 
Brandschutzes sowie innerhalb von Bebauungsgebieten über eine gesicherte 
Löschwassergrundversorgung abgesichert.
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Erstellung 
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PREVIEW
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Termin
- Entwurfsverfasser (v)
- Brandschutzplaner (m)1)
- Brandschutzplaner (v)1)
- Bauherr (m)
- Angaben zum Projekt: 
Lage, Größe, Nutzung, ...
- Komplexitätsgrad
- Projektziele
- Daten aus Projekt-
entwicklung
- Projektziele
- Komplexitätsgrad
Vereinfachtes oder 
genaues Ermittlungs-
verfahren
Optimierungsziele
KO-Kriterien
Komplexitätsgrad
Leistungsbild 
Brandschutz
- „Vereinfachtes Ermittlungsverfahren“ (o)
- „Genaues Ermittlungsverfahren“ (f)
- Vorlage „Projektziele Brandschutz“ (f)
- Komplexitätsgrad
- Zielkatalog Brandschutz
- Optimierungsziele
- KO-Kriterien
Erstellung Termin-
Maßnahmen-Plan
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (m)
- Angaben der Bedarfsermittlung
- Leistungsbild Brandschutz
Bedarfsplanung 
Brandschutz
Pflichtenheft 
Brandschutz
Pflichtenheft
Brandschutz - Terminplan Brandschutzplanung
- Pflichtenheft
- Vorlage „Terminplan Brandschutz“ (o)
- Vorlage „Pflichtenheft“ (o)
Terminplan 
Brandschutz
Zielkatalog 
Brandschutz
Objektdokumentation- Objektdokumentation - Protokoll
Anlegen der 
Brandschutzakte
Brandschutzakte
Aufstellen eines 
Nutzungsprofils und 
Ermittlung konkreter 
Anforderungen der 
Nutzung und des 
Betriebes
Prüfplanung
Zielkatalog Brandschutz
Prioritätenliste
KO-Kriterien
Prüfplanung
Zielkatalog Brandschutz
Prioritätenliste
KO-Kriterien
Anforderungen 
des Betriebes
Anforderungen der 
Nutzung
- Nutzungsprofil
- Anforderungen der Nutzung
- Anforderungen des Betriebes
- Angaben zur 
vorgesehenen 
Nutzung und zum 
Betrieb
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (m)
- Bauherr (m)
- Betreiber (m)
- Nutzungsart und -umfang
- Anzahl Nutzer
- besondere Nutzergruppen
- Betriebsabläufe
1) Brandschutzplaner: nach LBO zur Erstellung des Brandschutznachweises berechtigte Person bzw. dessen Erfüllungsgehilfe
2) MBO 2002: mit jeweiligem Landesrecht abzugleichen
3) Architekt: hier Architekt = Entwurfsverfasser = Objektplaner
Prüfplanung
Zielkatalog Brandschutz
Prioritätenliste
KO-Kriterien
- Vorlage „Planungsoptimierungen“ (f)
- Vorlage „Planungsoptimierungen“ (f)
Hauptprozess:
Entwicklung eines 
Vorkonzeptes Brandschutz
Bauen im Bestand / 
Teilabriss / Abriss:
Bestandsschutz
Denkmalschutz
Bedarfsplanung
Erstplanung
Pflichtenheft 
Brandschutz
Optimierungsziele
KO-Kriterien
Zielkatalog 
Brandschutz
Plan/Soll-Ist-Vergleich
Nutzwertanalyse
Kapitalwertmethode
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Architekt3)
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Hauptprozess:
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PLANUNG
genehmigter 
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Fertigstellung 
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Projektphase „Neubau“
Prozesskette Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie 
Protokoll
Ergänzung des 
Ergebnisses
„Varianten“
Termin
Überarbeitung
Rechtsrecherche
Literaturrecherche
Betriebsvorgaben
Ingenieurmethoden
Ergänzung des 
Ergebnisses
„Detailfragen“
Fertigstellung 
Brandschutz-
konzept
Brandschutz-
konzept
FINISH
Entwurfsstatik
ggf. Heißbemessung
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TGA
Ja
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Optimierungs-
potentiale
OK ?
Bewertung
Ergebnis 
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REVIEW
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konzept
- Aufgabenstellung mit Angaben zum 
Projekt
- bestehende Vertragsunterlagen 
Brandschutzplaner
Nein
Erstellung 
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konzept
PREVIEW
Informationsaustausch
REVIEW
Nein
Brandschutz-
konzept
PREVIEW
Kostenberechnung 
des Architekten
Überprüfung/ 
Konkretisierung der 
Zielvorgaben und 
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Bauherr
Architekt3)
Tragwerk
TGA
Bewertung 
Ergebnis
„Detailaspekte“
- Bestandsdaten
- Vorkonzept
- Projektziele
Ja
Überarbeitung
Informationsaustausch
Brandschutz-
konzept
PREVIEW x
bei Bedarf:
Bearbeitung 
projektspezifischer 
Detailaspekte
Protokoll
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der Grundlagen für die 
Kostenberechnung 
Brandschutz
OK?
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Ingenieurmethoden
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Überarbeitung
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Fortsetzung
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und 
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2
Angebot und 
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planer1)
Vertragsprüfung 
Soll / Ist
Soll = Ist
Definition 
Aufgabenstellung
Termin
Bauaufsicht
Brandschutz-
dienststelle
Stadtwerke
Abstimmung
Bauaufsicht
Brandschutz-
dienststelle
Stadtwerke
Abstimmung
Bauherr
Architekt3)
Tragwerk
TGA
Abstimmung Informationsaustausch
Bauaufsicht
Brandschutz-
dienststelle
Stadtwerke
Workshop
Termin
3
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Zusammenstellung der Bauantragsunterlagen und des Brandschutznachweises
durch den Entwurfsverfasser
Brandschutz-
konzept 
Erstellung Brandschutznachweis
Bauantrags-
unterlagen
PREVIEW
konzeptioneller 
Brandschutz-
nachweis
Vorlage 
Bauantrags-
unterlagen
PREVIEW
Abstimmung 
mit Bauherr 
und 
Architekt3)
Termin
OK? Überarbeitung
Ja
Nein
Unterschrift 
Bauantrag und 
Brandschutzkonzeptes 
durch Bauherrn und 
Entwurfsverfasser 
Stellung 
Bauantrag
Prüfung durch 
Genehmigungs-
behörde
Baufreigabe
Überarbeitung / 
Ergänzung
Baugenehmigung mit 
genehmigtem 
Brandschutznachweis
Ingenieur-
methoden
M-BauVorlV
Länderspez. Vorgaben
Merkblatt vfdb 01/01
Ingenieurmethoden
bei Bedarf 
Ingenieurmethoden
Prüfen der 
Anwendbarkeit von 
Ingenieurmethoden
Rauchsimulation/
Evakuierungs-
berechnung
Ja
Prüfen der 
Anwendbarkeit von 
Ingenieurmethoden
Rauchsimulation
Evakuierungs-
berechnung
Ja
Begründung der 
Abweichungen
Brandschutzpläne
Bestätigung  der 
brandschutztechnischen 
Vorgaben zur Tragfähigkeit
Bauherr
Architekt3)
Tragwerk
TGA
Bauaufsicht
Brandschutz-
dienststelle
Abstimmung Informationsaustausch
Brandschutz (m)
Genehmigungsstatik inkl. statisch-
konstruktivem Brandschutznachweis
Lüftungs-/
Entrauchungs-
gesuch
Grundrisse, 
Ansichten, 
Schnitte
Strangschemata, 
Anlagen-
beschreibungen
ACHTUNG:
Brandschutzkonzept wird 
inkl. der  Grüneintragungen 
und der Auflagen der 
Baugenehmigung zur 
Rechtsvorschrift!
Auflagen 
OK?
Ergänzungs-
bescheid
Einspruch
Nachzureichende 
Unterlagen
Abweichungen 
gemäß § 67 MBO
Einarbeitung der 
Auflagen in die 
Planung
Auflagen 
OK?
Prüfung durch Genehmigungsbehörde
(untere, obere oder oberste Bauausichtsbehörde)
Wesentliche 
Abweichungen
gemäß § 17 MBO
B C DA
A A
Baugenehmigung
Ergänzungs-
bescheid
Baufreigabe
Überarbeitung / 
Ergänzung
A
B
Bauantrags-
unterlagen
FINISH
Bauantrags-
unterlagen
PREVIEW
genehmigter 
Brandschutz-
nachweis
Ergänzungs-
bescheid
Baugenehmigung
Erläuterungs-
bericht inkl. 
Begründung der 
Abweichungen
Brandschutz-
konzept
planerischer und 
statisch 
konstruktiver 
Brandschutz-
nachweis
Stellung 
Bauantrag
Prüfsachverständiger
Brandschutz
Prüfsachverständiger 
Tragwerk
Öffentlichkeit
Brandschutzdienststelle
sonstige Instutitionen
Brandschutzpläne
Lüftungs-/
Entrauchungs-
gesuch
Genehmigungs-
statik
Bauantrag mit integriertem 
Brandschutznachweis
Summe
Nein Nein
JaJa
JaJa
NeinNein
Bauaufsicht
Brandschutz-
dienststelle
InformationsaustauschAbstimmung
Bauherr
Architekt3)
Tragwerk
TGA
1.1
Auftrags-
schreiben
Beauftragung
Prüf-SV
Prüf-SV BS
Prüf-SV TW
Bescheinigung:
Prüf-SV BS
Prüf-SV TW
Prüfung:
Prüf-SV BS
Prüf-SV TW
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MethodeInput (Daten) Output (Dokumente)
- Angaben zum Projekt: 
Lage, Größe, Nutzung, Schutzziele
- Vorkonzept (falls vorhanden)
- Projektziele
MBO2), 2002, § 66 (o)
HOAI, 2009 (o) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
- Entwurfsverfasser (v), Bauherr (m)
- Brandschutzplaner (m)1)
Abgleich mit HOAI, 
AHO und
Projektunterlagen
- Aufgabenstellung Brandschutzplaner
Ja
Nein
- Prüfergebnis auf Abdeckung des 
erforderlichen Leistungsbildes 
Brandschutzkonzept innerhalb der 
bestehenden Vertragsverhältnisse
- abgedecktes Leistungsbild 
Brandschutzplaner
- Vertrag Brandschutzplaner
Vorlagen 
- „Planervertrag Objektplanung“ (o)
- „Planer-/Beratervertrag Brandschutz“ (o)
- Projektziele
- Komplexität
bestehende 
Vertrags-
unterlagen
- Entwurfsverfasser (v), Bauherr (m)
- Entwurfsverfasser (v), Bauherr (m)
- Prüfergebnis auf Abdeckung des 
erforderlichen Leistungsbildes 
Brandschutzkonzept
-
- Ergebnisbericht zur 
Variantenuntersuchung
- Ergebnisbericht zur Varianten-
untersuchung
- Abstimmungsprotokoll
- Ergebnisse 
Varianten
- Angaben zum 
Projektfortschritt
- Vorlage „Planprüfung“ (o)
- Vorlage „Umgang mit Abweichungen“ (o)
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
- Entwurfsverfasser (v), Bauherr (m)
- Brandschutzplaner (m)1)
- Versicherung (m)
- Betreiber (m)
- Fachplaner Tragwerk, TGA (m)
- Ergänzende Angaben zur Varianten-
untersuchung
- endgültige Festlegung der weiter 
zu verfolgenden Konzeptvariante
- Ergebnisse und 
Entscheidungen 
der Abstimmung
- Brandschutzplaner (v)1)
- Abstimmungsergebnisse und -ent-
scheidungen zur Variantenunter-
suchung 
- Einstufung des Gebäudes
- Brandabschnitte
- Flucht- und Rettungswegkonzept
- Räume mit erhöhter Brandgefahr
- Abweichungen / Kompensationen
- endgültige brandschutztechnische 
Vorgaben zur Tragfähigkeit
- Gesetze und Bauvorschriften (MBO 
bzw. LBO, Vorschriften für 
Sonderbauten, ...) (o) 
- Brandschutzplaner (v)1)
- Tragwerksplaner (i)
Untersuchungsergebnisse zu: 
- Flucht- und Rettungswegkonzept
- Entrauchung / Evakuierung
- Tragfähigkeit
- Versorgungskonzept
- projektspezifische Fragestellungen
- Optimierungsvorschlägen
- Änderungen der Planung
- Angaben zum Versorgungskonzept 
Aussagen zu Brandlasten
- Angaben zu Baumaterialien
- definierte Frage-/Problemstellung
- Gesetze und Bauvorschriften (o)
- kommunale Vorgaben (o)
- a.a.R.d.T. (o)
- vfdb-Richtlinie 01/02, 2004 (f)
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (m), Bauherr (m)
- Versicherung (m)
- Betreiber (m)
- Fachplaner Tragwerk, TGA (m)
- Ergebnisse 
Varianten
- Angaben zum 
Projekfortschritt
Untersuchungsergebnisse zu: 
- Flucht- und Rettungswegkonzept
- Brandlasten / Baumaterialien
- technischer Brandschutz
- Vorgaben zur Brandfallsteuermatrix
- organisatorischer Brandschutz
- Abweichungen / Kompensationen
- projektspezifische Fragestellungen
- Vorlage „Planprüfung“ (o)
- Vorlage „Umgang mit Abweichungen“ (o)
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
- Ergebnisse und 
Entscheidungen 
der Abstimmung
- definierte Frage-/Problemstellung
- Ergebnisbericht zur Detailunter-
suchung
- Abstimmungsprotokoll
- Ergebnisbericht zu projekt-
spezifischen Detailfragen
- Abstimmungsergebnisse und -ent-
scheidungen zu projektspezifischen 
Detailfragen
- Ergänzende Angaben zur Detail-
untersuchung
Abweichungen, 
Optimierungs-
potentiale
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (m), Bauherr (i)
- Versicherung (m)
- Betreiber (m)
- Fachplaner Tragwerk, TGA (m)
- Bauaufsicht / Brandschutzdienststelle (i)
- Stadtwerke (i)
- Brandschutzplaner (v)1)
- Gesetze und Bauvorschriften (o)
- kommunale Vorgaben (o)
- a.a.R.d.T. (o)
- Entwurfsverfasser (v), Bauherr (m)
- Brandschutzplaner (m)1)
BGB (o)
DIN 276 (o)
HOAI, 2009 (o) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
- inhaltliche und technische Klärung 
und Festlegung des brandschutz-
technischen Konzeptes
- technischen Grundlagendaten für die 
Kostenberechnung des Architekten
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (i)
- wäre erstrebenswert
Erläuterungen
v = verantwortlich
m = mitwirkend
i = informativ
o = obligatorisch
f = fakultativ
- Brandschutz - PREVIEW
- vfdb-Richtlinie 01/01, 1999 (f)
- Vorgabe der Länder
- abgestimmte Prüfergebnisse über 
Konzeptvarianten und Detailfragen
- Gesetze und Bauvorschriften (o)
- kommunale Vorgaben (o)
- a.a.R.d.T. (o)
- M-BauVorlV, 2007. § 11 (o)
- Vorgabe der Länder (o)
- vfdb-Richtlinie 01/01, 1999 (f)
- Prüfergebnis des Brandschutz-
konzeptes - PREVIEW
- Vorlage „Plausibilitätsprüfung“ (o)
- Vorlage „Planprüfung“ (o)
- Vorlage „Umgang mit Abweichungen“ (o)
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
- Brandschutzkonzept - PREVIEW
- Brandschutz-
konzept 
PREVIEW
- Angaben zum 
Projektfortschritt
- Entwurfsverfasser (v), Bauherr (m)
- Brandschutzplaner (m)1)
Ergebnisse und 
Entscheidungen 
REVIEW
Freigabe 
Brandschutz-
konzept 
PREVIEW
Brandschutz-
konzept
- Brandschutzkonzept - FINISH
- Brandschutzplaner (v)1)
- Bauherr (v), Entwurfsverfasser (m)
- Brandschutzkonzept –
PREVIEW x
- Prüfergebnisse und Entscheidungen 
zum Brandschutzkonzept - PREVIEW
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entscheidung des Bauherrn zur 
Fortführung des Projektes
- Vorkonzept Brandschutz -
PREVIEW x
- Brandschutzkonzept -
FINISH
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (m), Bauherr (i)
- Versicherung (m)
- Betreiber (m)
- Fachplaner Tragwerk, TGA (m)
- Bauaufsicht / Brandschutzdienststelle (i)
- Stadtwerke (i)
Abschluss der 
Untersuchungen
- Bauherr (v), 
- Entwurfsverfasser (m)
- Brandschutzplaner (m)1)
MBO2), 2002, § 66 (o)
M-BauVorlV, 2007 (o)
M-PPVO, 2008, § 19 (o)
Sonderbau
Berücksichtigung 
in den 
Dokumenten 
GK 5 /
Sonderbau
GK 1-5
GK 5 /
Sonderbau
Verträge 
Prüfingenieure
- Auftragsschreiben
- Vertrag Prüf-SV Tragwerk (TW)
- Vertrag Prüf-SV Brandschutz (BS)
Angebote
- Aufgabenstellung mit Angaben zum 
Projekt und gewünschtem 
Leistungsumfang
- Gesetze und Bauvorschriften (o)
- kommunale Vorgaben (o)
- a.a.R.d.T. (o)
- M-BauVorlV, 2007. § 11 (o)
- Vorgabe der Länder (o)
- vfdb-Richtlinie 01/01, 1999 (f)
- Brandschutzkonzept
- Angaben zum Genehmigungsprozess
- Brandschutzplaner (v)1)
- Fachplaner Tragwerk, TGA, ... (m)
- Entwurfsverfasser (m), Bauherr (i)
- Prüfsachverständiger Brandschutz (i)
- Prüfsachverständiger Tragwerk (i)
- Bauaufsicht / Brandschutzdienststelle (i)
Vollständige und 
vorabgestimmte 
Prüfunterlagen
- Prüfsachverständiger Brandschutz (v)
- Prüfsachverständiger Tragwerk (v)
- Feuerwehr (m)
- M-PPVO, 2008, § 19 (o)
- Prüfkriterien
- Brandschutzkonzept
- Erläuterungsbericht
- Begründung der Abweichungen
- Brandschutzpläne
- Genehmigungsstatik
- statisch-konstruktiver Brandschutz-
nachweis
- Objektplanung
- Baubeschreibung
- Brandschutzkonzept inkl. Erläuterung
- Begründung der Abweichungen
- Brandschutzpläne
- Genehmigungsstatik
- statisch-konstruktiver Nachweis
- Anlagenbeschreibungen
- Lüftungskonzept / Entrauchungsgesuch
- private Brandschutzmaßnahmen
- Brandschutz in der Ausführung
- Ablage Brandschutzakte
- Prüfbescheinigung TW
- Prüfbescheinigung BS
- Ablage Brandschutzakte
- Bauantragunterlagen – PREVIEW
- Entwurfsverfasser (m)
- Bauherr (i) - MBO2), 2002, § 66 (o)
- Brandschutznachweis
- statisch-konstruktiver Brandschutz-
nachweis
- Genehmigungsstatik
- Lüftungskonzept / 
Entrauchungsgesuch
- Prüfbescheinigung Tragwerk
- Prüfbescheinigung Brandschutz
- Prüfsachverständiger Brandschutz (v)
- Prüfsachverständiger Tragwerk (v)
- Brandschutzplaner (i)1)
- Fachplaner Tragwerk, TGA, ... (i)
- Entwurfsverfasser (i), Bauherr (i)
- MBO2), 2002, § 66 (o)
- M-PPVO, 2008, § 19 (o)
- positives Prüfergebnis
geprüfter 
Brandschutz-
nachweis
Vollständige und 
abgestimmte 
Planunterlagen
- Entwurfsverfasser (v)
- Bauherr (m)
- Brandschutzplaner (m)1)
- Entwurfsverfasser (v)
- Brandschutzplaner (m)1)
- Fachplaner Tragwerk, TGA, ... (m)
- Entwurfsverfasser (v)
- Bauherr (v)
- Bauherr (v)
- Entwurfsverfasser (m)
- Brandschutzplaner (m)1)
- Bauaufsichtsbehörde (v)
- Brandschutzdienststelle (m)
- Prüfsachverständiger Brandschutz (m)
- Prüfsachverständiger Tragwerk (m)
- Nachbarn (m)
- Gemeinde (m)
- Amt für Arbeitsschutz (m)
- Umweltamt (m)
- ...
- MBO2), 2002 (o)
- MBO2), 2002, § 53, 59 ff. (o)
- MBO2), 2002 (o)
- M-PPVO, 2008
Vollständig-
und
Richtigkeit
- positives Prüfergebnis der Bauantrags-
unterlagen durch den Bauherrn
- vollständige Zusammenstellung der 
Bauantragsunterlagen
Vollständige und 
abgestimmte 
Bauantrags-
unterlagen
Ergebnisse und 
Entscheidungen 
der Abstimmung
Inhaltliche 
Freigabe der 
Bauantrags-
unterlagen
Freizeichnung 
der 
einzureichenden 
Unterlagen
- freigegebene Bauantragsunterlagen
- freigegebener Einspruch
- freigegebener Antrag auf Abweichung
- freigegebener Antrag auf Änderung
Eingang 
Bauantrag
- Zugang Bauantragsunterlagen
- Prüfkriterien
- Ergebnisbereicht zur technischen 
Abstimmung der Bauantragsunterlagen 
- Überarbeitete Bauantragsunterlagen –
PREVIEW x
- Zum Versand freigegebene 
Bauantragsunterlagen – FINISH
Bauantrags-
unterlagen
PREVIEW x
Protokoll
- Bauantrag
- Einspurch
- Nachtragsgesuch
- Abweichungsantrag
- Antrag einer Zustimmung im Einzelfall 
bei der obersten Bauaufsichtsbehörde
- Ablage Brandschutzakte
Einspruch
Bescheid
Ergänzungen der 
Bauantrags-
unterlagen
Nachtragsgesuch
Abweichungs-
antrag
Antrag 
ZiE
- Baugenehmigung
- genehmigter Brandschutznachweis
- genehmigte Genehmigungsstatik
- genehmigtes Lüftungs- und 
Entrauchungsgesuch
- Ablage Brandschutzakte
- Ergänzungsbescheid zur 
Baugenehmigung
- Ablage Brandschutzakte
- überarbeitete / ergänzte Angaben und 
Unterlagen zur Baugenehmigung
- Ablage Brandschutzakte
- Bescheid der Genehmigungsbehörde
- Ablage Brandschutzakte
Interne 
Prüfvermerke und 
Stellungnshmen
- behördeninterne Prüfvermerke und 
Stellungnahmen
- Planungsstand Baugenehmigung
- Ablage Brandschutzakte
Planungsstand 
Baugenehmigung
- Bauaufsichtsbehörde (v)
- Bauherr (i)
- Brandschutzdienststelle (i)
- Bauaufsicht (v)
- Bauherr (i)
- Brandschutzdienststelle (i)
- Brandschutzplaner (v)1)
- Fachplaner Tragwerk, TGA, ... (m)
- Entwurfsverfasser (m), Bauherr (i)
- Prüfsachverständiger Brandschutz (m)
- Prüfsachverständiger Tragwerk (m)
- Bauaufsicht / Brandschutzdienststelle (i)
- Bauaufsichtsbehörde (v)
- Bauherr (v)
- Entwurfsverfasser (m)
- Brandschutzplaner (m)1)
- Fachplaner Tragwerk, TGA, ... (m)
- Prüfsachverständiger Brandschutz (m)
- Prüfsachverständiger Tragwerk (m)
- Entwurfsverfasser (v)
- Brandschutzplaner (m)1)
- Fachplaner Tragwerk, TGA, ... (m)
- MBO2), 2002 (o)
- MBO2), 2002 (o)
- MBO2), 2002 (o)
- Gesetze und Bauvorschriften (o)
- a.a.R.d.T. (o)
- M-BauVorlV, 2007. § 11 (o)
- MBO2), 2002 (o)
- Bescheid über fehlende bzw. 
ergänzende Angaben / Dokumente
Bescheid der 
Genehmigungs-
behörde
- genehmigungsfähiger Bauantrag
- positiver Bescheid der 
Brandschutzdienststelle
- keine Einspruch von Nachbarn
- kein Vorbehalt der Gemeinde
Vorlage aller 
Dokumente und 
Stellungnahmen
- positives Prüfergebnis
Positive 
Bewertung der 
Genehmigungs-
behörde
- positives Prüfergebnis
Positive 
Bewertung der 
Genehmigungs-
behörde
Vorgaben der 
Genehmigungs-
behörde
- Baugenehmigung
- Ergänzungsbescheid
- Auflagen
- Vorlage der Baugenehmigung bzw. 
des Ergänzungsbescheides
- Anerkennung durch den Bauherrn
rechtswirksame 
Baugenehmi-
gung
Bauherr
Architekt3)
Tragwerk
TGA
Informationsaustausch
Prüf-SV BS
Prüf-SV TW
Brandschutzkonzept
erforderlich?
Einfacher 
Brandschutznachweis 
nach M-BauVorlV § 11 Abs. 1
Ja
Nein
- Einstufung in die Gebäudeklasse
MBO2), 2002, § 66 (o)
M-BauVorlV, 2007. § 11 (o)
- Entwurfsverfasser (v), Bauherr (i)
- Festlegung des erforderlichen Umfangs 
des Brandschutznachweises
- Vorlage „Leistungsbild Brandschutz“
Vertrag 
Brandschutzplaner
Hinweis: 
Die hier dargestellte Prozesskette bezieht sich auf die Mustervorschriften der 
ARGEBAU-Ministerkonferenz. Aufgrund der föderalistischen 
Länderkompetenzen haben die Mustervorschriften keinen verbindlichen 
Charakter, sondern dienen lediglich als Empfehlung an die Länder.
Die Prozesse sind landesspezifisch auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen 
und anzupassen.
1) Brandschutzplaner: nach LBO zur Erstellung des Brandschutznachweises berechtigte Person bzw. dessen Erfüllungsgehilfe
2) MBO 2002: mit jeweiligem Landesrecht abzugleichen
3) Architekt: hier Architekt = Entwurfsverfasser = Objektplaner
private 
Brandschutz-
maßnahmen 
Brandschutz in der 
Ausführung
Baubeschreibung
Brandschutzmaß-
nahmen privater 
Schutzziele
Auswirkungen auf 
Ausführung und 
Baustellenbetrieb
Maßnahmen-
katalog
Kostentreiber
Kollisions-
schwerpunkte
Maßnahmen-
katalog
Prüfplanung
Zielkatalog Brandschutz
Prioritätenliste
KO-Kriterien
Prüfplanung
Zielkatalog Brandschutz
Prioritätenliste
KO-Kriterien
Prüfplanung
Zielkatalog Brandschutz
Prioritätenliste
KO-Kriterien
Nachweis 
Löschwasser
- Katalog privater Brandschutzan-
forderungen und -maßnahmen
- Auswirkungen auf den Herstellungs-
prozess (Kostentreiber, Kollisionen, 
...) sowie auf den Baubetrieb (Arbeits-
schutz)
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (m), Bauherr (m)
- Versicherung (m)
- Betreiber (m)
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (m)
- Projektmanagement (m)
- SiGeKo (m)
Vorkonzept 
Brandschutz für 
den Baustellen-
betrieb (SiGeKo)
- Gefährdungsanalyse
- Zielvorgaben Sicherheitskonzept
- Vorkonzept Brandschutz für den 
Baustellenbetrieb (SiGeKo)
- Nutzungsprofil
- Beschreibung des Betriebes und  
der Betriebsabläufe
- Nutzungsprofil
- Betriebs-
beschreibung
- Vorlage „Planungsoptimierungen“ (f)
- Vorlage „Planungsoptimierungen“ (f)
Optimierungsziele
KO-Kriterien
Zielkatalog 
Brandschutz - Vorlage „Projektziele Brandschutz“ (f)
- Vorlage „Brandschutzakte (o) 
- Zielkatalog Brandschutz
- Optimierungsziele
- KO-Kriterien
- Ablage Brandschutzakte
- Brandschutzplaner (v)1)
- Bauherr (m)
- Betreiber (m)
- Entwurfsverfasser (m)
- Projektziele
- Komplexitätsgrad
- Zielkatalog Brandschutz
- Optimierungsziele
- KO-Kriterien
aus Vorplanung:
- Zielkatalog BS
- Opt.-Ziele
- KO-Kriterien
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
- Vorlage „Brandschutzakte (o) 
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
- Vorlage „Brandschutzakte (o) 
- Vorlage „Brandschutzakte (o) 
- Vorlage „Brandschutzakte (o) 
- Vorlage „Brandschutzakte (o) 
- Vorlage „Brandschutzakte (o) 
- Vorlage „Brandschutzakte (o) 
- Vorlage „Kollisionsplanung“ (f)
Hauptprozess:
Erwirkung der 
baurechtlichen 
Genehmigung
Plan/Soll-Ist-Vergleich
Nutzwertanalyse
Kapitalwertmethode
Risikoanalyse/ 
Sensitivitätsanalyse
Finale Entscheidung 
für Planungsvariante
Vergleich der 
Varianten
Variantenplanung
Vergleich
Entscheidung
Gebäudeklasse 1-5: Brandschutznachweis
Sonderbau: Brandschutznachweis durch 
objektbezogenes Gesamtkonzept
Brandschutz-
konzept
Brandschutz-
nachweis
A
B
- Bauherr (v), Entwurfsverfasser (m)
- Brandschutzplaner (m)1)
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (m)
- Brandschutzplaner (v)1)
- Entwurfsverfasser (m)
- Entscheidungsvorlage - Entscheidung zur finalen Varianten-
planung
- Bewertung Erstplanung
- Bewertungen Variantenplanungen
- Ergebnis aus vergleichender 
Bewertung zwischen Erstplanung und 
Variantenplanung
Vergleichende 
Bewertung
Bewertung 
Erstplanung und 
Varianten-
planung
Risikoanalyse
Sensitivitätsanalyse
Paarvergleich
- Einschätzung unsicherer Faktoren
- Entscheidungsvorlage
- Bewertung im Vergleich
- Entscheidungsvorlage
Vergleichende 
Berwertung
Risikobewertung
Entscheidungs-
vorlage
Baustellenbrandschutz /
Arbeitssicherheit / 
Bauverfahren und 
-abläufe/ Baulogistik
- Gesetze und Bauvorschriften (LBO, ...) (o)
- kommunale Vorgaben (o)
- Vorgaben der Berufsgenossenschaften (o)
- u.a.
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Ablauf
Angebot
Abstimmung 
mit BP und 
Prüf-SV
WerkzeugeErstellte InformationenBenötigte Informationen(Rechts-)GrundlageBeteiligte
Hauptprozess:
Überführung der Vorgaben 
in die Ausführungsplanung
BAU
Projektphase „Neubau“
Prozesskette Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie 
Zur Einbindung eines Fachplaners für Brandschutz oder eines Brandschutzsachverständigen in die 
Arbeitsvorbereitung gibt es keine gesetzlichen Verpflichtungen.
Bei der freiwilligen Wahl einer Fachkompetenz ist zu berücksichtigen, dass Änderungen vom 
Entwurfskonzept stets das Einverständnis des Konzeptverfassers benötigen sowie dass eine gesetzlich 
geforderte Konformitätsbescheinigung der Ausführung ebenfalls durch den Konzeptverfasser oder den 
Prüfsachverständigen zu erfolgen hat.
NeinFachkompetenz 
Brandschutz erforderlich?
Angebot und 
Beauftragung 
Fachkompetenz 
Brandschutz
Termin
Planung durch 
Architekt und 
Fachplanungen
Ja
Soll = Ist
Definition 
Aufgabenstellung
Vertragsprüfung 
Soll / Ist
3
Planprüfung
Brandschutz
Beratung 
Fachplanung
Brandschutz im 
Baustellenbetrieb
Erstellung / Änderung 
Ausführungsplanung
K
o
o
rd
in
a
tio
n
 (E
n
tw
u
rfsve
rfa
sse
r / D
e
sig
n
m
a
n
a
g
e
r)
Architektur
Tragwerk
Technische 
Gebäudeausrüstung
Brandschutz
...
Bauherr
Betreiber
Nutzer
Versicherer
AbstimmungBauaufsicht
Brandschutz-
dienststelle
Stadtwerke
Abstimmung
BS-Konzept-
ersteller
Prüf-SV BS
Prüf-SV TW
Prüf-SV TGA
Fortschreibung 
Brandschutz-
konzept
Dokumentation
Fachplanung
Brandschutz
Dokumentation
Einarbeitung in die 
Planunterlagen
Defizite
Freigabe ohne 
Prüfeintragungen
Freigabe mit 
Prüfeintragungen
keine Freigabe  
Prüfeintragungen
Überarbeitung
keine wesentliche
geringfügige
Teilnahme 
Planungsbe-
sprechungen
Termin
start up:
Brandschutz-
workshop 
„Planung“
Termin
Prüfung 
Bauherr
Überarbeitung
Ja
Freigabe
Nein
Abstimmung
mit Projektmanagement 
der Ausführung
Bauverfahren
Produkte
Vergabe
Ausführung
Optimierung zu 
Kosten/Produkten/
Verfahren
Außenanlage
Fassade
Mieterausbau
nachträgliche 
Planungs-
änderungen 
kaufmännische 
Bewertung und 
Stellung Angebot
3.1
technische und 
vertragliche  
Bewertung
Beauftragung
4.3
Ja
Nein
1.1
Vergabe
Bemusterung
Ausführung
Abstimmung der 
Reihenfolge und der Inhalte
- Grundrisse, Ansichten,   
Schnitte
- Regeldetails Baustelle
- Details Brandschutz
- Türliste
- Brandfallsteuermatrix
- Lüftungskonzept
- Brandlastberechnung
Beratung/Zuarbeit
Brandschutz
brandschutz-
technische 
Prüfung
technische 
Angebotsprüfung
4
Programm 
(z.B.  ARRIBA)
Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis
Techn. Vorbemerkungen
AGB
...
Ausschreibungs-
unterlagen
OK
Nein
Ja
Prüfbericht
Prüfbericht
Prüfbericht
Nachtrags-
angebot
Planer
Prüfbericht 
Bauherr
Prüfbericht
Brandschutz
Protokoll
abgestimmte 
Planunterlagen
Beauftragung
Vertrag
Gewerk
Angebote 
Gewerk
Beratung/Zuarbeit
Brandschutz
freigegebene 
Ausführungsplanung
freigegebene 
Planunterlagen
ENDE
BS-Konzept-
ersteller
Prüf-SV BS
Prüf-SV TW
Prüf SV TGA
Abstimmung
Versand
Angebote 
Gewerk / 
Auswertung
Vergabe-
verhandlungen
Vergabe
Überarbeitung 
Ausschreibungs-
unterlagen
Erstellung 
Ausschreibungs-
unterlagen
TITEL:KNOTEN: NR.: 43 Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie - PROZESSKETTE -
- Bauherr, Designmanagement4) (v)
- Objektplaner (m)
- Bauherr (m/i)
- Hauptvertrag mit Bauherrn
- Fachkenntnisnachweis Objektplaner
- Kosten/Nutzen-Vergleich
- Risikobeurteilung
Ja
Nein
GK4-5 oder 
Sonderbau
GK 1-3
EMPFEHLUNG BZW. IN 
ABHÄNGIGKEIT VOM 
KOMPLEXITÄTSGRAD - Aufgabenstellung
Fachkompetenz Brandschutz
Abgleich mit HOAI, 
AHO und
Projektunterlagen
- Dokumentation
- Genehmigung
- Projektziele
HOAI, 2009 (f) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
- Angaben zum Projekt: 
Lage, Größe, Nutzung, Schutzziele
- Vorkonzept (falls vorhanden)
- Projektziele
- Leistungsbild Brandschutz
- Designmanagement4) (v)
- „Brandschutzplaner“ (m)
- Prüfsachverständige (m)
- Objektplaner (m)
- Bauherr (i)
- Prüfergebnis auf Abdeckung des 
erforderlichen Leistungsbildes 
Brandschutzkonzept innerhalb der 
bestehenden Vertragsverhältnisse
- Aufgabenstellung 
mit Angaben zum Projekt
- bestehenden Vertragsunterlagen 
aus Planungsphase 
„Brandschutzplaner“
Prüfsachverständige
bestehende 
Vertrags-
unterlagen
- Designmanagement4) (v)
Auftrags-
schreiben
Vorlagen 
- „Planervertrag Objektplanung“ (o)
- „Planer-/Beratervertrag Brandschutz“ (o)
- abgedecktes Leistungsbild 
Fachkompetenz Brandschutz
- Vertrag Fachkompetenz Brandschutz
- Prüfergebnis auf Abdeckung des 
erforderlichen Leistungsbildes 
Brandschutzkonzept
- Designmanagement4) (v)
- „Brandschutzplaner“ (m)
- Prüfsachverständige (m)
- Objektplaner (m)
- Bauherr (i)
Vertrag 
Fachkompetenz 
Brandschutz
- Festlegung der Erforderlichkeit einer 
Fachkompetenz Brandschutz in der 
Arbeitsvorbereitungsphase
Baustellenbrandschutz /
Arbeitssicherheit / 
Bauverfahren und 
-abläufe/ Baulogistik
Projekt-
unterlagen
- Prüfergebnis zur Vollständigkeit der 
Daten und der inhaltlichen Plausibilität
- Gesetze und Bauvorschriften (LBO, ...) (o)
- kommunale Vorgaben (o)
- Baugenehmigung (o)
- Vorgaben der Berufsgenossenschaften (o)
- u.a.
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Bauherr (m)
- Betreiber (m)/ Nutzer (m)
- Objektplaner (m)
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Projektmanagement4) (m)
- SiGeKo (m)
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Designmanagement4) (m)
- Objektplaner (m)
[ HOAI, 2009 (o) ]
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Konzeptverfasser Brandschutz (m)
- Designmanagement4) (m)
- Objektplaner (m)
- Fachplaner (m)
- Baugenehmigung /   
Brandschutznachweis
- Fragen und Probleme der Planungs-
beteiligten
- Schnittstellenfragen / -probleme / -lücken
- Auseinandersetzung Brandschutz
- Verträge Planungsbeteiligte
- mit Vergabeterminplan inhaltlich und 
terminlich abgestimmter Planungs-
terminplan
- Verträge
- Planungs-
unterlagen 
- Leistungsüberprüfung / -abgrenzung
- Schnittstellendefinition
- Frageliste / Offene-Punkte-Liste
- Termin-Maßnahmen-Plan
- Verantwortlichkeitsfestlegungen
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Teambildung
- Vorlage „start-up Workshop“ (o)
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
- Vorlage „Termin-Maßnahmen-Plan“ (f)
- Vorlage „Schnittstellenliste“ (f)
Vorstellung des Brand-
schutznachweises
Leistungsumfang und    
-abgrenzung
Termin-
Maßnahmen-
Plan
Schnittstellenliste
Input (Daten) Methode Output (Dokumente)
Aktiv:
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- SiGeKo (m)
- Objektplaner (m)
- Fachplaner (m)
- Designmanagement4) (i)
Passiv:
- Bauherr (m)
- Betreiber / Nutzer (m)
- Versicherer (m)
- Bauaufsicht (m)
- Brandschutzdienststelle (m)
- Sachverständige TGA (m)
- Prüfsachverständige BS (m)
- Prüfsachverständige TW (m)
- Konzeptverfasser Brandschutz (i)
- Produkthersteller (m)
- Projektmanagement4) (m)
- Designmanagement4) (v/m)
- Objektplaner (m/v)
- Fachkompetenz Brandschutz (m)
- Fachplaner (m)
- Besprechungsprotokolle
- abgestimmte und koordinierte 
Gesamtplanung
- abgestimmte Fachplanung Brandschutz
- projektspezifische Regeldetails
- Details Brandschutz
- abgestimmte Türliste
- aktualisiertes Brandschutzkonzept
- aktualisierter Erläuterungsbericht
- aktualisierte Brandschutzpläne
- Feuerwehr(einsatz)pläne
- Flucht- und Rettungswegpläne
- vorabgestimmte Brandfallsteuermatrix
- Brandlastberechnung
- Kostenoptimierungen
- Planungsoptimierungen
- Verfahrensoptimierungen
- Dokumentation Planung
- Dokumentation von Abweichungen
- Schutzkonzept Brandschutz im 
Baustellenbetrieb
- start-up
- Organigramm
- Zuständigkeitsmatrix
- Terminplanung 
(Ausführung Vergabe Planung)
- Termin-Maßnahmen-Plan
- Schnittstellenliste
- Planungsbesprechungsprotokolle
- Planungsanfragen
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
- Vorlage „Planungsterminplan“ (o)
- Vorlage „Terminplan Brandschutz“ (o)
- Vorlage „Termin-Maßnahmen-Plan“ (f)
- Vorlage „Schnittstellenliste“ (f)
- Vorlage „Regeldetails“
- Vorlage „Kollisionsplanung“
- Vorlage „Optimierungspotentiale“
- Vorlage „Türliste“ (f)
- Vorlage „Brandfallsteuermatrix“
- Planungshandbuch (f)
- Handbuch Brandschutz (f)
Protokoll
- Planungsterminplan
- Vorlage „Planungsterminplan“ (o)
- Vorlage „Vergabeterminplan“ (o)
- Vorlage „Bemusterungsterminplan“ (o)
Koordination
Planungsleistung
Beratungsleistung
Abstimmungen
Dokumentation
Stellungnahmen
Planungs-/
Beratungs-
anfrage
Informationsfluß:
Holschuld und
Bringschuld
Qualität:
Just in time
0-Fehler-Prinzip
Definierter 
Planungs-/
Beratungsauftrag
Pflichtenheft
techn. + vertragl. 
Plausibilität 
und/oder techn.
Detailprüfung
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Designmanagement4) (m)
- Objektplaner (m)
- Fachplaner (m)
- Prüfkriterien
- abgestimmte und koordinierte 
Ausführungsplanung Objektplanung
- Details Brandschutz
- projektspezifische Regeldetails
- Türliste
- Brandfallsteuermatrix
- Außenanlagenplanung - Prüfbericht Brandschutz
- Prüfeintragungen Planunterlagen
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Designmanagement4) (i)
- Objektplaner (m)
- Fachplaner (m)
- Prüfsachverständige TGA (m)
- Prüfsachverständige BS (m)
- Prüfsachverständige TW (m)
- Konzeptverfasser Brandschutz (i/m)
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Designmanagement4) (i)
- Objektplaner (i)
- Fachplaner (i)
- Objektplaner (v)
- Fachplaner (v)
- Designmanagement4) (i)
- Prüfbericht Brandschutz
- Prüfeintragungen Planunterlagen
- Prüfbericht Brandschutz
- Prüfeintragungen Planunterlagen
überarbeitete 
Planunterlagen
- keine Freigabe
- überarbeitete Planunterlagen zur 
Wiedervorlage
- Freigabe ohne/mit Prüfeintragungen
- Freigabe ohne/mit Prüfeintragungen
- überarbeitete Planunterlagen ohne 
Wiedervorlage
- Prüfbericht Bauherr
- Prüfeintragungen Planunterlagen
- keine Freigabe
- überarbeitete Planunterlagen zur 
Wiedervorlage
- überarbeitete Planunterlagen ohne 
Wiedervorlage
- Anfrage / Anweisung für geändertes 
Leistungssoll
- Beauftragung durch Bauherrn
- geändertes Leistungssoll
- geänderte Termine und Fristen
- Vorgaben Kalkulation
- Kalkulationsprogramm
- Musterschreiben
- Musterschreiben
- Musterschreiben
- Musterschreiben
- Musterschreiben
- Musterschreiben
- betroffene Planer (v)
- Designmanagement4) (i)
- Bauherr (v)
- Designmanagement4) (i)
- betroffene Planer (i)
- betroffene Planer (v)
- Designmanagement4) (i)
- Bauherr (v)
- Designmanagement4) (i)
- betroffene Planer (i)
- auf Grundlage des Hauptvertrages
- VOB/B / BGB
- auf Grundlage des Hauptvertrages
- VOB/B / BGB
- auf Grundlage des Hauptvertrages
- VOB/B / BGB
- schriftliche Anfrage /Anweisung der 
Planungsänderung
- Abweichung von den Leistungen des 
Hauptvertrages
- Ergebnis vertragliche Bewertung
- Ergebnis technische Bewertung
- Eingang der Anfrage/ Anweisung zur 
Planungsänderung
- Vorlage des Nachtragsangebotes
- Ergebnis vertragliche Bewertung
- Ergebnis technische Bewertung
- Ergebnis kaufmännische Bewertung
- Angebot
- Ergebnis kaufmännische Bewertung
- Nachtragsangebot zum Hauptauftrag
- Bauherr (v)
- betroffene Planer (v)
- Designmanagement4) (i)
- Prüfkriterien
- abgestimmte und koordinierte 
Ausführungsplanung Objektplanung
- Details Brandschutz
- projektspezifische Regeldetails
- Türliste
- Brandfallsteuermatrix
- Außenanlagenplanung
Vergabe-/
Bemusterungs/ 
Ausführungs-
terminplan
ausführungsreife
Planunterlagen
Schnittstellendefinition
gestalterische Prüfung /
vertragliche Prüfung /
techn. Plausibilität
ausführungsreife
Planunterlagen
Leistungsdelta /
Mengen / 
Terminwirkung
Kalkulationsprogramm 
(z.B. ARRIBA)
inhaltlich 
aussagekräftiger 
Änderungswille
Detailprüfung
Idee / Bedarf
- Gesetze und Bauvorschriften (o)
- Technische Baubestimmungen (o)
- kommunale Vorgaben (o)
- Baugenehmigung (o)
- a.a.R.d.T. (o)
- privatrechtliche Vorgaben (o)
- Leistungsbeschreibung / Vertrag (o)
- VDI, VDE, VdS, .... (f/o)
- Produktherstellervorgabe (f/o)
- Vorgaben der Berufsgenossenschaften (o)
- Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz auf Baustellen (o)
- u.a.
- Vertrag mit Bauherrn (Hauptvertrag)
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Vertrag Bauherr
- freigegebene 
Planunterlagen
- Terminplan
- Designmanagement4) (v/m)
- betroffene Planer (m/v)
- Projektmanagement4) (m)
Abstimmung
mit Projektmanagement 
der Ausführung
- Informationen zur Verbesserung der 
Qualität der Ausschreibungsunterlagen
- Fachbeiträge
- Ausschreibungsunterlagen Gewerk
ENTWURF
Brandschutzkonzept/-pläne
Planunterlagen
Regeldetails
Schnittstellenliste
Terminplan
Türliste
- Prüfbericht Brandschutz
- Optimierungspotentiale / Alternativen
- Vorgabe „NU-Vergabe-Prozess“
- Vorlage „Standard-LV“
- Vorlage „Technische Vorbemerkungen“
- Ausschreibungsunterlagen Gewerk
FINISH
- Angebote Gewerk
- Preisspiegel
Preisspiegel
- Prüfbericht Brandschutz
- Bewertung der Alternativlösungen
- Bewertung Qualität
- Vorlage „Preisspiegel NU“
- Vorlage „Vorabfrage NU“
- Vorlage „Versandliste NU“
- technische Klärung
- terminliche und kapazitive Klärung
- Preisbindung
- Einigung / Nicht-Einigung
- Informationen zur Verbesserung der 
Qualität der Vergabeverhandlung
- Fachbeiträge
- Auftragsschreiben Gewerk 
- Vertrag Gewerk
Auftragsschreiben 
Gewerk
- Vorlage „Verhandlungsprotokolle NU“
- Vorlage „Beauftragung NU“
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Fachplaner (m)
- Produkthersteller (m)
- Designmanagement4) (i)
- Designmanagement4) (v/m)
- betroffene Planer (m/v)
- Projektmanagement4) (m)
- VOB/A / BGB
- Prüfbericht Brandschutz
- Optimierungsvorschläge / 
Alternativlösungen
- Prüfbericht
- Alternativen
Anfrage / 
Leistungssoll
Anfrage / 
Leistungssoll
Ausschreibungs-
unterlagen zur 
Prüfung
Abstimmung
Produkt-
hersteller / 
Fachplaner
Abstimmung
Produkt-
hersteller / 
Fachplaner
Detailpüfung
Detailpüfung:
Produkte, Verfahren
Preisspiegel
- Angebote
- Preisspiegel
Ausschreibungs-
unterlagen /
Voranfragen
Angebote
positive 
Bieterauswahl
Einigung
Verhandlungs-
führung
- Prüfkriterien
- Ausschreibungsunterlage
- Hauptvertrag zum Bauherrn
- Leistungssoll
- freigegebene Planunterlagen
- Terminplan
- Schnittstellenliste
- Beratungsanfrage
- Anfrage eines Fachbeitrages
- Leistungssollfestlegung
- Termin-Maßnahmen-Plan
- VOB/A / BGB
- privatrechtliche Vorgaben
HOAI, 2009 (f) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
HOAI, 2009 (f) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
- DIN EN ISO 9000 (f/o)
- Designmanagement4) (v)
- Projektmanagement4) (i)
- Designmanagement4) (v)
- Projektmanagement4) (i)
- Fachkompetenz Brandschutz (i)
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Fachplaner (m)
- Produkthersteller (m)
- Designmanagement4) (i)
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Designmanagement4) (v)
- Projektmanagement4) (m)
- Fachkompetenz Brandschutz (i)
- Designmanagement4) (v)
- Projektmanagement4) (m)
- Fachkompetenz Brandschutz (m)
HOAI, 2009 (f) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
MBO2), 2002 (o)
HOAI, 2009 (f) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
- DIN EN ISO 9000 (f/o)
- eindeutige und vollständige 
Ausschreibungsunterlagen
- Voranfrage Gewerke
- Rückläufe
- Prüfkriterien
- Angebote
- Preisspiegel
- Beratungsanfrage
- Anfrage eines Fachbeitrages
- Leistungssollfestlegung
- Termin-Maßnahmen-Plan
- positive Bieterauswahl
- positive Bieterentscheidung
Erläuterungen
v = verantwortlich
m = mitwirkend
i = informativ
o = obligatorisch
f = fakultativ
Hinweis: 
Die hier dargestellte Prozesskette bezieht sich auf die Mustervorschriften der 
ARGEBAU-Ministerkonferenz. Aufgrund der föderalistischen 
Länderkompetenzen haben die Mustervorschriften keinen verbindlichen 
Charakter, sondern dienen lediglich als Empfehlung an die Länder.
Die Prozesse sind landesspezifisch auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen 
und anzupassen.
Schnittstellenliste,
Produkte, Verfahren, ...
HOAI, 2009 (f) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
- DIN EN ISO 9000 (f/o)
HOAI, 2009 (f) 
AHO, Heft 17, 2009, (f)
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1) Fachkompetenz Brandschutz: Fachplaner für Brandschutz oder Brandschutz-/Prüfsachverständiger mit 
Beratungs- und Planungsleistungen in der Arbeitsvorbereitung
2) MBO 2002: mit jeweiligem Landesrecht abzugleichen
3) Architekt: hier Architekt = Objektplaner
4) Designmanagement / Das Design-/Projektmanagement kann je nach Vergabeform das 
Projektmanagement: DM/PM des Bauherrn oder das DM/PM eines TÜ/TU oder GÜ/GU sein.
„Vereinfachtes“ oder 
„Genaues Ermittlungs-
verfahren“
Komplexitäts-
grad
- „Vereinfachtes Ermittlungsverfahren“ (o)
- „Genaues Ermittlungsverfahren“ (f)
Überprüfung/ 
Konkretisierung der 
Zielvorgaben und 
des Nutzungsprofils
Abstimmung 
mit Bauherr 
und 
Architekt3)
Termin
Überprüfung der 
vorliegenden 
Dokumente
Pflichtenheft 
Brandschutz
Pflichtenheft
BrandschutzBedarfsplanung 
Brandschutz
- Vorlage „Terminplan Brandschutz“ (o)
- Vorlage „Pflichtenheft“ (o)
- Angaben der Bedarfsermittlung
- Leistungsbild Brandschutz
Terminplan 
BrandschutzErstellung Termin-
Maßnahmen-Plan
- Terminplan Brandschutzplanung
- Pflichtenheft
Ermittlung/ 
Überprüfung von 
Anforderungen der 
Ausführung
Abstimmung
- Vorlage „Planprüfung“ (o)
- Vorlage „Umgang mit Abweichungen“ (o)
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
- Projektziele
- Komplexitätsgrad
- Zielkatalog Brandschutz
- Optimierungsziele
- KO-Kriterien
- Projektziele
- Komplexität
aus Vorplanung:
- Zielkatalog BS
- Opt.-Ziele
- KO-Kriterien
Zielkatalog 
Brandschutz
Optimierungsziele
KO-Kriterien - Vorlage „Projektziele Brandschutz“ (f)
- Vorlage „Brandschutzakte (o) 
- Zielkatalog Brandschutz
- Optimierungsziele
- KO-Kriterien
- Ablage Brandschutzakte
- Vorlage „Plausibilitätsprüfung“ (o)
- Vorlage „Planprüfung“ (o)
- Vorlage „Umgang mit Abweichungen“ (o)
- Vorlage „Besprechungsprotokoll“ (o)
ProtokollVollständigkeit
Plausibilität
- Fachkompetenz Brandschutz (v)
- Baugenehmigung /   
Brandschutznachweis
- Projektunterlagen
- Gefährdungsanalyse
- Zielvorgaben Sicherheitskonzept
- Schutzkonzept Brandschutz für den 
Baustellenbetrieb (SiGeKo)
Kollisions-
schwerpunkte
Kostentreiber
- Auswirkungen auf den Herstellungs-
prozess (Kostentreiber, Kollisionen, 
...) sowie auf den Baubetrieb (Arbeits-
schutz)
Schutzkonzept 
Brandschutz für 
den Baustellen-
betrieb (SiGeKo)
Festlegen der 
Dokumentations-
anfordeurngen
Brandschutzakte- Fachkompetenz Brandschutz (v) - Vorlage „Brandschutzakte“ (o)
Brandschutzakte - Ordnerstruktur Brandschutzakte
- Vorlage „Kollisionsplanung“ (f)
- Vergabeterminplan
- Bemusterungsterminplan
- Ausführungsterminplan
Hauptprozess:
Vergabe der 
Brandschutzleistungen
Vertrag
Gewerk
Vergabe
nachträgliche 
Änderungen
Planprüfung
Ausführungs-
planung
Abweichung 
Rechtsgrundlage?
C
D
ja
nein
Prüfplanung
Zielkatalog Brandschutz
Prioritätenliste
KO-Kriterien
Identifikation 
Optimierungs-
potential
Handlungsvorgehen 
„Umgang mit 
Abweichungen“
- Vorlage „Planungsoptimierungen“ (f)
